
DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ o DÍLO
o provedení projektových prací

pro akci

„Modernizace kuchyně Domova Magnolie“,
uzavřená podle ?; 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

SMLUVNÍ STRANY

0 b j e d n a t e l  : Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.

Se  sídlem: Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava Vítkovice

IČ : "'

Zastoupený: Mgr. Andreou Gibejovou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: ' Miroslavou Lošákovou

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

. Zho tov i t e l :  _ BT Aíel-iér_s.r.o„l . v _ _ . .-
Zapsaný: V obchodním rej střůcu vedeným Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 82083
Se sídlem: Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava

Ičzv
DIC:
Zastoupený: Martinem Tumou, jednatelem

telefon: '— _ " ' ““

Bankovní spoj ení :

uzavírají tento dodatek ke smlouvě podepsané v Ostravě Vtkovicích dne 2.6.2022
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I.
PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel se domluvili že text části ČI. V Termíny plnění bod 2 Výše
uvedené smlouvy se mění:
zrušený text:
„Předání se uskuteční 10.12.2022“
a nahrazuje textem
„Předání se uskuteční 14.3.2023“

Odůvodnění:
Nemožnost realizace původního technického řešení podle studie, která byla předána
zhotoviteli jako zadání, z důvodu nesouhlasného stanoviska národního památkového
ústavu.
Hledání alternativních technických řešení, mimo původně studií stanovený rámec, bylo
vzhledem k technickým možnostem staré budovy časově náročné.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

V Ostravě dnemlbnl'l- &%[J— V Ostravě dne: ZLM— 2021.,objednatel: 
zhotovitel:


