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Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/2305/2021/PŘ/4 
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 
 „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  

takto: 
 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel Zlínský kraj 
Sídlo Zlín, třída Tomáše Bati 21, 760 01  
Zástupce Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických xxxx 

 xxxxí 

IČO 70891320 
DIČ CZ70891320 
Bankovní ústav Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu 1827552/0800 
Telefon xxxx 
E-mail xxxx 
ID DS scsbwku 

 
 
Zhotovitel HLAVA-STAVBY s.r.o. 
Sídlo Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární orgán Petr Hlava, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775 
Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních xxxx 
b) ve věcech technických xxxx 

IČO 26950421 
DIČ 
Plátce DPH 

CZ26950421 
Ano 

Bankovní ústav Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu1 35-4227440287/0100 
Telefon xxxx 
E-mail xxxx 

ID DS pvead7k 
 

 
 
                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PREAMBULE 
 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené 

pod č. objednatele  D/2305/2021/PŘ dne 15. 11. 2021  na zhotovení stavby, ve znění dodatku č. 1 

uzavřeného dne 15. 07. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného dne 05. 09. 2022 a dodatku č. 3 uzavřeného 

dne 17. 10. 2022 na akci: 
„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

(dále jen „Smlouva“). 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je skutečnost, že zřízení vodovodní přípojky (napojení 

vodovodní přípojky na řad pro veřejnou potřebu, který provozuje společnost Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s.) je oprávněn provádět pouze příslušný provoz VaK. Náklady spojené s realizací této 

vodovodní přípojky  jsou hrazeny přímo objednatelem (Zlínský kraj) provozovateli (Vak Kroměříž, 

a.s.) a nebudou součástí dodávky, resp. stavby, a fakturace zhotovitele stavby. 
Podrobnější popis je uveden ve Změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku, přičemž 

změna v něm uvedená je změnou ve smyslu odstavce 4 nebo 6) ustanovení § 222 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a není 

tak podstatnou změnou závazku ze smlouvy. 
 
 

2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového 

listu č. 6 se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu méněprací: 
 

 
 

 
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1. Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů 
výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.11, který zní: 

2.2.1.11 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 6   
 
3.2. V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.6. Smlouvy mění a po změně zní takto:  
 

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými příslušnou/ým projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3, 
4, 5 a 6. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu 
všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm 
lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně 
objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 

 
 
3.3. V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy) a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 
5 a 6 (příloha č. 3 smlouvy). 
 
 

celkem bez DPH celkem vč.DPH

13 396 574,66 Kč 15 406 060,86 Kč

Z název méněpráce v ícepráce celkem bez DPH celkem v č.DPH

14 v odov odní přípojka 45 100,00 0,00 45 100,00 Kč 51 865,00 Kč

45 100,00 45 100,00 Kč 51 865,00 Kč

13 351 474,66 Kč 15 354 195,86 KčCelkové náklady po úpravě

POLOŽKA

Původní náklady dle SOD, DODATKU Č.1,  Č.2 , Č.3

Změnový list č.6

Celkem  Změnový list č.6
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4. ZMĚNA CENY DÍLA 

 
4.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

13 351 474,66 Kč (bez DPH) 
 

2 002 721,20  Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
……………………Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
 

15 354 195,86 Kč včetně DPH 15% 
 

(slovy: patnáctmiliónůtřistapadesátčtyřitisícstodevadesátpětkorunčeských a 
osmdesátšesthaléřů) 

 
 

4.2. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.3 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
5.3 Rozpis ceny díla dle odst. 5.2 této smlouvy, finančního podílu připadajícího na jednotlivé etapy: 

První etapa – SO01, SO03, IO01, IO02: 
 

9 983 599,06 Kč (bez DPH) 
 

1  497 539,86 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
11 481 138,92 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy: jedenáctmilionůčtyřistaosmdesátjednatisícstotřicetosmkorunčeských a 

devadesátdvahaléřů) 
          
 

Druhá etapa – SO02, SO03: 
 

3 367 875,60 Kč (bez DPH) 
 
505 181,34 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
3 873 056,94 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy:třimilionyosmsetsedmdesáttřitisícepadesátšestkorunčeských a devadesátčtyřihaléřů) 
 
4.3. V čl. 5 Cena díla se odstavec 5.4. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

5.4 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), 
který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (příloha č. 3 smlouvy). 
Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné 
zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran 
v této smlouvě.  
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5.4.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  
5.4.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

 
 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY 
 
5.1. V Článku 23 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 23.13 mění a nově zní: 
 23.13. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. 
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 

osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 
6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, v platném znění.  

6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku 
není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 
ZZVZ v platném znění. 

6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.  

6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 
obdrží 3 vyhotovení. 

6.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je  - Změnový list č. 6. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: RZK 
Datum a číslo jednací:               1 0 4 0 / R 3 4 / 2 2  
 
 
 
Ve Zlíně dne …………………                                                      V Hlinsku pod Hostýnem dne ………………. 
 
 
Objednatel: Zhotovitel 
 
 
 
 
 
      
………………………………………     ………………………………………  
 
Ing. Radim Holiš      Petr Hlava 
hejtman       jednatel 



   

Název akce: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 06 
„SO 02 Dvorní část - Úpravy stavby vyvolané realizací“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2305/2021/PŘ a Dodatkem smlouvy č.4 

D/2305/2021/PŘ/4 

1. Oddíl stavby:  SO 01 

2. Zpracovatel změnového listu: HLAVA-STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 
Bystřice pod Hostýnem  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 kontrolní den: KD č. 1-29 
3.2 jiné související dokumenty: Rozpočty změn č. 14, zpracované zhotovitelem 
 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční 
dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  
 
Změnový list č. 6 řeší : 

 
4.14 Napojení vodovodní přípojky 
 

Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
4.14  Napojení vodovodní přípojky 
 

Zřízení vodovodní přípojky (napojení vodovodní přípojky na řad pro veřejnou potřebu, který provo-
zuje společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.) je oprávněn provádět pouze příslušný pro-

voz VaK. Náklady spojené s realizací této vodovodní přípojky  jsou hrazeny přímo objednatelem 

(Zlínský kraj) provozovateli (Vak Kroměříž, a.s.) a nebudou součástí dodávky a fakturace zhotovi-

tele stavby.  
 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 45.100,00 Kč bez DPH 
(méněpráce – 45.100,00 Kč, vícepráce 0 Kč). 

 

5. Finanční náklady změny 
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši  51.865,00 Kč vč. DPH a vícepráce ve výši 0.00,- Kč vč.DPH. Tyto práce vyplynuly 
až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 4 (pro změny 4.14)  § 222 zákona č. 134/2016 
Sb. 
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 Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 
 předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn 

 

 

 
 
 
V Hlinsku pod Hostýnem dne …………………… …………………………………. 

                                                                                            Petr Hlava – jednatel HLAVA-STAVBY 

 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 

řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 
 Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-

kazu výměr – vícepráce, méněpráce. 
 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-

ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

 Změna množství realizovaných prací nemá vliv na smluvní termín dokončení,  ale má dopad 
na celkové náklady stavby, dochází ke snížení celkové ceny díla. 

 TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není 
třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění). 

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 6 odsouhlasit. 

 

Ve Stěbořících dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

 
  

 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 
 Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně tech-

nický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se 
však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci 
samotné stavby. 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 12 995 112,20 14 944 379,03
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č. 1 13 062 780,25 15 022 197,29
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č. 2 13 118 858,24 15 086 686,98
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č. 3 13 396 574,66 15 406 060,86
MÉNĚRÁCE dle změnového listu č. 6 45 100,00 51 865,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 13 351 474,66 15 354 195,86
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 Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení 
akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto 
nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jed-
notlivých oddílů realizované stavby.  

 Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za opráv-
něný.  

 Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové 
dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření. 

 GP (AD) doporučuje ZL č. 6 schválit. 

V Kroměříži dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 

  
 
 
8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové snížení částky díla, podléhá schválení odboru INV (RZK). 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené méněpráce nemají vliv na celkové náklady akce dle roz-
počtu  schváleného v IZ č. 1740/100/02/21 na tuto akci. 

 

 
 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
 xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1  položkové rozpočty změn  
4.14 Napojení vodovodní přípojky 

 



Příloha č. 1113-22-P03

ZMĚNA  č.: 14

Projekt: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
 Datum: 

Stavba: SO 01 - Hlavní objekt

Zhotovitel: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Předmět změny: Odpočet nákladů na vodvodní přípojku

Dotčené místo: IO 01

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: SoD

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: Ne

Dopad do ceny díla dle SOD: -45 100 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal:

Cena:

Odpočet -45 100,00 Kč

CENA  CELKEM -45 100,00 Kč

Objednatel

Odpočet



Příloha č. 1113-22-P03

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice p. Host.
Rozpočet: 14
SO 01 - Hlavní objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO 01 Hlavní objekt

Díl:

1
SoD-SO01-IO01-

pol3
Nová vodovodní přípojka kpl -1,000 45 100,00 -45 100,00 Kč

Celkem za SO 01 Hlavní objekt -45 100,00

CELKEM -45 100,00

Položkový rozpočet 

Projekt :
Stavba : Odpočet nákladů na vodvodní přípojku


