
Rekapitulace Změnových listů I. Etapa 
Stavba: Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle Al 

Objednatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 
Zhotovitel: OSBAU s.r.o. 

Projektant: CHVÁLEK ATEUtR s.r.o. 

Císlo Popis 

ZLOOl Stavební část 
ZL002 Slaboproud 
ZL003 Kuchyňské linky 
ZL004 Mediciální plyny 
ZL005 Chlazení 
ZL006 Vzduchotechnika 
ZL007 Zdravotnické technologie 
ZL008 ZTI 

Součet 

CELKEM 

Zhotovitel: Ing. Michal Osička 

Tomáš Krayzel 

Vícepráce 

432 343,65 Kč 
48 569,66 Kč 

409 542,80 Kč 
495 354,00 Kč 

26 858,25 Kč 
113 472,75 Kč 
86 846,40 Kč 
40 719,12 Kč 

1 653 706,63 Kč 

Objednatel: 

TOS: 

Méněpráce 

-368 566,31 Kč
0,00 Kč 
0,00 Kč 

-169 400,00 Kč
0,00 Kč 

-5 948,00 Kč
-747 250,00 Kč
-79 931,20 Kč

-1 371 095,51 Kč

Ing. Václav Jurčík 

Lukáš Kačáni 

Celkem 

63 777,34 Kč 
48 569,66 Kč 

409 542,80 Kč 
325 954,00 Kč 
26 858,25 Kč 

107 524, 75 Kč 

-660 403,60 Kč
-39 212,08 Kč

282 611,12 Kč



Rekapitulace Změnových listů li. etapa 
Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle Al 

Objednatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 
Zhotovitel: OSBAU s.r.o. 
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

číslo Popis 

ZLOOl Stavební část 

ZL002 Slaboproud 
ZL003 Stavební část - kuchyňské linky 

ZL004 Mediciální plyny 
ZL005 Vzduchotechnika 

ZL006 Zdravotní technologie 
ZL007 ZTI 

ZL008 Silnoproud 

Součet 

CELKEM 

Zhotovitel: Ing. Michal Osička 

Tomáš Krayzel 

Vícepráce Méněpráce 

419 873,42 Kč -359 900,06 Kč
31 420,00 Kč 

383 100,99 Kč -5 239,00 Kč
241 970,00 Kč -310 970,00 Kč

20 441,04 Kč 

102 708,00 Kč -130 500,00 Kč
54 237,23 Kč -109 159,60 Kč
40 165,78 Kč 

1 293 916,46 Kč -915 768,66 Kč

Objednatel: Ing. Václav Jurčík 

TOS: Lukáš Kačáni 

• 

Celkem 

59 973,36 Kč 
31 420,00 Kč 

377 861,99 Kč 
-69 000,00 Kč
20 441,04 Kč

-27 792,00 Kč
-54 922,37 Kč
40 165,78 Kč

378 147,80 Kč


