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Č/'S/0 ZL-' 07 
Název akce: „DPS Bedřichovická" 
Objekt: Bedrichovická 19 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: DPS Bedřichovická - FIRESTA + DIRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 6.11.2022 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani změnou Stávajícísmlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv 
závazky nebo povinnosti.

v Původní rešení dle smluvní dokumentace: 
V zadávací dokumentaci jsou opěrné Stěny řešenyjako monolitická železobetonová konstrukce (ŽB) na hranici pozemku. 

Pogis změny: 
V rámci dodatku č. 1 byla navržena Změna technologie provádění opěrné stěny tvořící Současně plot mezi pozemky p. č. 
1097 a p. č. 1095/2 v k. ú. Slatina (namísto monolitické stěny byla navržena stěna Z tvárnic ztraceného bednění), a to Z 
důvodu zajištění provádění bez zásahu' na Sousední pozemek (požadavek souseda). Toto bude ze stejného důvodu 
provedeno i na straně k druhému vlastníkovi sousedního pozemku i k p. Č. 1094/2 v k. ú. Slatina. Dále pak i ze strany vjezdu 
na pozemek města Z ulice Mikulčická Z pozemku p. č. 2972/1 (ve vlastnictví SMB) na p. Č. 1095/1 (ve vlastnictví SMB). 
Dále bylo po provedení výkopových prací zjištěno, že stávající vedení sítí EG.D, které se dle vytýčení podzemního vedení sítí 
EG.D., provedeného na začátku stavby, se mělo nacházet na pozemku p. č. 2972/1, se nachází na pozemku stavby p. 
č.1095/1. Nyní je třeba zajistit vložení kabelů do chrániček a dodržet ochranné pásmo dle požadavku EG.D. Proto byla 
provedena úprava projektové dokumentace včetně nového umístění opěrné zdi a předána zhotoviteli dne 25. 10. 2022. 
Zdůvodněnízměnflvčetně dobıplnění a cenové kontroIy)i 
Jedná se o nepředvídatelné změny, zjištěné až při realizaci stavby. Tyto změny mají časový dopad na provádění výstavby 
opěrných stěn, Z důvodu koordinace prací S EG.D., které musí nejprve Zajistit uložení sítí do chrániček, Tím dochází ke 
zpoždění navazujících prací, které majívliv na termín celkového dokončení díla, a to O 73 dní. 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb. 
Cena méně prací bez DPH Z Cena více prací bez DPH : 

-511 031,59 Kč 466 760,10 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na Změnu doby dokončení díla: 

-44 271,49 Kč 73 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Souhlasím: MENHI

Datum; I 5 -llˇ 
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Vyjádření projektanta: Vyjádřeníobjednate
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o. Souhlasím: BO MMB 
Datum: ( 5 Datum: 
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Prílohyz 
Rozpočet ZL 07 Opěrné stěny (méněpráce, vícepráce)
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Položkový rozpočet 
SI 16_1254 DPS Bedřichovická - Opěrné Stěny 

OI ZL07 Opěrné Stěny 

R: Qpěmé stěny 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mnozství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
Soustava
/ 

platnost 
Cenová 

ˇ úroveň 

Svìslé a kompletní konstrukce _ _ D-íl: 
31 

3 V

1 

279321411ROO Iżeıezøheıøn zákıadøvýøh zdi O 25/30 
| 

ms 
| 

-5242350 -153 291,58 RTS 21/ ıı |Dıe SøD
1 

0,3 (1,9 2,55+4 2,85+7,75 3,15+16,25 2,45 18.55050 
+ v‹ _ Q 1 + Q 

I 

32 279351105ROO Bednění stěn základových zdí, oboustranné- m2 ̀ -347,56000 -308 956,51 'RTS 21/ II \D|ę SOD
\ 

279351106RO0 
giz 1' 5]l_'Ĺ2iĹBł2 

33 

opěrné stěny : 26.09700 
0,3"(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1 
R54-1 75*1 55+_'ı n*1 551 
0,3*(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1"2,15+ 7.77600 
1_3*1.8ą+1*2_251+1.3*2.551* 

opěrné stěny : 173,98000, 
2*(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,8 
5+1 75'~1 5.'-'z+_'ı 8*1 Sm 
2*(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1"2,15+1, 51,84000 
3*1.85+1'2.25+1.3"2.55l 
2*(1 9*2 55+4*2 85+7,75*3,15+16,25'2,45+ 121 ,74000 

Będnènisıèn základových zdi, øhøusırannêz m2 -34756000 
Qclsınanz 

-48 783,52 RTS 21/II Dle SOD 

Včetně očištění, vylřídění a uložení 
39 311112130RT4 

76 417321414R00 

Stěna Z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 m2 173,48000 226141,59 RTS 21/ll Dle SOD 

Ztužující pásy a věnce Z betonu železového m3 15,6132O 
C_25Ĺì0 

48 576,41 RTS 21/ ll Dle SOD 

opěrné stěny 
173,48*0,3*0,3 1551320 

78 417351111R00 Bednèni ztužujføiøh vènnú, øhè strany - vn 104,08800 53 567,85 RTS 21/ II Dle SOD 

173,48*0,3'2 104,08800 
79 417351113R00 

íl: 99 

Bednění Ztužujících věnců, obě strany - m 104,08800 
oıistııaııěnl _ 

12174,13 RTS 21/ II Dle SOD 

Stzavenìšlšní přesun hmot , ,_ 

998151111R00 Přesun hmot, oplocení a Zvláštní obj. t 178,39000 
I. . 

I ID 

126 300,12 RTS 21/ Il Dle SOD 
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