
    Číslo Smlouvy Objednatele:1306-2021-521101  

    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  211028 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice 

 

 

DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 
Olomouc.  

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  

V technických záležitostech zastupuje: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

           Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  +420 727 957 256, +420 727 957 262, 
 +420 728 985 717 
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz,  
 olomouc.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOCENTRUM spol. s r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 59309811/0100 
DIČ: CZ47974460 

 („Zhotovitel“) 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínů plnění u dílčích částí díla: 

 

 dílčí část 
Termín původní dle 

SOD 
Nový termín 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

31. 3. 2023 31. 5. 2023 

6.3.1 
Vypracování plánu společných zařízení 
("PSZ") 

30. 9. 2023 30. 1. 2024 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  

30. 9. 2023 30. 1. 2024 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 

30. 9. 2023 30. 1. 2024 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2) 

30. 9. 2023 30. 1. 2024 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

31. 5. 2024 30. 9. 2024 

 
 
Odůvodnění: 

V souvislosti se zpracováním aktualizace BPEJ v katastrálním území Drahanovice není možné 
zahájit práce na dílčí části díla 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků tak, 
aby tato dílčí část díla byla odevzdána v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Teprve na základě ukončené aktualizace BPEJ v k.ú. Drahanovice, zapsané do katastru 
nemovitostí, je možné práce na této dílčí části díla zahájit. 
S ohledem na výše uvedené dochází ke změně původně plánovaných termínů i v navazujících 
výše uvedených dílčích částech díla. 
Upravené termíny díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku 
(zvýrazněny červenou barvou). 
 

 
 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 
211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2022 nemění.  

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 
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3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 7. 12. 2022 

 

 

V Olomouci dne 6. 12. 2022 

 

  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti  
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 SOD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 247 740,00 182 780,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 3 1 000,00 3 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 171 2 600,00 444 600,00 30.9.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 6 000,00 12 000,00 30.9.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 4 1 500,00 6 000,00 31. 5. 2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 250 390,00 97 500,00 31.8.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 250 390,00 97 500,00 31.5.2023

843 380,00 31.5.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 250 1 000,00 250 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 10 1 200,00 12 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 20 1 200,00 24 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 2 000,00 20 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 250 1 200,00 300 000,00 30. 9.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 7 800,00 7 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 8 400,00 8 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 4 800,00 4 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

681 300,00

30.1.2024

30.4.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 250 660,00 165 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

165 000,00

843 380,00

681 300,00

165 000,00

1 689 680,00

354 832,80

2 044 512,80Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


