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ZMĚNOVÝ LIST       č. 01 / Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál
STAVBA: 
       Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál
OBJEDNATEL:  

       Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ZHOTOVITEL:  
        

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
GENERÁLNI PROJEKTANT :       Road control systém a.s.
TECHNICKÝ DOZOR:  
       xxx. xxxx xxxxxx 

ZMĚNA:                                             Změna rozsahu prováděných plánovaných oprav o odpočet prací, které nebylo nutno z důvodu dobrého stavu obnažených konstrukcí komunikace provádět. Přípočet prací, které bylo nutné ke kompletnímu provedení oprav provést – předlažba přilehlé komunikace pěší.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY

	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	1/ všeobecné kce a práce –

menší objem nákladů na skládkovné z důvodu menších odkopů
2/ zemní práce –

Menší rozsah odkopů přiopravách přídlažeb, opravných pásů, neprováděných sanací
3/ komunikace –

Odpočet neprováděného rozsahu podkladních vrstev ze ŠD všech tl. – 100, 150, 200, 250 mm, odpočet výměry živičných vrstev dle skutečného zaměření rozsahu

4/ Potrubí –

Odpočet neprováděné RŠ a neprováděné délky výměn potrubí
5/ Ostatní práce –

Odpočet neprováděného rozsahu přídlažeb z drobné žulové kostky


	1/ všeobecné kce a práce –
Náklad na skládkovné doprovodných prací u předlažby kom. pěší
2/ zemní práce –

Náklad na zemní práce nutné k provedení předlažby
3/ komunikace –

Náklady na rozebrání, předlažbu, doplnění nové dlažby u prováděné komunikace pěší. Provedení většího rozsahu spojovacího postřiku živic
4/ Potrubí –

Bez zvýšení nákladů

5/ Náklad na vyšší výměru provedených betonových obrub

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:  
Změny jsou vyvolány zejména reakcí na dobrý stav obnažených konstrukcí komunikace a provedené geodetické zaměření skutečně provedených ploch a ostatních konstrukcí. Vícenáklad je vyvolán naopak nutností opravit přilehlou komunikaci pěší, jejíž následná samostatná oprava by mohla znehodnotit práce prováděné na komunikaci vozidlové.  
                                                                                                

	Vliv změn na konečný termín:
                                                  Bez vlivu na konečný termín


	Výkres: 

Situace geodetického zaměření skutečného stavu provedených ploch a konstrukcí
Sestava odpočtů (MNP)
	Situace geodetického zaměření skutečného stavu
provedených ploch a konstrukcí

Sestava přípočtů (VCP)


	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:
1/   -   27.976,23 Kč
2/   - 238.055,33 Kč
3/   - 755.390,85 Kč
4/   -   36.304,91 Kč
5/   - 103.396,60 Kč
Celkem odpočet:           - 1.161.123,93 Kč    
                                                      
	Cena přípočtu (VCP) bez DPH :
1/   +        192,51 Kč
2/   +     3.697,72 Kč
3/   + 101.573,75 Kč
4/   +            0,00 Kč
5/   +     2.230,00 Kč
Celkem přípočet:                      +  107.693,98 Kč


	Rozdíl v ceně:                               - 1.053.429,94 Kč                                                                                                                         

	Cena díla dle SoD bez DPH                         4.890.000,00 Kč

Odpočet dle ZL č. 1                                  -   1.053.429,94 Kč

Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     3.836.570,06 Kč
Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Změna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změna (vícepráce) provedená v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Cena díla před změnou bez DPH: 4.890.000 Kč

Hodnota méněprací skutečnost: 0 Kč bez DPH    

Hodnota víceprací skutečnost: + 107.693,98 Kč bez DPH

Rozdíl: + 107.693,98 Kč bez DPH

Celková změna: 107.693,98 Kč bez DPH, tzn. 2,20%

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 773.500,- Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1: 107.693,98 Kč bez DPH, tzn. 2,20 %

Zůstatek: 625.806,02 Kč bez DPH, tzn. 12,80 %

Změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:

Změna (méněpráce) provedená v souladu s odst. 6 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty veřejné zakázky.  Celková změna představuje 1.161.123,93,- Kč bez DPH, tzn. 23,74 %.
Cena díla před změnou bez DPH: 4.890.000 Kč

Hodnota méněprací skutečnost: - 1.161.123,93 Kč bez DPH    

Hodnota víceprací skutečnost: + 0 Kč bez DPH

Rozdíl: - 1.161.123,93 Kč bez DPH

Celková změna: 1.161.123,93 Kč bez DPH, tzn. 23,74%
Hodnota změny (nižší než 50% původní hodnoty závazku): 2.445.000, - Kč bez DPH

Zůstatek: 1.283.876,07 Kč bez DPH, tzn. 26,26%

Hodnota víceprací (nižší než 30% původní hodnoty závazku): 1.467.000, - Kč bez DPH

Zůstatek: 1.467.000, - Kč bez DPH, tzn. 30%



SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část, dle skutečně povedených množství

Objednatel:                                                                               Datum:

7. 11. 2022
Technický dozor:                                                                      Datum:

7. 11. 2022
Zhotovitel:                                                                                Datum:

7. 11. 2022
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	Stavba:
	OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KVĚTNÁ, BRUNTÁL
	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	SO 101 - Část místní komunikace Květná
	
	
	
	
	
	

	Část:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ceník:
	OTSKP-SPK 2021
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Bruntál
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.
	
	
	
	
	
	

	Datum:
	10/2022
	
	
	
	
	
	Méněpráce
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	 Množství celkem 
	 Cena jednotková 
	Množství zaměřené
	Rozdíl výměry
	Rozdíl ceny (Kč)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	

	
	0
	Všeobecné kontrukce a práce
	
	
	
	
	
	-27 976,23 Kč

	1
	015112
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	  1 754,60 
	18,81 Kč
	561,20
	-1 193,40
	-22 447,85

	
	
	1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.



	3
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ
	T
	       63,40 
	98,88 Kč
	7,49
	-55,91
	-5 528,38

	
	
	1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.



	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	-238 055,33 Kč

	6
	11313A
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY
	M3
	        1,98 
	1 298,78 Kč
	0,88
	-1,10
	-1 428,66

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



	12
	113554
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	     340,00 
	66,80 Kč
	66,00
	-274,00
	-18 303,20

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

	13
	113564
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	     170,00 
	133,60 Kč
	4,00
	-166,00
	-22 177,60

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



	14
	122834
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
	M3
	       69,00 
	243,03 Kč
	55,00
	-14,00
	-3 402,42

	
	
	položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

	15
	123834
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
	M3
	     677,70 
	187,97 Kč
	35,15
	-642,55
	-120 780,12

	
	
	položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

	16
	132834
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
	M3
	     153,80 
	486,13 Kč
	122,25
	-31,55
	-15 337,40

	
	
	položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



	17
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	     105,40 
	751,63 Kč
	64,90
	-40,50
	-30 441,02

	
	
	položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



	19
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	  1 975,50 
	14,47 Kč
	165,90
	-1 809,60
	-26 184,91

	
	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.


	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	-755 390,85 Kč

	22
	561451
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM
	M2
	       24,00 
	744,99 Kč
	10,00
	-14,00
	-10 429,86

	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu



	23
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	       89,40 
	841,40 Kč
	53,64
	-35,76
	-30 088,46

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



	25
	56332
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	       55,50 
	157,08 Kč
	44,15
	-11,35
	-1 782,86

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



	26
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	  1 818,92 
	126,19 Kč
	143,90
	-1 675,02
	-211 370,77

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



	27
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	       55,50 
	168,48 Kč
	44,15
	-11,35
	-1 912,25

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



	28
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	  2 048,44 
	202,95 Kč
	101,05
	-1 947,39
	-395 222,80

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



	29
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	  1 555,72 
	47,06 Kč
	0,00
	-1 555,72
	-73 212,18

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



	30
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	  3 007,22 
	19,49 Kč
	2 940,00
	-67,22
	-1 310,12

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



	32
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	  3 007,22 
	264,64 Kč
	2 997,00
	-10,22
	-2 704,62

	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



	33
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	  3 097,44 
	272,38 Kč
	2 997,00
	-100,44
	-27 356,92

	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



	
	8
	Potrubí
	
	
	
	
	
	-36 304,91 Kč

	37
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	     111,00 
	187,12 Kč
	88,30
	-22,70
	-4 247,62

	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



	38
	894171
	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM
	KUS
	        1,00 
	32 057,29 Kč
	0,00
	-1,00
	-32 057,29

	
	
	položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce



	
	9
	Ostatní práce
	
	
	
	
	
	-103 396,60 Kč

	44
	91772
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	M
	  1 230,00 
	356,54 Kč
	940,00
	-290,00
	-103 396,60

	
	
	Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	
	
	-1 161 123,93 

	
	
	Celkem s DPH
	
	
	
	
	
	-1 404 959,95 


	VÍCEPRÁCE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KVĚTNÁ, BRUNTÁL
	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	SO 101 - Část místní komunikace Květná
	
	
	
	
	
	
	

	Část:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ceník:
	OTSKP-SPK 2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Město Bruntál
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.
	
	
	
	
	
	
	

	Datum:
	10/2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vícepráce - SO 101
	MJ/výměrnice
	J. cena dle výkazu výměr
	J. cena dle cenové soustavy OTSKP v aktuální CÚ 2022
	Koeficient dle SoD 4890000/5300000
	J. cena čl. IV. Cena za provedení díla
	výměra
	cena celkem bez DPH (Kč)

	
	0
	Všeobecné kontrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	192,51 Kč

	2
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	93,09 Kč
	340,00 Kč
	
	93,09 Kč
	2,068
	192,51

	
	
	1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.


	9,4*0,1*2,2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	3 697,72 Kč

	8
	113184
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM
	M3
	1 694,03 Kč
	1 050,00 Kč
	
	1 050,00 Kč
	0,94
	987,00

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).


	9,4*0,1
	
	
	
	
	
	

	48
	18214
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	
	26,00 Kč
	0,92264
	23,99 Kč
	113,00
	2 710,72

	
	
	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu


	110+3
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	101 573,75 Kč

	49
	567303
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	902,00 Kč
	0,92264
	832,22 Kč
	11,30
	9 404,12

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry


	113*0,1
	
	
	
	
	
	

	31
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	29,95 Kč
	23,00 Kč
	
	23,00 Kč
	1 488,50
	34 235,50

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení


	2940-1451,50
	
	
	
	
	
	

	50
	587206
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	
	541,00 Kč
	0,92264
	499,15 Kč
	84,60
	42 228,01

	
	
	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582


	94-9,4
	
	
	
	
	
	

	51
	582611
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	
	545,00 Kč
	0,92264
	502,84 Kč
	25,40
	12 772,13

	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


	110-84,6
	
	
	
	
	
	

	52
	58261A
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	
	1 060,00 Kč
	0,92264
	978,00 Kč
	3,00
	2 934,00

	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


	3
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	2 230,00 Kč

	43
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	533,79 Kč
	446,00 Kč
	
	446,00 Kč
	5,00
	2 230,00

	
	
	Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.


	283-278
	
	
	
	
	
	

	
	VCP
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	107 693,98 Kč


2

