DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, 
která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020
Smluvní strany:

Objednatel/příkazce
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
IČ: 00510874
DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxxxx
a

Zhotovitel/příkazník
Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014
IČ:   03184439          
DIČ: CZ03184439
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
autorizace ČKAIT: 00103
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru byla sjednána pro realizaci veřejné zakázky „Projektová dokumentace na přístavbu SŠO Husova 9 včetně řešení dopravy v klidu“.

Dodatkem č. 2 ze dne 25. 8. 2021 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na redukci rozsahu stavby na 3 nadzemní podlaží a snížení ceny díla o Kč 80 000,- bez DPH, tj. Kč 96 800,- vč. DPH. Celková cena díla po této změně činila Kč 1 540 000,- bez DPH, tj. Kč 1 863 400,- vč. DPH.
V souladu s ujednáním Dodatku č. 2 byl dokončen projekt pro provádění stavby (3 nadzemní podlaží) včetně rozpočtu v měsíci říjnu 2021. 
Smluvní strany tímto Dodatkem č. 4 ujednávají úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby z října 2021 z třípodlažní budovy na čtyřpodlažní.

Úprava projektové dokumentace bude znamenat zejména následující činnosti:

· nové zpracování projektu dvora vč. parkovacích míst a liftparkerů, zakládání, odvodnění…ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)

· přepracování dokumentace – všechny řezy, pohledy, textová část, bilanční údaje
· nová úprava půdorysu 3. NP (schodiště), vytvoření nového půdorysu 4. NP a nový výkres střechy – ve stupni DPS vč. přepracování výkazu výměr a rozpočtu
· dopracování nových prvků pomocné stavební výroby (dále jen PSV) a upravit stávající PSV související se schodišti – ve stupni DPS vč. přepracování výkazu výměr a rozpočtu

· zpracování nové požární zprávy a znovu vyhodnotit celý objekt z hlediska požární bezpečnosti

· u profese ústředního topení přehodnotit a přepočítat tepelné ztráty celého objektu, a to i v nižším 3. NP a přepočítat hydraulicky celou otopnou soustavu – ve stupni DPS vč. přepracování výkazu výměr a rozpočtu

· u profese elektřiny předat nové bilance a dopracovat projekt na elekřinu na základě požadavku všech profesí vč. hromosvodu vč. nového výpočtu střechy – ve stupni DPS vč. přepracování výkazu výměr a rozpočtu

· u profese vzduchotechniky a chlazení přepracovat z 3.NP do 4.NP vč. jiných prostor a připravit odvětrání dle nových podkladů – ve stupni DPS vč. přepracování výkazu výměr a rozpočtu

· u profese zdravotně technické instalace přehodnotit vstupy do 3.NP a následně 4. NP vč. střechy – ve stupni DPS vč. přepracování výkazu výměr a rozpočtu.
Úprava projektové dokumentace z třípodlažní na čtyřpodlažní budovu bude znamenat navýšení ceny díla o Kč 575 000,- bez DPH, tj. Kč 695 750,- vč. DPH. 

Termín pro vyhotovení projektové dokumentace byl smluvními stranami dohodnut do 28. 2. 2023.
Článek IV. Doba plnění, Část A Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace se tímto dodatkem mění takto:

Původní znění:

Článek IV. Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro společné uzemní řízení a stavební povolení (ÚR a DSP) do 30. 6. 2021. 

1.2 Podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení dle bodu 1.1. článku IV. Doba plnění do 30. 9. 2021. 
1.3 Zajištění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení dle čl.I. bod 2.2. smlouvy v termínu dle správních lhůt

1.4 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. I. Bod 2.3 smlouvy do 50 dní od písemné výzvy objednatele. 
2 Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).

3 Nejzazší termín pro dokončení všech projekčních prací na díle je stanoven na 30. 10. 2021.
4 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

5 Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

6 Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

· Dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, 

· Dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

7 Prodloužení doby provádění díla se určí písemným dodatkem smluvních stran k této smlouvě podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.
8 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.
Znění Dodatku č. 3:

Článek IV. Doba plnění
1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

1.1. Řádně provedený čistopis dokumentace pro společné uzemní řízení a stavební povolení (ÚR a DSP) do 31. 12. 2021. 

1.2. Podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení dle bodu 1.1. článku IV. Doba plnění do 31. 12. 2021. 
1.3. Zajištění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení dle čl.I. bod 2.2. smlouvy v termínu do 31. 3. 2022
1.4. Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. I. Bod 2.3 smlouvy do 50 dní od písemné výzvy objednatele. 
2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).

3. Nejzazší termín pro dokončení všech projekčních prací na díle je stanoven na 31. 3. 2022.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

5. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

6.1. Dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, 

6.2. Dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

7. Prodloužení doby provádění díla se určí písemným dodatkem smluvních stran k této smlouvě podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.
8. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.
Nové znění Dodatku č. 4:

Článek IV. Doba plnění
9. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

9.1. Řádně provedený čistopis dokumentace pro společné uzemní řízení a stavební povolení (ÚR a DSP) do 31. 12. 2021. 

9.2. Podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení dle bodu 1.1. článku IV. Doba plnění do 31. 12. 2021. 
9.3. Zajištění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení dle čl.I. bod 2.2. smlouvy v termínu do 31. 3. 2022
9.4. Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. I. Bod 2.3 smlouvy do 50 dní od písemné výzvy objednatele. 
10. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).

11. Nejzazší termín pro dokončení všech projekčních prací na díle je stanoven na 28. 2. 2023.
12. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

13. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

14. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

14.1. Dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, 

14.2. Dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

15. Prodloužení doby provádění díla se určí písemným dodatkem smluvních stran k této smlouvě podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.
16. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.
17. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby z třípodlažní budovy na čtyřpodlažní v termínu do 28. 2. 2023.

Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za projektovou dokumentaci pro provádění stavby uvedené v Článku VIII. Cena za dílo pro část A a v příloze Smlouvy o dílo, tj. tabulka „Celková nabídková cena – plátce DPH“
Článek VIII. Cena za dílo pro část A, odst. 1. se mění takto:
Původní znění:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:
Dokumentace ÚR a DSP

700 000,00 Kč

Inženýring a zajištění SP

  80 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS
800 000,00 Kč

Cena bez DPH



1 580 000,00 Kč

DPH 21%



   331 800,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH

1 911 800,00 Kč
Znění Dodatku č. 2:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP

700 000,00 Kč

Inženýring a zajištění SP

  80 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS
720 000,00 Kč

Cena bez DPH



1 500 000,00 Kč

DPH 21%



   315 000,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH

1 815 000,00 Kč

Nové znění Dodatku č. 4:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP

700 000,00 Kč

Inženýring a zajištění SP

  80 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS          1 295 000,00 Kč

Cena bez DPH


          2 075 000,00 Kč

DPH 21%



435 750,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH
         2 510 750,00 Kč

Příloha „Celková nabídková cena – plátce DPH“ se mění takto:

Původní znění: 

Celková nabídková cena – plátce DPH:
	Nabídková cena v Kč 

	
	Cena bez DPH:
	Samostatně DPH:
	Cena s DPH:

	1. Dokumentace ÚR a DSP
	700 000,- Kč
	147 000,-Kč
	847 000,-Kč

	2. Inženýring a zajištění SP
	80 000,- Kč
	16 800,-Kč
	96 800,-Kč

	3. Projektová dokumentace DPS
	800 000,- Kč
	168 000,-Kč
	968 000,-Kč

	4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin
	40 000,-Kč
	8 400,-Kč
	48 400,-Kč

	5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.)
	1 620 000,-Kč
	340 200,-Kč
	1 960 200,-Kč


Znění Dodatku č. 2:

Celková nabídková cena – plátce DPH:
	Nabídková cena v Kč 

	
	Cena bez DPH:
	Samostatně DPH:
	Cena s DPH:

	1. Dokumentace ÚR a DSP
	700 000,- Kč
	147 000,-Kč
	847 000,-Kč

	2. Inženýring a zajištění SP
	80 000,- Kč
	16 800,-Kč
	96 800,-Kč

	3. Projektová dokumentace DPS
	720 000,- Kč
	151 200,- Kč
	871 200,- Kč

	4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin
	40 000,-Kč
	8 400,-Kč
	48 400,-Kč

	5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.)
	1 540 000,- Kč
	323 400,- Kč 
	1 863 400,- Kč


Nové znění Dodatku č. 4:

Celková nabídková cena – plátce DPH:
	Nabídková cena v Kč 

	
	Cena bez DPH:
	Samostatně DPH:
	Cena s DPH:

	1. Dokumentace ÚR a DSP
	700 000,- Kč
	147 000,-Kč
	847 000,-Kč

	2. Inženýring a zajištění SP
	80 000,- Kč
	16 800,-Kč
	96 800,-Kč

	3. Projektová dokumentace DPS
	1 295 000,- Kč
	271 950,- Kč
	1 566 950,- Kč

	4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin
	40 000,-Kč
	8 400,-Kč
	48 400,-Kč

	5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.)
	2 115 000,-Kč
	444 150,- Kč
	2 559 150,- Kč


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.4 zůstávají beze změn. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne 15. 9. 2022                                V Českých Budějovicích, dne 6. 12. 2022


----------------------------------------                     

         
--------------------------------------

Objednatel/příkazce





Zhotovitel/příkazník
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy



Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
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