Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2022
Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně

sídlo: Hrabyně 204, Hrabyně 747 67

IČ: 00601233, DIČ: CZ00601233

zastoupený: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
dále jen „objednatel“ na straně jedné
a

NARBO stavební a projekční s.r.o
sídlo: Kravaře, Hlučínská 31/190, Kouty 747 21   
IČ: 268 23 705, DIČ: CZ27762939
zastoupená: XXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.6.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Stavební práce pro opravu vzduchotechniky“ (dále i jen jako „Smlouva“). Při provádění stavebních prací došlo s ohledem na zjištěné skutečnosti a skladby k méněpracím a vícepracím. Celkový výčet změn je součástí změnového listu č.1 a příslušných soupisu provedených prací.
II.

Smluvní strany sjednávají, že nebudou provedeny stavební práce, dodávky a služby specifikované v Příloze ZL č.1 tohoto dodatku Smlouvy (dále i jen „méněpráce / vícepráce“). O sjednané méněpráce a vícepráce se tedy mění – celkově zužuje položkový rozpočet, který je součástí Smlouvy – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
III.

Celková cena díla dle Smlouvy, po zohlednění výše sjednaných méněprací / víceprací, činí 398 516,67Kč bez DPH (slovy: třistadevadsátosmtisícpětsetšestnáct korun a šedesátsedm haléřů). 

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č.1 Smlouvy je Příloha ZL č.1 obsahující specifikaci sjednaných méněprací.

Na důkaz toho, že tento dodatek obsahuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran jej tyto níže podepisují.

V Hrabyni dne 7.12.2022



V Kravařích dne 2.12.2022
Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně

Zhotovitel: NARBO stavební a projekční s.r.o
……………………………………


………………………………………

Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
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