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DODATEK Č.2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202200177 

 
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

1.  OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem 
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou 
Sídlo  : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČ   : 00264334 
DIČ : CZ0026434 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

2.  ZHOTOVITEL : LT-BAU s.r.o. 
Zastoupený : Tomášem Chromým, jednatelem  
Sídlo : Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ   : 28703995 
DIČ       : CZ28703995 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 20. 4. 2022 na 
stavbu „Stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem“ (dále též jen „Smlouva“), 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále též jen „Dodatek“), 
kterým se obsah Smlouvy mění následovně: 
 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z 
tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které 
nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto 
zákona.  Vícepráce, které byly zjištěny nemají vliv na konečný termín dokončení. 
 
Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech 
č. 5-8, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku 

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.: 
 
Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu 
plnění dle tohoto Dodatku a jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku, ponižuje o -143.001,66 Kč bez DPH, tj. -173.032,01 Kč vč. DPH. 
 
Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně: 
 
Cena za provedení díla bez DPH činí: 7.545.300,80 Kč 
 
Hodnota DPH činí 1 584 513,17 Kč 
 
Cena za provedení díla včetně DPH činí 9.129.813,97 Kč 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
dvou. 

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném 
znění. 
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny 
všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání 
obce. 

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 
493/2022 ze dne 30. 11. 2022. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně 
srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 
 
Přílohy: 

1. Změnové listy č. 5–8 
 
Objednatel: 

    Zhotovitel: 

V Roudnici nad Labem dne 6.12.2022 
 
 

    V Litoměřicích dne 5.12.2022 
 
 
 

   

____________________  ________________________ 
Město Roudnice nad Labem  Tomáš Chromý 

Ing. František Padělek, starosta  jednatel společnosti LT-BAU s.r.o. 
 



Soupis provedených prací ZL č.5 11/2022
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČO 28703995

Investor: Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00234877

Název akce: „Stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem“
Změnový list se týká:
Méněpráce:
Položka 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Podlaha z litého teraca nebyla realizována a
byla zaměněna za keramickou dlažbu. Kč bez DPH)
Položka 227, é zábradlí nebylo realizováno, zábradlí bylo vyrobeno z demontované
části zábradlí. Kč bez DPH)
Položka 231, 232, Vstupní rohož byla ponechána stávající, pouze došlo k očištění a nátěru

Kč bez DPH)
Položka 97 stávající hasicí přístroje jsou vyhovující a není nutný nákup nových Kč bez
DPH)
Položka 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Stavba plném zavření městské knihovny, z tohoto důvodu nebyla nutná montáž sdk
příčky. Kč bez DPH)
Položka 197,198 nerealizované položky z důvodu nemožné montáže dveřního koordinátoru

Kč bez DPH)
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 4 – de minimis.
Položka 77, 114 nebyla ěna dvou kusů ocelových zárubní do místnosti 111 – stávající
zárubně jsou vyhovující Kč bez DPH)
Položka 62 v některých místnostech nebylo realizováno nové potažení stěn štukem z důvodu
vyhovujícího stavu stěn Kč bez DPH)
Změnu dle zákona o eřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 6 – Nepředvídatelné změny.
Vícepráce:
Položka 237, 237, očištění a nátěr rozvodů topení a dřevěného schodiště Kč bez
DPH)
Položka 235, 236 montáž keramické dlažby (záměna s litý Kč bez DPH)
Položka 313 Výroba a montáž nové části zábradlí – 2. NP. Kč bez DPH)
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 4 – de minimis.
Položka 312 Montáž nového SDK podhledu v místnostech 209, 216, 215 z důvodů nesoudržné
omítky. Kč bez DPH)
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 6 – Nepředvídatelné změny.
Cena méněprací bez DPH :

- 203 692,01 Kč

Cena víceprací bez DPH :

109 413,20 Kč

Výsledná cena bez DPH :

- 94 278,81 Kč

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



Soupis provedených prací ZL č.6 11/2022
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČO 28703995

Investor: Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00234877

Název akce: „Stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem“
Změnový list se týká:
Méněpráce:

, 7, 8, 11, 12, nerealizované položky z důvodu zasekávání nových rozvodů do zdiva.
Kč bez DPH)

Položka 184, 185 demontáže a následné zpětné montáže nerealizovány. Kč bez
DPH)
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 6 – Nepředvídatelné změny.

Vícepráce:
Položka 72, 73 realizace většího počtu zásuvek dle přání uživatele Kč bez DPH)
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 4 – De minimis.
Položka 17 realizace drážek ve zdivu pro nový kabelový rozvod
Položka 262 vystrojení rozvaděče R3 pro funkční elektroinstalaci ve 3. NP Kč bez
DPH)
Položka 200 Ukončení kabelu UTP na zásuvce Kč bez DPH)

1 Provedení měření nově realizovaného umělého osvětlení včetně protokolu
Kč bez DPH)

Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 5 – práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné k realizaci a
dokončení díla, přičemž práce musí být provedeny stávajícím dodavatelem - zhotovitelem
z důvodu provázanosti díla.
Položka 259, 260 Oprava stávajících lustrů a jejich zpětná montáž v místnosti 212 Kč
bez DPH)
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod
odstavec 6 – Nepředvídatelné změny.

Cena méněprací bez DPH :

- 249 680,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

112 368,00 Kč

Výsledná cena bez DPH :

- 137 312,00 Kč

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



  

 

Soupis provedených prací ZL č.7 11/2022 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o. 

Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
 IČO 28703995 

Investor:  Město Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
 IČO 00234877 

Název akce: „Stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem“ 
Změnový list se týká: 
Vícepráce: 
Demontáž stávajících rozvodů vytápění pro možnost opravy podlah a omítek. Oprava stávajících 
rozvodů. 
 
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod 
odstavec 5 – práce nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné k realizaci a 
dokončení díla, přičemž práce musí být provedeny stávajícím dodavatelem - zhotovitelem 
z důvodu provázanosti díla.  
 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

38 135,00 Kč 

Výsledná cena bez DPH :   
 

38 135,00 Kč 
 

 

 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
 
 
Datum:  

 
 

 
Datum:  



  

 

Soupis provedených prací ZL č.8 11/2022 
Zhotovitel: LT-BAU s.r.o. 

Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
 IČO 28703995 

Investor:  Město Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
 IČO 00234877 

Název akce: „Stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem“ 
Změnový list se týká: 
Vícepráce: 
Výměna PVC z důvodu špatného stavu stávajícího v místnostech 215, 216. Proběhne demontáž 
a montáž nového PVC, vyrovnání stávajících povrchů samonivelační stěrkou. 
Dále se změnový list týká montáže schodových hran s proti skluzem v místnosti 111 
 
Změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222 lze zařadit pod 
odstavec 6 – Nepředvídatelné změny. 
 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

50 454,15 Kč 

Výsledná cena bez DPH :   
 

50 454,15 Kč 
 

 

 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
 
 
Datum:  

 
 

 
Datum:  


