
Dodatek č. 2 „Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš"
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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Odbor dopravy
00283924

CROSS Zlín, a.s.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
Ing. Karel Hostaša, key account manager

CZ60715286

uzavírají

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400220968

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, na realizaci stavebních prací

..Měření úsekové rychlosti. Zlín, Salaš"

I. PREAMBULE:

Dne 12. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností CROSS Zlín,
a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400220968, na základě které je zhotovitelem
poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš".
V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti
původním zadávacím podmínkám.
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Dodatek č. 2 „Měřeni úsekové rychlosti, Zlín, Salaš"

Zdůvodnění posunutí termínu stavebních prací:
- na místě předmětu plnění je prozatím vybudována jedna přípojka el. Sítě. Druhá přípojka musí

být ještě vybudována, což zajišťuje společnost EG.D. Přípojky prozatím nejsou připojeny do
elektrická sítě, což zajišťuje společnost ČEZ a.s. Se společností ČEZ a.s. se nyní připravují
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN. Z těchto důvodů není (bez
vlastního zavinění) zhotovitel schopen dokončit stavební práce ve smluveném termínu

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o
dílo č. 4400220968 ze dne 12. 4. 2022 (dále jen „smlouva").

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

1. Článek 3.3. Ukončení provedení díla
Nové znění: nejpozdějí do 30. 3. 2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že
ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření Dodatku č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 28. 11. 2022 č.j. 42/24R/2022

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

Václav Kovář
člen rady města Zlín

zhotovitel
CROSS Zlín, a.s.

předseda představenstva


