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Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/302/22 Č. smlouvy zhotovitele: 10000160459
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/302/22/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
DIČ CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.199783072/0300; (podíl JčK)

ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí od silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Jitka Liláková, acovník ODSH Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
INBEST spol.s.r.o.

se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem, jednatelem společnosti
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 10000564927/3500
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Zastoupen: Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy, t

Ing. Jan Lintner, oblastní manažer, te
Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel.
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele ležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktu vebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ondřej Míka, Dis, te
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Radim Procházka
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel.:

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/302/22 ze dne 27. 
7. 2022 s názvem „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“, dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu 
výměr. Důvodem změny je nemožnost realizovat jeden úsek ze stavby ve stanoveném termínu.  
 
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nastala nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a tato překážka brání 
v dokončení díla a jeho předání v termínu dle čl. III uzavřené smlouvy o dílo. Technologický postup 
modernizace silnice obsahuje recyklaci ve třech vrstvách o celkové mocnosti do hloubky 40 cm, při 
zahájení stavby za současné situace není možné tuto kvůli nevhodným klimatickým podmínkám 
v letošním roce řádně dokončit, což by způsobilo neúměrné komplikace při zimní údržbě vozovky. Po 
uplynutí technologické přestávky v zimním období nastává překážka pro realizaci stavby, neboť v 
období 1. 3. 2023 do 15. 8. 2023 bude probíhat výstavba nového mostu u nedaleké obce Zbudov. Pro 
most Zbudov je nezbytné zajistit objízdnou trasu po komunikace II/122 v Dívčicích a proto je možné 
zahájit stavbu Modernizace silnice II/122 Dívčice nejdříve po dostavbě mostu v srpnu 2023. 
 
Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na výše uvedené skutečnosti se mění čl. III. 
Doba plnění, odst. 1 b) smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022, takto: 
 
Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) Smlouvy o dílo: 

• Modernizace silnice II/122 Dívčice – nádraží do 60 kalendářních dnů  
• Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín do 27 kalendářních 

dnů  
• Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo do 36 kalendářních dnů  
• Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavatce do 20 kalendářních dnů  
• Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota do 90 kalendářních dnů  

  
 Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy a ve znění dodatku č. 1: 

• Modernizace silnice II/122 Dívčice – nádraží do 60 kalendářních dnů – realizace v roce 
2023 

• Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín do 27 kalendářních 
dnů 

• Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo do 36 kalendářních dnů 
• Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavatce do 20 kalendářních dnů 
• Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota do 90 kalendářních dnů 

 

 
Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu 
a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1. 

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1216/2022/RK-54 ze dne       
24. 11. 2022. 
 
 
 
V Českých Budějovicích, dne………                              V Praze, dne ............. 
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za objednatele:          za zhotovitele:             
 
 
 
…………………………….    ………………………………….. 
MUDr. Martin Kuba                                                 Ing. Jakub Krenk 
hejtman Jihočeského kraje                                               ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy 
         
 
 
        …………………………… 
        Ing. Jan Lintner 
        oblastní manažer 
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