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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky  

„Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a Společnost Radnice Litoměřice 

Gardenline s.r.o.  
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21435 
Bankovní spojení: 

HARTEX CZ s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902 
zastoupen: Petrem Cihlářem, jednatelem 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 
Bankovní spojení: 
   
Podalo-li společnou nabídku více dodavatelů, odpovídají tito Objednateli společně a nerozdílně. 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé  
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavírají tento: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „ Revitalizace objektu  

Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“  (dále jen „Dodatek“): 

  

 

  

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace 
objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ (dále jen „Smlouva“).  

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je oprava zjevného překlepu u oprávněné osoby 
Zhotovitele uvedené v odst. 3.3.6 Smlouvy a úprava (doplnění) Poddodavatelů Zhotovitele dle 
přílohy Smlouvy č. 3 – Seznam Subdodavatelů. 

1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků 
ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn 
v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZVZV. 

1.3.1. Bourání povrchu dvora 

Při bouracích pracích ve dvorní části objektu byla zjištěna jako podkladní vrstva pod 
dlažbou jednolitá vrstva betonu v tl. 280 mm. Projekt i rozpočet uvažoval s vrstvou 
drceného kameniva v tl. 200 mm. Změna zahrnuje vybourání vrstvy betonu včetně 
přesunů a likvidace. 

1.3.2. Zazdívka otvoru v místnosti č. 3.05 

Po odstranění nástěnných panelů ve 3. NP byl zjištěn otvor ve zdivu mezi místností 3.02 
a 3.05, který dle dokumentace měl být již historicky zazděný. Předmětem změny je 
zazdívka tohoto otvoru. 

1.3.3. Demontáž povrchových rozvodů elektro vč. svítidel 

V rámci bouracích prací po demontáži Al podhledů je nutné odstranit (demontovat) 
stávající kabelové rozvody vedené v plastových lištách včetně vestavěných svítidel 
umístěných v demontovaných podhledech. Kabelové rozvody byly ve větším rozsahu, 
než bylo předpokládáno. 

1.3.4. Vyklizení půdního prostoru 

Po odkrytí Al podhledů ve 3. NP byl zjištěn horší stav stropů, než  se původně 
předpokládalo. Z důvodu zjištění příčiny tohoto stavu a následného řešení je  nutné 
obnažit zhlaví podlahových trámů a současně provést mykologický průzkum, což 
vyvolává změny viz odst. 1.3.4 – 1.3.7. V průběhu projektových prací nebylo možné za 
plného provozu muzea toto narušení pomocí sond odhalit.  

Obnažení zhlaví trámů musí předcházet kompletní vyklizení půdních prostor od zbytků 
stávajícího stavebního materiálu, odpadu, suti, holubího trusu, odložených věcí muzea, 
demontáž dřevěné laťované stěny, demontáž stávajícího rozvodu ÚT včetně expanzní 
nádoby a bednění s výplní, které sloužilo jako tepelná izolace rozvodu a úklid podlah, 
zametení a vysátí.  

1.3.5. Odklizení suti nad pozednicemi, zvětšená výměra násypu pod půdovkami 

Pro zjištění stavu pozednic je nutné odstranit stávající násyp ze směsné stavební suti, 
kterým jsou pozednice kompletně zasypány. Pro zjištění stavu zhlaví podlahových trámů 
nad 3. NP bylo rozpočtem uvažováno s odstraněním vrstvy v tl. 40 mm pod půdními 
dlaždicemi. Ve skutečnosti je dlažba uložena do cementové malty a pod touto vrstvou je 
násyp suti v tl. 80 mm. Celková tloušťka lože je ve skutečnosti 120 mm. Změna zahrnuje 
odstranění násypů nad rámec rozpočtu pod půdní dlažbou včetně přesunů a likvidace. 

1.3.6. Odstranění a likvidace stávajícího vybavení 2. a 3. NP 

Při demontáži AL podhledu byla zjištěna přítomnost minerální tepelné izolace, změna 
zahrnuje její demontáž a likvidaci.  

V místnosti č. 3.05 byla uvažována projektem demontáž podhledu Al. Ve skutečnosti zde 
byl podhled kombinovaný ocelovodřevěný. Změna zahrnuje rozdíl (odpočet uvažovaného 
a přípočet skutečného). Ve 3. NP byla po demontáži regálů zjištěna přítomnost SDK 
příčky, změna zahrnuje její demontáž a likvidaci. Změna dále zahrnuje demontáž 
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a likvidaci dřevěných obkladových panelů a regálů ve výměře nad rámec rozpočtu. 
Původně byl záměr obkladové panely a regály opětovně využít, ale po jejich fyzickém 
sejmutí bylo zjištěno, že jsou ve stavu, který další využití neumožňuje. Změna zahrnuje 
i rozřezání, přesun a likvidaci volně ložených obkladových panelů a dělení prvků 
Al  podhledu pro následný transport. 

1.3.7. Mykologický průzkum 

Pro zjištění stavu zhlaví podlahových a stropních trámů nad 3. NP  je nutné provést 
prohlídku a diagnostiku dřevěných prvků odborným mykologem.  

1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve 
Smlouvě (odst. 5.8), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových 
položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové 
soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smlouva se mění tak, že v čl. 3.3.6 bude opraven zjevný překlep u oprávněné osoby Zhotovitele ve 
věcech technických – restaurátor dřeva tak, že slovo „dřeva“ bude nahrazeno slovem „kovu“, a tedy 
čl. 3.3.6 Smlouvy nově zní takto (změna je vyznačena kurzivou tučně): 

„3.3.6 ve věcech technických – restaurátor kovu: pan MgA. Jan Korecký, kontaktní údaje: mob.: 
+420 721 109 374, e-mail: jankorek@atlas.cz, poštovní adresa: Pod Cvrčkovem 736, 
383 01 Prachatice“ 

2.2. Smlouva se mění tak, že se Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů doplňuje o další 
poddodavatele, a to takto: 

Poddodavatel 
Část zakázky plněná 

poddodavatelem 

Ing. Pavel Krejza, 
Skalická 21, 411 41 Žitenice,  
IČO: 47320656 

Silnoproudá elektroinstalace 

Kabourek – VZT, s.r.o.,  
Želetická 790/23b, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 25487906, DIČ: CZ25487906 

Vzduchotechnika 

ZHTW TOP s.r.o.,  
Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 09167412, DIČ: CZ09167412 

Plyn, ústřední topení, kanalizace, 
vodovod 

GKR VRTY s.r.o. 
Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČO: 28478762, DIČ: CZ28478762 

Mikropiloty založení šachty výtahu 

 STADO special construction s.r.o. 
 Mezi Vodami 1560/33, 143 00 Praha 4 
 IČO: 08581789 

Izolace proti vodě, svislé konstrukce, 
mikrovlnné odvlhčení 

 Ing. Jiří Marek  
 Heydukova 1874/4, 412 01 Litoměřice 
 IČO: 49916602 

Slaboproudé elektroinstalace,  
CCTV, EZS, EPS 

 Zdeněk Oravec 
 Nezvalova 1823/31, 412 01 Litoměřice 
 IČO: 13347799 

Tesařské, pokrývačské a klempířské 
práce 

 MOSLIT s.r.o. 
 Podviní  108, 412 01 Trnovany 
 IČO: 25403583, DIČ: CZ25403583 

Realizace střech. Tesařské, 
pokrývačské a klempířské práce. 

 LINEA PODLAHY s.r.o. 
 Kamýcká 440/7, 412 01 Litoměřice 
 IČO: 28702611, DIČ: CZ28702611 

Podlahy povlakové, vlysy, parkety 
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KONE, a.s. 
Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00176842, DIČ: CZ00176842 

Výtah včetně ocelové konstrukce 
a zasklení 

 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve 
Změnovém listu č. 1/2021 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 1/2021, které tvoří 
přílohy tohoto Dodatku. 

2.4. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem, nově Cena 
Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí: 

cena bez DPH:       35.698.945,39 Kč 

méněpráce bez DPH:                  - 16.426,06 Kč 

vícepráce bez DPH:                          563.553,56 Kč 

cena celkem bez DPH               36.246.072,89 Kč 

DPH ve výši 21 %:                              7.611.675,31 Kč 

cena v Kč včetně DPH:                 43.857.748,20 Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Změnový list č. 1/2021 

• příloha č. 2 – Změnový rozpočet s výkazem výměr pro ZL č. 1/2021 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.  

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích  
 

 
 
 

................................................................ 
Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta                                      

................................................................ 
Společnost Radnice Litoměřice 

Ing. Miloš Náprstek 
jednatel 

 



Stavba:

Objednavatel: Město Litoměřice - IČ 00263958
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice

TDI, KOOBOZP: Ing. Jaroslav Jarkovský

poř.číslo méněpráce vícepráce rozdíl bez DPH

01 Bourání povrchu dvora 6 426,41 Kč-         173 147,68 Kč        166 721,27 Kč             
02 Zazdívka otvoru v mč.3.05 12 083,19 Kč          12 083,19 Kč               
03 Demontáž povrchových rozvodů elektro vč. Svítidel 20 415,69 Kč          20 415,69 Kč               
04 Vyklizení půdního prostoru 135 863,48 Kč        135 863,48 Kč             
05 Odklizení suti nad pozednicemi ,zvětšená výměra násypu pod půdovkami 83 828,42 Kč          83 828,42 Kč               
06 Odstranění a likvidace stávajícího vybavení 2 a 3NP 9 999,65 Kč-         114 215,10 Kč        104 215,45 Kč             

07 Mykologický průzkum 24 000,00 Kč          24 000,00 Kč               

Celkem 16 426,06 Kč-         563 553,56 Kč          547 127,50 Kč           

Cena bez DPH 547 127,50 Kč

DPH základní 21,00% ze 662 024,28 Kč                       

snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 662 024,28 Kč     

Soupis změn - změnové listy

název změny

547 127,50 Kč                                                                                        

0,00

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

1/16



List č. :

Betonová vrstva pod dlažbou  dvůr  

POPIS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. Staré Radnice Litoměřice

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant: IQ stavby a projekty s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 163 773,90

HSV - Práce a dodávky HSV 163 773,90

    1 - Zemní práce 103 871,19

    997 - Přesun sutě 59 902,71

2) Ostatní náklady 2 947,37

2 947,37

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 166 721,27

Jiné VRN

Při bouracích pracech ve dvorní části objektu byla zjištěna jako podkladní vrstva pod dlažbou jednolitá vrstva betonu v tl. 280 mm. Projekt i rozpočet uvažoval s vrstvou 
drceného kameniva v tl. 200 mm.

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE 01

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

21/19b - Stavební úpravy Staré Radnice - dvůr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: MĚSTO LITOMĚŘICE Projektant: IQ stavby a projekty s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 773,90

D HSV Práce a dodávky HSV 163 773,90

D 1 Zemní práce 103 871,19
1 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně m2 98,480 1 120,00 110 297,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107132

2 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 -19,896 323,00 -6 426,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113152112

D 997 Přesun sutě 59 902,71
6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 55,682 114,00 6 347,75 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

3 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 55,682 400,00 22 272,81 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013216

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 55,682 220,00 12 250,04 CS ÚRS 2021 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 501,138 10,20 5 111,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 35,685*9 'Přepočtené koeficientem množství 321,165

7 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 55,682 250,00 13 920,50 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

VÍCEPRÁCE CELKEM 173 147,68 Kč           

MÉNĚPRÁCE CELKEM 6 426,41 Kč-               

Satevbní úpravy objektu Staré radnice Litoměřice

21/19b - Stavební úpravy Staré Radnice - dvůr
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List č. :

POPIS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant:
IQ stavby a projekty 
s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 11 869,55

HSV - Práce a dodávky HSV 11 869,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 489,50

    998 - Přesun hmot 1 380,05

2) Ostatní náklady 213,64

213,64

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 083,19

02

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

Zazdívka otvoru mezi m.č. 3.02-3.05

Po odstranění nástěných panelů ve 3. NP byl zjištěn otvor ve zdivu mezi místnostmi č. 3.02 a 3.05, který dle dokumentace měl být již historicky zazděný. Je nutné tento otvor 
zazdít.

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - zazdívka otvoru

Jiné VRN

VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

4/16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant:
IQ stavby a projekty 
s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 869,55

D HSV Práce a dodávky HSV 11 869,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 489,50
31 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,100 4 995,00 10 489,50 CS ÚRS 2021 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211

D 998 Přesun hmot 1 380,05
33 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,943 350,00 1 380,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003

VÍCEPRÁCE CELKEM 12 083,19 Kč     

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - zazdívka otvoru

5/16



List č. :

POPIS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
IQ stavby a projekty 
s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Litoměřice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 20 054,69

HSV - Práce a dodávky HSV 962,89

    997 - Přesun sutě 962,89

PSV - Práce a dodávky PSV 19 091,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 091,80

2) Ostatní náklady 361,00

361,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 415,69

03

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

Demontáž  povrchových rozvodů elektro vč. svítidel

Ve 2. a 3. NP musely být demontovány stávající povrchové rozvody elektroinstalace včetně lišt. Při demontáži podhledů byly demontována i stávající vestavěná svítidla. 
Rozpočet s těmito pracemi neuvažoval.

Jiné VRN

VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

21/19b - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce - demontáž stávajících povrchových rozvodů elektro včetně svítidel ve 2. a 3. NP

6/16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
IQ stavby a projekty 
s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 054,69

D HSV Práce a dodávky HSV 962,89

D 997 Přesun sutě 962,89
6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,414 114,00 47,20 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

8 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 0,414 400,00 165,60 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013216

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,414 220,00 91,08 CS ÚRS 2021 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,726 10,20 38,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,414 1 500,00 621,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 19 091,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 091,80
18 K 741112801 Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně m 386,000 16,90 6 523,40 CS ÚRS 2021 02

PP Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112801

19 K 741371811 Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového vestavného bez zachování funkčnosti kus 153,000 78,80 12 056,40 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému bodových vestavných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371811

20 K 741371821 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti kus 4,000 128,00 512,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371821

VÍCEPRÁCE CELKEM 20 415,69 Kč     

21/19b - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce - demontáž stávajících povrchových rozvodů elektro včetně svítidel ve 2. a 3. NP

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

7/16



List č. :

POPIS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant: IQ stavby a projekty s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 133 461,48

HSV - Práce a dodávky HSV 127 201,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 453,98

    997 - Přesun sutě 119 747,60

PSV - Práce a dodávky PSV 6 259,90

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 411,80

    762 - Konstrukce tesařské 3 064,50

    767 - Konstrukce zámečnické 1 783,60

2) Ostatní náklady 2 402,00

2 402,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 135 863,48

04

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

Vyklizení půdního prostoru

Před zahájením prací v půdním prostoru bylo nutné tento kompletně vyklidit od zbytků stávajícího stavebního materiálu, odpadu, suti, holubího trusu,věcí muzea, demontovat 
dřevěnou laťovanou stěnu, demontovat stávající rozvod ÚT včetně expanzní nádoby a bednění s výplní, které sloužilo jako tepelná izolace rozvodu. Provést úklid podlah, 
zametení a vysátí.

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce- vyklizení půdního prostoru

Jiné VRN

VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant: IQ stavby a projekty s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 461,48

D HSV Práce a dodávky HSV 127 201,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 453,98
1 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah -(prach,holubí trus) m2 409,110 3,92 1 603,71 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah drsných nebo chodníků zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121

2 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch vysátí půdovek před zahájením prací m2 409,110 14,30 5 850,27 CS ÚRS 2021 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902611

D 997 Přesun sutě 119 747,60
6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 20,810 114,00 2 372,34 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

7 K 9970130R Vyklizení odpadů z prostor půdy - vyklizení půdy m3 12,900 6 200,00 79 980,00

PP
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné 
ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m

8 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 1,464 400,00 585,60 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013216

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,810 220,00 4 578,20 CS ÚRS 2021 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 187,290 10,20 1 910,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 19,440 1 500,00 29 160,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

12 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,366 850,00 1 161,10 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce- vyklizení půdního prostoru

9/16



D PSV Práce a dodávky PSV 6 259,90

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 411,80
16 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 m 20,000 68,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 38 do 60,3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733120819

17 K 733140811 Odřezání nádoby odvzdušňovací kus 1,000 51,80 51,80 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek  odřezání nádoby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733140811

D 762 Konstrukce tesařské 3 064,50
21 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn z fošen - bednění expanzní nádoby a potrubí m2 25,000 73,30 1 832,50 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn  z fošen

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762134811

32 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 28,000 44,00 1 232,00 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž stěn a příček  z hranolků, fošen nebo latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762111811

D 767 Konstrukce zámečnické 1 783,60

30 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg - expanzní 
nádrž

kg 98,000 18,20 1 783,60 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996702

VÍCEPRÁCE CELKEM 135 863,48 Kč          

10/16



List č. :

POPIS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant:
IQ stavby a projekty 
s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 82 346,20

HSV - Práce a dodávky HSV 82 346,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 036,30

    997 - Přesun sutě 53 309,90

2) Ostatní náklady 1 482,22

1 482,22

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 83 828,42

05

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

Násypy půdního prostoru

Pro zjištění stavu pozednic bylo nutné odstranit stávající násyp ze směsné stavební suti. Pro zjištění stavu zhlaví podlahových trámů nad 3.NP bylo rozpočtem uvažováno s 
odstraněním vrstvy v tl. 40 mm pod půdovkami. Ve skutečnosti jsou půdovky uloženy do cementové malty a pod touto vrstvou je násyp v tl. 80 mm, celkem tedY 120 mm.

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce - odstranění násypů pozednice a pod půdovkami

Jiné VRN

VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město litoměřice Projektant:
IQ stavby a projekty 
s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 346,20

D HSV Práce a dodávky HSV 82 346,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 036,30

3 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 - podklad pod půdovkami m2 105,000 130,00 13 650,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

4 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 - násyp pod půdovkami m3 4,200 539,00 2 263,80 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082923

5 K 9650831R Odstranění násypů za pozednicemi m3 9,050 1 450,00 13 122,50
PP Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2

D 997 Přesun sutě 53 309,90
6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 28,000 114,00 3 192,00 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

8 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 28,000 400,00 11 200,00 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013216

583 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,450 250,00 2 362,50

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 28,000 220,00 6 160,00 CS ÚRS 2021 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 252,000 10,20 2 570,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 18,550 1 500,00 27 825,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

VÍCEPRÁCE CELKEM 83 828,42 Kč     

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce - odstranění násypů pozednice a pod půdovkami

12/16



List č. :

POPIS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: IQ stavby a projekty s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 102 373,45

HSV - Práce a dodávky HSV 18 708,17

    997 - Přesun sutě 18 708,17

PSV - Práce a dodávky PSV 83 665,28

    713 - Izolace tepelné 5 572,28

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 801,44

    766 - Konstrukce truhlářské 58 291,56

    767 - Konstrukce zámečnické 18 000,00

2) Ostatní náklady 1 842,00

1 842,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 104 215,45

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE 06

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

Odstranění stávajícího vybavení 2. a 3. NP

Při demontáži AL podhledu  byla zjištěna přítomnost minerální tepelné izolace. Změna zahrnuje její demontáž a likvidaci. V místnosti č. 3.05 byla uvažována projektem demontáž 
podhledu AL. Ve skutečnosti zde byl podhled kombinovaný ocelovo dřevěný. Změna zahrnuje rozdíl (odpočet uvažovaného a přípočet skutečného). Ve 3. NP byla po demontáži 
regálů zjištěna přítomnost SDK příčky. Změna zahrnuje její demontáž a likvidaci. Změna dále zahrnuje demontáž a likvidaci dřevěných obkladových panelů a regálů ve výměře nad 
rámec smluvního rozpočtu. Dále změna zahrnuje rozřezání, přesun a likvidaci volně ložených obkladových panelů a dělení prvků AL podhledu pro následný transport .

21/19a - Stavební úpravy Staré Radnice - přípravné práce - odstranění stávajícího vybavení ve 2. a 3. NP

Jiné VRN

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice

13/16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 09/2021.

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: IQ stavby a projekty s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 373,45

D HSV Práce a dodávky HSV 18 708,17

D 997 Přesun sutě 18 708,17
6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,243 114,00 1 167,70 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

8 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 10,243 400,00 4 097,20 CS ÚRS 2021 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013216

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 10,243 220,00 2 253,46 CS ÚRS 2021 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 92,187 10,20 940,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,153 1 500,00 1 729,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

12 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 8,400 850,00 7 140,00 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811

14 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,690 2 000,00 1 380,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814

D PSV Práce a dodávky PSV 83 665,28

D 713 Izolace tepelné 5 572,28

15 K 713110831 Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 138,270 40,30 5 572,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713110831

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 801,44
22 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 21,600 83,40 1 801,44 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111811

Stavební úpravy objektu Staré Radnice Litoměřice
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D 766 Konstrukce truhlářské 58 291,56
23 K 766411812 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 2NP m2 45,810 98,30 4 503,12 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž obložení stěn  panely, plochy přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766411812

24 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 61,960 39,50 2 447,42 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž obložení stěn  podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766411822

25 K 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2-kombinovaný podhled 3NP m2 46,510 142,00 6 604,42 CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž obložení podhledů  panely, plochy do 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766421811

26 K 7664218R Odstranění volně ložených dřevěných panelů - rozřezání pro přesun m2 64,680 120,00 7 761,60
PP Demontáž obložení podhledů  panely, plochy do 1,5 m2

27 K 766825800 Demontáž truhlářských vestavěných skříní a výkladců m 43,500 850,00 36 975,00
PP Demontáž nábytku vestavěného  skříní jednokřídlových

D 767 Konstrukce zámečnické 18 000,00
28 K 767581801 Demontáž podhledu kazet -  kombinovaný podhled 3NP m2 46,510 215,00 9 999,65 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž podhledů  kazet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767581801

433 K 767581802 Demontáž podhledů lamel - mč.3.05 m2 -46,510 165,00 -7 674,15

434 K 767582800 Demontáž podhledů roštů - mč.3.05 m2 -46,510 50,00 -2 325,50

29 K 7675818R Dělení materiálu hliníkových podhledů pro svislý přesun objektem soub 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Demontáž podhledů  tvarovaných plechů

VÍCEPRÁCE CELKEM 114 215,10 Kč                 

MÉNĚPRÁCE CELKEM 9 999,65 Kč-                     
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List č. :

Stavba :

POPIS

Prohlídka a diagnostika jednotlivých dřevěných prvků 12 000,00

Určení nákazy, laboratoř 4 500,00

Technická zpráva 3 000,00

Návrh opatření 2 500,00

Fotodokumentace, zákres do PD 2 000,00

Celkem 24 000,00
DPH 21% 5 040,00
Celkem vč.DPH 29 040,00

CELKEM VÍCEPRÁCE 24 000,00 Kč     

07

Stavební úpravy objektu č.p. 171 - Stará radnice - Litoměřice

Mykologický průzkum

Pro zjištění stavu zhlaví podlahových a stropních trámů nad 3. NP bylo nutné provést prohlídku a diagnostiku jednotlivých dřevěných prvků odborným 
mykologem. Tento průzkum nebyl obsažen ve smluvním rozpočtu.

VÍCEPRÁCE
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ Cr

ZMĚNOVÝ LIST Cislo: 1/2021
Žhotovitei: Společnost Radnice Litoměňce

Garden/ine s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, lČ: 27263827
HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, Pň9dměst/', 412 01 Litoměňce, lČ:
25048902
Objednatel: Město Litoměřice, Mínové náměstí 15/7, 412 Datum: 30.9.2021

01 Litoměňce
Název akce: Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004628

Způsob poštou _ _ e-mailem faxem osobně _ _ _
odesláníl X
předáni
Odkazy: na specifikaci: " l

na výkresy: l
na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL ze dne 30,9.2021

na jinou část smlouvy: . l
Popis a zdůvodněni změny:

Viz Příloha.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
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Důvod "" " " Záměr " " Chyba v PD Chyba Vyšší Jiné okolnosti ""
vicepráce/méně Objednatele Zhotovitele moc
práce X

Oceněni změny:
547 127,50 DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla: |Změna navržené lhůty dokončeni díla
(číslem/slovy):

36 246 072,89 bez DPH O kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšeni ro;počtu o částku: 547 127 ,50 bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 563 553,56 bez DPH, tj 1,58 %
nabídkové ceny. -
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 16 426,06 bez DPH, tj. 0,046 %
nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikaci (změnový rozpočet): 11
Zástupce Zhotovitele - hlavní stavbyvedoucí:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé

atum

Stanovisko generälního projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Objednateli
k pňjetUzamitnutí změny.

I Podpis D"tum C Iq

Potvrzeni o převzetí návrhu změny TDS:
TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodnění a před dá Objednateli
k pňjetUzaMtnuti změny.

Podp Datum
'1_ %

Podp Datum :!Qq

Toto přijetí změny je dokladem poBouzeni zmóny. Zhotovitd přMložil doklady potřebn6
k přiieti/zamŕtnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňuiÍcÍ/nevYhovuiicÍ
k provedeni změny. K zadáni dodatečných stavebních prací víceprací/méněprací, které jsou
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. V případě, že Zhotovitel
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku k SOD oběma
smluvními stra nami.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ODŮVODNĚNĹZMĚN V PROJEKTU TECHNICKÝM DOZOREM
STAVEBNĹKAA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM -

UZAVŘENĹDODATKU Č.1 KSOD VZ/042/2020

Název projektu: Revitalizace objektu Staré radnice, č.p.171 v Litoměřicích
RegistračnÍčÍs|o projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004628

Změna č. 1 - Bouráni povrchu dvora
Při bouracích pracích ve dvorní části objektu byla zjištěna jako podkladní vrstva pod dlažbou
jednolitá vrstva betonu v ti. 280 mm, projekt i rozpočet uvažoval s vrstvou drceného kameniva
v ti. 200 mm. Změna zahrnuje vybourání vrstvy betonu včetně přesunů a likvidace.
Změna č. 2 - Zazdívka otvoru v místnosti č. 3.05
Po odstraněnínástěnných panelů ve 3. NP byl zjištěn otvor ve zdivu mezi Mstnosti3.02 a 3.05,
který dle dokumentace měl být již historicky zazděný. Předmětem změny je zazdívka tohoto
otvoru.
Změna Č.3 - Demontáž povrchových rozvodů elektrovč. svítidel
V rámci bouracích prací po demontáži AI podhledů je nutné odstranit (demontovat) stávajÍcÍ
kabelové rozvody vedené v plastových lištách včetně vestavěných svítidel umístěných
v demontovaných podhledech. Kabelové rozvody byly ve větším rozsahu, než bylo
předpokládáno.
Změna č. 4 - VyklizenÍpůdniho prostoru
Po odkryti Al podhledů ve 3. NP byl zjištěn horší stav stropů, než se původně předpokládalo.
Z důvodu zjištění příčiny tohoto stavu a následného řešení je nutné obnažit zhlaví podlahových
trámů a současně provést mykologický průzkum, což vyvolává změny č. 4 - 7. V průběhu
projektových prací nebylo možné za plného provozu muzea toto narušení pomoci sond odhalit.
Obnažení zhlaví trámů musí předcházet kompletní vyklizeni půdních prostor od zbytků
stávajidho stavebního materiálu, odpadu, suti, hdubího trusu, odložených věci muzea,
demontáž dřevěné lat'ované stěny, demontáž stávajícího rozvodu ÚT včetně expanzní nádoby a
bedněnľs výplní, které sloužilo jako tepelná izolace rozvodu a úklid podlah, zameteni a vysáti.
Změna č. 5- OdkHzenľsuti nad pozednicani, zvětšenávýměra násypu pod půdovkami
Pro zjištění stavu pozednic je nutné odstranit stávajídnásyp ze směsné stavebnísuti, kterým
jsou pozednice kompletně zasypány. Pro zjištěnístavu zh|avípod|ahových trámů nad 3. NP bylo
rozpočtem uvažováno s odstraněním vrstvyv ti. 40 mm pod půdními dlaždicemi.Ve skutečnosti
je dlažba uložena do cementové malty a pod touto vrstvou je násyp suti v ti. 80 mm. Celková
tloušťka lože jeve skutečnosti120 mm. Změna zahrnuje odstraněnľnásypů nad rámec rozpočtu
pod půdní dlažbou včetně přesunů a likvidace.
Změna č. 6 - Odstraněnľa likvidace stávajÍcÍho vybavení 2. a 3. NP
Při demontáži AL podhledu byla zjištěna přítomnost minerálnI tepelné izolace, změna zahrnuje
její demontáž a likvidaci.
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EVROPSKÁ UNIE
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MINISTERSTVO
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V místnosti č. 3.05 byla uvažována projektem demontáž podhledu Al. Ve skutečnosti zde byl
podhled kombinovaný ocelovodřevěný. Změna zahrnuje rozdll (odpočet uvažovaného a připočet
skutečného). Ve 3. NP byla po demontáži regálů zjištěna přítomnost SDK příčky, změna zahrnuje
její demontáž a likvidaci. Změna dále zahrnuje demontáž a likvidaci dřevěných obkladových
panelů a regálů ve výměře nad rámec rozpočtu. Původně byl záměr obkladové panely a regály
opětovně využít, ale po jejich fyzickém sejmutíbylc zjištěno, že jsou ve stavu, který další využiti
neumožňuje. Změna zahrnuje i rozřezáni, přesun a likvidaci volně ložených obkladových panelů
a dělení prvků AI podhledu pro následný transport.

Změna č. 7- Mykologický průzkum
Pro zjištění stavu zhlaví podlahových a stropních trámů nad 3. NP je nutné provést prohhdku a
diagnostiku dřevěných prvků odborným mykologem.

V Litcměži "ch, dne 30. 9, 1

Ing. David Vytvar
generálníprojektant


