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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky  

„Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ 
 
 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a Společnost Radnice Litoměřice 

Gardenline s.r.o.  
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21435 
Bankovní spojení:  

HARTEX CZ s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 
Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé  
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
uzavírají tento: 

 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu  

Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“   
(dále jen „Dodatek č. 3“): 

 
 
 

  
 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace 
objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2021 (dále jen 
„Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2022 dodatek č. 2 ke Smlouvě (dál jen „Dodatek č. 2“), 
u něhož došlo k záměně dokumentů při uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

1.2. Účelem tohoto Dodatku č. 3 je vypořádání práv v souvislosti s Dodatkem č. 2 a dále sjednání 
nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 
jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený 
v cit. ust. ZZVZ. 

1.3. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 3 mají význam definovaný ve Smlouvě. 

2. OPRAVA DODATKU Č. 2 

2.1. Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy měnily způsobem 
uvedeným ve Změnovém listu č. 2/2022 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL 
č. 2/2022 (Soupis změn č. 2 – změnové listy), které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany 
konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané Dodatkem č. 2 byla sjednána Cena dle čl. 5.1 
Smlouvy takto: 

cena bez DPH:       36.246.072,89 Kč 

méněpráce bez DPH:                - 170.175,37 Kč 

vícepráce bez DPH:                       1.573.788,93 Kč 

cena celkem bez DPH               37.649.686,45 Kč 

DPH ve výši 21 %:                              7.906.434,16 Kč 

cena v Kč včetně DPH:                 45.556.120,61 Kč 

2.2. Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 dne 5.4.2022 a Objednatel v souladu s čl. 3.3 Dodatku č. 2 
uveřejnil dne 5.4.2022 metadata Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2, kdy však při uveřejnění došlo 
k záměně dokumentů a místo Dodatku č. 2 byla v registru smluv uveřejněna původní Smlouva, 
přičemž Objednatel tuto skutečnost zjistil až při přípravě tohoto Dodatku č. 3 a opravil uveřejnění 
Dodatku č. 2. 

2.3. Smluvní strany činí nesporným, že plnily Smlouvu v souladu s Dodatkem č. 2 v dobré víře v účinnost 
Dodatku č. 2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 
sjednávají, že Dílo a Cena dle Smlouvy se mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 2/2022 
a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 2/2022 (Soupis změn č. 2 – změnové listy), 
které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 3. 

2.4. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s plněním Dodatku č. 2 Zhotovitelem vypořádávají 
poskytnutá plnění tak, že Zhotovitelem již zhotovená plnění dle Dodatku č. 2 před účinností tohoto 
Dodatku č. 3 jsou součástí Díla včetně všech práv a povinností s tím spojených (předání, záruka za 
jakost atp.) a Zhotoviteli náleží peněžitá plnění za plnění dle Dodatku č. 2 ve výši sjednané dle 
Dodatku č. 2, která již byla Objednatelem uhrazena, nebo kterou Objednatel uhradí na základě 
faktury vystavené na základě technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací (čl. 5.4.1 
Smlouvy) před účinností tohoto Dodatku č. 3. 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ sjednávají změnu Ceny v souvislosti s mimořádným 
(skokovým) růstem cen stavebních materiálů používaných v rámci plnění Díla, k němuž došlo od 
podání závazné nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení. Celková hodnota navýšení jednotkových 
cen byla Zhotovitelem vyčíslena na částku  2.601.962,63 Kč bez DPH, přičemž část navýšení 
v hodnotě 496.700,64 Kč, které zahrnuje navýšení cen stavebních materiálů užitých od začátku 
plnění Díla do měsíce května 2022, nebude předmětem změny Ceny dle tohoto Dodatku č. 3. 
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3.2. Smluvní strany sjednávají změnu Ceny tak, že se mění jednotkové ceny u položek ve Výkazu výměr 
způsobem uvedeným ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro Dodatek č. 3, který tvoří přílohu 
tohoto Dodatku č. 3, přičemž u těchto položek platí údaj o nové jednotkové ceně, který se použije 
pro plnění zhotovená od června 2022, v němž Zhotovitel vznesl žádost o navýšení jednotkových 
cen. 

3.3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem č. 3 nově 
Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí: 

Cena bez DPH (po dodatku č. 1):   36.246.072,89 Kč 

méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH      - 170.175,37 Kč 

vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:         1.573.788,93 Kč 

navýšení cen dle Dodatku č. 3 bez DPH:         2.105.261,99 Kč 

Cena celkem bez DPH                  39.754.948,44 Kč 

DPH ve výši 21 %:                                  8.348.539,17 Kč 

Cena v Kč včetně DPH:                    48.103.487,61 Kč 

3.4. Rozdíl mezi původními a navýšenými jednotkovými cenami stavebních materiálů pro plnění, která 
byla zhotovena v období od června do srpna 2022, bude Objednatelem uhrazen na základě 
samostatné faktury Zhotovitele, pro níž se přiměřeně použijí čl. 5.5 až 5.7 Smlouvy. 

3.5. Zhotovitel je povinen při fakturaci uvádět vždy původní jednotkové ceny a souhrnnou cenu plnění 
ve výši před změnou tímto Dodatkem č. 3 a samostatně uvádět cenové navýšení za plnění dle 
tohoto Dodatku č. 3. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

4.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Změnový list č. 2/2022 

• příloha č. 2 – Změnový rozpočet s výkazem výměr pro ZL č. 2/2022 

• příloha č. 3 – Změnový rozpočet s výkazem výměr pro Dodatek č. 3 

4.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4.4. Tento Dodatek č. 3 je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.  

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích  
 

 
 
 

................................................................ 
Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta                                      

................................................................ 
Společnost Radnice Litoměřice 

Gardenline s.r.o. 
Ing. Miloš Náprstek, jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v 35 981 751,29CZK

0,00 0,00
0,0015,00% 0,00

2017011-20-A
 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné 

 zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
 

V rámci předloženého položkového rozpočtu stavby byly v maximální možné míře využívány standardní položky cenové soustavy ÚRS. V 
některých částech rozpočtář projektanta použil dle platných principů a zvyklostí českého stavebnictví cenovou soustava RTS v návaznosti 
na jednotlivé konstrukční prvky stavby a jejich další technologická a materiálová specifika. Pokud cenová soustava neobsahovala položku k 
dané stavební práci, dodávce či službě, např. z důvodu nutnosti použít nestandardní materiály a technologie, bylo přistoupeno k použití 
vlastní položky rozpočtáře projektanta. Tyto položky jsou odvozeny z technických požadavků na stavbu a jsou v souladu s příslušnou 
projektovou dokumentací, na jejímž základě byl položkový rozpočet zpracován, a to včetně výkresové části, výpisu prvků, podrobné 
technické zprávy, restaurátorských záměrů a standardního stavebně historického průzkumu této nemovité kulturní památky. Použití 
nestandardních materiálů nebo technologií je dáno typem a charakterem této stavby, kdy je o rekonstrukci objektu, který je na indikativním 
seznamu národních kulturních památek České republiky. Způsob ocenění vlastních položek vychází z ceny obdobných již realizovaných 
zakázek, a to v daném místě a čase obvyklých a ověřených na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta příslušné části 
projektové dokumentace (specialisty). Případně se jedná o ceny odvozené od položek cenové soustavy URS/RTS, které jsou k daným 

 položkám po technické a technologické stránce nejbližší.
 

  

29 736 984,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
29 736 984,5421,00% 6 244 766,75

0,0015,00% 0,00
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017011-20-A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ NAVÝŠENÍ CENY O navýšení ceny již 
faktrurované (DO 05/22)

Náklady stavby celkem

2 601 962,63 496 700,64

STA 1 454 504,29 261 451,39
STA 10 964,00
STA 17 465,00
STA 60 444,75 15 375,00
STA 94 958,84 43 951,50
STA 252 819,75 147 752,75
STA 276 301,75 15 720,00
STA 94 663,75 225,00
STA 171 110,75 12 225,00
STA 168 729,75

NAVÝŠENÍ CEN  DOLOŽENO AKTUÁLNÍMI NABÍDKAMI SUBDODAVATELŮ (DVĚ NABÍDKY) A ROZDÍLEM 

CENOVÝCH ÚROVNÍ URS 2020/1 A 2022/1 S OHLEDEM NA INDEX ÚPRAVY CENY URS VE SMLUVNÍM ROZPOČTU.

CENOVÉ NABÍDKY V PŘÍLOZE.

1 174 566,75
3 559 306,75

Cena bez DPH [CZK]

272 118,41

21 866 539,93

642 440,49

289 628,96
62 120,00

20.7.2022

 
 

35 981 751,29
26 458 513,32

29 736 984,54

853 837,41705 650,75
961 846,85794 914,75

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

447 334,28
1 421 225,77

350 451,04

Cena s DPH [CZK]

4 306 761,17
329 263,28

11 EZS
12 CCTV

369 697,75

75 165,20
777 352,99

8
9
10 EPS

Popis

VZT
Silnoproud
Slaboproud

ZTI

Stavební práce nezpůs...
Stavební práce způso...

Stavební práce

Kód

4

1

5
6

3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 866 539,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 866 539,93 21,00% 4 591 973,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 458 513,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 866 539,93

HSV - Práce a dodávky HSV 7 095 069,33

    1 - Zemní práce 85 294,07

    2 - Zakládání 75 209,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 201 892,70

    4 - Vodorovné konstrukce 181 884,23

    5 - Komunikace pozemní 283 488,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 683 972,72

    8 - Trubní vedení 15 020,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 127 812,64

    998 - Přesun hmot 173 428,55

    997 - Přesun sutě 267 066,92

PSV - Práce a dodávky PSV 12 906 720,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 151 201,85

1 - Stavební práce

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

1 - Stavební práce

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty n

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

Strana 3 z 64



    712 - Povlakové krytiny 50 542,55

    713 - Izolace tepelné 215 797,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124 361,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 046,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 500,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 36 504,50

    761 - Konstrukce prosvětlovací 9 652,35

    762 - Konstrukce tesařské 1 838 473,92

    763 - Konstrukce suché výstavby 629 287,15

    764 - Konstrukce klempířské 1 905 906,52

    765 - Krytina skládaná 1 480 851,22

    766 - Konstrukce truhlářské 3 008 127,71

    767 - Konstrukce zámečnické 930 478,32

    771 - Podlahy z dlaždic 210 509,60

    775 - Podlahy skládané 991 774,44

    776 - Podlahy povlakové 19 498,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 79 507,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 376 781,42

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 974,40

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 128 980,87

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 701 962,05

M - Práce a dodávky M 930 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 930 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 934 750,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

Náklady soupisu celkem 21 866 539,93 5 055 193,98 1 454 504,29 261 451,39

D HSV Práce a dodávky HSV 7 095 069,33

D 1 Zemní práce 85 294,07

1 K
113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2
103,990

110,00
11 438,90

VV dvůr

VV 99,48+4,51 103,990

VV Součet 103,990

551 K
113106151

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

m2
106,760

115,00
12 277,40

VV podloubí

VV 106,76 106,760

VV Součet 106,760

3 K 113106R Přesun vybourané dlažby z podloubí pro opětovné použití na deponii a zpět, vč. naložení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva drceného

m3 35,910 323,00 11 598,93
VV podloubí

VV 106,76*(0,15) 16,014

VV dvůr

VV 99,48*0,2 19,896

VV Součet 35,910

552 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 22,410 1 040,00 23 306,40
VV základy výtahu

VV (2,39*2,24)*(1,36+0,19) 8,298

VV odkopání opěrné zídky dvůr

VV (3,4+6,4)*0,8*1,2+(3,4+6,4)*0,8*1,2/2 14,112

VV Součet 22,410

553 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,602 1 450,00 3 772,90
VV 1PP - zemina pod podkladním betonem

VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602

VV Součet 2,602

554 K
162211201

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3
2,602

205,00
533,41

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem

VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602

VV Součet 2,602

557 K
162211209

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3
2,602

186,00
483,97

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem

VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602

VV Součet 2,602

555 K
162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3
15,608

84,00
1 311,07

VV základy výtahu

VV 8,298 8,298

VV odkopání opěrné zídky dvůr - odvoz přebytečné zeminy

VV 14,112-9,404 4,708

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem

VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602

VV Součet 15,608

556 K
162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -
1311

m3
23,906

91,30
2 182,62

VV základy výtahu - 2x příplatek

VV 8,298*2 16,596

VV odkopání opěrné zídky dvůr - 3x příplatek

VV 4,708 4,708

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem - 1x příplatek

VV "m.0.02" 37,17*0,070*1 2,602

VV Součet 23,906

558 K
162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3
15,608

256,00
3 995,65

VV základy výtahu
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV 8,298 8,298

VV odkopání opěrné zídky dvůr

VV 4,708 4,708

VV 1PP - zemina pod podkladním betonem

VV "m.0.02" 37,17*0,070 2,602

VV Součet 15,608

14 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 15,608 18,50 288,75

559 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,534 200,00 5 306,80
VV 1m3 = 1,7 t

VV 15,608*1,7 26,534

VV Součet 26,534

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,408 150,00 1 411,20
VV opěrná zídka dvůr - zpětný zásyp

VV (3,4+6,4)*(0,8-0,2-0,2)*1,2+(3,4+6,4)*0,8*1,2/2 9,408

VV Součet 9,408

17 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,352 100,00 235,20
VV zásyp drenáže opěrné zídky dvůr

VV (3,4+6,4)*0,2*1,2 2,352

VV Součet 2,352

560 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 4,234 508,00 2 150,87 676 2862,184 711,31 4,234 711,312

VV zásyp drenáže; 1 m3 = 1,8 t

VV 2,352*1,8 4,234

VV Součet 4,234

D 2 Zakládání 75 209,20

19 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 9,800 150,00 1 470,00
VV drenáž opěrná zídka dvůr

VV 3,4+6,4 9,800

VV Součet 9,800

20 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,535 2 750,00 1 471,25
VV podkladní deska základ výtahu

VV 2,39*2,24*0,1 0,535

VV Součet 0,535

21 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 9,948 2 790,00 27 754,92
VV dvůr - ve spádu, variantně pouze nad sklípky (cca 20,0 m2), ostatní nahrazeno štěrk. podsypem

VV 99,48*0,1 9,948

VV Součet 9,948

22 K 634611111 Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry do 10 mm m 66,652 42,00 2 799,38

23 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm

m 66,652 120,00 7 998,24
VV dilatace dvůr 3x3 m (= 0,67 m/m2)

VV 99,48*0,67 66,652

VV Součet 66,652

24 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,874 3 600,00 6 746,40
VV základy výtahu

VV 2,39*2,24*0,35 1,874

VV Součet 1,874

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,561 27 900,00 15 651,90 46419 26041,059 10 389,16

VV URS 1/20….1/22

VV 30000/27900=1,075

VV URS 1/22 49900/1,075=46419 0,561

VV Součet 0,561

26 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 2,152 3 500,00 7 532,00
VV stěny základové vany pro výtah

VV (2,39+1,64)*2*0,3*0,89 2,152

VV Součet 2,152

561 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 6,105 495,00 3 021,98
VV (1,79+1,64)*2*0,89 6,105

VV Součet 6,105

562 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 6,105 125,00 763,13
VV 6,105 6,105

VV Součet 6,105

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 201 892,70

29 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm

kus 1,090 450,00 490,50
VV 1PP

VV "zazdění rozvaděče" 1,0 1,000

VV 3NP

VV "m.3.04 - nadezdění parapetu" 1,2*0,25*0,3 0,090

VV Součet 1,090

30 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 1,631 4 995,00 8 146,85
VV 3NP

VV "m.3.03" (0,176+0,822)*0,743*2,2 1,631

VV Součet 1,631
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

31 K 312321813
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) 
tř. C 16/20

m3 1,694 3 500,00 5 929,00
VV monolitický betonový truhlík - prvek S101

VV 9,68*0,175 1,694

VV Součet 1,694

32 K 313321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37

m3 2,352 3 750,00 8 820,00
VV přibetonování opěrné zídky dvůr

VV (3,4+6,4)*1,2*0,2 2,352

VV Součet 2,352

563 K 313351311 Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné zřízení m2 11,760 995,00 11 701,20
VV přibetonování opěrné zídky dvůr

VV (3,4+6,4)*1,2 11,760

VV Součet 11,760

564 K 313351312 Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné odstranění m2 11,760 250,00 2 940,00
VV 11,76 11,760

VV Součet 11,760

35 K 313362021
Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,076 27 900,00 2 120,40
VV opěrná zídka dvůr - přibetonování, předp. 6,5 kg/m2

VV (3,4+6,4)*1,2*6,5/1000 0,076

VV Součet 0,076

36 K 31336202R Sanace opěrné zídky dvůr - zesílení sponami, výztuž do spáry kpl 1,000 39 550,00 39 550,00
VV sanace zídky v ploše do cca 18 m2  - Sanace opěrné zídky dvůr - zesílení sponami, výztuž do spáry

VV
- rozsah aplikace zesílení zděné konstrukce lze stanovit až po odstranění omítek a posouzení kvality zdiva, resp. poruch ve 
spárách atd.

VV Sešívání trhlin ve zdivu cihelném ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 0,5 m - 20 bm

VV Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel  -20 bm

VV Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - 10 m2

VV Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru  -100 ks

VV Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm - 100 ks

VV Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 mm - 20 m

VV
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní

VV vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6m  - 0,85 t

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 314231116
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu MC-5 
nebo MC-10

m3 2,669 4 950,00 13 211,55
VV pozn.: předp. přezdění cca 5 řádků

VV (0,88+0,63)*0,375 0,566

VV (0,88+0,59)*0,375 0,551

VV (0,88+0,63)*0,375 0,566

VV (0,66+0,58)*0,375 0,465

VV (0,8+0,59)*0,375 0,521

VV Součet 2,669

38 K 315321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní pohledového (v 
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

m3 1,715 3 550,00 6 088,25
VV monolitický betonový truhlík

VV (3,4+6,4)*0,175 1,715

VV Součet 1,715

565 K 315351121 Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 25,168 650,00 16 359,20
VV truhlík

VV 9,68*(0,7+0,6)*2 25,168

VV Součet 25,168

566 K 315351122 Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 25,168 200,00 5 033,60
VV 25,168 25,168

VV Součet 25,168

41 K 315361821
Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 
nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,136 37 000,00 5 032,00
VV truhlík - cca 80kg/m3

VV 9,68*0,175*80,0/1000 0,136

VV Součet 0,136

567 K 317168013
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 
mm

kus 1,000 351,00 351,00
VV "m. 3.03-3.04" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

44 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,380 6 060,00 8 362,80
VV vyklínování a vyzdívka mezi nosníky dodatečně osazovaných do zdiva

VV "P1" 0,6*1,7*0,2 0,204

VV "P2" 1,022*1,63*0,2 0,333

VV "P3" 0,247*1,55*0,2 0,077

VV "P4" 0,743*2,78*0,2 0,413

VV "P5" 0,36*2,4*0,2 0,173

VV Mezisoučet 1,200

VV ostatní vyzdívky nosníků

VV 0,18 0,180

VV Mezisoučet 0,180

VV Součet 1,380

45 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,129 42 500,00 5 482,50
VV IPE120 = 13,4 kg/m

VV 2,4*4*13,4/1000 0,129

VV Součet 0,129
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 
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POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

46 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,930 39 000,00 36 270,00
VV IPE200 = 22,4 kg/m

VV "P1" 4*1,7*22,4/1000 0,152

VV "P2" 7*1,63*22,4/1000 0,256

VV IPE180 = 18,8 kg/m

VV "P3" 2*1,55*18,8/1000 0,058

VV IPE160 = 15,8 kg/m

VV "P4" 6*2,78*15,8/1000 0,264

VV "P5" 3*2,4*15,8/1000 0,114

VV Mezisoučet 0,844

VV ostatní oc. nosníky

VV 0,086 0,086

VV Mezisoučet 0,086

VV Součet 0,930

568 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 17,426 659,00 11 483,73
VV 2NP

VV "m.2.04" (1,325+0,16*2)*3,66 6,021

VV 3NP

VV "m.3.02" (2,26+0,35*2)*2,97 8,791

VV "m.3.04" (0,58+0,3)*2,97 2,614

VV Součet 17,426

569 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 8,747 710,00 6 210,37
VV 3NP

VV "m.3.04" 3,095*3,46-0,9*2,18 8,747

VV Součet 8,747

49 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 38,050 109,00 4 147,45
VV 1NP

VV "m.1.07-08" 3,65*3 10,950

VV 2NP

VV "m.2.04" 3,66*2 7,320

VV 3NP

VV "m.3.02" 2,97*2 5,940

VV "m.3.04" 3,46*4 13,840

VV Součet 38,050

50 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

m2 7,780 535,00 4 162,30
VV dodatečné překlady (boční strany a spodní podhled)

VV "P1" 0,6*1,0+1,7*0,2*2 1,280

VV "P2" 1,022*1,0+1,63*0,2*2 1,674

VV "P3" 0,247*1,0+1,55*0,2*2 0,867

VV "P4" 0,743*1,8+2,78*0,2*2 2,449

VV "P5" 0,36*1,528+2,4*0,2*2 1,510

VV Součet 7,780

D 4 Vodorovné konstrukce 181 884,23

51 K 411322626
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37

m3 3,103 3 800,00 11 791,40 4130 12815,39 1 023,99

VV URS 1/20….1/22

VV 4130 0,882

VV 3650

VV 2,221

VV 3,103

52 K 411354247 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 35/207 m2 11,050 495,00 5 469,75 724 8000,2 2 530,45

VV URS 1/20….1/22

VV 473 3,700

VV 724

VV 7,350

VV 11,050

53 K 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 23,380 495,00 11 573,10 1010 23613,8 12 040,70

VV URS 1/20….1/22

VV 495

VV 1010 23,380

VV 23,380

54 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 10,000 113,00 1 130,00
VV konstrukce výtahu

VV 5,0*2 10,000

VV Součet 10,000

55 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 52,000 212,00 11 024,00
VV dodatečné překlady

VV "P1" 4*2 8,000

VV "P2" 7*2 14,000

VV "P3" 2*2 4,000

VV "P4" 6*2 12,000

VV "P5" 3*2 6,000

VV Mezisoučet 44,000

VV konstrukce strojovny ÚT

VV 4*2 8,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 52,000
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

56 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 
mm ze štěrkopísku

m2 7,722 72,00 555,98
VV pozn.: pro zpětné použití dlažby kolem výtahu

VV (2,24+0,8)*(2,39+0,8*2)-2,05*2,15 7,722

VV Součet 7,722

57 K 465921112 Kladení dlažby tl do 100 mm na sucho - zpětná montáž půdních dlaždic m2 105,000 300,00 31 500,00
VV "půda - v pásu 1,0 m u okraje (kvůli kontrole zhlaví trámů)" 105,0 105,000

VV Součet 105,000

58 M 596311007 dlažba půdní - kopie stávajících m2 113,400 450,00 51 030,00 1007 114193,8 63 163,80
VV 1 AKTUÁLNÍ CENÍK CIHELNA VYSOKÉ MÝTO + 9,5% 113,400

VV 113,400
2 KONKURENČNÍ  CENA - CENÍK WEST BRICK - 1168,40 KČ/M2

59 K 4659211R Půdovky - penetrace a voskování m2 385,400 150,00 57 810,00
VV půda

VV 150,52+120,09+114,79 385,400

VV Součet 385,400

D 5 Komunikace pozemní 283 488,30

571 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 99,480 285,00 28 351,80

VV
dvůr; variantně pouze mimo sklípky 2x100 mm (79,48 m2), nad sklípky 150 mm (20,0 m2) (viz položka bet. desky)

VV 99,48 99,480

VV Součet 99,480

60 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 106,760 60,00 6 405,60
VV podloubí

VV 106,76 106,760

VV Součet 106,760

570 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 106,760 120,00 12 811,20
VV podloubí

VV 106,76 106,760

VV Součet 106,760

572 K
591111111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2
106,760

465,00
49 643,40

VV podloubí - zpětné předláždění

VV 106,76 106,760

VV Součet 106,760

64 K
596811221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2
99,480

350,00
34 818,00

VV dvůr

VV 99,48 99,480

VV Součet 99,480

65 M 592480320 dlažba kamenná tl. 30 mm m2 104,454 1 450,00 151 458,30 3340 348876,36 197 418,06
VV 3 NABÍDKA PE GRANIT 3050 KČ+9,5% 104,454

VV 4 NABÍDKA TESERA 2993 POUZE S MONTÁŽÍ 104,454

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 683 972,72

66 K 611181100 Povrstvovací nátěr podhledů m2 381,490 105,00 40 056,45
VV 3NP

VV 64,69+234,23+5,69+72,68+4,2 381,490

VV Součet 381,490

67 K 611325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 381,490 207,00 78 968,43
VV 3NP

VV 64,69+234,23+5,69+72,68+4,2 381,490

VV Součet 381,490

68 K 611325491R
Oprava vnitřních podhledů - rákosu (vč. sanace trhlin, biosanace, výměna poškozených částí podhledu a 
doplnění záklopu po kontrole zhlaví)

m2 381,490 690,00 263 228,10
VV 3NP

VV 64,69+234,23+5,69+72,68+4,2 381,490

VV Součet 381,490

69 K 611325492R Oprava vnitřních podhledů (klenby a ostatní podhledy, sanace trhlin, vč. podkladních vrstev a opravy omítky) m2 211,894 650,00 137 731,10
VV pozn.: koef. plochy pro klenby = 1,1

VV 1NP

VV "m.1.05-06" (23,38+4,38)*1,1 30,536

VV "m.1.09-10" (41,42+12,49)*1,1 59,301

VV "m.1.18" 18,01 18,010

VV 2NP

VV "m.2.02" 36,48 36,480

VV "m.2.07-09" 10,62+4,67+19,74 35,030

VV 2-3NP mezipatro

VV "m.M.02" 6,61 6,610

VV "m.M.06" 19,77*1,1 21,747

VV 3NP

VV "m.3.06" 4,18 4,180

VV Součet 211,894

70 K 612121111 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 51,974 55,00 2 858,57

71 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 126,805 70,00 78 876,35

72 K 612142000 Silikátový nátěr s plnivy a armovacím vláknem s vysokou paropropustností m2 1 594,779 250,00 398 694,75 323 515113,617 116 418,87 400 29200
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

5 NABÍDKA  SUBDODAVATELE MST STAVEBNÍ +  9,5%

6 DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - KERMEN LOBRI

73 K 612181100 Minerální nátěr silikátový bez titan. běloby m2 88,003 175,00 15 400,53

74 K 612181101 Povrstvovací nátěr stěn m2 1 682,782 105,00 176 692,11

75 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí 
stěn

m2 745,142 420,00 312 959,64

76 K 612821001 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně zatřená m2 88,003 950,00 83 602,85

575 K 622325409
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 
100%

m2 967,780 750,00 725 835,00 970 938746,6 212 911,60 400 88000

VV 5 NABÍDKA  SUBDODAVATELE MST STAVEBNÍ +  9,5%
6 DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - KERMEN LOBRI

80 K 622335104 Oprava povrchové úpravy zídek ve dvoře m2 32,760 1 200,00 39 312,00
VV 10,5*2,0+(3,4+6,4)*1,2 32,760

VV Součet 32,760

576 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 4,500 278,00 1 251,00
VV výtah - bezprašná stěrka

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

82 K 632451426 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 25 m2 38,728 184,00 7 125,95
VV vyrovnání podkladu pod dlažbu

VV 2NP

VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah" 40,36*0,3 12,108

VV "m.2.07" 10,62 10,620

VV 3NP

VV "m.3.01" 13,7 13,700

VV "m.3.03" 2,3 2,300

VV Součet 38,728

84 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 957,000 120,00 114 840,00
VV pozn.: výměra z ACAD s odečtem otvorů a ostatních prvků na fasádě (hrubá výměra)

VV 103,0+305,0+220,0+329,0 957,000

VV Součet 957,000

85 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 3,570 589,00 2 102,73 706 2520,42 417,69

VV 5 NABÍDKA  SUBDODAVATELE MST STAVEBNÍ +  9,5%
VV 6 DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - KERMEN LOBRI 3,570

VV Součet 3,570

573 M 28375800 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm m2 3,749 110,00 412,39 196 734,804 322,41
VV 5 NABÍDKA  SUBDODAVATELE MST STAVEBNÍ +  9,5% 3,749

VV 6 DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - KERMEN LOBRI 3,749

88 K 622325112
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 
do 30%

m2 35,389 269,00 9 519,64 347 12279,983 2 760,34

VV 5 NABÍDKA  SUBDODAVATELE MST STAVEBNÍ +  9,5%
VV 6 DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - KERMEN LOBRI 13,847

VV (0,88+0,59)*2*2,63 7,732

VV (0,88+0,63)*2*1,5 4,530

VV (0,66+0,58)*2*1,5 3,720

VV (0,8+0,59)*2*2,0 5,560

VV Součet 35,389

89 K 625681012 Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm m 200,000 206,00 41 200,00
VV pozn.: hrubá výměra

VV 100,0+100,0 200,000

VV Součet 200,000

90 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 176,404 34,00 5 997,74
VV 176,404 176,404

VV Součet 176,404

91 K 631311126R
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - litá podlaha vč. 
dilatování

m3 5,090 3 500,00 17 815,00
VV 1PP - expozice

VV 42,42*0,12 5,090

VV Součet 5,090

92 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 
konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)

m3 5,090 560,00 2 850,40
VV 1PP - expozice

VV 42,42*0,12 5,090

VV Součet 5,090

93 K 632451416 Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 25 m2 234,200 250,00 58 550,00
VV "m.3.02 - doplnění hrubé podlahy" 234,2 234,200

VV Součet 234,200

94 K 632451626 Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25 m2 20,860 420,00 8 761,20
VV 1PP

VV "0.01" 14,63 14,630

VV "1.16" 2,39+3,84 6,230

VV Součet 20,860

96 K 636111421
Doplnění dlažby z lomového kamene (s dodáním hmot), plochy jednotlivě do 4 m2 do cementové malty se 
zalitím spár cementovou maltou

m2 7,722 1 800,00 13 899,60
VV pozn.: pro zpětné použití kolem výtahu

VV (2,24+0,8)*(2,39+0,8*2)-2,05*2,15 7,722

VV Součet 7,722

97 K 636195011
Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrábání a vymytí spar z nepravidelných kamenů, 
plochy jednotlivě přes 4 m2

m2 136,530 325,00 44 372,25
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV repase dlažby

VV "m.2.01" 40,36 40,360

VV "m.M.01, 02, 06" 5,1+6,61+19,77 31,480

VV "m.3.01" 64,69 64,690

VV Součet 136,530

98 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 4,770 222,00 1 058,94
VV dvůr

VV 47,7*0,1 4,770

VV Součet 4,770

D 8 Trubní vedení 15 020,00

577 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 1 010,00 2 020,00
VV "S104" 1,0 1,000

VV "S105" 1,0 1,000

VV Součet 2,000

100 M 286617600 poklop revizní šachty kus 2,000 6 500,00 13 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 127 812,64

101 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 626,072 36,00 58 538,59
VV (1,82+0,9+5,3+0,9)*(18,9-1,8)+13,9*(7,2-1,8) 227,592

VV 25,7*(22,7-1,8)+(3,3+0,9*2)*13,8 607,510

VV (17,2+0,9*2)*(20,3-1,8) 351,500

VV 16,3*(10,7-1,8)+(12,9+0,9)*(20,2-1,8)+2,2*(20,2-1,8) 439,470

VV Součet 1 626,072

102 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 593 516,280 1,00 593 516,28
VV 1626,072*365 "Přepočtené koeficientem množství 593 516,280

VV Součet 593 516,280

103 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 626,072 21,00 34 147,51

104 K 94541211R Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m kpl 1,000 4 120,00 4 120,00

105 K 94541212R Jeřáb mobilní výška zdvihu do 32 m kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

106 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 472,750 50,00 73 637,50
VV 68,97+326,82+18,01+355,99+42,56+400,49+406,61-(139,6+7,1) 1 472,750

VV Součet 1 472,750

107 K

952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří 
s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2

2 444,000

60,00

146 640,00
VV 187,0+641,0+524,0+51,0+528,0+513,0 2 444,000

VV Součet 2 444,000

108 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah - závěrečné m2 180,390 10,00 1 803,90
VV repase dlažby

VV "m.1.07-09" 1,4+1,04+41,42 43,860

VV "m.2.01" 40,36 40,360

VV "m.M.01, 02, 06" 5,1+6,61+19,77 31,480

VV "m.3.01" 64,69 64,690

VV Součet 180,390

109 K 952902041 Čištění budov drhnutí hladkých podlah - ruční čištění (příprava ) m2 780,840 20,80 16 241,47
VV repase dlažby

VV "m.1.07-09" 1,4+1,04+41,42 43,860

VV "m.2.01" 40,36 40,360

VV "m.M.01, 02, 06" 5,1+6,61+19,77 31,480

VV "m.3.01" 64,69 64,690

VV Mezisoučet 180,390

VV palubky, parkety, vlysy

VV "m.1.10" 12,49 12,490

VV "m.2.02" 36,48 36,480

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV "m.2.06" 70,72 70,720

VV "m.3.02" 234,23 234,230

VV "m.3.05" 72,68 72,680

VV Mezisoučet 600,450

VV Součet 780,840

110 K 952902601 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod. m2 1 174,472 20,00 23 489,44
VV po odstranění pyronátěru z prvků krovu

VV krokve 140/180

VV "A" (6,54*31+4,25*5+1,72*2+3,42*2+5,13*4+9,45*2)*(0,14+0,18)*2 175,162

VV "B" (6,54*32)*(0,14+0,18)*2 133,939

VV "C" (6,54*32+6,2*4+1,9*2*3+3,4*2*3)*(0,14+0,18)*2 170,163

VV pásky/vzpěry 140/180

VV "A" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV "B" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV "C" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV kleštiny/hambalky 130/180

VV "A" 2,42*(17+3)*(0,13+0,18)*2 30,008

VV "B" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006

VV "C" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006

VV kleštiny/hambalky 140/170

VV "A" 4,81*(18)*(0,14+0,17)*2 53,680

VV "B" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV "C" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715

VV námětky/vzpěry 200/170

VV "A" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686

VV "B" 2,39*2*(5+2)*(0,2+0,17)*2 24,760

VV "C" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686

VV pásky 100/140

VV "A, B, C" 2,1*(14+12+14)*(0,1+0,14)*2 40,320

VV "A" (2,3*2+2,6*2)*(0,1+0,14)*2 4,704

VV vaznice 150/230

VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,15+0,23)*2 81,928

VV sloupky 140/140, 200/200

VV "A"1,9*2*(0,14*4) 2,128

VV "C" 3,9*6*(0,2*4) 18,720

VV vazné trámy, "pozednice" a výměny 200/240

VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,2+0,24) 47,432

VV "A, B, C" (8,47*5+9,3+8,2+8,0+7,2+7,0+8,8*3+8,7+8,6)*(0,2+0,24*2) 85,510

VV "B" (6,0*2+3,05*2+1,3*4)*(0,2+0,24*2) 15,844

VV Součet 1 174,472

111 K 953946122R1 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti - konstrukce výtahu t 4,676 35 000,00 163 660,00

VV
ocelová konstrukce výtahu - nosná část (dle výkazu, přípočet na kotvení, přípoje, čelní desky aj. = 15%), oc. žárově 
zinkovaná

VV 4,676 4,676

VV Součet 4,676

112 M 130101500 profil ocelový silnostěnný, v jakosti 11 375 t 4,676 59 500,00 278 222,00 74659 349105,484 70 883,48
VV 7 NABÍDKA SUBDODAVATELE - FRIPOS +9,5%
VV 8 2.NABÍDKA SUBDODAVATELE - JKL MONT
VV 9 3.NABÍDKA SUBDOFAVATELE - KERMEN LOBRI

VV ostatní prvky napojení - ISO nosníky, prvek Z301 - zábradlí k výtahu, ložiska z PEG, podklady

VV 4,676 4,676

VV Součet 4,676

113 M 130105280 úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375 t 0,589 75 000,00 44 175,00

114 M 130100110 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 t 0,084 75 000,00 6 300,00

115 M 130100120 tyč ocelová ostatní, v jakosti 11 375 t 0,006 75 000,00 450,00

116 K 953946122R2 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti - konstrukce pro odvětrání (střecha) t 0,364 65 000,00 23 660,00
VV ocelová konstrukce dle výkazu

VV 364,13/1000,0 0,364

VV Součet 0,364

117 M 130101500 profil ocelový silnostěnný, v jakosti 11 375 t 0,253 75 000,00 18 975,00
VV pozn.: dle výkazu

VV QRO 60x60x4 mm

VV 233,98/1000 0,234

VV Součet 0,234

VV 0,234*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,253

VV Součet 0,253

118 M 130104320 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375 t 0,092 75 000,00 6 900,00

119 M 130103550 ocel pásová pro ztužující pásy t 0,049 75 000,00 3 675,00

120 K 953946123R Montáž atypických ocelových kcí t 3,263 65 000,00 212 095,00
VV strojovna ÚT (dle výkazu, přípočet na kotvení, přípoje, čelní desky aj. = 15%)

VV 2829,1*1,15/1000 3,253

VV ztužující pásy = cca 0,71 kg/m

VV (3,9*2+2,9*2)*0,71/1000 0,010

VV Součet 3,263

579 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 1,354 26 000,00 35 204,00 60260 81592,04 46 388,04 1,354 46388,04

VV dle výkazu, ocel pro výtah žárově zinkovaná

VV ÚT

VV (190,9+163,8+381,8+193,6+160,7)*1,15/1000 1,254

VV Součet 1,254

VV 1,254*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,354

VV Součet 1,354

580 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 t 1,860 27 200,00 50 592,00 60260 112083,6 61 491,60 1,860 61491,6

VV dle výkazu

VV ÚT

VV (735,7+761,6)*1,15/1000 1,722

VV Součet 1,722

VV 1,722*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,860

VV Součet 1,860

578 M 13010710 ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 t 0,299 25 700,00 7 684,30 60260 18017,74 10 333,44 0,299 10333,44

VV dle výkazu, ocel pro výtah žárově zinkovaná

VV ÚT

VV 240,9*1,15/1000 0,277

VV Součet 0,277

VV 0,277*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,299

VV Součet 0,299

124 M 130103550 ocel pásová pro ztužující pásy t 0,011 75 000,00 825,00

125 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,717 3 110,00 11 559,87
VV 1PP - podkladní beton tl. 100 mm

VV "m.0.02" 37,17*0,1 3,717

VV Součet 3,717

126 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 35,120 98,00 3 441,76
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV 1PP

VV "m.0.01" (0,96+0,9+0,2)*2,46-0,9*1,97 3,295

VV "terárium" 1,41*0,5+1,1*0,5 1,255

VV 1NP

VV "m.1.05" 1,72*4,03-1,25-2,0 3,682

VV "m.1.16" (2,875+2,72)*3,65-(0,73+0,6)*2,0 17,762

VV 3NP

VV "m.3.04" 3,1*3,46-0,8*2,0 9,126

VV Součet 35,120

127 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 22,657 117,00 2 650,87
VV 3NP

VV "m.3.05" 7,725*3,43-0,96*2,0*2 22,657

VV Součet 22,657

128 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,703 1 290,00 2 196,87
VV 1NP

VV "obezdění rozvaděče" 0,87*0,22*3,65 0,699

VV 3NP

VV "m.3.06" (2,245*2,3-0,9*2,2-0,9*2,05)*0,75 1,004

VV Součet 1,703

129 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 2,669 877,00 2 340,71
VV pozn.: předp. přezdění cca 5 řádků

VV (0,88+0,63)*0,375 0,566

VV (0,88+0,59)*0,375 0,551

VV (0,88+0,63)*0,375 0,566

VV (0,66+0,58)*0,375 0,465

VV (0,8+0,59)*0,375 0,521

VV Součet 2,669

130 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 7,600 209,00 1 588,40
VV 1NP

VV "m. 1.04" 1,9*4 7,600

VV Součet 7,600

131 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,668 3 500,00 5 838,00
VV 1NP

VV "zastropení kanálu" 14,0*0,9*0,1 1,260

VV 3NP

VV "balkon" 1,7*1,2*0,2 0,408

VV Součet 1,668

132 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,230 2 860,00 6 377,80
VV 1PP

VV "m.0.02" 37,17*0,06 2,230

VV Součet 2,230

133 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 0,434 3 520,00 1 527,68
VV 3NP

VV "balkon" 1,7*1,2*0,1 0,204

VV "m.3.03 - vedení sítí" 2,3*0,1 0,230

VV Součet 0,434

134 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 9,061 2 470,00 22 380,67
VV 1NP

VV "m.1.04-05" (8,7+15,28)*0,15 3,597

VV 2NP

VV "m.2.07" 10,62*0,15 1,593

VV 3NP

VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah, vedení sítí" 40,36*0,3*0,15 1,816

VV "m.3.01 - vedení sítí" 13,7*0,15 2,055

VV Součet 9,061

135 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 
1 m2 - pro další použití

m2 406,610 43,40 17 646,87
VV půda

VV 150,52+120,09+114,79+7,35+13,86 406,610

VV Součet 406,610

136 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 18,572 539,00 10 010,31
VV půda - v pásu 1,0 m u okraje (kvůli kontrole zhlaví trámů), tl. 40 mm

VV 105,0*0,04 4,200

VV Mezisoučet 4,200

VV demontáž podkladu podlah pro vedení sítí, cca 100mm

VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6*0,1 1,445

VV "m.2.03-05" ((6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5)*0,1 5,087

VV "m.3.02-3.05" (27,9+32,9+17,6)*0,1 7,840

VV Mezisoučet 14,372

VV Součet 18,572

137 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 6,874 390,00 2 680,86
VV půda

VV 0,78*0,97*5+0,84*0,92*4 6,874

VV Součet 6,874

138 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,110 455,00 505,05
VV půda

VV 0,74*1,5 1,110
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV Součet 1,110

139 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,760 595,00 1 047,20
VV 3NP

VV "m.3.06" 0,8*2,2 1,760

VV Součet 1,760

140 K 968072455 Vybourání kovových nebo jiných dveřních zárubní a mříží pl do 2 m2 m2 18,271 595,00 10 871,25
VV dveřní otvory

VV 1NP

VV "m.1.16-17" 0,795*1,98+0,6*2,0+0,73*2,0 4,234

VV 3NP

VV "m.3.06" 0,96*2,0*2 3,840

VV "m.3.06 - vniřtní a vnější" 0,8*2,2*2 3,520

VV "m. 3.04" 0,8*2,0 1,600

VV půda

VV 0,65*1,2*4 3,120

VV Mezisoučet 16,314

VV mříže

VV 1NP

VV "m.1.04-1.07" 0,95*2,06 1,957

VV Mezisoučet 1,957

VV Součet 18,271

141 K 968072456 Vybourání kovových nebo jiných dveřních zárubní a mříží pl přes 2 m2 m2 31,191 605,00 18 870,56
VV dveřní otvory

VV 1NP

VV "m.1.04" 1,25*2,0+1,21*2,0 4,920

VV Mezisoučet 4,920

VV mříže

VV 2NP

VV "m.2.07" 1,975*2,5 4,938

VV "m.2.01" 3,58*3,22 11,528

VV 3NP

VV "m.3.01-02" 1,64*2,05*2+1,58*1,95 9,805

VV Mezisoučet 26,271

VV Součet 31,191

142 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,515 1 640,00 844,60
VV 1NP

VV "m.1.04" 1,2*0,83*0,3 0,299

VV 3NP

VV "m.3.04 - nika" 0,6*0,3*1,2 0,216

VV Součet 0,515

143 K 971033591
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm

m3 0,469 2 370,00 1 111,53
VV 2NP

VV "m.2.08" (0,545*1,0*0,588+0,345*1,0*0,43) 0,469

VV Součet 0,469

144 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,490 1 180,00 1 758,20
VV 3NP

VV "m.3.06" 1,8*2,3*0,36 1,490

VV Součet 1,490

145 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 3,864 1 530,00 5 911,92
VV 1NP

VV "m.1.04" (1,56*2,02*0,53+1,0*2,02*0,28) 2,236

VV 2-3NP mezipatro

VV "m.M.06" (1,0*2,1*0,775) 1,628

VV Součet 3,864

146 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 2,000 252,00 504,00
VV konstrukce výtahu

VV 1,0*2 2,000

VV Součet 2,000

147 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 8,000 324,00 2 592,00
VV konstrukce strojovny ÚT

VV 4,0*2 8,000

VV Součet 8,000

148 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 56,080 304,00 17 048,32
VV "P1" 1,7*4 6,800

VV "P2" 1,63*7 11,410

VV "P3" 1,55*2 3,100

VV "P4" 2,78*6 16,680

VV "P5" 2,4*3 7,200

VV Mezisoučet 45,190

VV "ostatní oc. prvky - výtah aj." 10,89 10,890

VV Mezisoučet 10,890

VV Součet 56,080

149 K 975074140
Podchycení střešních vazeb a ostatní tesařské zpevnění a podepření při výměně poškozených prvků krovu a 
zhlaví trámů

m 211,600 740,00 156 584,00
VV krov

VV (4,8+19,7+15,1+16,2)*2 111,600
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV ostatní (zhlaví trámů)

VV 100,0 100,000

VV Součet 211,600

581 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene)

m 30,800 2 750,00 84 700,00
VV provrtání podkladní desky výtahu pro mikropiloty

VV 0,2*4 0,800

VV ostatní vrty

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,800

151 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 32,737 98,00 3 208,23
VV 1NP

VV "mezipatro" (8,65+5,19+5,45)*2,0-(0,7*2,03*2+0,65*2,55+0,7*(2,0-1,04)*2) 32,737

VV Součet 32,737

152 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn m2 51,974 157,00 8 159,92

153 K 985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskáním m2 46,640 210,00 9 794,40
VV 1PP - expozice (koef. klenby 1,1)

VV 42,4*1,1 46,640

VV Součet 46,640

154 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 46,640 295,00 13 758,80
VV 1PP - expozice (koef. klenby 1,1)

VV 42,4*1,1 46,640

VV Součet 46,640

156 K 210192651-D Demontáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného m2 2,000 500,00 1 000,00
VV demontáž rozvaděčů (hrubá výměra)

VV 1PP

VV 0,5 0,500

VV 1NP

VV 1,5 1,500

VV Součet 2,000

157 K 985341100 Spony do zdiva - sanace trhlin na fasádě, klenbách a zdech m 200,000 820,00 164 000,00
VV hrubá výměra

VV 200,0 200,000

VV Součet 200,000

158 K 985611112 Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únostnosti základů D 100 mm vč. výztuže m 32,000 10 500,00 336 000,00
VV předp.: 8,0 m / kus

VV 8,0*4 32,000

VV Součet 32,000

159 K 985611119
Mikropilota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů Příplatek k cenám za práci ve stísněných 
prostorech

m 32,000 525,00 16 800,00

160 K 991000001 Přístřešek na popelnice ve dvoře, kpl dodávka a montáž - prvek S118 soubor 1,000 49 500,00 49 500,00

VV
prvek S118 popsán v části 1100-6.2.a, jedná se o kompletaci zámečnické konstrukce výšky cca 1,8 m a dřevěnou výplní, viz 
výkres.

VV
Pro ocenění je rozhodující pracnost výroby a technické řešení detailů; projektant uvádí k tomuto: hmotnost zámečnické 
konstrukce cca 125 kg,

VV rovedení žárový pozink

VV
+ kontaktní můstek + 2x nátěr, rozměr prvku válcovaných profilů do rozměru 50 mm, výplň mořená prkna dub 30 mm, 6,2 
m2 , OSB desky 

VV (nebo prkenný záklop)

VV separační rohož 3 m2 , TiZn 0,8 mm celkem 3 m3 včetně rezervy na prořez.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

161 K 130107999
Dodávka nosného systému pro osvětlení (primární a sekundární nosníky - 1/2 IPE; nutno řešit v rámci 
dodávky osvětlení)

kg 2 000,000 50,00 100 000,00
VV pozn: odhad

VV 2000,0 2 000,000

VV Součet 2 000,000

162 K 998190004 Požární ucpávky kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
VV specifikace požární ucpávky vychází z požadavku části dokumentace D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení,

VV
kde v rámci rozhraní požárních úseků jsou patrné požadavky na ucpávku prostupu. Požární ucpávkou se musí vybavit 
prostupy všech technologií procházejí

VV
Rekapitulace požárních ucpávek v rozsahu požadovaném není k dispozici, závisí na přesnosti provedení příslušné profese 

VV v rámci příslušného požárního úseku.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

163 K 998190005 Betonová šachta s litinovým poklopem - prvek S106 kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV
Betonová šachta bude provedena do tesařského bednění z prken, tloušťka stěny 250 mm, bednění celkem 9 m2, objem 
betonu 0,45 m3,

VV výztuž Bst 500 celkem  60 kg

VV
Přesný tvar bude stanoven na základě místních podmínek při realizaci (návaznost na stávající konstrukce). Litinový poklop s 
mříží viz půdorys,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

164 K 998190006 Sanace zdiva v místech napadení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
VV Sanace zdiva v místech napadení kpl 1,000 - viz Mykologický průzkum, zákres sonda a popis

VV
poškození v technické zprávě (Ing. arch. Zuzana Lukešová) a výkresové části DSP. Predikováno na základě nálezů v 
rozsahu:

VV tl zdiva 450 mm - materiál cihla -  délka 15 m

VV tl zdiva 450 mm - matriál kámen - délka 15 m

VV tl zdiva 600 mm - materiál cihla - délka 15 bm

VV tl zdiva 600 mm - matriál kámen - délka 15 m

VV tl zdiva 900 mm - materiál cihla - délka 15 bm
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV tl zdiva 900 mm - matriál kámen - délka 15 m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

165 K 998190007 Sanace zdiva - mikrovlnná metoda m 40,000 650,00 26 000,00

166 K 998190008 Pamětní deska na fasádě - 0,3 x 0,4 m s názvem a hlavním cílem projektu – materiál – mosaz kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

167 K 998190009 Vnitřní orientační systém - kovové gravírované cedulky a informační tabule kpl 1,000 39 950,00 39 950,00
VV - kovové gravírované cedulky a informační tabule kpl 1,000 - materiálové provedení v neutrální barvě

VV  (nerez, elox, rozměr 1 cedulky do 0,04 m2), vzor viz technická zpráva, počty základních cedulí -  30  ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 173 428,55

168 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
452,653

350,00
158 428,55

171 K RST002 Koordinační činnost restaurátorských prací se stavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 997 Přesun sutě 267 066,92

172 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 242,925 400,00 97 170,00

173 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 242,925 220,00 53 443,50

174 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 186,325 10,20 22 300,52
VV 242,925*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 186,325

VV Součet 2 186,325

583 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 33,761 250,00 8 440,25
VV 7,434+0,532+4,906+0,955+19,934 33,761

VV Součet 33,761

582 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,003 600,00 2 401,80
VV 4,003 4,003

VV Součet 4,003

584 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 163,598 250,00 40 899,50
VV 242,925-(33,761+4,003+10,633+0,149+30,781) 163,598

VV Součet 163,598

585 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,633 1 500,00 15 949,50
VV 0,282+0,034+0,067+1,389+1,965+0,141+3,008 6,886

VV 1,291+0,236+2,102+0,096+0,022 3,747

VV Součet 10,633

178 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 30,781 850,00 26 163,85
VV 21,488+9,293 30,781

VV Součet 30,781

179 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,149 2 000,00 298,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 906 720,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 151 201,85

181 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 146,130 11,00 1 607,43
VV izolace výtahové šachty

VV 2,39*1,77 4,230

VV izolace dvora (variantně pouze nad sklípky cca 20,0 m2)

VV 99,48 99,480

VV 1PP - expozice

VV 42,42 42,420

VV Součet 146,130

182 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 22,909 23,00 526,91
VV izolace výtahové šachty

VV (2,39+1,77)*2*1,34 11,149

VV opěrná zídka dvůr

VV (3,4+6,4)*1,2 11,760

VV Součet 22,909

586 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,068 45 000,00 3 060,00
VV spotřeba: 0,4 kg/m2

VV (146,19+22,909)*0,4/1000 0,068

VV Součet 0,068

184 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 37,170 25,00 929,25
VV 1PP

VV "m.0.02" 37,17 37,170

VV Součet 37,170

185 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 146,130 105,00 15 343,65
VV izolace výtahové šachty

VV 2,39*1,77 4,230

VV 1PP - expozice

VV 42,42 42,420

VV Mezisoučet 46,650

VV izolace dvora (variantně pouze nad sklípky cca 20,0 m2)

VV 99,48 99,480
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV Mezisoučet 99,480

VV Součet 146,130

186 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 22,909 135,00 3 092,72
VV izolace výtahové šachty

VV (2,39+1,77)*2*1,34 11,149

VV opěrná zídka dvůr

VV (3,4+6,4)*1,2 11,760

VV Součet 22,909

587 M 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný m2 153,030 155,00 23 719,65
VV výpočty viz položky výše

VV 46,65+22,909 69,559

VV 69,559*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 83,471

VV Součet 153,030

588 M 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm m2 218,856 165,00 36 111,24
VV izolace dvora (variantně pouze nad sklípky cca 20,0 m2)

VV 99,48 99,480

VV 99,48*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 119,376

VV Součet 218,856

589 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 11,760 110,00 1 293,60
VV opěrná zídka dvůr

VV (3,4+6,4)*1,2 11,760

VV Součet 11,760

590 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 11,760 110,00 1 293,60
VV opěrná zídka dvůr

VV (3,4+6,4)*1,2 11,760

VV Součet 11,760

191 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí stěrkou m2 28,890 400,00 11 556,00
VV pod dlažbu

VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730

VV "m.3.04-variantě oprava dlažby" 7,46 7,460

VV podlaha strojovny - dvojnásobná

VV (7,35)*2 14,700

VV Součet 28,890

192 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí stěrkou m2 109,841 450,00 49 428,45
VV pod obklady

VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*2,3 17,871

VV "m.1.12-13" (7,0-0,7*2+4,8-0,7)*2,3 22,310

VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6)*2,3 40,112

VV "m.3.04" (11,06-0,9)*2,3 23,368

VV půda - strojovna, vytažení soklu (cca 0,3 m) - dvojnásobná

VV ((2,1+3,5)*2-0,9)*0,3*2 6,180

VV Součet 109,841

193 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 1,751 1 000,00 1 751,00

194 K
998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t
1,751

850,00
1 488,35

D 712 Povlakové krytiny 50 542,55

195 K
712363413

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva roh

m2
52,900

147,00
7 776,30

VV mezi krovem "A" a "B"

VV 16,5+6,0 22,500

VV mezi krovem "B" a "C"

VV 13,6+6,3 19,900

VV okapové hrany

VV 1,2+2,1+1,3*2+2,3*2 10,500

VV Součet 52,900

591 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 60,835 300,00 18 250,50 357 21718,095 3 467,60

VV URS 2020/1…2022/1 60,835
URS 2020/1….231 KČ

VV URS 2022/1….357 KČ 60,835

197 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 128,195 48,00 6 153,36
VV mezistřešní žlaby

VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670

VV střecha výtahu

VV 6,525 6,525

VV Součet 128,195

198 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 6,525 58,00 378,45
VV ochranná textilie

VV střecha výtahu

VV 6,525 6,525

VV Součet 6,525

592 M 69311068 geotextilie  300g/m2 m2 154,928 27,00 4 183,06
VV (128,195+6,525)*1,15 154,928

VV Součet 154,928

200 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice 
rš 250 mm

kus 5,000 330,00 1 650,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

201 K
712363453

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva roh

m2
6,525

175,00
1 141,88

VV střecha výtahu, vč. vytažení na atiku

VV 2,0*1,85+(2,0+1,85)*2*0,185+(1,84+2,05)*2*0,18 6,525

VV Součet 6,525

593 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 7,504 300,00 2 251,20 357 2678,928 427,73

URS 2020/1…2022/1

VV URS 2020/1….231 KČ 7,504

VV URS 2022/1….357 KČ 7,504

203 K 712399097
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
NAIP, foliemi nebo termoplasty

m2 6,525 36,00 234,90
VV střecha výtahu

VV 6,525 6,525

VV Součet 6,525

204 K 712363399 Povlakové krytiny střech fóliové plechy (nerez s vazbou na mPVC) soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
VV - jedná se o oplechování střechy výtahu cca 2,05x2,2 m viz půdorys střechy + atika šíře do 300 mm.

VV Viz výkres střechy. Tloušťka plechu 0,8 mm, tloušťka nakašírované folie mPVC min 0,6 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

205 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,249 1 350,00 336,15

206 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,249 750,00 186,75

D 713 Izolace tepelné 215 797,68

207 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 385,400 75,00 28 905,00
VV půda

VV 150,52+120,09+114,79 385,400

VV Součet 385,400

594 M 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm m2 786,216 135,00 106 139,16 197 154884,552 48 745,39

URS 2020/1…2022/1

VV URS 2020/1….182 KČ 786,216

VV URS 2022/1….266 KČ 786,216

209 K 713121311 Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm m2 248,713 32,00 7 958,82
VV zpětná montáž odstraněného násypu

VV "půda - v pásu 1,0 m u okraje (kvůli kontrole zhlaví trámů)" 105,0 105,000

VV Mezisoučet 105,000

VV podklad podlah pro vedení sítí

VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448

VV "m.2.03-05" ((6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5) 50,865

VV "m.3.02-3.05" (27,9+32,9+17,6) 78,400

VV Mezisoučet 143,713

VV Součet 248,713

595 K 713141233
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu

m2 3,700 105,00 388,50
VV střecha výtahu

VV 2,0*1,85 3,700

VV Součet 3,700

596 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,407 1 800,00 732,60
VV tl. 100-120 mm

VV 2,0*1,85*(0,1+0,12)/2 0,407

VV Součet 0,407

213 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 385,400 29,00 11 176,60
VV půda

VV 150,52+120,09+114,79 385,400

VV Součet 385,400

597 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 423,940 35,00 14 837,90
VV 385,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 423,940

VV Součet 423,940

215 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 385,400 38,00 14 645,20
VV půda (vč. chodníčků)

VV 150,52+120,09+114,79 385,400

VV Součet 385,400

216 M 283293220 fólie difúzní 190 g/m2 m2 423,940 40,00 16 957,60 104 44089,76 27 132,16
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 423,940

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 423,940

217 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 4,847 1 750,00 8 482,25

218 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,847 1 150,00 5 574,05

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 124 361,20

598 K 721141103 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100 m 8,000 3 900,00 31 200,00
VV 4,0*2 8,000

VV Součet 8,000

599 K 721141104 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 125 m 4,000 4 950,00 19 800,00
VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 
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POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

600 K 721141105 Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 150 m 8,000 6 550,00 52 400,00
VV 4,0*2 8,000

VV +'1 - Stavební práce'!L1173:N117 8,000

222 K 721242117 Lapač střešních splavenin litinový se zápachovou klapkou a lapacím košem kus 5,000 3 500,00 17 500,00

223 K 721242805 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 4,000 214,00 856,00

601 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 13,360 195,00 2 605,20
VV 13,36 13,360

VV Součet 13,360

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 046,70

225 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 3,000 208,00 624,00
VV 1NP

VV 1,0*1 1,000

VV 2-3NP mezipatro

VV 1,0*2 2,000

VV Součet 3,000

226 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 4,000 137,00 548,00
VV 1NP

VV 1,0*1 1,000

VV 2NP

VV 1,0 1,000

VV 2-3NP mezipatro

VV 1,0*2 2,000

VV Součet 4,000

227 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 137,00 137,00
VV 3NP

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

228 K 725320821 Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 149,00 149,00

229 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 7,000 84,10 588,70
VV 1NP

VV "umyvadla" 1,0*1 1,000

VV 2NP

VV "umyvadlo" 1,0 1,000

VV "dřez" 1,0*2 2,000

VV 2-3NP mezipatro

VV "umyvadla" 1,0*2 2,000

VV 3NP

VV "dřez" 1,0 1,000

VV Součet 7,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 500,00

232 K 741273900 Dvířka rozvaděče 1330x960 mm, D+M vč. začištění - prvek S325 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 36 504,50

233 K 742110400 Podlahový instalační sokl m 97,900 175,00 17 132,50
VV 2NP

VV "m.2.03-05" 20,8+28,9+48,2 97,900

VV Součet 97,900

234 K 742230990 Úpravy systémů vstupu, kamery, zvonky, tabla kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
v rámci projektu se předpokládá napojení na stávající dorozumívací systém Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích 
(kamerový systém,

VV
zvonky – přenos hlasu), tj. jedná se o úpravu stávající či přivedení odpovídající kabeláže k řídícímu pultu (ústředně) 
uživatele. S ohledem na rozsah 

VV
stavebních úprav a zajištění spolehlivosti bude řešena dodávka kabeláže přidružená pro trasování CCTV/EPS/EZS apod. v 
délce 250 m.

VV Naceněny k tomu budou i odpovídající pomocné stavební práce.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

235 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových kus 2,000 336,00 672,00

236 M 553435525 dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 60,5 cm kus 2,000 1 850,00 3 700,00

D 761 Konstrukce prosvětlovací 9 652,35

237 K 761661116
Úpravy anglického dvorku - přebetonování ochozu, odvod nečistot, osazení mříže do stávajícího poklopu 
(nebo perforování stávajícího poklopu)

kus 1,000 9 500,00 9 500,00
VV prvek S106

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

238 K 998761103
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,110 895,00 98,45

239 K 998761181
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,110 490,00 53,90

D 762 Konstrukce tesařské 1 838 473,92

240 K 762083111
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 9,257 1 090,00 10 090,13
VV chodníček, schody aj. (vyjma krovu - viz samostatné položky)

VV 0,107+3,648+2,277+2,912+0,313 9,257

VV Součet 9,257

241 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 16,280 44,00 716,32

242 K 762123110 Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 m 48,840 289,00 14 114,76
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POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

602 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 0,338 7 700,00 2 602,60 11257 3804,866 1 202,27
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA

VV 0,313*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,338

VV Součet 0,338

244 K 762132138 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero m2 16,280 298,00 4 851,44

603 M 61191170 palubky obkladové  dl 3-5m jakost A/B m2 17,582 480,00 8 439,36
VV 16,28*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 17,582

VV Součet 17,582

246 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen m2 16,280 66,00 1 074,48

247 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,720 1 200,00 864,00
VV 0,313+16,28*0,025 0,720

VV Součet 0,720

250 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 143,713 55,00 7 904,22
VV demontáž podkladu podlah pro vedení sítí

VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448

VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865

VV "m.3.02-3.05" 27,9+32,9+17,6 78,400

VV Součet 143,713

251 K
762523916

Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) 
nehoblovanými nebo podkladními na sraz plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2

m2
143,713

690,00
99 161,97

VV oprava podkladu podlah pro vedení sítí

VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448

VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865

VV "m.3.02-3.05" 27,9+32,9+17,6 78,400

VV Součet 143,713

252 K 762812811 Demontáž záklopů stropů z prken tl do 32 mm m2 115,620 38,00 4 393,56
VV odhad - cca 30% půdy

VV ((150,52+120,09+114,79))*0,3 115,620

VV Součet 115,620

253 K 762812943
Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy 
jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2

m2 115,620 875,00 101 167,50
VV odhad - cca 30% půdy

VV ((150,52+120,09+114,79))*0,3 115,620

VV Součet 115,620

254 K 775591R Boční stěny průchodu mezi půdami - impregnace a voskování m2 16,280 425,00 6 919,00

255 K 762211140 Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen m 15,850 595,00 9 430,75
VV 1,045*2+0,96*4*2+0,76*4*2 15,850

VV Součet 15,850

604 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,206 10 000,00 2 060,00 19418 4000,108 1 940,11
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 0,099

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 0,107

VV Součet 0,206

257 K 762211811
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky 
do 1,00 m

m 16,000 210,00 3 360,00
VV půda

VV 0,8*5*4 16,000

VV Součet 16,000

258 K 762222141 Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného m 124,600 290,00 36 134,00
VV zábradlí pro lávky v podkroví

VV (4,2+3,3+5,6+4,0+3,2*2+4,2+5,9+2,3+3,2+6,1+2,6*2+3,4+6,1+1,0*2+1,3+2,0+2,1+(20,7-(4,4+0,9+0,5*2))) 81,700

VV ((1,7*2-0,9)+(9,0+6,7-0,9*2)+(8,0-0,9)+(7,3+5,4-0,9)+(6,7+1,8-0,9)) 42,900

VV Součet 124,600

259 M 6051512 zábradlí lávky v podkroví, vč. povrchové úpravy a kotevních prvků m 124,600 1 950,00 242 970,00

260 K 762331941 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, vč. zhlaví trámů m 400,000 245,00 98 000,00
VV pozn.: hrubá výměra cca 6,0 m/vazba

VV "A" 18,0*6 108,000

VV "B" 16,0*6 96,000

VV "C" 16,0*6 96,000

VV ostatní - zhlaví trámů (odhad)

VV 100,0 100,000

VV Součet 400,000

261 K 762332924R
Doplnění části střešní vazby a zhlaví trámů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu - 
historický tesařský postup

m 400,000 2 305,00 922 000,00
VV pozn.: hrubá výměra cca 6,0 m/vazba

VV "A" 18,0*6 108,000

VV "B" 16,0*6 96,000

VV "C" 16,0*6 96,000

VV ostatní (odhad) - zhlaví trámů

VV 100,0 100,000

VV Součet 400,000

262 K 762341410 Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm m2 121,670 160,00 19 467,20
VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670

VV Součet 121,670

605 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 3,940 8 950,00 35 263,00 19418 76506,92 41 243,92

10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%

11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA
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fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

264 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm

m2 623,400 64,00 39 897,60
VV krov "A" s vikýřem

VV 207,3+36,2 243,500

VV krov "B" s průchozími vikýři

VV 166,8+12,2*2 191,200

VV krov "C" s malými vikýři

VV 165,0+7,9*3 188,700

VV Součet 623,400

606 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 5,332 6 250,00 33 325,00 11000 58652 25 327,00 5,332 25327

266 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 623,400 19,00 11 844,60
VV krov "A" s vikýřem

VV 207,3+36,2 243,500

VV krov "B" s průchozími vikýři

VV 166,8+12,2*2 191,200

VV krov "C" s malými vikýři

VV 165,0+7,9*3 188,700

VV Součet 623,400

267 K 762344812 Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z fošen m2 121,670 84,00 10 220,28
VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670

VV Součet 121,670

268 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 8,944 1 256,00 11 233,66
VV chodníček, schody aj.

VV 0,107+3,648+2,277+2,912 8,944

VV Součet 8,944

269 K 762431026 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 2,400 383,00 919,20
VV atika výtahu

VV (1,84+1,69)*2*0,34 2,400

VV Součet 2,400

270 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 1,600 68,20 109,12
VV půda

VV "´podesty´ demontovaného schodiště" 0,8*1,0*2 1,600

VV Součet 1,600

271 K 762525109 Repase/přeskládání podlahy z prken m2 19,768 465,00 9 192,12
VV "m.1.10" 12,5 12,500

VV "m.3.05 - 10% nových" 72,68*0,1 7,268

VV Součet 19,768

272 M 611899950 palubky podlahové - doplnění stávajících m2 7,849 585,00 4 591,67

273 K 762591150R Zakrytí prostupů a otvorů deskami (vodovzd. překližka vč. povrch. úpravy) do 1,0 m2 kus 2,000 1 020,00 2 040,00
VV 1PP

VV zakrytí vzduchového průduchu za hranou viditelnosti

VV 1,0 1,000

VV otvor s potrubím

VV 1,0 1,000

VV Součet 2,000

274 K 762811100 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného m2 75,900 435,00 33 016,50
VV půda - chodníček

VV (19,0+12,0+8,5+8,1+(1,6+10,0+3,7+6,0+7,0)) 75,900

VV Součet 75,900

607 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 2,459 10 000,00 24 590,00 19418 47748,862 23 158,86

10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%

11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA

276 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 28,202 645,00 18 190,29

277 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 28,202 295,00 8 319,59

D 763 Konstrukce suché výstavby 629 287,15

278 K
763111353

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, EI 45, příčka tl. 130 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 
48 dB

m2
20,415

950,00
19 394,25

1177 24028,455 4 634,21

VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 20,415

VV Součet 20,415

608 K
763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2
5,136

670,00
3 441,12

808 4149,888 708,77

VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 2,364

VV 3NP

VV "m.3.04" 2,31*1,2 2,772

VV Součet 5,136

283 K
763121453

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2
8,402

780,00
6 553,56

941 7906,282 1 352,72

VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 8,402

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 8,402

284 K 763121621 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm m2 5,136 470,00 2 413,92 619 3179,184 765,26
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + REŽIE A ZISK 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 2,364

VV "m.3.04" 2,31*1,2 2,772
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VV Součet 5,136

609 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 5,650 102,00 576,30 130 734,5 158,20
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 5,650

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 5,650

286 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 5,136 39,00 200,30
VV 2-3NP

VV "m.M.04-05" (1,01+0,96)*1,2 2,364

VV 3NP

VV "m.3.04" 2,31*1,2 2,772

VV Součet 5,136

287 K 763121821
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché

m2 12,855 66,60 856,14
VV 2NP

VV "m.2.05 - obestavba ´trezoru´" ((0,94+0,6+0,22+0,455)*2+1,67)*1,85+0,94*1,67 12,855

VV Součet 12,855

288 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 6,730 625,00 4 206,25 749 5040,77 834,52

VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 6,730

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 6,730

289 K 763131490 Podhled akustický s TI dvouvrstvá spodní kce oc. profil m2 173,850 595,00 103 440,75
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV Součet 173,850

290 K 763131491
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 173,850 950,00 165 157,50 1169 203230,65 38 073,15

VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 173,850

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 173,850

291 K 763131612 Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů UA SDK podhled m2 7,400 1 850,00 13 690,00
VV strojovna ÚT

VV 7,4 7,400

VV Součet 7,400

610 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 31,968 116,00 3 708,29 237 7576,416 3 868,13

10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%

11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA

293 K 763131613 Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UA jednovrstvé m2 7,460 566,00 4 222,36
VV podhled S5

VV "m.3.04" 7,46 7,460

VV Součet 7,460

611 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 14,920 116,00 1 730,72 237 3536,04 1 805,32
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 14,920

VV Součet 14,920

295 K 763131621 Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 7,460 89,20 665,43
VV podhled S5

VV "m.3.04" 7,46 7,460

VV Součet 7,460

612 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 8,206 102,00 837,01 130 1066,78 229,77
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 8,206

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 8,206

297 K 763131622 Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm m2 7,400 113,00 836,20
VV strojovna ÚT

VV 7,4 7,400

VV Součet 7,400

613 M 59030035 deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 15,0mm m2 8,140 131,00 1 066,34 169 1375,66 309,32
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 8,140

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 8,140

299 K 763131716
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m 128,320 20,00 2 566,40
VV např. silikonováním s páskou, profilem

VV "m.2.03-05" (20,8+28,95+48,2) 97,950

VV "m.M.03-05" (8,66+5,45+5,2) 19,310

VV "m.3.04" 11,06 11,060

VV Součet 128,320

300 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 7,400 39,00 288,60
VV strojovna ÚT

VV 7,4 7,400

VV Součet 7,400

614 M 63150964 pás tepelně izolační příčkový tl 80mm m2 7,548 75,00 566,10
VV 7,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,548

VV Součet 7,548

302 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 9,170 339,00 3 108,63
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440

VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730

VV Součet 9,170

303 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 173,850 9,00 1 564,65
VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV Součet 173,850

304 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení m2 188,040 195,00 36 667,80
VV "m.M.03-05" (3,55+1,81+1,37) 6,730

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850
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VV "m.3.04" 7,46 7,460

VV Součet 188,040

307 K 763153612 Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek dvou vrstev m2 7,400 529,00 3 914,60
VV zaklopení stropu strojovny ÚT

VV 7,4 7,400

VV Součet 7,400

615 M 59030034 deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm m2 16,280 118,00 1 921,04 138 2246,64 325,60
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5% 16,280

VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 16,280

309 K
763164726

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových a dřevěných včetně ochranných úhelníků 
uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm

m
49,230

1 390,00
68 429,70

1645 80983,35 12 553,65

VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA

VV (4,36+3,62+3,46+3,1) 14,540

VV prostup kleštiny

VV 2,23 2,230

VV ostatní (I260 aj.)

VV ((2,23+3,42+8,9)+8,8+9,11) 32,460

VV Součet 49,230

310 K 763172311
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 
mm

kus 9,000 495,00 4 455,00

616 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm - prvek S 210 kus 9,000 1 080,00 9 720,00
VV 9 9,000

VV Součet 9,000

312 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 
mm

kus 10,000 495,00 4 950,00
VV 2+8 10,000

VV Součet 10,000

617 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm - prvek S 229 kus 10,000 1 395,00 13 950,00
VV 10 10,000

VV Součet 10,000

618 K 763172314
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 
mm

kus 1,000 450,00 450,00
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

619 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus 1,000 1 750,00 1 750,00

316 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 
mm

kus 10,000 495,00 4 950,00
VV 2+8 10,000

VV Součet 10,000

620 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm - prvek S 211 kus 10,000 1 695,00 16 950,00
VV 10 10,000

VV Součet 10,000

318 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 
pro umyvadlo

kus 1,000 935,00 935,00
VV 1NP

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

621 M 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

320 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 
pro WC

kus 4,000 721,00 2 884,00
VV 1NP

VV 1,0 1,000

VV 2-3NP

VV 2,0 2,000

VV 3NP

VV 1,0 1,000

VV Součet 4,000

622 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 2 340,00 9 360,00 2824 11296 1 936,00

VV URS 2020/1…2022/1 4,000
URS 2020/1….2370 KČ

VV URS 2022/1….2860 KČ 4,000

322 K 763752112 Montáž podlah rámů obvodových i vnitřních, polštářů, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 m 278,810 135,00 37 639,35
VV půda - rošt pod chodníček, předp. 3,5 m/m2

VV (19,0+12,0+8,5+8,1+(1,6+10,0+3,7+6,0+7,0))*3,5 265,650

VV půda - podesty schod.

VV (0,54+1,4+1,82)*3,5 13,160

VV Součet 278,810

623 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 4,517 8 500,00 38 394,50 18287 82602,379 44 207,88
VV 10 NABÍDKA SUBDODAVATELE  - KVINTA + 9,5%
VV 11 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ABC TREPKA 3,985

VV půda - podesty schod.

VV (0,54+1,4+1,82)*3,5*0,015 0,197

VV Součet 4,182

VV 4,182*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 4,517

VV Součet 4,517

324 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 14,116 1 350,00 19 056,60

325 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 14,116 765,00 10 798,74
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fakturované

D 764 Konstrukce klempířské 1 905 906,52

326 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 51,375 71,00 3 647,63

327 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 16,400 62,00 1 016,80

328 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 10,400 87,00 904,80
VV 10,4 10,400

VV Součet 10,400

329 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 141,340 107,00 15 123,38
VV lemování komínů

VV (3,34+0,9+0,9)+(3,98+0,9+0,9)*3+(3,66+0,9*2) 27,940

VV lemování zdí

VV 17,6+39,4+35,4+21,0 113,400

VV Součet 141,340

330 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 
kusových prvků do suti

kus 15,000 254,00 3 810,00
VV žlabový kotlík

VV 2,0+1,0+1,0+1,0 5,000

VV ostatní prvky

VV 10,0 10,000

VV Součet 15,000

331 K 764004831 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti m 38,500 569,00 21 906,50
VV 2,7*2+1,4*2 8,200

VV 10,9+4,4+10,2+4,8 30,300

VV Součet 38,500

332 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 63,000 88,00 5 544,00
VV 13,8+5,6+30,3+13,3 63,000

VV Součet 63,000

333 K 764042418R Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm m2 121,670 515,00 62 660,05
VV mezistřešní žlaby

VV 52,36+64,06+0,75*7,0 121,670

VV Součet 121,670

334 K 76413145R Oplechování věže vč. napojení na střešní krytinu z Cu patinovaného plechu - prvek K22 kpl 1,000 70 200,00 70 200,00

335 K 76421460R Oplechování atiky poplastovaným plechem rš 400 mm m 7,700 1 520,00 11 704,00
VV prvek K38

VV 7,7 7,700

VV Součet 7,700

336 K 764231467R Oplechování úžlabí z Cu plechu patinovaného rš 550 mm m 51,375 2 150,00 110 456,25
VV prvek K1

VV 51,375 51,375

VV Součet 51,375

337 K 764232404R Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu patinovaného rš 330 mm m 16,400 1 215,00 19 926,00
VV prvek K2

VV 16,4 16,400

VV Součet 16,400

338 K 764232432R Okapnice z Cu patinovaného plechu rš 125 mm m 10,400 785,00 8 164,00
VV prvek K24

VV 10,4 10,400

VV Součet 10,400

339 K 76423243R Oplechování kraje střechy s odkapem do žlabu z Cu patinovaného plechu rš 750 mm m 7,000 2 220,00 15 540,00
VV prvek K39

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

340 K 76423345R Oplechování výlezu na střechu z Cu patinovaného plechu - prvek K16 kus 6,000 5 800,00 34 800,00

341 K 764234406R
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Cu patinovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm - 
demontáž a montáž - přesný rozsah dle PP

m 88,900 2 100,00 186 690,00
VV prvek K26

VV 24,0 24,000

VV prvek K27

VV 29,5 29,500

VV prvek K28

VV 35,4 35,400

VV Součet 88,900

342 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti - rozsah dle PP m 44,960 116,00 5 215,36
VV 44,96 44,960

VV Součet 44,960

343 K 764236406R
Oplechování parapetů rovných vč. rohů mechanicky kotvené z Cu patinovaného plechu rš 450 mm - rozsah 
dle PP

m 44,960 1 500,00 67 440,00
VV prvek K50

VV 44,96 44,960

VV Součet 44,960

344 K 7642364R1 Oplechování prahu dveří z Cu patinovaného plechu - prvek K23 ks 4,000 2 030,00 8 120,00

345 K 764238404R
Oplechování ozdobných říms rovné mechanicky kotvené z Cu patinovaného plechu rš 250 mm - demontáž a 
montáž - přesný rozsah dle PP

m 222,530 875,00 194 713,75
VV prvek K29

VV 222,53 222,530

VV Součet 222,530

346 K 764331413R Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu patinovaného plechu rš 250 mm m 17,600 950,00 16 720,00
VV prvek K17

VV 17,6 17,600

VV Součet 17,600
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347 K 764331415R Oplechování střešní krytiny u stěny (z vnitřní strany štítu) z Cu patinovaného plechu m 95,800 1 100,00 105 380,00
VV prvek K20

VV 39,4 39,400

VV prvek K21

VV 35,4 35,400

VV prvek K25

VV 21,0 21,000

VV Součet 95,800

348 K 7643314R1 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K9 kus 1,000 11 240,00 11 240,00

349 K 7643314R2 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K10 kus 1,000 13 400,00 13 400,00

352 K 7643314R5 Oplechování VZT tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K13 kus 1,000 10 140,00 10 140,00

353 K 7643314R6 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K14 kus 1,000 13 360,00 13 360,00

354 K 7643314R7 Oplechování komínového tělesa z Cu patinovaného plechu vč. dilatační lišty - prvek K15 kus 1,000 12 650,00 12 650,00

355 K 76433248R
Zaatikový žlab vč. oplechování úžlabí vikýře a vnitřní strany štítu a zaústění do zaatikového kotlíku z Cu 
patinovaného plechu - prvek K18

kpl 2,000 23 215,00 46 430,00

356 K 76433249R
Zaatikový žlab vč. oplechování úžlabí vikýřů a zaústění do zaatikového kotlíku z Cu patinovaného plechu - 
prvek K19

kpl 2,000 15 912,00 31 824,00

357 K 764336425R Lemování ventilačních nástavců z Cu patinovaného plechu na skládané krytině kus 2,000 6 460,00 12 920,00
VV prvek K40

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

358 K 764531404R Žlab podokapní půlkruhový z Cu patinovaného plechu rš 330 mm - demontáž a montáž - rozsah dle PP m 8,000 1 420,00 11 360,00
VV prvek K41

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

359 K 764531405R Žlab podokapní půlkruhový z Cu patinovaného plechu rš 400 mm - demontáž a montáž - rozsah dle PP m 17,000 1 940,00 32 980,00
VV prvek K43

VV 17,0 17,000

VV Součet 17,000

360 K 764531406R Žlab podokapní půlkruhový z Cu patinovaného plechu rš 500 mm - demontáž a montáž - rozsah dle PP m 6,600 2 422,00 15 985,20
VV prvek K42

VV 6,6 6,600

VV Součet 6,600

361 K 764531464R Kotlík hranatý z Cu plechu patinovaného kus 4,000 3 800,00 15 200,00
VV prvek K4

VV 2,0 2,000

VV prvek K7

VV 1,0 1,000

VV prvek K32

VV 1,0 1,000

VV Součet 4,000

362 K 764531465R Kotlík hranatý z Cu plechu patinovaného - repase stávajících kus 7,000 3 715,00 26 005,00
VV prvek K3

VV 1,0 1,000

VV prvek K5

VV 1,0 1,000

VV prvek K6

VV 1,0 1,000

VV prvek K8

VV 4,0 4,000

VV Součet 7,000

363 K 764535410 Žlaby mezistřešní z Cu patinovaného plechu m2 116,420 4 680,00 544 845,60
VV prvek K35

VV 52,36 52,360

VV prvek K36

VV 64,06 64,060

VV Součet 116,420

364 K 764538422R Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu patinovaného plechu průměru 100 mm m 22,300 1 570,00 35 011,00
VV prvek K33 (s odečtem části u země)

VV 30,3-4,0*2 22,300

VV Součet 22,300

365 K 764538423R Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu patinovaného plechu průměru 120 mm m 1,600 2 270,00 3 632,00
VV prvek K31 (s odečtem části u země)

VV 5,6-4,0 1,600

VV Součet 1,600

366 K 764538424R Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu patinovaného plechu průměru 150 mm m 19,100 4 100,00 78 310,00
VV prvek K30 (s odečtem části u země)

VV 13,8-4,0 9,800

VV prvek K34 (s odečtem části u země)

VV 13,3-4,0 9,300

VV Součet 19,100

367 K 76455144R Zaatikový kotlík z poplastovaného plechu vč. nerezového vyústění - prvek K37 kus 1,000 10 070,00 10 070,00

368 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,586 2 700,00 6 982,20

369 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,586 1 500,00 3 879,00

D 765 Krytina skládaná 1 480 851,22
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370 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho do suti m2 623,400 152,00 94 756,80
VV krov "A" s vikýřem

VV 207,3+36,2 243,500

VV krov "B" s průchozími vikýři

VV 166,8+12,2*2 191,200

VV krov "C" s malými vikýři

VV 165,0+7,9*3 188,700

VV Součet 623,400

371 K 765111831 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti m2 623,400 19,00 11 844,60

372 K 765111869 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti m 73,200 94,00 6 880,80
VV 19,7+15,1+16,2+4,8+4,5*2+2,8*3 73,200

VV Součet 73,200

373 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti m 73,200 25,00 1 830,00

374 K 765113912 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 40 st. do 50 st. m2 623,400 162,00 100 990,80
VV krov "A" s vikýřem

VV 207,3+36,2 243,500

VV krov "B" s průchozími vikýři

VV 166,8+12,2*2 191,200

VV krov "C" s malými vikýři

VV 165,0+7,9*3 188,700

VV Součet 623,400

375 K 765114011 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho korunové krytí režná m2 623,400 950,00 592 230,00
VV krov "A" s vikýřem

VV 207,3+36,2 243,500

VV krov "B" s průchozími vikýři

VV 166,8+12,2*2 191,200

VV krov "C" s malými vikýři

VV 165,0+7,9*3 188,700

VV Součet 623,400

376 K 765114351 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty m 73,200 1 435,00 105 042,00
VV 19,7+15,1+16,2+4,8+4,5*2+2,8*3 73,200

VV Součet 73,200

377 K 765114421 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. úžlabí vykládané vložené z tašek režných m 62,800 3 153,00 198 008,40
VV 8,4*2+2,3*8+4,6*6 62,800

VV Součet 62,800

378 K 765114511 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. štítová hrana do malty taškami režnými m 93,092 1 568,00 145 968,26
VV (8,05*2+(6,415+6,323)*2+(6,396+6,376)*2+(6,474*2+6,512*2)) 93,092

VV Součet 93,092

379 K 765211819
Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm hladké (bobrovky) s tvrdou 
maltou do suti

m 110,500 74,00 8 177,00
VV římsy objektu

VV 5,4+6,4+25,7*2+16,3*2+2,1*2 100,000

VV krytí zídky dvůr

VV 10,5 10,500

VV Součet 110,500

380 K 765214171
Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 
20 do 40 cm do malty korunové krytí režná

m 179,320 570,00 102 212,40
VV římsy a štíty objektu

VV 5,4+6,4+25,7*2+16,3*2+2,1*2 100,000

VV (6,415*2+6,323*2+6,396+6,376+2,3*2+6,474*2+6,512*2) 68,820

VV krytí zídky dvůr

VV 10,5 10,500

VV Součet 179,320

381 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 54,024 1 400,00 75 633,60

382 K 998765181
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 54,024 690,00 37 276,56

D 766 Konstrukce truhlářské 3 008 127,71

383 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 11,225 250,00 2 806,25
VV 2NP

VV "m.2.01 - kce pokladny" (0,54+1,6+2,35)*2,5 11,225

VV Součet 11,225

384 K 76621110 Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích kpl 2,000 1 950,00 3 900,00

385 K 76622101 Schodiště celodřevěné s kovovými schodnicemi přímé vč. povrch. úpravy a zábradlí - prvek S224 kpl 1,000 79 000,00 79 000,00

386 K 76622102 Schodiště dřevěné 2x 4x170x200 přímočaré bez podstupnic s podestou - prvek S406 kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

387 K 76622103 Schodiště dřevěné 2x 4x170x200 přímočaré bez podstupnic s podestou - prvek S407 kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

388 K 76622104 Dřevěné stupně 2x140x260 doplnění stávajícího schodiště - replika stávajícího - prvek S409 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

389 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 85,447 165,00 14 098,76
VV 3NP

VV 3,1*2,97+(9,185+1,16+2,35+4,5+2,025+2,35+1,5+2,6)*2,97 85,447

VV Součet 85,447

390 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 85,447 250,00 21 361,75
VV 3NP

VV 3,1*2,97+(9,185+1,16+2,35+4,5+2,025+2,35+1,5+2,6)*2,97 85,447

VV Součet 85,447

391 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 11,580 250,00 2 895,00
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VV 1PP

VV "m.0.02" 5,79*1,0*2 11,580

VV Součet 11,580

392 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 11,580 250,00 2 895,00
VV 1PP

VV "m.0.02" 5,79*1,0*2 11,580

VV Součet 11,580

393 K 766425991 Oprava podhledů - dř. trámy m2 9,450 3 000,00 28 350,00
VV "m.M.01" 5,1 5,100

VV "m.M.07" 4,35 4,350

VV Součet 9,450

394 K 766622920R Repase oken a výkladců dřevěných vč. zpětné montáže a začištění m2 176,404 6 950,00 1 226 007,80

VV Detaily jsou zpracovány v části zadávací dokumentace. Součástí položek repase oken i dveří ve výkazu výměr 

VV
jsou i související práce jako celkové vytvarování, vybroušení a tmelení, napuštění dřeva mořidlem a dále retušování

VV
Doplňky z nového dřeva budou barevně sjednoceny s originálem. K retuším budou užita mořidla na bázi vody. 

VV Dveřní křídla z měkkého dřeva budou přimořena do barvy dubových částí (dle typu).

VV
Povrchy budou dále napuštěny lněnou fermeží. Po zaschnutí bude nanesena vrstva šelaku. Šelaková vrstva na měkkých 
částech

VV  bude případně dále probarvována. Případně ošetření lazurovacím lakem (dle typu výplně).

VV
Obecně materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra portály jsou dubové, okna v patře jsou v provedení smrk. Nová 
okna střecha materiál smrk.

VV
Jednotný postup repase stanovit nelze, výplně jsou různého druhu, materiálu a povrchové úpravy. Okna a dveře jsou 
rozměrově popsány a doplněny 

VV příslušnou dokumentací (viz fotodokumentace 12 výplně otvorů,

VV
ozn.: Fotodokumentace výplní je samostatná, není v tabulkách, ale jsou očíslovány dtto tabulky a půdorysy/pohledy. 

VV
Z fotodokumentace je jasně patrné členění.). Míra poškození a druh kování jsou rovněž patrné z fotodokumentace a bylo 
možno upřesnit 

VV při provedení místního šetření.

VV
Materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra, obecně portály přízemí atd. jsou dubové, okna v patře jsou v provedení 
smrk

VV
Nová okna střecha smrk. Povrchová úprava bude jednotná, na základě vzorkování/schválení (PP). Obecně lze konstatovat, 

VV
že odbor památkové péče vyžaduje veškeré práce a materiály tzv. "dobové", repliky historicky původních (dochovaných) 
prvků

VV  Osazení PZTS je dáno projektem slaboproudu.

VV
Projektant upozorňuje na předepsaný postup – pro okna je nutno zajistit zpracování výrobní dokumentace. Provádění oken je 
podmíněno odsouhlasením 

VV příslušného odboru památkové péče.

VV
Před odstraněním/prováděním úprav stávajících oken musí být zajištěno vypracování podrobné dokumentace stávajících 
výplní:

VV
1) Označení polohy okna, jednoznačný popis umístění oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží s vyznačením v půdorysu 
příslušného podlaží 

VV ebo na fotografii fasády.

VV 2) Popis všech částí příslušné konstrukce a způsobu osazení.

VV 3) Pohledy z obou stran, půdorysné a svislé řezy – v měřítku 1:10.

VV 4) Detailní řezy, pohledy na kování, ozdoby apod. - v měřítku 1:1. Tvar kování lze někdy přímo obrýsovat.

VV
5) Fotografická dokumentace: pohledy z obou stran, detaily okapnic apod., detaily kování, ozdob apod. – v rozlišení min 10 
MPixelů.

VV
V interiéru je vhodné použít postranní přisvícení. Neuspokojivý výsledek přináší záběry celého okna z interiéru za denního 
osvětlení (proti obloze)

VV Při zpracování fotodokumentace je nutno zajistit fotografie společně s barevnou kalibrační tabulkou.

VV Dokumentaci je nutné uložit v archivu příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

VV Zpracování výrobní dokumentace musí zahrnout uchazeč do nabídkové ceny na repasi výplně!

VV
Zadavatel konstatuje, že pro nacenění položky č. 394 Repase oken a výkladců dřevěných vč. zpětné montáže a začištění a 
položka č. 404 

VV
Repase dveří dřevěných (vč. zárubní) vč. zpětné montáže a začištění by měl uchazeč řádně prostudovat DSP část

VV D.1.1_Architektonicko-stavební řešení, Dokumenty podrobností RAD_DSP_D_SO01_AS_405_DVERE_00.pdf a

VV
RAD_DSP_D_SO01_AS_404_OKNA_00.pdf kde jsou požadavky na repasi oken a dveří podrobně popsány a ocenit 
jednotlivé pracovní postupy na těchto prvcích

VV Cenu za provedení repase jednotlivých výplní by měl následně vynásobit počtem repasovaných

VV prvků a poté přepočítat na měrnou jednotku uvedenou ve výkazu výměr, tj. na m2 plochy.

VV 176,404 176,404

VV Součet 176,404

395 K 766622929R Ovládací prvky pro okna a výkladce nepřístupné pro ovládání (D+M, atyp.) kus 7,000 10 950,00 76 650,00

396 K 766660 Mechatronické zámky - montáž, instalace, školení kus 1,000 4 500,00 4 500,00

397 M 54924R01 zelený kroužek = mechatronická vložka E/E kus 24,000 5 450,00 130 800,00

398 M 54924R02 červený čtverec=mechanická vložka M/M kus 9,000 590,00 5 310,00

399 M 54924R03 elektronický klíč kus 30,000 7 490,00 224 700,00

400 M 54924R04 softwarová licence kus 1,000 15 990,00 15 990,00

401 M 54924R05 programovací klíč kus 1,000 2 690,00 2 690,00

402 M 54924R06 programovací terminál kus 1,000 7 995,00 7 995,00

403 M 54924R07 krytky s RFID čipem kus 30,000 350,00 10 500,00

404 K 766662910R Repase dveří dřevěných (vč. zárubní) vč. zpětné montáže a začištění m2 78,830 4 500,00 354 735,00
VV Detaily jsou zpracovány v části zadávací dokumentace. Součástí položek repase oken i dveří ve výkazu výměr 

VV
jsou i související práce jako celkové vytvarování, vybroušení a tmelení, napuštění dřeva mořidlem a dále retušování

VV Doplňky z nového dřeva budou barevně sjednoceny s originálem. K retuším budou užita mořidla na bázi vody. 

VV Dveřní křídla z měkkého dřeva budou přimořena do barvy dubových částí (dle typu).

VV
Povrchy budou dále napuštěny lněnou fermeží. Po zaschnutí bude nanesena vrstva šelaku. Šelaková vrstva na měkkých 
částech
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV  bude případně dále probarvována. Případně ošetření lazurovacím lakem (dle typu výplně).

VV
Obecně materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra portály jsou dubové, okna v patře jsou v provedení smrk. Nová 
okna střecha materiál smrk.

VV
Jednotný postup repase stanovit nelze, výplně jsou různého druhu, materiálu a povrchové úpravy. Okna a dveře jsou 
rozměrově popsány a doplněny 

VV příslušnou dokumentací (viz fotodokumentace 12 výplně otvorů,

VV
ozn.: Fotodokumentace výplní je samostatná, není v tabulkách, ale jsou očíslovány dtto tabulky a půdorysy/pohledy. 

VV
Z fotodokumentace je jasně patrné členění.). Míra poškození a druh kování jsou rovněž patrné z fotodokumentace a bylo 
možno upřesnit 

VV při provedení místního šetření.

VV
Materiál oken a dveří je vždy jednotný v rámci patra, obecně portály přízemí atd. jsou dubové, okna v patře jsou v provedení 
smrk

VV
Nová okna střecha smrk. Povrchová úprava bude jednotná, na základě vzorkování/schválení (PP). Obecně lze konstatovat, 

VV
že odbor památkové péče vyžaduje veškeré práce a materiály tzv. "dobové", repliky historicky původních (dochovaných) 
prvků

VV  Osazení PZTS je dáno projektem slaboproudu.

VV
Projektant upozorňuje na předepsaný postup – pro okna je nutno zajistit zpracování výrobní dokumentace. Provádění oken je 
podmíněno odsouhlasením 

VV příslušného odboru památkové péče.

VV
Před odstraněním/prováděním úprav stávajících oken musí být zajištěno vypracování podrobné dokumentace stávajících 
výplní:

VV
1) Označení polohy okna, jednoznačný popis umístění oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží s vyznačením v půdorysu 
příslušného podlaží 

VV ebo na fotografii fasády.

VV 2) Popis všech částí příslušné konstrukce a způsobu osazení.

VV 3) Pohledy z obou stran, půdorysné a svislé řezy – v měřítku 1:10.

VV 4) Detailní řezy, pohledy na kování, ozdoby apod. - v měřítku 1:1. Tvar kování lze někdy přímo obrýsovat.

VV
5) Fotografická dokumentace: pohledy z obou stran, detaily okapnic apod., detaily kování, ozdob apod. – v rozlišení min 10 
MPixelů.

VV
V interiéru je vhodné použít postranní přisvícení. Neuspokojivý výsledek přináší záběry celého okna z interiéru za denního 
osvětlení (proti obloze)

VV Při zpracování fotodokumentace je nutno zajistit fotografie společně s barevnou kalibrační tabulkou.

VV Dokumentaci je nutné uložit v archivu příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

VV Zpracování výrobní dokumentace musí zahrnout uchazeč do nabídkové ceny na repasi výplně!

VV
Zadavatel konstatuje, že pro nacenění položky č. 394 Repase oken a výkladců dřevěných vč. zpětné montáže a začištění a 
položka č. 404 

VV
Repase dveří dřevěných (vč. zárubní) vč. zpětné montáže a začištění by měl uchazeč řádně prostudovat DSP část

VV D.1.1_Architektonicko-stavební řešení, Dokumenty podrobností RAD_DSP_D_SO01_AS_405_DVERE_00.pdf a

VV
RAD_DSP_D_SO01_AS_404_OKNA_00.pdf kde jsou požadavky na repasi oken a dveří podrobně popsány a ocenit 
jednotlivé pracovní postupy na těchto prvcích

VV Cenu za provedení repase jednotlivých výplní by měl následně vynásobit počtem repasovaných

VV prvků a poté přepočítat na měrnou jednotku uvedenou ve výkazu výměr, tj. na m2 plochy.

VV 78,83 78,830

VV Součet 78,830

405 K 766669001 Dveře D108 vč. zárubně, D+M kus 1,000 17 500,00 17 500,00 22420 22420 4 920,00 20178

406 K 766669002 Dveře D118 vč. zárubně, D+M kus 1,000 18 500,00 18 500,00 23701 23701 5 201,00 21330,9

407 K 766669003 Dveře D119 vč. zárubně, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00 26264 26264 5 764,00 23637,6

408 K 766669004 Dveře D253 vč. zárubně, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00 26264 26264 5 764,00 23637,6

409 K 766669005 Dveře D255 vč. zárubně, D+M kus 1,000 20 500,00 20 500,00 26264 26264 5 764,00 23637,6

410 K 766669006 Dveře D256 vč. zárubně, D+M kus 1,000 24 500,00 24 500,00 31388 31388 6 888,00 28249,2

411 K 766669007 Dveře D305 vč. zárubně, D+M kus 1,000 81 950,00 81 950,00 104990 104990 23 040,00 94491

412 K 766669008 Dveře D307 vč. zárubně, D+M kus 1,000 51 950,00 51 950,00 66555 66555 14 605,00 59899,5

413 K 766669009 Dveře D308 vč. zárubně, D+M kus 1,000 49 500,00 49 500,00 63417 63417 13 917,00 57075,3

414 K 766669010 Dveře D309 vč. zárubně, D+M kus 1,000 79 780,00 79 780,00 102209 102209 22 429,00 91988,1

415 K 766669011 Dveře D401 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00 47338 47338 10 388,00 42604,2

416 K 766669012 Dveře D402 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00 47338 47338 10 388,00 42604,2

417 K 766669013 Dveře D403 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00 47338 47338 10 388,00 42604,2

418 K 766669014 Dveře D404 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00 47338 47338 10 388,00 42604,2

419 K 766669015 Dveře D405 vč. zárubně, D+M kus 1,000 36 950,00 36 950,00 47338 47338 10 388,00 42604,2

421 K 766669901 Dřevěný práh 900x300 - falešný stupeň, replika stávajících stupňů přilehlého schodiště - prvek S230 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 1314 1314 114 1182,6

422 K 766669902 Replika stávajícího dřevěného vyústění VZT - prvek S501 kus 1,000 21 500,00 21 500,00 27545 27545 6 045,00 24790,5

POL.405-422

12 CENOVÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE WOOD4YOU + 9,5% 

12a CENOVÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE GREEN ENERGY LIBUŠÍN

423 K 766825800 Demontáž truhlářských vestavěných skříní a výkladců m 31,090 850,00 26 426,50 0

VV demontáž vestavěných skříní a vitrín

VV  2NP

VV 3,0*0,25+(8,14-0,5+7,06) 15,450

VV (6,81+7,165+1,315+0,35) 15,640

VV

424 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,403 3 700,00 12 591,10

425 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,403 1 850,00 6 295,55
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

D 767 Konstrukce zámečnické 930 478,32

426 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 2,900 260,00 754,00
VV 3NP

VV "balkon" 1,2+1,7 2,900

VV Součet 2,900

427 K 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů v-10m m2 3,570 850,00 3 034,50
VV obklad atiky výtahu pororoštem

VV (2,2+2,05)*2*0,42 3,570

VV Součet 3,570

624 M 55347052 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm kus 9,000 700,00 6 300,00 1394 12546 6 246,00
VV 13 NABÍDKA SUBDODAVATELE - JKL MONT+ 9,5% 9,000

VV 14 NABÍDKA SUBDODAVATELE - FRIPOS 9,000

429 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 4,722 250,00 1 180,50
VV "S110" 1,3*2,0 2,600

VV "S112" 2,04*1,04 2,122

VV Součet 4,722

430 M 697520015 rohož vstupní m2 4,722 7 000,00 33 054,00

431 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 12,760 100,00 1 276,00
VV "S110" (1,3+2,0)*2 6,600

VV "S112" (2,04+1,04)*2 6,160

VV Součet 12,760

432 M 697521610 rám pro zapuštění, profil L m 13,398 250,00 3 349,50 498 6672,204 3 322,70
VV 13 NABÍDKA SUBDODAVATELE - JKL MONT+ 9,5% 13,398

VV 14 NABÍDKA SUBDODAVATELE - FRIPOS 13,398

433 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 493,680 165,00 81 457,20
VV 2NP

VV "m.2.03, 2.04, 2.05 - část" 26,35+47,87+(99,63-31,29) 142,560

VV 3NP

VV "m.3.01, 3.02, 3.03, 3.05 - část" 64,69+234,23+5,69+46,51 351,120

VV Součet 493,680

434 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 493,680 50,00 24 684,00
VV 2NP

VV "m.2.03, 2.04, 2.05 - část" 26,35+47,87+(99,63-31,29) 142,560

VV 3NP

VV "m.3.01, 3.02, 3.03, 3.05 - část" 64,69+234,23+5,69+46,51 351,120

VV Součet 493,680

436 K 76799-001 Stěna s dveřmi, perforovaný pllech, černá barva (D005) kus 1,000 45 500,00 45 500,00 60240 60240 14 740,00

437 K 767995 Hliníková rampa s rohoží, půdorysný rozměr 2630x900 mm (prvek S107) kus 1,000 65 000,00 65 000,00 86056 86056 21 056,00

438 K 76717113 Lávka k výtahu - pororošt, lakovaný pozink 1500x4735 mm - prvek S324 kus 1,000 32 400,00 32 400,00 42897 42897 10 497,00

13 NABÍDKA SUBDODAVATELE - JKL MONT+ 9,5% 

14 NABÍDKA SUBDODAVATELE - FRIPOS

439 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 998,906 95,00 94 896,07
VV "S002" 1,05*1,3 1,365

VV Mezisoučet 1,365

VV "S101" 2,77*2,5 6,925

VV "S102" 0,5*1,22 0,610

VV "S103" 0,7*1,93 1,351

VV "S108" 0,83*1,2 0,996

VV "S109" 1,24*2,0 2,480

VV "S114" 2,04*2,4 4,896

VV Mezisoučet 17,258

VV "S216" O210

VV "S217" O211

VV "S218" O212

VV "S219" O213

VV "S220" O214

VV Mezisoučet 0,000

VV "S251" O251

VV "S252" O252

VV Mezisoučet 0,000

VV "S315" O310

VV "S316" O311

VV "S317" O312

VV "S318" 1,2*2,1 2,520

VV "S319" O313

VV "S320" O314

VV Mezisoučet 2,520

VV "S401" O406

VV "S402" O406

VV "S403" O406

VV "S404" O406

VV "S405" O406

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 21,143

VV hmotnost cca 19 kg/m2

VV 52,574*19,0 998,906

VV Součet 998,906

440 M 553811301 mříž bezpečností cetrifikovaná, vč. kotevních prvků a povrch. úpravy m2 52,574 6 500,00 341 731,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

výměra cca m2 36,000 11612 418032 76 301,00

15 NABÍDKA SUBDODAVATELE - BRUSTEEL S.R.O.+9,5%

typ mříží dle možností stávajících výplní

16 NABÍDKA SUBDODAVATELE - JKL MONT

441 K 767995192 Obklad schodiště černým plechem m2 8,000 6 000,00 48 000,00 7944 63552 15 552,00

VV 6,4+1,6 8,000

VV Součet 8,000

442 K 767996001 Vnitřní zábradlí - Z001 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 1,000 3 000,00 3 000,00 3972 3972 972,00

443 K 767996002 Plechové okno - Z002 (vč. montáže, kotvení a začištění) kus 1,000 8 500,00 8 500,00 11253 11253 2 753,00

444 K 767996003 Vnitřní zábradlí - madlo Z101 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,990 3 500,00 10 465,00 4634 13855,66 3 390,66

VV 2,05+0,94 2,990

VV Součet 2,990

445 K 767996004 Vnitřní zábradlí - madlo Z102 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 1,050 1 500,00 1 575,00 1986 2085,3 510,30

446 K 767996005 Vnitřní zábradlí - madlo Z103 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 3,250 3 250,00 10 562,50 4303 13984,75 3 422,25

VV 1,37+0,8+1,08 3,250

VV Součet 3,250

447 K 767996006 Vnitřní zábradlí - Z104 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,800 2 850,00 7 980,00 3953 11068,4 3 088,40

VV 2,8 2,800

VV Součet 2,800

448 K 767996007 Vnitřní zábradlí - madlo Z105 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,800 2 850,00 7 980,00 3953 11068,4 3 088,40

VV 2,8 2,800

VV Součet 2,800

450 K 767996009 Kapotáž plynoměru - Z107 (vč. montáže, kotvení a začištění) kus 1,000 4 500,00 4 500,00 5957 5957 1 457,00

451 K 767996010 Vnitřní zábradlí - Z108 (vč. montáže, kotvení a začištění) m 2,700 2 850,00 7 695,00 3953 10673,1 2 978,10

452 K 767996011 Očištění a repase stávající poklopu do sklípku - prvek S102 kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

453 K 767996012 Nový poklop vlezu do sklepa, pro zadláždění - prvek S103 kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 8606 8606 2 106,00

454 K 767161011 Požární žebřík D+M vč. začištění - prvek S503 kus 2,000 10 000,00 20 000,00 13240 26480 6 480,00

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

VV Součet 2,000

455 K 767161012 Stoupací plošiny 400x250 mm ocelové stupně žárově pozinkované, D+M vč. začištění - prvek S502 kus 20,000 2 550,00 51 000,00 3377 67540 16 540,00

458 K 767996013 Očištění stávající mřížky odvětrání VZT - prvek S117 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

459 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,561 1 390,00 779,79

460 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,561 578,00 324,26

POLOŽKY Č.441,-455

13 NABÍDKA SUBDODAVATELE - JKL MONT+ 9,5% 

14 NABÍDKA SUBDODAVATELE - FRIPOS

D 771 Podlahy z dlaždic 210 509,60

461 K 771444113
Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 
do 120 mm

m 37,080 150,00 5 562,00
VV "m.1.05" 32,91-(0,85+1,8+0,65+0,8+1,84+1,2+0,9+0,8) 24,070

VV "m.2.07" 15,35-(0,73+0,6+1,01) 13,010

VV Součet 37,080

462 M 597613380 sokl kus 74,160 250,00 18 540,00
VV 37,080/0,5 74,160

VV Součet 74,160

463 K 771531047R Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením vč. spárování (barevná cementová kaše) m2 119,478 600,00 71 686,80
VV cihelná dlažba

VV "m.0.01" 14,63-8,0 6,630

VV "m.1.05-06" 23,38+4,38 27,760

VV "m.1.09" (41,42) 41,420

VV Mezisoučet 75,810

VV cihelná dlažba - replika

VV "m.2.07" 10,62 10,620

VV "m.M.01 - 10% nových" 5,1*0,1 0,510

VV "m.M.03-05 - použití stávající dlažby" 3,55+1,81+1,37 6,730

VV Mezisoučet 17,860

VV cihelná dlažba - zpětné uložení demontované dlažby (vedení sítí)

VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah" 40,36*0,3 12,108

VV "m.3.01" 13,7 13,700

VV Mezisoučet 25,808

VV Součet 119,478

464 M 596311005 dlažba cihelná m2 81,875 850,00 69 593,75
VV "m.0.01" 14,63-8,0 6,630

VV "m.1.05-06" 23,38+4,38 27,760

VV "m.1.09" (41,42) 41,420

VV Součet 75,810

VV 75,81*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 81,875

VV Součet 81,875

465 M 596311025 dlažba ruční cihelná (replika stávající) m2 12,020 1 000,00 12 020,00
VV 1 m2 = 25 ks

VV "m.2.07" 10,62 10,620

VV "m.M.01 - 10% nových" 5,1*0,1 0,510
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NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV "m.M.03-05 - použití stávající" 0,0 0,000

VV Součet 11,130

VV 11,13*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 12,020

VV Součet 12,020

466 K 771531101 Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2 m2 15,780 18,10 285,62
VV cihelná dlažba

VV "m.1.05-06" 4,38 4,380

VV "m.2.07-09" 4,67 4,670

VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730

VV Součet 15,780

467 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,730 139,00 935,47
VV 2-3NP mezipatro

VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730

VV Součet 6,730

468 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 78,570 90,50 7 110,59
VV 1PP

VV "m.0.02" 37,17 37,170

VV 1NP

VV "m.1.15" 41,4 41,400

VV Součet 78,570

469 K 771571815R Demontáž odborná podlah z dlaždic keramických - rozebrání pro zpětné použití, vč. očištění m2 38,298 150,00 5 744,70
VV 1NP

VV "m.1.10" 12,49 12,490

VV 2NP

VV "m.2.01 - pouze nutný rozsah" 40,36*0,3 12,108

VV 3NP

VV "m.3.01 - vedení sítí" 13,7 13,700

VV Součet 38,298

470 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 83,610 50,00 4 180,50
VV cihelná dlažba

VV "m.0.01" 14,63-8,0 6,630

VV "m.1.05-06" 23,38+4,38 27,760

VV "m.2.07-09" 10,62+4,67+19,74 35,030

VV "m.M.03-05" 3,55+1,81+1,37 6,730

VV "m.3.04" 7,46 7,460

VV Součet 83,610

471 K 771591232 Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v páscích pružná přes dilatační spáry m 27,600 349,00 9 632,40
VV cihelná dlažba

VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6) 17,440

VV "m.3.04 - variantně pouze dlažba" 11,06-0,9 10,160

VV Součet 27,600

472 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,809 611,00 2 938,30

473 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,809 474,00 2 279,47

D 775 Podlahy skládané 991 774,44

474 K 775511830R Demontáž odborná podlah vlysových přibíjených - pro přeskládání částečná demontáž pro vedení sítí m2 317,113 440,00 139 529,72
VV hrubá výměra

VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448

VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865

VV "m.3.02 - přeskládání" 234,2 234,200

VV "m.3.05" 17,6 17,600

VV Součet 317,113

475 K 775514470 Montáž podlahy z vlysů - stejná původní technologie m2 317,113 555,00 175 997,72
VV "m.3.02 - přeskládání" 234,2 234,200

VV pro vedení inž. sítí:

VV "m.2.02" (9,135+2,905)*2*0,6 14,448

VV "m.2.03-05" (6,03*0,6+6,03*0,3+3,23*0,6)+14,0+29,5 50,865

VV "m.3.05" 17,6 17,600

VV Součet 317,113

476 M 611925230 vlysy parketové (replika) m2 24,591 2 590,00 63 690,69

477 K 775591905 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových m2 70,720 210,00 14 851,20
VV "m.2.06" 70,72 70,720

VV Součet 70,720

478 K 775591913
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových jednotlivé operace jemné

m2 70,720 500,00 35 360,00
VV "m.2.06" 70,72 70,720

VV Součet 70,720

479 K 775591919
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

m2 529,730 539,00 285 524,47
VV palubky, vlysy

VV "m.1.10" 12,49 12,490

VV "m.2.02" 36,48 36,480

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV "m.3.02" 234,23 234,230

VV "m.3.05" 72,68 72,680

VV Součet 529,730

480 K 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí m2 1 392,610 4,00 5 570,44
VV parkety
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POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV "m.2.06" 70,72 70,720

VV palubky, vlysy

VV "m.1.10" 12,49 12,490

VV "m.2.02" 36,48 36,480

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV "m.3.02" 234,23 234,230

VV "m.3.05" 72,68 72,680

VV půda (některé části opakovaně)

VV ((150,52+120,09+114,79)*2+(7,5+13,86)) 792,160

VV Součet 1 392,610

481 K 775591924 Oprava podlah dřevěných - napuštění 5% roztokem m2 212,160 200,00 42 432,00
VV pozn.: 3násobné

VV "m.2.06" 70,72*3 212,160

VV Součet 212,160

482 K 775591929
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, 
mezibroušení, vrchní lak

m2 529,730 380,00 201 297,40
VV palubky, vlysy

VV "m.1.10" 12,49 12,490

VV "m.2.02" 36,48 36,480

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV "m.3.02" 234,23 234,230

VV "m.3.05" 72,68 72,680

VV Součet 529,730

483 K 775591931 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování m2 70,720 340,00 24 044,80
VV "m.2.06" 70,72 70,720

VV Součet 70,720

484 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,869 1 900,00 1 651,10

485 K 998775181
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,869 2 100,00 1 824,90

D 776 Podlahy povlakové 19 498,19

486 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 5,690 150,00 853,50
VV příprava podkladu

VV 3NP

VV "m.3.03" 5,69 5,690

VV Součet 5,690

487 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 5,690 4,00 22,76

488 K 776121511 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti m2 5,690 400,00 2 276,00

489 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 700,820 11,00 7 709,02
VV demontáž koberce

VV "m.0.02" 42,42 42,420

VV "m.2.02-07" 36,5+26,4+47,9+99,6+70,7 281,100

VV "m.3.01-03, 05" 64,7+234,2+5,7+72,7 377,300

VV Součet 700,820

490 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 5,690 255,00 1 450,95
VV 3NP

VV "m.3.03" 5,69 5,690

VV Součet 5,690

625 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 6,259 1 000,00 6 259,00
VV 5,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,259

VV Součet 6,259

492 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 6,680 80,00 534,40
VV 3NP

VV "m.3.03" 10,9-(1,16+1,26+0,9*2) 6,680

VV Součet 6,680

626 M 28411009 lišta soklová m 6,814 40,00 272,56
VV 6,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,814

VV Součet 6,814

494 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,040 1 500,00 60,00

495 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,040 1 500,00 60,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 79 507,96

496 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 54,372 600,00 32 623,20
VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6)*1,97 34,357

VV "m.3.04" (11,06-0,9)*1,97 20,015

VV Součet 54,372

497 M 597612555 obkladačky skleněné 150/150 m2 59,809 600,00 35 885,40
VV 54,372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 59,809

VV Součet 59,809

498 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 18,597 400,00 7 438,80
VV "m.M.03-05" ((5,45-0,6)+(5,19-0,6))*1,97 18,597

VV Součet 18,597

499 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 54,372 50,00 2 718,60
VV "m.M.03-05" (8,65-0,65+5,45-0,6+5,19-0,6)*1,97 34,357

VV "m.3.04" (11,06-0,9)*1,97 20,015

VV Součet 54,372
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fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

500 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,776 611,00 474,14

501 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,776 474,00 367,82

D 783 Dokončovací práce - nátěry 376 781,42

502 K 78311820 Stávající dřevěné zábradlí - nový nátěr, vč. přípravy povrchu - prvky S226 m 4,580 650,00 2 977,00
VV 2,69+1,89 4,580

VV Součet 4,580

503 K 78311821 Stávající dřevěné schodiště - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S232 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

504 K 78311822 Stávající dřevěné zábradlí schodiště - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S321 m 10,500 250,00 2 625,00

505 K 78311823 Stávající dřevěné zábradlí madlo - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S322 m 3,450 500,00 1 725,00

506 K 78311824 Stávající dřevěné schodiště - nový nátěr, vč. přípravy povrchu (přebrousení) - prvek S408 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

507 K 783206808 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením a neutralizací m2 1 424,472 75,00 106 835,40
VV odstranění pyronátěru z prvků krovu

VV krokve 140/180

VV "A" (6,54*31+4,25*5+1,72*2+3,42*2+5,13*4+9,45*2)*(0,14+0,18)*2 175,162

VV "B" (6,54*32)*(0,14+0,18)*2 133,939

VV "C" (6,54*32+6,2*4+1,9*2*3+3,4*2*3)*(0,14+0,18)*2 170,163

VV pásky/vzpěry 140/180

VV "A" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV "B" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV "C" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV kleštiny/hambalky 130/180

VV "A" 2,42*(17+3)*(0,13+0,18)*2 30,008

VV "B" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006

VV "C" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006

VV kleštiny/hambalky 140/170

VV "A" 4,81*(18)*(0,14+0,17)*2 53,680

VV "B" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715

VV "C" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715

VV námětky/vzpěry 200/170

VV "A" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686

VV "B" 2,39*2*(5+2)*(0,2+0,17)*2 24,760

VV "C" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686

VV pásky 100/140

VV "A, B, C" 2,1*(14+12+14)*(0,1+0,14)*2 40,320

VV "A" (2,3*2+2,6*2)*(0,1+0,14)*2 4,704

VV vaznice 150/230

VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,15+0,23)*2 81,928

VV sloupky 140/140, 200/200

VV "A"1,9*2*(0,14*4) 2,128

VV "C" 3,9*6*(0,2*4) 18,720

VV vazné trámy, "pozednice" a výměny 200/240

VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,2+0,24) 47,432

VV "A, B, C" (8,47*5+9,3+8,2+8,0+7,2+7,0+8,8*3+8,7+8,6)*(0,2+0,24*2) 85,510

VV "B" (6,0*2+3,05*2+1,3*4)*(0,2+0,24*2) 15,844

VV ostatní prvky

VV 250,0 250,000

VV Součet 1 424,472

508 K 783213111R
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním jednonásobný

m2 1 424,472 85,00 121 080,12
VV impregnace prvků krovu

VV krokve 140/180

VV "A" (6,54*31+4,25*5+1,72*2+3,42*2+5,13*4+9,45*2)*(0,14+0,18)*2 175,162

VV "B" (6,54*32)*(0,14+0,18)*2 133,939

VV "C" (6,54*32+6,2*4+1,9*2*3+3,4*2*3)*(0,14+0,18)*2 170,163

VV pásky/vzpěry 140/180

VV "A" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV "B" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV "C" (2,9*2*10)*(0,14+0,18)*2 37,120

VV kleštiny/hambalky 130/180

VV "A" 2,42*(17+3)*(0,13+0,18)*2 30,008

VV "B" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006

VV "C" 2,42*(16)*(0,13+0,18)*2 24,006

VV kleštiny/hambalky 140/170

VV "A" 4,81*(18)*(0,14+0,17)*2 53,680

VV "B" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715

VV "C" 4,81*(16)*(0,14+0,17)*2 47,715

VV námětky/vzpěry 200/170

VV "A" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686

VV "B" 2,39*2*(5+2)*(0,2+0,17)*2 24,760

VV "C" 2,39*2*5*(0,2+0,17)*2 17,686

VV pásky 100/140

VV "A, B, C" 2,1*(14+12+14)*(0,1+0,14)*2 40,320

VV "A" (2,3*2+2,6*2)*(0,1+0,14)*2 4,704

VV vaznice 150/230

VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,15+0,23)*2 81,928

VV sloupky 140/140, 200/200

VV "A"1,9*2*(0,14*4) 2,128

VV "C" 3,9*6*(0,2*4) 18,720

VV vazné trámy, "pozednice" a výměny 200/240

VV "A, B, C" (20,05*2+17,8+18,1+13,1+3,2+12,9+2,6)*(0,2+0,24) 47,432
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV "A, B, C" (8,47*5+9,3+8,2+8,0+7,2+7,0+8,8*3+8,7+8,6)*(0,2+0,24*2) 85,510

VV "B" (6,0*2+3,05*2+1,3*4)*(0,2+0,24*2) 15,844

VV ostatní prvky

VV 250,0 250,000

VV Součet 1 424,472

509 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 7,500 215,00 1 612,50
VV nátěr vikýřů (hrubá výměra)

VV 2,5*3 7,500

VV Součet 7,500

510 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 198,705 118,00 23 447,19
VV dodatečné ocelové překlady

VV IPE200 = 0,768 m2/m

VV "P1" 4*1,7*0,768 5,222

VV "P2" 7*1,63*0,768 8,763

VV IPE180 = 0,698 m2/m

VV "P3" 2*1,55*0,698 2,164

VV IPE160 = 0,623 m2/m

VV "P4" 6*2,78*0,623 10,392

VV "P5" 3*2,4*0,623 4,486

VV Mezisoučet 31,027

VV konstrukce výtahu

VV QRO 80x8

VV (17,7+28,8+0,15+0,2+0,37+1,25+0,62+2,84+0,8+1,69+0,9+1,68)*(0,08*4) 18,240

VV (4,56+5,16)*(0,08*4) 3,110

VV QRO 120x12,5

VV (2,4+1,4+2,82+2,67+26,25+2,6+0,44+1,1+2,52+0,91+0,45+2,94+2,22+0,34+3,22)*(0,12*4) 25,094

VV RRO 80x40x5

VV (2,33)*(0,08+0,04)*2 0,559

VV QRO 40x40x5

VV (1,2+1,34)*(0,04*4) 0,406

VV HEB 140

VV (7,08+2,18+1,11+0,55)*0,805 8,791

VV UPE 120 (2x)

VV (2,4+2,2+0,18+0,8+3,54+0,62+1,6)*0,460*2 10,433

VV L 80x40x8

VV (24,96+0,74+2,5+0,3+10,62)*(0,08+0,04)*2 9,389

VV RD 10

VV (36,76+50,44+8,69+9,01+8,51+4,06+1,35)*PI*0,01 3,733

VV Mezisoučet 79,755

VV konstrukce strojovny ÚT

VV IPN 80 = 0,304 m2/m

VV (240,9)/5,94*0,304 12,329

VV IPN 120 = 0,439 m2/m

VV (190,9+163,8+381,8+193,6+160,7)/11,1*0,439 43,141

VV IPN 260 = 0,906 m2/m

VV (735,7+761,6)/41,8*0,906 32,453

VV Mezisoučet 87,923

VV Součet 198,705

511 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,445 107,00 5 932,62
VV konstrukce výtahu - RAL (koef. pro překrytí prvků 0,7)

VV QRO 80x8

VV (17,7+28,8+0,15+0,2+0,37+1,25+0,62+2,84+0,8+1,69+0,9+1,68)*(0,08*4)*0,7 12,768

VV (4,56+5,16)*(0,08*4)*0,7 2,177

VV QRO 120x12,5

VV (2,4+1,4+2,82+2,67+25,113+2,6+0,44+1,1+2,52+0,91+0,45+2,94+2,22+0,34+3,22)*(0,12*4)*0,7 17,184

VV RRO 80x40x5

VV (2,33)*(0,08+0,04)*2*0,7 0,391

VV QRO 40x40x5

VV (1,2+1,34)*(0,04*4)*0,7 0,284

VV HEB 140

VV (7,08+2,18+1,11+0,55)*0,805*0,7 6,153

VV UPE 120 (2x)

VV (2,4+2,2+0,18+0,8+3,54+0,62+1,6)*0,460*2*0,7 7,303

VV L 80x40x8

VV (24,96+0,74+2,5+0,3+10,62)*(0,08+0,04)*2*0,7 6,572

VV RD 10

VV (36,76+50,44+8,69+9,01+8,51+4,06+1,35)*PI*0,01*0,7 2,613

VV Mezisoučet 55,445

VV Součet 55,445

512 K 783315190 Nátěr mříží vč. přípravy povrchu m2 8,423 250,00 2 105,75
VV "S115" 2,1*2,55 5,355

VV "S227" 1,01*1,36 1,374

VV "S228" 1,21*1,4 1,694

VV Součet 8,423

513 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,445 110,00 6 098,95
VV konstrukce výtahu - RAL (koef. pro překrytí prvků 0,7)

VV QRO 80x8

VV (17,7+28,8+0,15+0,2+0,37+1,25+0,62+2,84+0,8+1,69+0,9+1,68)*(0,08*4)*0,7 12,768

VV (4,56+5,16)*(0,08*4)*0,7 2,177

VV QRO 120x12,5

VV (2,4+1,4+2,82+2,67+25,113+2,6+0,44+1,1+2,52+0,91+0,45+2,94+2,22+0,34+3,22)*(0,12*4)*0,7 17,184

VV RRO 80x40x5
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV (2,33)*(0,08+0,04)*2*0,7 0,391

VV QRO 40x40x5

VV (1,2+1,34)*(0,04*4)*0,7 0,284

VV HEB 140

VV (7,08+2,18+1,11+0,55)*0,805*0,7 6,153

VV UPE 120 (2x)

VV (2,4+2,2+0,18+0,8+3,54+0,62+1,6)*0,460*2*0,7 7,303

VV L 80x40x8

VV (24,96+0,74+2,5+0,3+10,62)*(0,08+0,04)*2*0,7 6,572

VV RD 10

VV (36,76+50,44+8,69+9,01+8,51+4,06+1,35)*PI*0,01*0,7 2,613

VV Součet 55,445

514 K 783826615 Hydrofobizační paropropustný transparentní nátěr omítek m2 48,252 63,90 3 083,30
VV sokl do v. 100 mm, barva bílá MAT

VV pozn.: do v. 100 mm

VV "m.1.05" 32,91-(0,85+1,8+0,65+08+1,84+1,2+1,1+0,8)*0,1 31,286

VV "m.1.06" 7,94*0,1 0,794

VV "m.1.18" (20,31-0,9)*0,1 1,941

VV "m.2.01" (33,54-(1,38+3,57+2,0+1,26))*0,1 2,533

VV "m.M.02" (11,33-(0,65+0,69+0,81))*0,1 0,918

VV Mezisoučet 37,472

VV EW2

VV (3,4+6,4)*1,1 10,780

VV Mezisoučet 10,780

VV Součet 48,252

515 K 783827427
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2 559,340 145,00 81 104,30
VV podhledy

VV pozn.: koef. plochy pro klenby = 1,1

VV "m.1.05, 06, 09" (23,4+4,4+41,4)*1,1 76,120

VV "m.1.10, 1.18" (12,5+18,0)*1,1 33,550

VV "m.2.01-02" 40,4+36,5 76,900

VV "m.2.07, 09" (10,6+19,7*1,1) 32,270

VV "m.M.01, 02, 06, 07" 5,1+6,6+19,8+4,4 35,900

VV "m.3.01, 02, 03, 05" 64,7+234,2+5,7 304,600

VV Součet 559,340

516 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 7,350 91,10 669,59
VV podlaha strojovna ÚT

VV (7,35) 7,350

VV Součet 7,350

517 K 783947153 Krycí jednonásobný rozpouštědlový nátěr betonové podlahy - hydroizolační m2 7,350 202,00 1 484,70
VV podlaha strojovna ÚT

VV (7,35) 7,350

VV Součet 7,350

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 974,40

518 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 208,707 43,00 8 974,40
VV podhledy

VV "m.2.03-05" 26,35+47,87+99,63 173,850

VV "m.M.03-05" (3,55+1,81+1,37) 6,730

VV "m.3.04" 7,5 7,500

VV půda - stěny strojovna ÚT

VV (2,1+3,5)*2*2,0-0,9*1,97 20,627

VV Součet 208,707

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 128 980,87

519 K 786626111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných m2 135,867 310,00 42 118,77
VV pozn.: rozšíření rozměrů min. o 200 mm na každou stranu

VV "S201" (1,99+0,2*2)*(2,37+0,2*2) 6,620

VV "S202" (1,96+0,2*2)*(2,37+0,2*2) 6,537

VV "S203" (1,98+0,2*2)*(2,37+0,2*2) 6,593

VV "S204" (1,97+0,2*2)*(2,36+0,2*2) 6,541

VV "S205" (1,97+0,2*2)*(2,36+0,2*2) 6,541

VV "S206" (1,94+0,2*2)*(2,41+0,2*2) 6,575

VV "S207" (1,58+0,2*2)*(2,4+0,2*2) 5,544

VV "S208" (1,95+0,2*2)*(2,41+0,2*2) 6,604

VV "S209" (1,6+0,2*2)*(2,36+0,2*2) 5,520

VV "S212" (1,49+0,2*2)*(2,54+0,2*2) 5,557

VV "S213" (1,49+0,2*2)*(2,54+0,2*2) 5,557

VV "S214" (1,49+0,2*2)*(2,54+0,2*2) 5,557

VV "S301" (1,65+0,2*2)*(2,01+0,2*2) 4,941

VV "S302" (1,65+0,2*2)*(2,0+0,2*2) 4,920

VV "S303" (1,65+0,2*2)*(2,0+0,2*2) 4,920

VV "S304" (1,61+0,2*2)*(2,035+0,2*2) 4,894

VV "S305" (1,61+0,2*2)*(2,035+0,2*2) 4,894

VV "S306" (1,61+0,2*2)*(2,035+0,2*2) 4,894

VV "S307" (1,26+0,2*2)*(2,02+0,2*2) 4,017

VV "S308" (1,3+0,2*2)*(2,02+0,2*2) 4,114

VV "S309" (1,26+0,2*2)*(2,02+0,2*2) 4,017

VV "S310" (1,28+0,2*2)*(1,95+0,2*2) 3,948

VV "S311" (1,28+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,116

VV "S312" (1,28+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,116
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

VV "S313" (1,3+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,165

VV "S314" (1,3+0,2*2)*(2,05+0,2*2) 4,165

VV Součet 135,867

520 M 553462005 žaluzie interiérové m2 135,867 600,00 81 520,20

521 K 786626121-D Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken m2 48,109 100,00 4 810,90
VV 2NP

VV

"m.2.02-0.5" 
(1,6+0,2)*2,46+(1,95+0,2)*2,41+(1,58+0,2)*2,4+(1,94+0,2)*2,41+(1,95+0,2)*2,41+((1,98+0,2)*2+(1,95+0,2))*2,37+(1,96+0,
2)*2,36 44,747

VV 3NP

VV "m.3.01" 1,64*2,05 3,362

VV Součet 48,109

522 K 998786103
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,177 1 500,00 265,50

523 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,177 1 500,00 265,50

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 701 962,05

524 K 78711321R Zasklívání výtahových šachet s pod(za)tmelením sklem velkoformátovým, bezlištový systém m2 105,200 6 500,00 683 800,00
VV (2,2+2,05)*2*12,8-(0,9*2,0*2) 105,200

VV Součet 105,200

525 K 787700802 Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 m2 1,551 114,00 176,81
VV 1PP

VV "terárium" 1,41*1,1 1,551

VV Součet 1,551

526 K 787714590R Očištění stávající skleněné vitráže 1490x2540 mm - prvek S221 m2 3,785 1 250,00 4 731,25
VV 1,49*2,54 3,785

VV Součet 3,785

527 K 787714591R Očištění stávající skleněné vitráže 1490x2540 mm - prvek S222 m2 3,785 1 250,00 4 731,25
VV 1,49*2,54 3,785

VV Součet 3,785

528 K 787714593R Očištění stávající skleněné vitráže 1490x2540 mm - prvek S223 m2 3,785 1 250,00 4 731,25
VV 1,49*2,54 3,785

VV Součet 3,785

529 K 998787103
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,581 950,00 2 451,95

530 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,581 519,00 1 339,54

D M Práce a dodávky M 930 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 930 000,00

531 K 33003005R D+M výtah osobní kus 1,000 850 000,00 850 000,00

532 K 33003006R Větrání výtahu (ventilátor, 3x mřížka, autonomní regulace, vč. napájení a ovládání) soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 934 750,00
533 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

534 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 590 000,00 590 000,00

535 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

536 K 013203011 Pasportizace sousedních objeků kpl 3,000 5 000,00 15 000,00

538 K 042002001 Podrobný projekt odvlhčení, měření, sondy, diagnostika sklepního prostoru kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

539 K 042002002 Sondy a odborný statický posudek vč. případného návrhu zesílení stropní konstrukce kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

540 K 042002003 Sondy zhlaví trámů a odborné posouzení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

541 K 042002004 Průzkum radonu - dlouhodobé měření v 1PP a 1NP kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

542 K 042002005 Monitoring vlhkosti v průběhu stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

543 K 042002006 Osazení sádrových terčů, diagnostika a monitoring během výstavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

544 K 012103001 Vytyčení a trvalé vyznačení (po dobu stavby) sítí a instalací uvnitř a vně objektu kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

545 K 013114005
Projekt dálkového přenosu dat na PCO pro systém EPS a pro Poplachový zabezp. a tísňový syst (vč. 
projednání s místní HZS a PČR), nutno upřesnit dle techn. specifikace výrobku

kpl 1,000 9 250,00 9 250,00

546 K 013244005
Výrobní a dílenská dokumentace vč. odborného návrhu dílčí části: akustický podhled 2NP, návrh na základě 
výrobku použitého dodavatelem

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

548 K 021303000 Ochrana (obložení OSB, koberec) kamenných prvků, schodišť, dřevěných prvků aj. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

549 K 021303005 zabezbečení - zakrytí stávajících exponátů muzea - OSB deskami, plachta kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
VV kazatelna, oltář

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

550 K 034303005
Opatření na ochranu krovu a střechy (resp. objektu) - celoplošná konstrukce vynášející celistvou, vodotěsnou 
plachtu pro konstrukci střechy, nebo počástech při plánování etapizace stavby

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

627 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kpl 2,000 10 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

628 K 043203001 Měření celkem kpl 4,000 7 500,00 30 000,00

VV
provedení měření zohledňující měření vlhkosti, radonu, nebezpečných látek, analýzu v rozsahu stavebně technického 
průzkumu nosných konstrukcí

VV pro vybrané části staveb v rámci rozsahu části půdorysu, podlaží atd.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 628,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 628,96 21,00% 60 822,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 451,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 628,96

HSV - Práce a dodávky HSV 78 485,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 914,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 282,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 499,82

    997 - Přesun sutě 3 089,28

    998 - Přesun hmot 3 699,78

PSV - Práce a dodávky PSV 203 143,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 509,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 087,63

    766 - Konstrukce truhlářské 137 567,32

    771 - Podlahy z dlaždic 23 298,49

    781 - Dokončovací práce - obklady 22 292,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 203,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 184,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

3 - Stavební práce nezpůs...

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

3 - Stavební práce nezpůs...

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY

Náklady soupisu celkem 289 628,96 49 964,00 10 964,00

D HSV Práce a dodávky HSV 78 485,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 914,71

55 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 1,000 351,00 351,00
VV "m. 1.09-1.08" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

56 K
342244111

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2
12,995

659,00
8 563,71

VV 1NP

VV "m.1.07-08" (0,42+0,26+0,87+2,25+0,3)*3,65-1,0*1,97 12,995

VV Součet 12,995

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 282,23

3 K 611325492 Oprava vnitřních podhledů (klenby a ostatní podhledy, sanace trhlin, vč. podkladních vrstev a opravy omítky) m2 5,170 850,00 4 394,50
VV pozn.: koef. plochy pro klenby = 1,1

VV "m.2.08" 4,7*1,1 5,170

VV Součet 5,170

4 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 4,315 75,00 323,63

5 K 612142000 Silikátový nátěr s plnivy a armovacím vláknem s vysokou paropropustností m2 21,573 210,00 4 530,33

6 K 612181101 Povrstvovací nátěr stěn m2 21,573 160,00 3 451,68

7 K
612311121

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí 
stěn

m2
14,635

254,00
3 717,29

8 K 632451426 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 25 m2 4,700 184,00 864,80
VV vyrovnání podkladu pod dlažbu

VV 2NP

VV "m.2.08" 4,7 4,700

VV Součet 4,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 499,82

9 K
949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2
7,110

65,00
462,15

VV 1,4+1,04+4,67 7,110

VV Součet 7,110

10 K
952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2
7,110

112,00
796,32

11 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,705 2 470,00 1 741,35
VV 2NP

VV "m.2.08" 4,7*0,15 0,705

VV Součet 0,705

12 K 998190007 Vnitřní orientační systém - kovové gravírované cedulky a informační tabule kpl 1,000 42 500,00 42 500,00

D 997 Přesun sutě 3 089,28

13 K
997013216

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 18 do 21 m

t
1,551

1 400,00
2 171,40

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,551 250,00 387,75

15 K
997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t
13,959

10,20
142,38

VV 1,551*9 "Přepočtené koeficientem množství 13,959

VV Součet 13,959

57 K
997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t
1,551

250,00
387,75

VV 1,551 1,551

VV Součet 1,551

D 998 Přesun hmot 3 699,78

17 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
2,298

1 610,00
3 699,78

D PSV Práce a dodávky PSV 203 143,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 509,39

18 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 2,440 370,00 902,80
VV pod dlažbu

VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY

VV Součet 2,440

19 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 16,207 401,00 6 499,01
VV pod obklady

VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307

VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900

VV Součet 16,207

20 K
998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t
0,065

1 090,00
70,85

21 K
998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t
0,065

565,00
36,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 087,63

22 K
763111331

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2
3,220

851,00
2 740,22

VV 1NP

VV "m.1.07" 1,26*3,65-0,7*1,97 3,220

VV Součet 3,220

23 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 3,220 72,00 231,84
VV 1NP

VV "m.1.07" 1,26*3,65-0,7*1,97 3,220

VV Součet 3,220

24 K
763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2
2,440

710,00
1 732,40

VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440

VV Součet 2,440

25 K
763131716

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m
9,400

150,00
1 410,00

VV např. silikonováním s páskou, profilem

VV "m.1.07-08" (4,4+5,0) 9,400

VV Součet 9,400

26 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,440 57,60 140,54
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440

VV Součet 2,440

27 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 m2 2,440 245,00 597,80
VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440

VV Součet 2,440

28 K
998763102

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t
0,115

1 390,00
159,85

29 K
998763181

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t
0,115

652,00
74,98

D 766 Konstrukce truhlářské 137 567,32

30 K 766660911 Dveře D106 vč. zárubně, D+M kus 1,000 19 500,00 19 500,00 24982 24982 5 482,00

31 K 766660912 Dveře D107 vč. zárubně, D+M kus 1,000 19 500,00 19 500,00 24982 24982 5 482,00

12 CENOVÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE WOOD4YOU + 9,5% 

12a CENOVÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE GREEN ENERGY LIBUŠÍN

32 K 76681111R Kuchyňská sestava vč. zařizovacích předmětů a připojení kpl 1,000 98 500,00 98 500,00

33 K
998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t
0,040

1 080,00
43,20

34 K
998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t
0,040

603,00
24,12

D 771 Podlahy z dlaždic 23 298,49

35 K 771531047R Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením vč. spárování (barevná cementová kaše) m2 7,110 1 500,00 10 665,00
VV cihelná dlažba

VV "m.1.07, 08" (1,4+1,04) 2,440

VV Mezisoučet 2,440

VV cihelná dlažba - replika

VV "m.2.08" 4,67 4,670

VV Mezisoučet 4,670

VV Součet 7,110

36 M 596311005 dlažba cihelná m2 2,635 1 200,00 3 162,00

37 M 596311025 dlažba ruční cihelná (replika stávající) m2 5,044 1 200,00 6 052,80

38 K 771531101 Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2 m2 7,110 18,10 128,69
VV cihelná dlažba

VV "m.1.07, 08" (1,4+1,04) 2,440

VV "m.2.08" 4,67 4,670

VV Součet 7,110

39 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 7,110 50,00 355,50
VV cihelná dlažba

VV "m.1.07-08" 1,4+1,04 2,440

VV "m.2.08" 4,67 4,670

VV Součet 7,110

40 K 771591232 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 7,000 349,00 2 443,00
VV cihelná dlažba

VV "m.1.07-08" (4,4+5,0)-0,7*2-1,0 7,000

VV Součet 7,000

41 K
998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t
0,453

611,00
276,78
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NOVÁ CENA 
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POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY

42 K
998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t
0,453

474,00
214,72

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 292,33

43 K
781474117

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 35 do 45 ks/m2

m2
16,207

600,00
9 724,20

VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307

VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900

VV Součet 16,207

44 M 597612555 obkladačky skleněné 150/150 m2 17,828 600,00 10 696,80
VV 16,207*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,828

VV Součet 17,828

45 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 16,207 50,00 810,35
VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307

VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900

VV Součet 16,207

46 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 16,207 50,00 810,35
VV "m.1.07-08" (4,99-0,6+4,38-1,0)*1,97 15,307

VV "m.2.08" 1,5*0,6 0,900

VV Součet 16,207

47 K
998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t
0,231

611,00
141,14

48 K
998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t
0,231

474,00
109,49

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 203,76

49 K
783827427

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 vápenný

m2
35,888

145,00
5 203,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 184,22

50 K
784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2
2,440

64,20
156,65

VV podhledy

VV "m.07-08" 1,4+1,04 2,440

VV Součet 2,440

51 K
784211141

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2

m2
2,440

11,30
27,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
52 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

53 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

54 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 120,00 21,00% 13 045,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 165,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV 62 120,00

    766 - Konstrukce truhlářské 62 120,00

4 - Stavební práce způso...

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

4 - Stavební práce způso...

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY

Náklady soupisu celkem 62 120,00 79 585,00 17 465,00

D PSV Práce a dodávky PSV 62 120,00

D 766 Konstrukce truhlářské 62 120,00

1 K 766660935 Dveře D005 vč. zárubně, D+M kus 1,000 29 555,00 29 555,00 37865 37865 8 310,00

2 K 766660939 Dveře D115 vč. zárubně, D+M kus 1,000 32 565,00 32 565,00 41720 41720 9 155,00

12 CENOVÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE WOOD4YOU + 9,5%

12a CENOVÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE GREEN ENERGY LIBUŠÍN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 440,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 642 440,49 21,00% 134 912,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 777 352,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 642 440,49

HSV - Práce a dodávky HSV 276 046,00

    1 - Zemní práce 77 250,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 540,00

    5 - Komunikace pozemní 30 100,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 175,00

    8 - Trubní vedení 103 895,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 760,50

    997 - Přesun sutě 13 111,75

    998 - Přesun hmot 2 213,75

PSV - Práce a dodávky PSV 366 394,49

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 697,83

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 056,65

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 59 573,10

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 2 964,80

5 - ZTI

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

5 - ZTI

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty n
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    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 102,11

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

Náklady soupisu celkem 642 440,49 365 939,75 60 444,75 15 375,00

D HSV Práce a dodávky HSV 276 046,00

D 1 Zemní práce 77 250,00

1 K 132200010RAC Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku (plyn. přípojka m3 9,000 1 350,00 12 150,00

2 K 132200112RAC Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, ulož. na skládku (kanal, voda m3 42,000 1 550,00 65 100,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 540,00

107 K 411235240
Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. přes 450 
do 600 mm

kus 10,000 354,00 3 540,00

D 5 Komunikace pozemní 30 100,00

3 K 591221001RA0 Bourání a oprava komunikace pro plynovod. přípojku m2 14,000 2 150,00 30 100,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 175,00

109 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 30,250 250,00 7 562,50 309 9347,25 1 784,75

URS 2020/1…URS 2022/1

URS 2020/1….364

URS 2022/1….450

95 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 30,250 450,00 13 612,50 562 17000,5 3 388,00

VV URS 2020/1…URS 2022/1 10,000

VV URS 2020/1….849 20,250

VV URS 2022/1….1060 30,250

D 8 Trubní vedení 103 895,00

4 K 841220036RAB Plynovodní přípojka z trub PE 100 SDR 11 d63, celková délka 14,0 m kus 1,000 18 945,00 18 945,00 22630 22630 3 685,00

5 K 894230010RA0 Šachtice zděná z cihel, do 0,75 m3 obest. prostoru, s litinovým poklopem 300X300 kus 2,000 13 000,00 26 000,00

6 K 895250101RA0 Žlab odvodňovací betonový150 x 5500 mm, s litinovou mříží soubor 1,000 15 620,00 15 620,00 18659 18659 3 039,00

7 K 895250101RA0.1 Žlab odvodňovací betonový 150 x 11500 mm, s litinovou mříží soubor 1,000 37 480,00 37 480,00 44771 44771 7 291,00

8 K 895250101RA0.2 Žlab odvodňovací betonový 150 x 1500 mm, s litinovou mříží soubor 1,000 5 850,00 5 850,00 6988 6988 1 138,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 760,50

106 K 972033271 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm kus 10,000 379,00 3 790,00

93 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 100,000 77,00 7 700,00

94 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 135,000 98,30 13 270,50

D 997 Přesun sutě 13 111,75

96 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 2,885 3 010,00 8 683,85

97 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,885 233,00 672,21

98 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25,965 10,20 264,84
VV 2,885*9 'Přepočtené koeficientem množství 25,965

105 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,885 1 210,00 3 490,85

D 998 Přesun hmot 2 213,75

108 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
1,375

1 610,00
2 213,75

D PSV Práce a dodávky PSV 366 394,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 697,83

9 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 10,000 275,00 2 750,00 328,5 3285 535,00 10 535

10 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 25,000 284,00 7 100,00 339 8475 1 375,00 25 1375
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

11 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 15,000 326,00 4 890,00 389 5835 945,00

12 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 35,000 368,00 12 880,00 439 15365 2 485,00 35 2485

13 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 5,000 346,00 1 730,00 413 2065 335,00 5 335

14 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 15,000 387,00 5 805,00 462 6930 1 125,00 15 1125

15 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 15,000 468,00 7 020,00 558 8370 1 350,00 15 1350

16 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 15,000 589,00 8 835,00 704 10560 1 725,00 15 1725

17 K 721194104R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 64,00 256,00

18 K 721194105R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 68,00 136,00

19 K 721194109R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 4,000 106,00 424,00

20 K 721225202R00 Uzávěrka zápach.DN 32 ( jednotka VZT) soubor 1,000 1 184,00 1 184,00 1415 1415 231,00

21 K 721225203R00 Uzávěrka zápach.DN 40 (plynový kotel) soubor 2,000 458,00 916,00 548 1096 180,00

22 K 721225204R00 Uzávěrka zápach.DN 40 (myčka nádobí) kus 1,000 642,00 642,00 767 767 125,00

23 K 721242110R00 Lapač střešních splavenin DN 125 mm, kloub kus 2,000 2 658,00 5 316,00 3176 6352 1 036,00

24 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm kus 3,000 984,00 2 952,00 1174 3522 570,00

25 K 721273200R00 Souprava ventilační střešní DN 100 kus 1,000 1 672,00 1 672,00

26 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 105,000 18,00 1 890,00

27 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 80,000 15,00 1 200,00

28 K 721300912R00 Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 kus 3,000 3 241,00 9 723,00

29 K 721300942R00 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 3,000 542,00 1 626,00

30 K 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 15,000 268,00 4 020,00

31 K 721300953R00 Kamerová zkouška kanalizace (kanalizační přípojka) m 15,000 164,00 2 460,00

32 K 721110918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 1,000 2 482,00 2 482,00

33 K 998721103R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,498 1 584,00 788,83

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 056,65

34 K 722176115R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm m 30,000 162,00 4 860,00

88 M 28615158 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 40 x 6,7 mm dl 4m m 30,000 294,00 8 820,00 352 10560 1 740,00 25 1450

35 K 722176112R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm m 40,000 112,00 4 480,00

89 M 28615133 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20 x 2,8 mm dl 4m m 40,000 136,00 5 440,00 162 6480 1 040,00 35 910

36 K 722176113R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm m 60,000 126,00 7 560,00

90 M 28615135 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25 x 3,5 mm dl 4m m 60,000 168,00 10 080,00 201 12060 1 980,00 50 1650

37 K 722176114R00 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm m 15,000 138,00 2 070,00

91 M 28615138 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32 x 4,4 mm dl 4m m 15,000 221,00 3 315,00 264 3960 645,00 15 645

38 K 722176115R00.1 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm m 10,000 162,00 1 620,00

92 M 28615140 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40 x 5,5 mm dl 4m m 10,000 274,00 2 740,00 327 3270 530,00 10 530

39 K 722171213R00 Potrubí PE 100 SDR 11, D 32 x 3,0 mm, (voda ve dvoře) m 20,000 154,00 3 080,00 184 3680 600,00

40 K 722181213RT7
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 40,000 62,00 2 480,00 74 2960 480,00 35 420

41 K 722181213RT9
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 60,000 62,00 3 720,00 74 4440 720,00 50 600

42 K 722181213RV9
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 25,000 62,00 1 550,00 74 1850 300,00 20 240

43 K 722181215RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm(výtlačné potrubí kanalizace) m 30,000 98,00 2 940,00 117 3510 570,00

44 K 722190401R00 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 32,000 142,00 4 544,00

45 K 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 9,000 246,00 2 214,00 293 2637 423,00

46 K 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 1,000 394,00 394,00 471 471 77,00

47 K 722237124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 2,000 548,00 1 096,00 655 1310 214,00

49 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 225,000 18,00 4 050,00

50 K 722290234R00 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 225,000 26,00 5 850,00

51 K 998722103R00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,097 1 584,00 153,65

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 59 573,10

52 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,000 468,00 936,00 558 1116 180,00

53 K 723150312R00 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 m 55,000 698,00 38 390,00 834 45870 7 480,00

54 K 723150314R00 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 m 4,000 1 274,00 5 096,00 1521 6084 988,00

55 K 723160207R00 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2" soubor 1,000 4 562,00 4 562,00 5449 5449 887,00

56 K 723160337R00 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 2" soubor 1,000 2 682,00 2 682,00 3203 3203 521,00

57 K 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25 kus 2,000 589,00 1 178,00 705 1410 232,00

58 K 723237218R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 50 kus 2,000 1 684,00 3 368,00 2010 4020 652,00

59 K 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí kus 1,000 2 520,00 2 520,00

60 K 998723103R00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,531 1 584,00 841,10

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 2 964,80

63 K 724131112R00
 Čerpací box pro kondenzát plynových kotlů

soubor 1,000 2 648,00 2 648,00 3162 3162 514,00

65 K 998724103R00
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,200 1 584,00 316,80
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 102,11

66 K 725014121RT1 Klozet závěsný, hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 3,000 4 562,00 13 686,00

67 K 725014141R00 Klozet závěsný pro ZTP + sedátko, bílý soubor 1,000 8 964,00 8 964,00

68 K 725111611R00 Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, splachovací tlačítko zepředu soubor 4,000 6 842,00 27 368,00

69 K 725037125R00 Umyvadlo zápustné do desky, 56 cm, bílé soubor 3,000 2 148,00 6 444,00

71 K 725037312R00 Umývátko na šrouby PRIMO, 40 cm, bílé, s otvorem soubor 1,000 1 384,00 1 384,00

73 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 386,00 386,00

74 K 725319101R00 Dřez jednodílný nerezový zapuštěný soubor 1,000 3 126,00 3 126,00

75 K 725019121R00 Dřez jednoduchý keramický nástěnný soubor 1,000 5 842,00 5 842,00

76 K 725019101R00 Výlevka stojící diturvitová s plastovou mřížkou soubor 2,000 4 982,00 9 964,00

77 K 725534112R00 Ohřívač elektr. zásob. obsah 10 litrů, pod zařizovací předmět soubor 4,000 4 896,00 19 584,00 5848 23392 3 808,00

78 K 725534111R00 Ohřívač elektr. zásob. obsah 10 litrů, nad zařizovací předmět soubor 3,000 4 972,00 14 916,00 5938 17814 2 898,00

79 K 725814103R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 15,000 168,00 2 520,00 201 3015 495,00

80 K 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 2,000 328,00 656,00 392 784 128,00

81 K 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 4,000 1 652,00 6 608,00

82 K 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,000 1 798,00 3 596,00

83 K 725829202R00 Baterie nástěnná kus 2,000 1 872,00 3 744,00

84 K 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 3,000 268,00 804,00

85 K 725980121R00 Dvířka 15/15 kus 8,000 231,00 1 848,00

86 K 998725103R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,418 1 584,00 662,11

POZNÁMKY K NAVÝŠENÍ CEN:  

NAVÝŠENÍ CENY

17 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ZHTW TOP + 9,5%

18 NABÍDKA SUBDODAVATELE - JAN FICTUM
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 118,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 272 118,41 21,00% 57 144,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 263,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 272 118,41

D4 - Zařízení č. 03 - kavárna - přípravna 1.NP 10 930,00

D7 - Zařízení č. 06 - prostor suterénu - expozice 1.PP 76 535,00

D9 - Zařízení č. 08 - sociální zařízení, sklady, komory 61 560,00

D11 - Doplňkový materiál 47 331,97

D 12 - ostatní náklady 31 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 44 261,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 176,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 686,00

    997 - Přesun sutě 17 473,88

    998 - Přesun hmot 1 925,56

6 - VZT

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

6 - VZT

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty n
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

Náklady soupisu celkem 272 118,41 292 585,40 94 958,84 43 951,50

D D4 Zařízení č. 03 - kavárna - přípravna 1.NP 10 930,00
0 K 03.10 sací kus pr.315 se sítem ks 1,000 580,00 580,00 632 632 52,00

0 K 03.11 výfukový kus pr.280 se sítem ks 1,000 450,00 450,00 493 493 43,00

0 K 03.30 Potrubí spiro Pz 315/ 50 % tvarovek m 20,000 495,00 9 900,00 1080 21600 11 700,00

D D7 Zařízení č. 06 - prostor suterénu - expozice 1.PP 76 535,00
0 K 06.01 potrubní diagonální ventilátor pr.200 vč. spojovacích manžet 2ks; zpětné klapky 1ks ks 1,000 5 000,00 5 000,00 8705 8705 3 705,00 1,000 3 705,000

0 K 06.02 potrubní diagonální ventilátor pr.200 černé barvy vč. spojovacích manžet 2ks; zpětné klapky 1ks ks 1,000 5 000,00 5 000,00 9172 9172 4 172,00 1,000 4 172,000

0 K 06.03 filtrační díl do potrubí 200/5 vč. filtrační vložky M5 ks 1,000 3 950,00 3 950,00 4369 4369 419,00 1,000 419,000

0 K 06.04 elektrický ohřívač do potrubí vč. čidla a regulace ks 1,000 29 500,00 29 500,00 34143 34143 4 643,00 1,000 4 643,000

0 K 06.05 ohebná hlukově izolovaná hadice pr.200 m 5,000 230,00 1 150,00 244 1220 70,00 5,000 70,000

0 K 06.07 přívodní kruhový anemostat s pevným kuželem včetně montážního kroužku ks 1,000 1 125,00 1 125,00 1229 1229 104,00 1,000 104,000

0 K 06.09 odvodní lakovaný ventil pro 167m3/h - pr.150 - černá barva ks 3,000 295,00 885,00 383 1149 264,00 3,000 264,000

0 K 06.30 Potrubí spiro Pz 200/ 20 % tvarovek m 10,000 530,00 5 300,00 649 6490 1 190,00 10,000 1 190,000

0 K Pol21 Potrubí spiro Pz 200/ 20 % tvarovek - černá barva m 25,000 495,00 12 375,00 860 21500 9 125,00 25,000 9 125,000

0 K 06.31 plastové potrubí (do země, do podlahy), do průměru 200mm/20% tvar m 15,000 350,00 5 250,00 1073 16095 10 845,00 15,000 10 845,000

0 K 06.40 tepelně akustická izolace t.40mm s AL polepem m2 20,000 350,00 7 000,00 526 10520 3 520,00 20,000 3 520,000

D D9 Zařízení č. 08 - sociální zařízení, sklady, komory 61 560,00
0 K 08.01 malý nástěnný a stroní axiální ventilátor ks 5,000 3 500,00 17 500,00 4629 23145 5 645,00

0 K 08.02 malý nástěnný a stroní axiální ventilátor ks 1,000 4 500,00 4 500,00 6256 6256 1 756,00

0 K 08.04 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr.127 m 5,000 160,00 800,00 173 865 65,00

0 K 08.05 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr.150 m 5,000 175,00 875,00 186 930 55,00

0 K 08.07 Výfuková hlavice pr.200 ks 1,000 1 010,00 1 010,00 1104 1104 94,00

0 K 08.30 Potrubí spiro Pz 200/ 50 % tvarovek m 60,000 485,00 29 100,00 721 43260 14 160,00

0 K 08.31 plastové potrubí (do země, do podlahy), do průměru 150mm/20% tvar m 7,000 475,00 3 325,00 1073 7511 4 186,00 7 4 186,000

0 K 08.40 tepelně akustická izolace t.40mm s AL polepem m2 5,000 450,00 2 250,00 526 2630 380,00

0 K 08.50 tepelně akustická izolace t.60mm do plechu (venkovní, půdní prostor) m2 2,000 1 100,00 2 200,00 1314 2628 428,00

D D11 Doplňkový materiál 47 331,97
0 K Pol22 závěsový systém ks 143,000 50,00 7 150,00

0 K Pol23 spojovací materiál kg 82,368 80,00 6 589,44

0 K Pol24 těsnící materiál m 575,000 10,00 5 750,00

0 K Pol25 ocel profilová kg 450,000 45,00 20 250,00

0 K Pol26 otvory do potrubí ks 40,000 25,00 1 000,00

0 K Pol27 tmel bal. 18,590 100,00 1 859,00

0 K Pol28 samolepící páska bal. 2,479 150,00 371,85

0 K Pol29 závěs s objímkou ks 112,667 25,00 2 816,68

0 K Pol30 spojka vnitřní SV ks 56,333 15,00 845,00

0 K Pol31 Páska QIP ks 70,000 10,00 700,00

D D 12 ostatní náklady 31 500,00
1 K MMD mimostaveništní doprava Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 5256 5256 2 256,00 0,5 1 128,000

2 K ph přesun hmot Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 4161 4161 1 161,00 0,5 580,500

3 K kz komplexní zkoušky Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 6132 6132 1 132,00

4 K le lešení Kč 1,000 9 000,00 9 000,00 10403 10403 1 403,00

5 K ds dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 2738 2738 738,00

6 K mh měření hlukuKč Kč 1,000 8 500,00 8 500,00 16425 16425 7 925,00

7 K zs zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 44 261,44

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení ceny již 
fakturované

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 176,00

18 K 611315213 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 565,00 2 260,00 681 2724 464,00

URS 2020/1…URS 2022/1

URS 2020/1….540

URS 2022/1….681

17 K 612315213 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 28,000 497,00 13 916,00 601 16828 2 912,00

VV URS 2020/1…URS 2022/1 28,000

VV URS 2020/1….476 28,000
URS 2022/1….601

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 686,00

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 266,00 1 064,00

14 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 4,000 502,00 2 008,00

13 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 6,000 661,00 3 966,00

16 K 972033371 Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm kus 4,000 412,00 1 648,00

D 997 Přesun sutě 17 473,88

9 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 3,844 3 010,00 11 570,44

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,844 233,00 895,65

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,956 10,20 356,55
VV 3,884*9 'Přepočtené koeficientem množství 34,956

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,844 1 210,00 4 651,24

D 998 Přesun hmot 1 925,56

19 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
1,196

1 610,00
1 925,56

1900 2272,4 346,84

URS 2020/1…1260

URS 2022/1…..1900

NAVÝŠENÍ CEN :

19 DOLOŽENO NABÍDKOU SUBDODAVATELE - KABOUREK VZT s.r.o. + 9,5%

20 DALŠÍ NABÍDKA SUBDODAVATELE - DANIEL KREJČÍ VZDUCHOTECHNIKA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 559 306,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 559 306,75 21,00% 747 454,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 306 761,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 559 306,75

D1 - S I L N O P R O U D : 0,00

D2 - Kabeláž : 222 196,00

D3 - Rozvaděče 227 400,00

D4 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 180 812,00

D5 - Svítidla, stropní vývody, apod… : 2 687 785,00

D6 - Ostatní náklady : 123 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 117 413,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 200,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

8 - Silnoproud

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

8 - Silnoproud

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty n

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

Strana 50 z 63



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

Náklady soupisu celkem 3 559 306,75 985 641,50 252 819,75 147 752,75

D D1 S I L N O P R O U D : 0,00

D D2 Kabeláž : 222 196,00
1 K Pol32 1-CYKY 4x35m2 m 15,000 350,00 5 250,00 636 9540 4 290,00 15 4290

2 K Pol33 CYKY-J 4x10mm2 m 120,000 105,00 12 600,00 196 23520 10 920,00 120

3 K Pol34 CYKY-O 4x1,5mm2 m 15,000 28,00 420,00 51 765 345,00 15 345

4 K Pol35 Kabel CYKY 5Jx6mm2 m 30,000 84,00 2 520,00 161 4830 2 310,00 30

5 K Pol36 Kabel CYKY 5Jx2,5mm2 m 120,000 45,00 5 400,00 78 9360 3 960,00 120 3960

6 K Pol37 Kabel CYKY 5Jx1,5mm2 m 120,000 34,00 4 080,00 55 6600 2 520,00 120 2520

7 K Pol38 Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 m 2 800,000 39,00 109 200,00 57 159600 50 400,00 2800 50400

8 K Pol39 Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 m 1 700,000 29,00 49 300,00 42 71400 22 100,00 1700 22100

9 K Pol40 Kabel CYKY 3Ox1,5mm2 m 800,000 25,00 20 000,00 42 33600 13 600,00 800 13600

10 K Pol41 Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2 m 150,000 26,00 3 900,00 45 6750 2 850,00 150

11 K Pol42 Kabel 1-H07 V-K/CYA/4mm2 m 400,000 22,00 8 800,00 37 14800 6 000,00 400 6000

12 K Pol43 Skříň hlavního pospojení (HOP) ks 3,000 242,00 726,00 308 924 198,00

D D3 Rozvaděče 227 400,00
1 K Pol44 SP - dozbrojení pojistkami 3x200A ks 1,000 400,00 400,00 471 471 71,00

2 K Pol45 RE - elektroměr - skříň včetně kompletního vyzbrojení pro dvě měření, viz výkres RE ks 1,000 48 000,00 48 000,00 61029 61029 13 029,00

3 K Pol46 RH - hlavní rozváděč včetně kompletního vyzbrojení pro dvě měření, viz výkres RH ks 1,000 45 000,00 45 000,00 56904 56904 11 904,00 1 11904

4 K Pol47 RK - přezbrojení stávající výzbroje do nového rozváděče ks 1,000 16 000,00 16 000,00 19810 19810 3 810,00

5 K Pol48 RP1 - podružný rozváděč včetně kompletního vyzbrojení, viz výkres RP1 ks 1,000 36 000,00 36 000,00 45812 45812 9 812,00 1 9812

6 K Pol49 RP2 - podružný rozváděč včetně kompletního vyzbrojení, viz výkres RP2 ks 1,000 36 000,00 36 000,00 45812 45812 9 812,00 1 9812

7 K Pol50 RKO - Rozvaděč kotelny včetně kompletního vyzbrojení, viz výkres RKO ks 1,000 46 000,00 46 000,00 58641 58641 12 641,00

D D4 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 180 812,00
1 K Pol51 Přepínač jednoduchý pod omítku 230V/10A, řazení 1 - komplet ks 14,000 162,00 2 268,00 206 2884 616,00

3 K Pol53 Přepínač střídavý pod omítku 230V/10A, řazení 6 - komplet ks 16,000 172,00 2 752,00 219 3504 752,00

4 K Pol54 Přepínač křížový pod omítku 230V/10A, řazení 7 - komplet ks 3,000 200,00 600,00 254 762 162,00

5 K Pol55 Tlačítko pod omítku 230V/10A, pro osvětlení - komplet ks 13,000 162,00 2 106,00 206 2678 572,00

6 K Pol56 Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V/16A, IP20 - komplet ks 114,000 200,00 22 800,00 251 28614 5 814,00

7 K Pol57 Podlahová krabice obsahující 6xzasuvku 230V včetně příslušenství ks 39,000 1 690,00 65 910,00 2157 84123 18 213,00

8 K Pol58 Stropní krabice obsahující 6xzasuvku 230V včetně příslušenství ks 13,000 3 080,00 40 040,00 3933 51129 11 089,00

9 K Pol59 Vestavěná ovládací skříň s vypínači kpl 1,000 1 266,00 1 266,00 1617 1617 351,00 1 351

10 K Pol60 Pohybové čidlo ks 8,000 702,00 5 616,00 896 7168 1 552,00

11 K Pol61 CENTRAL STOP ks 1,000 654,00 654,00 834 834 180,00

12 K Pol62 Instalační krabice přístrojová ks 250,000 29,00 7 250,00 36 9000 1 750,00 100 700

13 K Pol63 Zásuvková skříň - 1x 400V/16A, 4x 230V ks 2,000 5 250,00 10 500,00 6705 13410 2 910,00

14 K Pol64 Instalační krabice odbočná ks 150,000 127,00 19 050,00 161 24150 5 100,00 50 1700

D D5 Svítidla, stropní vývody, apod… : 2 687 785,00
1 K Pol65 A2-Lištové svítidlo ks 8,000 17 000,00 136 000,00

2 K Pol66 A3-Lištové svítidlo ks 6,000 17 000,00 102 000,00

4 K Pol69 F1-Lištové svítidlo ks 2,000 20 430,00 40 860,00

5 K Pol70 W1-Lištové svítidlo ks 12,000 20 430,00 245 160,00

6 K Pol71 A4-Lištové svítidlo ks 8,000 18 910,00 151 280,00

7 K Pol72 C1-Přisazené svítidlo pro nasvícení kleneb ks 11,000 22 065,00 242 715,00

8 K Pol73 C2-Přisazené svítidlo pro nasvícení kleneb ks 10,000 27 996,00 279 960,00

9 K Pol74 S1-Liniové svítidlo ks 6,000 7 942,00 47 652,00

10 K Pol75 D1-Přisazené svítidlo ks 28,000 1 942,00 54 376,00

11 K Pol76 SV1-Venkovní svítidlo ks 6,000 43 905,00 263 430,00

12 K Pol77 Atypický stojan ks 2,000 17 326,00 34 652,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

14 K Pol79 P1-rachotěsná zářivka ks 16,000 1 801,00 28 816,00

15 K Pol80 Box pro venkovní osvětlení ks 8,000 6 567,00 52 536,00

20 K Pol84 Lištový systém přisazený ks 1,000 265 000,00 265 000,00

21 K Pol85 Lištový systém závěsný s částečným osvetlením stropu ks 1,000 627 000,00 627 000,00

22 K Pol86 Těleso nouzového osvětlení ks 35,000 1 972,00 69 020,00

23 K Pol87 Těleso nouzového osvětlení s piktogramem ks 24,000 1 972,00 47 328,00

D D6 Ostatní náklady : 123 700,00
1 K Pol88 Demontáže stávající elektroinstalace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K Pol89 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K Pol90 Stavební přípomoce (prostupy, sekání) kpl 1,000 49 500,00 49 500,00

4 K Pol91 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

5 K Pol92 Protipožární ucpávky kg 8,000 1 650,00 13 200,00

6 K Pol93 Zkoušky, revize. měření kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K Pol94 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 117 413,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 200,00

41 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 20,000 250,00 5 000,00 310 6200 1 200,00 20 1200

URS 2020/1…420

URS 2022/1…..520

34 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 20,000 350,00 7 000,00 401 8020 1 020,00 10 510

URS 2020/1…1110

VV URS 2022/1…..1270 20,000

VV Součet 20,000

36 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00 158 6320 920,00 20 460

URS 2020/1…129

URS 2022/1…..158

42 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 100,000 380,00 38 000,00 450 45000 7 000,00 40 2800

URS 2020/1…364

URS 2022/1…..450

35 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 100,000 350,00 35 000,00 437 43700 8 700,00 40 3480

URS 2020/1…849

URS 2022/1…..1060

37 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 100,000 150,00 15 000,00 0

40 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 28,000 350,00 9 800,00 491 13748 3 948,00 10 1410

URS 2020/1…403

URS 2022/1…..491

D 998 Přesun hmot 2 213,75

29 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
1,375

1 610,00
2 213,75

1900 2612,5 398,75
1,375 398,75

URS 2020/1…1260

URS 2022/1…..1900

POZNÁMKA K NAVÝŠENÍ CEN

24 NABÍDKA  SUBDODAVATELE -ELEKTROSLUŽBY ŽITENICE ING.KREJZA +  9,5%

25 DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - K+H bezpečnostní systémy s.r.o
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 174 566,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 174 566,75 21,00% 246 659,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 421 225,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 174 566,75

D1 -  Strukturovaná kabeláž 131 660,00

D2 -  Ozvučení 85 787,00

D3 -  Vstupní systém, pokladní systém 425 050,00

D4 -  Signalizace WC invalidi 13 500,00

D5 -  AV technika - projektor, plátno, audio 431 856,00

HSV - Práce a dodávky HSV 86 713,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

9 - Slaboproud

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

9 - Slaboproud

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ
749 516,75

Stavba: 205 853,75

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení již 
faktorované

Náklady soupisu celkem 1 174 566,75 1 187 311,50 276 301,75 15 720,00

D D1  Strukturovaná kabeláž 131 660,00

1 K
Pol95

rozváděč 19" 42U 600x600, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. drobného příslušenství (2x ventil. 
jednotka., vyvaz. panely, police...)

ks
1,000

8 900,00
8 900,00 10934 10934 2 034,00

2 K Pol96 Rozvaděč s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm šedá RAL 7035 ks 1,000 1 850,00 1 850,00 2152 2152 302,00

3 K Pol97 patch panel 24xRJ45 cat.6 UTP - komplet vč. keystone ks 6,000 1 250,00 7 500,00 1626 9756 2 256,00

4 K Pol98 napájecí lišta s přepěť ochranou zásuvka 230V do dat. rozvaděče ks 2,000 650,00 1 300,00 756 1512 212,00

5 K
Pol99

Switch Gigabit, 24port 10/100/1000, 2x SFP, 802.3at PoE+ na 12 portech, PoE výkon 85W, Smart 
Managed (web, SNMP, DNA utility)

ks
2,000

8 500,00
17 000,00 10226 20452 3 452,00

6 K Pol100 datová dvouzásuvka design NN cat.6 UTP - komplet ks 10,000 250,00 2 500,00 392 3920 1420

7 K Pol101 datová zásuvka design NN cat.6 UTP - komplet ks 101,000 210,00 21 210,00 268 27068 5858

8 K
Pol102

WiFi Access Point 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Dualband, PoE, 2x GLAN, WPS, centrální správa AP, 
vč. licencí

ks
12,000

2 700,00
32 400,00 3269 39228 6 828,00

9 K Pol103 UPS APC SMT1500RMI2U, 1500VA, rack-mount 1000W, aku,vč. SNMP dohledové karty ks 1,000 39 000,00 39 000,00 53162 53162 14 162,00

D D2  Ozvučení 85 787,00

10 K

Pol104

IP WiFi ústředna ref. výrobek JPA 1182WI: 180W; 100V systém; 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, priorita, 
přehrávač MP3 z SD a USB, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, WiFi, internetová rádia, podcasty, 
přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací 
aplikace

ks

2,000

19 500,00

39 000,00

24582 49164 10 164,00

11 K Pol105 mikrofonní stanice pevná ks 2,000 1 695,00 3 390,00 2464 4928 1 538,00

12 K Pol106 MBD 932 bezdrátový mikrofon ref. výrobek MBD 932 diverzitní náhlavní / klopový, 2kanálový do racku ks 1,000 10 790,00 10 790,00 13085 13085 2 295,00

13 K Pol107 podhl. 100V reproduktor, odb. 2/5/10W, 92 dB / 1W, 1m frekv. rozsah 90 – 18 000 Hz ks 6,000 590,00 3 540,00 865 5190 1 650,00

14 K Pol108 nástěnný 100V reproduktor, odb. 2/5/10W, 92 dB / 1W, 1m frekv. rozsah 90 – 18 000 Hz ks 18,000 1 459,00 26 262,00 1851 33318 7 056,00

15 K Pol109 nástěnný 100V reproduktor venkovní, odb. 2/5/10W, 92 dB / 1W, 1m frekv. rozsah 90 – 18 000 Hz ks 1,000 2 805,00 2 805,00 3236 3236 431,00

D D3  Vstupní systém, pokladní systém 425 050,00 495498 70 448,00

16 K
Pol110

nízký turniket s otočnou tříramennou barierou s funkcí „panikový“ únik (sklopná otočná tyč ) proved. 
motorické ( se servopohonem v otočné části )

ks
1,000

69 750,00
69 750,00

17 K Pol111 nízký turniket typu branka (nerez/sklo) proved. motorické (se servopohonem v otočné části) ks 1,000 98 800,00 98 800,00

18 K Pol112 IR čtečka čárkových kódů (QR kódů) ks 5,000 5 200,00 26 000,00

19 K Pol113 řídící jednotka čtečky ks 5,000 26 500,00 132 500,00

20 K Pol114 řídící jednotka výtahu - připojení čtečky u výtahu ks 1,000 49 500,00 49 500,00

21 K Pol115 pokladní systém vč. pokladny, čtečky, tiskárny lístků, SW ks 1,000 48 500,00 48 500,00
NABÍDKA SUBDODAVATELE -COMINFO + 9,5%

DRUHÁ NABÍDKA -SUBDODAVATEL - K+H BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY s.r.o.

D D4  Signalizace WC invalidi 13 500,00
22 K Pol116 kompletní systém vč.kabeláže, oživení a nastavení kpl 1,000 13 500,00 13 500,00 16929 16929 3 429,00

D D5  AV technika - projektor, plátno, audio 431 856,00
23 K Pol117 projekční plátno přenosné na stojanu cca 3x2m kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 8136 8136 636,00

24 K
Pol118

Projektor DLP, Full HD (1920x1080), 2500 ANSI lm, kontrast 20000:1, VGA, 2x HDMI, RJ45, USB, repro 
(NBD On-Site) vč. kabeláže

ks
1,000

27 500,00
27 500,00 35259 35259 7 759,00

25 K Pol119 stůl (vozík pod projektor) ks 1,000 6 950,00 6 950,00 7563 7563 613,00

26 K Pol120 přenosné aktivní repro 20W na stojanu ks 2,000 4 850,00 9 700,00 5256 10512 812,00

27 K Pol121 propojovací kabely (HDMI, DVI, AUDIO) sada 1,000 1 250,00 1 250,00 1358 1358 108,00

28 K Pol122 kabel typu cat.6 UTP vnitřní provedení m 5 350,000 7,50 40 125,00 12 64200 24 075,00 2500 11250

29 K Pol123 kabel typu cat.6 UTP vnější provedení m 180,000 8,00 1 440,00 15 2700 1 260,00

30 K Pol124 telefonní kabel 5XN0,6 vnější provedení m 70,000 34,00 2 380,00 42 2940 560,00

31 K Pol125 kabel typu CYKY 3x2,5 m 120,000 19,00 2 280,00 36 4320 2 040,00 60 1020

32 K Pol126 CU vodič 16 mm m 60,000 39,00 2 340,00 101 6060 3 720,00

33 K Pol127 kabel typu CYKY 2x1 rozvody ozvučení m 450,000 8,00 3 600,00 14 6300 2 700,00 200 1200

34 K Pol128 patch kabel 0,5m cat.6 UTP ks 30,000 25,00 750,00 35 1050 300,00

35 K Pol129 patch kabel do 1,5m cat.6 UTP ks 40,000 40,00 1 600,00 64 2560 960,00

36 K Pol130 Drobný montážní a instalační materiál (šrouby, hmoždínky, krabice, konektory) kpl 1,000 970,00 970,00 1051 1051 81,00

37 K Pol131 El. lišta LE 60 na stěnu m 150,000 30,00 4 500,00 70 10500 6 000,00

38 K Pol132 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 1 160,000 7,50 8 700,00 10 11600 2 900,00 500 1250

39 K Pol133 El. instal trubka pr. 25, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 1 480,000 12,00 17 760,00 14 20720 2 960,00 500 1000

40 K Pol134 trubka nerez prům. 32mm vč. příchytek m 12,000 117,00 1 404,00 127 1524 120,00

41 K Pol135 trubka kopoflex prům.40mm m 30,000 13,00 390,00 31 930 540,00

42 K
Pol136

kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu vč. víka, 
přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování

m
50,000

125,00
6 250,00 166 8300 2 050,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení již 
faktorované

43 K Pol137 kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu m 50,000 125,00 6 250,00 166 8300 2 050,00

44 K Pol138 příchytky pro kabely na rošt/žebřík pro svazky kabelů, ks 50,000 24,00 1 200,00 25 1250 50,00

45 K Pol139 upínací pásky - nerez ks 500,000 16,00 8 000,00 16 8000 0,00

46 K Pol140 lišta - pozink m 150,000 14,00 2 100,00 68 10200 8 100,00

47 K Pol141 perfor. L profil - pozink m 80,000 117,00 9 360,00 127 10160 800,00

48 K Pol142 Měření utp segmentu vč. protokolu ks 150,000 91,00 13 650,00

49 K Pol143 Měření signálu WiFi - upřesnění umístění WiFi AP hod 12,000 550,00 6 600,00

50 K Pol144 Poslechové zkoušky, nastavení ozvučení hod 24,000 550,00 13 200,00

51 K Pol145 Revize, vč. vypracování revizní zprávy hod 3,000 1 500,00 4 500,00

52 K Pol146 Montáž, oživení a nastavení hod 300,000 550,00 165 000,00

53 K Pol147 Komplexní zkoušky hod 8,000 550,00 4 400,00

54 K Pol148 Požární ucpávky - vč. štítků a dokumentace dm3 4,000 1 500,00 6 000,00

55 K Pol149 Označení kabelů - kabelové štítky ks 350,000 4,00 1 400,00

56 K Pol150 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 32,000 61,00 1 952,00

57 K Pol151 Památkový dohled pro drážky, prostupy hod 10,000 450,00 4 500,00

58 K Pol152 vrtání prostupu do prům. 30mm do 40cm ks 10,000 155,00 1 550,00

59 K Pol153 průraz zdí do prům. 60mm do 60cm ks 5,000 455,00 2 275,00

60 K Pol154 výkop hl.60cm, š.30cm, délka 8m kpl. 1,000 7 250,00 7 250,00

61 K Pol155 Lešení hod 24,000 210,00 5 040,00

62 K Pol156 Školení obsluhy (4 osoby) hod 6,000 560,00 3 360,00

63 K Pol157 vypracování dílenské dokumentace hod 24,000 400,00 9 600,00

64 K Pol158 vypracování dokumentace skutečného provedení hod 16,000 455,00 7 280,00

D HSV Práce a dodávky HSV 86 713,75 310 3100 600,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00

66 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 10,000 250,00 2 500,00
URS 2020/1…420 401 4010 510,00

URS 2022/1…..520

67 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 10,000 350,00 3 500,00
VV URS 2020/1…1110 10,000 158 6320 920,00
VV URS 2022/1…..1270 10,000

68 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00

URS 2020/1…129 450 40500 6 300,00

URS 2022/1…..158

69 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 90,000 380,00 34 200,00
URS 2020/1…364 437 39330 7 830,00

URS 2022/1…..450

70 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 90,000 350,00 31 500,00
URS 2020/1…849

URS 2022/1…..1060 491 1964 564,00

71 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 150,00 6 000,00

72 K 612325213
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 
m2

kus 4,000 350,00 1 400,00

URS 2020/1…403

URS 2022/1…..491 1900 2612,5 398,75

D 998 Přesun hmot 2 213,75

82 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 
m

t
1,375

1 610,00
2 213,75

URS 2020/1…1260

URS 2022/1…..1900 363 54450 54 450,00

K 612325213 Hodinové zúčtovací sazby hod 150,000 0,00

POZNÁMKA :

26 SLABOPROUD MIMO VSTUPNÍHO SYSTÉMU NABÍDKA SUBDODAVATELE - ING.JIŘÍ MAREK + 9,5%

27 SLABOPROUD DRUHÁ NABÍDKA SUBDODAVATELE - K+H BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY S.R.O.

28 VSTUPNÍ SYSTÉM - NABÍDKA SUBDODAVATELE -COMINFO + 9,5%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 697,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 697,75 21,00% 77 636,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 334,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 369 697,75

D1 - dodávka zařízení EPS 251 230,00

D2 - Montážní materiál 1 950,00

D3 - Montáž EPS 70 014,00

D4 - Kabely 7 340,00

D6 - revize zařízení 9 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 29 913,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 700,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

10 - EPS

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

10 - EPS

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na v
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

Náklady soupisu celkem 369 697,75 381 717,50 94 663,75 225,00

D D1 dodávka zařízení EPS 251 230,00
1 K Pol159 Pragramovatelná ústředna EPS 1.okružní smyčky, 250 adres vč.příslušenství ks 1,000 75 500,00 75 500,00 97625 97625 22 125,00

2 K Pol160 optickokouřový hlásič požáru kombinovaný vč příslušenství ks 30,000 1 150,00 34 500,00 1473 44190 9 690,00

3 K Pol161 tlačítko adresné červené vnitřní ks 4,000 1 355,00 5 420,00 1714 6856 1 436,00

4 K Pol162 lineární hlásič adresny (komplet) ks 3,000 16 310,00 48 930,00 21428 64284 15 354,00

5 K Pol163 panel OPPO ks 1,000 7 980,00 7 980,00 11936 11936 3 956,00

6 K Pol164 teplotní kabel m 100,000 107,00 10 700,00 159 15900 5 200,00

7 K Pol165 vyhodnocovací jednotka vč adresace ks 1,000 2 530,00 2 530,00 4752 4752 2 222,00

8 K Pol166 příchytka teplotního kabelu ks 80,000 7,00 560,00 13 1040 480,00

9 K Pol167 klíčový trezor ks 1,000 23 300,00 23 300,00 31208 31208 7 908,00

10 K Pol168 zábleskový maják ks 1,000 850,00 850,00 1014 1014 164,00

11 K Pol169 přenosové zařízení na PCO ks 1,000 16 300,00 16 300,00 24583 24583 8 283,00

12 K Pol170 houkačka 99dB/1m vč. přísl. ks 3,000 510,00 1 530,00 975 2925 1 395,00

13 K Pol171 vstupní/výstupní člen ks 1,000 8 510,00 8 510,00 10457 10457 1 947,00

14 K Pol172 Štítek s číslem hlásiče ks 38,000 10,00 380,00

15 K Pol173 Akumulátor 12V m 2,000 1 620,00 3 240,00 2727 5454 2 214,00

16 K Pol174 základní uživatelský SW ks 1,000 11 000,00 11 000,00 12045 12045 1045

D D2 Montážní materiál 1 950,00
18 K Pol175 lišta m 80,000 14,00 1 120,00 68 5440 4 320,00

19 K Pol176 trubka t 21 pod om m 15,000 6,00 90,00 7 105 15,00

20 K Pol177 krabice instalační ks 15,000 6,00 90,00 7 105 15,00

21 K Pol178 Drobný instalační materiál sada 1,000 650,00 650,00 712 712 62,00

D D3 Montáž EPS 70 014,00
22 K Pol179 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství ks 30,000 560,00 16 800,00

23 K Pol180 montáž ústředny ks 1,000 3 500,00 3 500,00

24 K Pol181 montáž houkačky ks 2,000 185,00 370,00

25 K Pol182 montáž tlačítk. hlásiče ks 4,000 226,00 904,00

26 K Pol183 montáž lineárního hlásiče ks 3,000 910,00 2 730,00

27 K Pol184 montáž OPPO ks 1,000 790,00 790,00

28 K Pol185 montáž klíčového trezoru ks 1,000 455,00 455,00

29 K Pol186 montáž zábleskového majáku ks 1,000 190,00 190,00

30 K Pol187 montáž kabelu m 800,000 19,00 15 200,00

31 K Pol188 programování ústředny ks 1,000 6 100,00 6 100,00

32 K Pol189 montáž vstupu a výstupu ks 1,000 360,00 360,00

33 K Pol190 mont. AKU ks 2,000 160,00 320,00

34 K Pol191 realizace přenosu případ 1,000 1 150,00 1 150,00

35 K Pol192 zasekání trubky pod om. m 120,000 61,00 7 320,00

36 K Pol193 vyfrézování drážky m 120,000 61,00 7 320,00

37 K Pol194 vrtání otvoru do 60mm ks 15,000 155,00 2 325,00

38 K Pol195 montáž krabice ks 15,000 76,00 1 140,00

39 K Pol196 Zaškolení obsluhy hod 2,000 1 520,00 3 040,00

D D4 Kabely 7 340,00
40 K Pol197 kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y m 850,000 7,50 6 375,00 8 6800 425,00 450 225

41 K Pol198 kabel 3x1,5 (CYKY) m 50,000 11,50 575,00 16 800 225,00

0 K Pol199 kabel 5x2x0,8 ( J-Y(St)Y m 30,000 13,00 390,00 30 900 510,00

D D6 revize zařízení 9 250,00
42 K rev revize zařízení pl 1,000 9 250,00 9 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

D HSV Práce a dodávky HSV 29 913,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 700,00

44 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 10,000 250,00 2 500,00 310 3100 600,00

URS 2020/1…420

URS 2022/1…..520

45 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 10,000 350,00 3 500,00 401 4010 510,00

VV URS 2020/1…1110 10,000

VV URS 2022/1…..1270 10,000

46 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 20,000 135,00 2 700,00 158 3160 460,00

URS 2020/1…129

URS 2022/1…..158

47 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 20,000 380,00 7 600,00 450 9000 1 400,00

URS 2020/1…364

URS 2022/1…..450

48 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 20,000 350,00 7 000,00 437 8740 1 740,00

URS 2020/1…849

URS 2022/1…..1060

49 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 20,000 150,00 3 000,00

50 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 350,00 1 400,00 491 1964 564,00

URS 2020/1…403

URS 2022/1…..491

D 998 Přesun hmot 2 213,75

60 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
1,375

1 610,00
2 213,75

1900 2612,5 398,75

URS 2020/1…1260

URS 2022/1…..1900

POZNÁMKA :

29 NAVÝŠENÍ CENY -DOLOŽENO NABÍDKOU SUBDODAVATEL ING.JIŘÍ MAREK +  9,5%

30 DRUHÁ NABÍDKA -SUBDODAVATEL - K+H BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 794 914,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 794 914,75 21,00% 166 932,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 961 846,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 794 914,75

D1 - Elektronická zabezpečovací signalizace 280 750,00

D2 - Kabeláž 28 754,50

D3 - Ostatní 413 946,50

HSV - Práce a dodávky HSV 71 463,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 250,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

11 - EZS

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

11 - EZS

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na v

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEK CELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

Náklady soupisu celkem 794 914,75 605 433,50 171 110,75 12 225,00

D D1 Elektronická zabezpečovací signalizace 280 750,00
1 K Pol200 Ústředna EZS = řídicí jednotky vybavená ks 1,000 3 800,00 3 800,00 20137 20137 16 337,00

2 K Pol201 Zdroj napájecí 230V/12VDC, zálohovaný včetně AKU 65 Ah ks 2,000 12 600,00 25 200,00 13716 27432 2 232,00

3 K Pol202 Modul CID - telefonní komunikátor pro data ks 1,000 5 780,00 5 780,00 6327 6327 547,00

4 K Pol203 Kabel RS 232 pro připojení PZL 10 do 5 m ks 1,000 310,00 310,00 329 329 19,00

5 K Pol204 objektové zařízení typu např. PZL 10 LATIS vč. antény ks 1,000 4 210,00 4 210,00 6012 6012 1 802,00

6 K Pol205 Kabel FTP- RJ45 telef. komunikátor ústředny do 15m ks 1,000 230,00 230,00 246 246 16

7 K Pol206 LCD Klávesnice se čtečkou karet KMU4 ks 6,000 5 000,00 30 000,00

8 K Pol207 Koncentrátor -modul např. LML -8 linkový modul ks 24,000 1 880,00 45 120,00

9 K Pol208 Koncentrátor - modul např. RLM - 8 linkový modul ks 9,000 2 860,00 25 740,00 3131 28179 2 439,00

10 K Pol209 Tísňové tlačítko radiové ks 6,000 810,00 4 860,00 2442 14652 9 792,00

11 K Pol210 Detektor tříštění skla ks 36,000 775,00 27 900,00 1588 57168 29 268,00

12 K Pol211 Duální detektor vč. čočky, držáku ks 28,000 990,00 27 720,00 1662 46536 18 816,00

13 K Pol212 Duální detektor záclona vč. čočky, držáku ks 1,000 2 160,00 2 160,00 3587 3587 1 427,00

14 K Pol213 Tester detektoru tříštění skla ks 1,000 2 425,00 2 425,00 2651 2651 226,00

15 K Pol214 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, okna ks 121,000 250,00 30 250,00 419 50699 20 449,00

16 K Pol215 MG kontakt lehký - plast, závrtný montáž, komplet, dveře ks 24,000 250,00 6 000,00 419 10056 4 056,00

17 K Pol216 MG kontakt hliníkový - povrchová montáž, komplet, těžký / vrata ks 7,000 600,00 4 200,00

18 K Pol217 armovaná pancéř. hadice prům 10/7 mm vč. koncovky pro dveře - 1,5m ks 18,000 290,00 5 220,00 315 5670 450,00

19 K Pol218 Tísňový hlásič tlačítkový ks 3,000 875,00 2 625,00 955 2865 240,00

20 K Pol219 Propojovací krabice včetně šroub. svorkovnice a el. instal. krabice, zápustná montáž (pod om., do SDK) ks 108,000 250,00 27 000,00 289 31212 4 212,00

D D2 Kabeláž 28 754,50
21 K Pol220 kabel typu stíněný Cu 4x2x0,5 - k detektorům m 2 025,000 6,60 13 365,00 12 24300 10 935,00 1000 5400

22 K Pol221 kabel typu FTP Cu drát 4x2x0,5 -linka m 510,000 6,60 3 366,00 15 7650 4 284,00 250 2100

23 K Pol222 kabel typu Cu drát 2x2,5 B - linka napájení m 510,000 16,10 8 211,00 35 17850 9639 250 4725

24 K Pol223 Cu vodič 16 mm m 5,000 38,50 192,50 42 210 17,5

25 K Pol224 kabel anténní pro PZL 10 LATIS do trubky pod om., vč. trubky a montáže m 20,000 181,00 3 620,00 197 3940 320,00

D D3 Ostatní 413 946,50
26 K Pol225 drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 910,00 910,00 1314 1314 404,00

27 K Pol226 El.lišta LE 60 na stěnu m 344,000 30,00 10 320,00 38 13072 2 752,00

28 K Pol227 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku m 496,000 7,50 3 720,00 8 3968 248,00

29 K Pol228 El. instal trubka pr. 20, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 922,000 11,00 10 142,00 12 11064 922,00

30 K Pol229 El. instal trubka pr. 20, montáž na rošt, na zeď, vč. upevnění m 1 235,000 17,50 21 612,50 19 23465 1 852,50

31 K Pol230 kabelový žlab 60x150x0,7 F vč. víka, přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování m 125,000 516,00 64 500,00 564 70500 6 000,00

32 K Pol231 kabelový žlab drátěný 60x200 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu m 80,000 166,00 13 280,00 181 14480 1 200,00

33 K Pol232 kabelová lávka KL 110x200 vč. víka, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování - do stoupačky m 10,000 469,00 4 690,00 512 5120 430,00

34 K Pol233 El. instal krabice včetně víčka, montáž pod omítku ks 24,000 11,00 264,00

35 K Pol138 příchytky pro kabely na rošt/žebřík pro svazky kabelů, ks 60,000 24,00 1 440,00 25 1500 60,00

36 K Pol139 upínací pásky - nerez ks 2 000,000 16,00 32 000,00

37 K Pol140 lišta - pozink m 100,000 14,00 1 400,00 68 6800 5 400,00

38 K Pol141 perfor. L profil - pozink m 50,000 117,00 5 850,00 127 6350 500,00

39 K Pol234 Meření signálu pro přenos na SCO Policie ČR ks 1,000 810,00 810,00 876 876 66,00

40 K Pol145 Revize, vč. vypracování revizní zprávy hod 3,000 2 010,00 6 030,00

41 K Pol235 Montáž, oživení a základní nastavení hod 300,000 455,00 136 500,00

42 K Pol236 Nastavení - konfigurace systému hod 24,000 555,00 13 320,00

43 K Pol237 Rekonfigurace systému po ověření provozu hod 8,000 555,00 4 440,00

44 K Pol147 Komplexní zkoušky hod 24,000 395,00 9 480,00

45 K Pol148 Požární ucpávky , vč. štítků a dokumentace dm3 8,000 380,00 3 040,00

46 K Pol149 Označení kabelů - kabelové štítky ks 500,000 3,10 1 550,00

47 K Pol150 Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.) hod 48,000 61,00 2 928,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEK CELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY
množství již 
fakturované

navýšení již 
fakturované

48 K Pol151 Památkový dohled pro drážky, prostupy hod 24,000 450,00 10 800,00

49 K Pol238 stavební - truhlářská úprava dveří a oken pro osazení mg ks 122,000 125,00 15 250,00

50 K Pol152 vrtání prostupu do prům. 30mm do 40cm ks 27,000 155,00 4 185,00

51 K Pol239 průraz zdí do 30 cm do prům. 60mm ks 9,000 455,00 4 095,00

52 K Pol155 Lešení hod 20,000 210,00 4 200,00

53 K Pol240 Školení obsluhy (8 osob) hod 8,000 555,00 4 440,00

54 K Pol157 vypracování dílenské dokumentace hod 25,000 455,00 11 375,00

55 K Pol158 vypracování dokumentace skutečného provedení hod 25,000 455,00 11 375,00

D HSV Práce a dodávky HSV 71 463,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 250,00

57 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 15,000 250,00 3 750,00 310 4650 900,00

URS 2020/1…420

URS 2022/1…..520

58 K 611315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 15,000 350,00 5 250,00 401 6015 765,00

VV URS 2020/1…1110 15,000

VV URS 2022/1…..1270 15,000

59 K 611325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 135,00 5 400,00 158 6320 920,00

URS 2020/1…129

URS 2022/1…..158

60 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 65,000 380,00 24 700,00 450 29250 4 550,00

URS 2020/1…364

URS 2022/1…..450

61 K 612315111 Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 65,000 350,00 22 750,00 437 28405 5 655,00

URS 2020/1…849

URS 2022/1…..1060

62 K 612325211 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 40,000 150,00 6 000,00

63 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000 350,00 1 400,00 491 1964 564,00

URS 2020/1…403

URS 2022/1…..491

D 998 Přesun hmot 2 213,75

73 K
998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t
1,375

1 610,00
2 213,75

1900 2612,5 398,75

URS 2020/1…1260

URS 2022/1…..1900

POZNÁMKA :

31 NABÍDKA SUBDODAVATELE - ING.JIŘÍ MAREK +  9,5%

32 NABÍDKA SUBDODAVATELE - K+H BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 705 650,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 705 650,75 21,00% 148 186,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 853 837,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 705 650,75

D1 -  CCTV - kamerový systém 334 190,00

D2 - Kabeláž 15 432,00

D3 - Ostatní 269 315,00

12 - CCTV

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021

12 - CCTV

Vyplň údaj

V případě, že jsou v soupisu prací uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vy
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HSV - Práce a dodávky HSV 86 713,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 500,00

    998 - Přesun hmot 2 213,75

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.7.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava NOVÁ JEDN.CENA
NOVÁ CENA 

NAVÝŠENÝCH 
POLOŽEKCELKEM 

NAVÝŠENÍ CENY

Náklady soupisu celkem 705 650,75 654 465,50 168 729,75

D D1  CCTV - kamerový systém 334 190,00

1 K

Pol241
záznamové zařízení Počet kamer IP: do 64 kamer, Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel, Počet HDD slotů: 
8x; Video výstup: 2x HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 16 / 4; Audio In / Out: 1 / 2; Datová propustnost (In / Out): 
320 / 256 Mbps, vč. kabeláže a 8x 4GB HDD (WD Purple NV 4TB HDD), klient OS Android, IOS

ks

1,000

32 500,00

32 500,00
65103 65103 32 603,00

VV
záznamové zařízení  Počet kamer IP: do 64 kamer, Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel, Počet HDD slotů: 8x; Video výstup: 
2x HDMI / VGA; Alarmy In 

VV
 / Out: 1 / 2; Datová propustnost (In / Out): 320 / 256 Mbps, vč. kabeláže a 8x 4GB HDD (WD Purple NV 4TB HDD), klient OS 
Android, IOS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K
Pol242

IP kamera (2.8mm), Provedení: Dome kamera; Počet megapixelů: 4 megapixely; Vnitřní / Venkovní: Délka IR 
přísvitu: 30 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní

ks
37,000

5 500,00
203 500,00

7063 261331 57 831,00

3 K Pol243 klintská stanice CCTV včetně 24" LCD, SW ks 1,000 19 800,00 19 800,00 27359 27359 7 559,00

4 K Pol244
2x 1Gbit, 24x 10/100Mbit porty 802.3at PoE typ A 30W na jeden port (celkem 370W), napájení 230VAC, web 
management

ks 2,000 15 900,00 31 800,00 19688 39376 7 576,00

5 K Pol96 Rozvaděč s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm šedá RAL 7035 ks 1,000 1 590,00 1 590,00 2188 2188 598,00
6 K Pol245 napájecí panel s přepěťovou ochranou ks 2,000 600,00 1 200,00 711 1422 222,00
7 K Pol246 UPS APC SMT1000RMI2U, 1000VA, rack-mount 700W, vč. SNMP dohledové karty ks 1,000 21 800,00 21 800,00 25804 25804 4 004,00
8 K Pol247 19" patch panel cat.6 UTP ks 4,000 900,00 3 600,00 1040 4160 560,00
9 K Pol248 tablet 10", fullHD, (android,Iphone), vč. krytu ks 4,000 4 600,00 18 400,00 6159 24636 6 236,00

D D2 Kabeláž 15 432,00
10 K Pol122 kabel typu cat.6 UTP vnitřní provedení m 1 400,000 7,50 10 500,00 12 16800 6 300,00
11 K Pol123 kabel typu cat.6 UTP vnější provedení m 150,000 8,00 1 200,00 15 2250 1 050,00
12 K Pol125 kabel typu CYKY 3x2,5 m 60,000 18,00 1 080,00 36 2160 1 080,00
13 K Pol126 CU vodič 16 mm m 30,000 38,00 1 140,00 101 3030 1 890,00
14 K Pol128 patch kabel 0,5m cat.6 UTP ks 24,000 24,00 576,00 35 840 264,00
15 K Pol129 patch kabel do 1,5m cat.6 UTP ks 24,000 39,00 936,00 64 1536 600,00

D D3 Ostatní 269 315,00
16 K Pol249 Drobný montážní a instalační materiál (šrouby, hmoždínky, konektory) kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 1314 1314 114,00
17 K Pol131 El. lišta LE 60 na stěnu m 250,000 29,00 7 250,00 32 8000 750,00
18 K Pol132 El. instal trubka pr. 20, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 600,000 7,50 4 500,00 9 5400 900,00
19 K Pol133 El. instal trubka pr. 25, montáž pod omítku - např. monoflexsuper m 800,000 11,50 9 200,00 14 11200 2 000,00

20 K Pol136
kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu vč. víka, 
přepážky, příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování

m 80,000 124,00 9 920,00 185 14800 4 880,00

21 K Pol137 kabelový žlab drátěný např. 50x100 vč. příchytek, upevnění/zavěšení, pospojování do podhledu m 120,000 124,00 14 880,00 196 23520 8 640,00
22 K Pol138 příchytky pro kabely na rošt/žebřík pro svazky kabelů ks 50,000 24,00 1 200,00 25 1250 50,00
23 K Pol139 upínací pásky - nerez ks 500,000 16,00 8 000,00

 Rekonstrukce objektu Staré radnice (1) - úpravy 11.03.2021
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