Dodatek č.1 k Objednávce 29ZA-003281 
„Technická pomoc objednateli“ 
 
OBJEDNATEL: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ:65993390 
DIČ: CZ65993390 
Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
DODAVATEL: 
FORVIA CZ, s.r.o. 
se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk IČO: 02992485 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 	 
(dále jen „Dodavatel“) 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“) 
Preambule 
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2022 Smlouvu č. 29ZA-003281, (dále jen „Smlouva“), na základě, které se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli služby uvedené v Příloze I. Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli cenu uvedenou ve Smlouvě. 
Článek I. 
Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“), kterým se mění Smlouva z důvodu posunu doby realizace níže uvedených akcí:  
Lokální oprava AB - most D2-058..1 (Zakázka je nyní ve schvalovacím procesu.) 
Impregnace CBK - km 23,000 - 24,300 P; km 28,400 - 42,700 P; km 24,300-18,400 L   (Z důvodu změny v podmínkách Zadávací dokumentace, byla zakázka provozním úsekem posunuta k realizaci na rok 2023.) 
Oprava mostů (Projekty jsou nyní odsouhlasovány specialisty ŘSD.) 
Sanace betonových konstrukcí (Projekty jsou nyní odsouhlasovány specialisty ŘSD.) 
 
Lhůta pro dodání či termín dodání dle Smlouvy se mění na termín: do 31.12.2023. 
 
Článek II. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem se nemění. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel. 
 
 
 
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 
 
 
 
