
 Číslo smlouvy objednatele:  640-2022-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:   5/2022  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Hora 

 
Dodatek č. 2 

 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ze dne 
25. července 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. srpna 2022, na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Kunštátu, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními 
stranami: 
 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Fakturační adresa : Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   
130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou  oprávněny 
jednat: 

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Martina Skotáková, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 
+420 725 409 939 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

 

Zhotovitelem: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti 
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ634709859 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 
19972 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách smluvních ujednání. 

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 15. listopadu 2022 o posunutí termínu dokončení a předání dílčích částí 

díla 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  a v trvalých porostech o dva 

měsíce na 31. března 2023 a dále o posunutí termínu plnění u navazujících dílčích částí díla 6.2.4 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
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dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona taktéž o dva 

měsíce na 30. července 2023.  

Objednatel navrhuje změnu termínu dílčí části díla 6.2.2. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

pro zjišťování hranic liniových staveb a zaměření podrobného detailu na nich v původních termínech. 

Posunem termínu těchto prací do jarních měsíců nebude narušen ostaní časový průběh prací na díle. 

Změna termínu u fakturačních celků 6.2.4. a 6.2.5 je pouze navazující úprava. 

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstaněné a se změnou termínu dokončení a předání těchto 
části díla souhlasí.  
 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy 
zhotovitele 5/2022 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 
 

Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 

V Brně dne: 7.12.2022 

 

 

V Třebíči dne: 5.12.2022 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

Ing. Aleš Tůma 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 000,00 18 000,00 30.1.2023

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 112 1 000,00 112 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 13 1 500,00 19 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 2 800,00 308 000,00 30.7.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 5 000,00 5 000,00 30.7.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 60 1 500,00 90 000,00 30.7.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 125 500,00 62 500,00 30.10.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 125 500,00 62 500,00 28.2.2024

677 500,00 31.3.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 125 1 500,00 187 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 28 1 500,00 42 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy

100 bm 40 1 000,00 40 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 3 5 000,00 15 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 30 000,00 30 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 10 500,00 10 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 6 000,00 6 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 2 250,00 2 250,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 125 1 300,00 162 500,00 31.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 9 5 000,00 45 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 9 100,00 9 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.2

30.10.2024

31.3.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 5 200,00 5 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 950,00 1 950,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

587 000,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 125 500,00 62 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

62 500,00 xxxxx

677 500,00

587 000,00

62 500,00

1 327 000,00

278 670,00

1 605 670,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


