
Protokol o změně díla Změnový list č. 1
ke smlouvě o dílo EES: 276/00066567/2022

Změnu vyvolal:
 
x
 

x
 
 

ocenění změny předložil: Zhotovitel
49,90%

sazba: 21%

0,00%
0,00%
0,00%

přílohy
Přílohy:

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

te
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y

Termín realizace změny: 20.11.2022
Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

od
so

uh
las

en
í z

m
ěn

y Změnu odsouhlasil: datum podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):

1 116 564,93 Kč

Zm
ěn

y d
le 

§ 2
22

 Z
ZV

Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

dodatek k PD

jiné

úd
aje

 o
 ce

ně
 d

íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 307 000,00 Kč
Výše DPH 64 470,00 Kč
náklady na změnu vč. DPH 371 470,00 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD) 615 780,93 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  922 780,93 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

úd
aje

 o
 zm
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ě

Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla
(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: ČL TRANS - autopůjčovna s.r.o.
TDI: Petr Kirchner 
Projektant:  
Popis změny:

Konstrukce zámečnické  - výroba montáž kov. Atypických konstr.do 5kg, trubka 60,3x10:25/3*0,9*12,4, přirážka za pozinkování 
ocelových výrobků do 50kg.
prorážení otvorů - řezání železobetonu hl.řezu 250mm, vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm, vnitrostaveništní 

                       

Předmět díla: Sanace opěrné zdi 
Objekt: Přemyslova 377, Kralupy na Vltavou 
Objednatel: Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje 
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