
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodů 
v žst. Praha hl. n."

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1115/2020

ISPROFOND: 511 372 0011

a

Společnost „MTS + HT CZ -  Podchody hl.n."

vedoucí společník 

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758, 
bank. spojení: ............................ č. účtu: .........................

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva 
a Ing. Jaroslav Heranem, členem představenstva

číslo smlouvy: 20050050

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


druhý společník 

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,
IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B6229

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

číslo smlouvy: D5A035/INV/2020/3

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je prodloužení 
Doby pro dokončení Díla do 04. 12. 2022.

K tomu smluvní strany uvádějí následující skutečnosti:

1) Dne 20. 06. 2022 předal Zhotovitel Správci stavby dle pod-čl. 20. 1 Smluvních podmínek 
oznámení claimu č. 8, který věcně spočíval v uplatnění nároku na:

a) prodloužení Doby pro dokončení v souladu s pod-čl. 8.4 písm. e) Smluvních podmínek;

b) dodatečnou platbu Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny v souladu 
s pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

Claimová událost pak dle oznámení Zhotovitele spočívala v tom, že Objednatel dodatečně 
upřesnil nezbytnost provedení dodatečných prací nutných k provedení Díla spočívajících 
v zapojení rozvaděče OV7, osazení 3 ks odpadkových košů, instalaci výstražníku se 
závorou na rampě pro pěší SO 207 a úprav architektonického ztvárnění výsadbových 
ploch.

Dále claimová událost dle oznámení Zhotovitele spočívala v neukončené administraci na 
straně Objednatele vztahující se k dosud nevypořádaným nárokům Zhotovitele 
vyplývajících z variace dle pod.-čl. 8.4 písm. e), 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

2) Dne 21. 06. 2022 vydal Správce stavby určení dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Tímto 
určením Správce stavby v rámci řízení vůči Zhotovitelovi claimu ze dne 20. 06. 2022 
rozhodl o tom:

a) že Doba pro dokončení Díla se prodlužuje do 04. 12. 2022.

b) že cenové dopady přerušení, ocenění/harmonogram změny předmětu Díla, 
včetně jakýchkoliv Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny, budou řešeny 
cestou Variace dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

Účelem tohoto dodatku č. 4 je deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby ze dne 
21. 06. 2022.

Řešení cenových dopadů claimové události č. 8 oznámené dne 20.06.2022, aktualizace 
harmonogramu změny předmětu Díla včetně jakýchkoliv Nákladů, které se zahrnou do Smluvní 
ceny, budou řešeny cestou Variace dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 3 
Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy o dílo (Harmonogram postupu prací) a pod-čl. 8.2 (Doba pro 
dokončení) oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce a v dodatku č. 3 Smlouvy.



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením článku 16, ve znění dodatku 
č. 1 Smlouvy, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3 
uzavřené dne 09. 04. 2020, ve znění dodatků č. 1, až č. 3, takto:

1) Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Doby pro 
dokončení oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce a v dodatku č. 3 Smlouvy:

8.2, 1.1.3.3 Doba pro dokončení, 8.4 Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-čl. 7.9 Smluvních 
podmínek do 04.12.2022.

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o 
dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací. Mění se 
znění Přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 na znění uvedené v dodatku 
č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy o dílo) a 
jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „Zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se 
Zákonem o registru smluv.

3. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby



4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy 
Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčená tímto dodatkem č. 4, 
zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má 
platnost originálu.

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy o dílo): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Objednatel:

Správa železnic, 
státní organizace

V Praze

.............................. 
05,12.2027 ........ 
Po dep sán o elektronicky

Zhotovitel:

Společnost „MTS + HT CZ -  Podchody hl.n." 
Vedoucí společník Druhý společník

Metrostav a.s. HOCHTIEF CZ a.s.

V Praze

............... . . 22.11.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . :. . ..... . ... . ..

.....
........

Digitálně podepsal 
.......................... 
Datum: 2022.11.24

......... . . .. . . .. . . ... . . .. . . .

...........
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní org

Ing. František Kočí
předseda představenstva 
Metrostav a.s.

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva 
HOCHTIEF CZ a.s.

Digitally signed by

....................................
.............

...................ate: 2022.11.24
...................

Ing. Jaroslav Heran David Alonso Rodríguez
člen představenstva člen představenstva
Metrostav a.s. HOCHTIEF CZ a.s.

. . . . . . . .. .......... .2022.11.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



PŘÍLOHA C. 4

Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA C. 4 SOD 
DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Zhotovení stavby 
Prodloužení podchodů žst. Praha hl. n.



ID O Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 ❖ Prodloužení podchodu v žst,Praha H lavní n. - Etapa 1A ....... . . . ... ... ........ .... ... ........ ....
2 Zahájení stavby . ...... ........ ... ........ ...
3 S taveb n í postup  0 ..... . . . . . . ........... .... ........... ....
4 Příprava staveniště, oplocení staveniště. ......... ........ ... ........ ...
5 SO 110 1A Provizorní přeložka koleje 40b, . ...... ........ ... ........ ...
6 SO 110 1A Snesení koleje v místě přeložky vodovodu . ...... ........ ... ........ ...
7 SO 161 Přeložka vodovodu, včetně snesení opuštěné části 

vodovodu
. ...... ........ ... ........ ...

8 SO 160 Výstavba kanalizace v místě snesené koleje po 
napojovací šachtu

......... ........ ... ........ ...

9 SO 310.1A Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 (P66, 
P76)

. ...... ........ ... ........ ...

10 SO 310.1A Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP 
- krátkodobá výluka těchto kolejí

. ...... ........ ... ........ ...

11 PS 350 1A Úprava rozvodny R61 ......... ........ ... ........ ...
12 SP 01 P rod lo u žen í severn íh o  podchodu  včetně  

chodn íku
....... . . . . . . ........... .... ........... ....

13 SO 140 Vložení MP do koleje 32 b . ...... ........ ... ........ ...
14 SO 110 1A Snesení části koleje 34 (v rozsahu haly) . ...... ........ ... ........ ...
15 SO 310 1A, 

SO 375 1A
Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní 
stožáry mezi kolejemi 32 a 34

. ...... ........ ... ........ ...

16 SO 140 Kotvené záporové pažení pro 1. část podchodu v rozsahu 
haly

......... ........ ... ........ ...

17 SO 140 Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu obnažení 
kolektoru

......... ........ ... ........ ...

18 SO 190.2 Ochranná hala ......... ........ ... ........ ...
19 m SO 190.1 Rekonstrukce kolektoru ........... ........ ... ........ ...
20 SO 361 Zrušení kabelového kanálu mezi kolektorem a 

podchodem včetně kabelů
. ...... ........ ... ........ ...

21 SO 190.2 Zřízení ocelové konstrukce pro vyvěšení kabelů, ......... ........ ... ........ ...
22 PS 110, PS 

220, SO 361
Přeložení kabelů, jejich provizorní zavěšení na 
samostatnou konstrukci

......... ........ ... ........ ...

23 SO 140 Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu 1 .části 
podchodu a zrušení kolektoru v překládané části, včetně 
odstranění původních pilotů

......... ........ ... ........ ...

24 SO 140 Betonáž - Betonová konstrukce 1. části podchodu, ......... ........ ... ............
25 PS 110, PS 

220, SO 361
Definitivní přeložka kabelů nad strop konstrukce ......... ........ ... ............

26 Technologická přestávka ......... ........ ... ........ ...
27 SO 190.2 Odstranění provizorní haly . ...... ........ ... ........ ...
28 SO 140 Hydroizolace podchodu a následný zásyp ......... ........ ... ........ ...
29 SO 140 Kotvené záporové pažení po 1. části podchodu (pro 

přeložku koleje)
. ...... ........ ... ........ ...

30 SO 110 1A Přeložka koleje 40 b pro autocouchet do původní polohy. . ......

....
..... ... ........ ...

31 SO 190.1 Obnovení komunikace po kolektoru (bude dočasně 
sloužit jako cesta pro složky IZS). Pojezd po kabelových 
kanálech

. ...... ........ ... ........ ...

32 SO 140 Kotvené záporové pažení a výkop 2.části prodlužovaného 
podchodu.

......... ........ ... ........ ...

33 SO 140 Betonová konstrukce 2. části prodlužovaného podchodu, ......... ........ ... ........ ...

34 SO 160 Napojení na kanalizaci . ...... ........ ... ........ ...
35 SO 140 Hydroizolace, zásyp ......... ........ ... ........ ...
36 m SO 140 Definitivní povrchy a obklady ......... ........ ... ........ ...
37 PS 416 Výtahy ............. ........ ... ........ ...
38 PS 415 Eskalátory ......... ........ ... ........ ...
39 SO 221 Zastřešení výstupu z podchodu, korordinace PS 416, PS 

415
......... ........ ... ........ ...

40 SO 180 Chodník směr Seifertova ......... ........ ... ........ ...
41 SO 369 Osvětlení k prodlouženému severnímu podchodu ......... ........ ... ........ ...
42 PS 230 1A Orientační a informační systém ............... ........ ... ........ ...
43 m SO  207 Z á ru b n í zeď  severozápad  - E tapa 3 ........... ........ ... ........ ...
44 m Železobetonová konstrukce ......... ........ ... ........ ...
45 Izolace . ...... ........ ... ........ ...

Půlrok 1,2020 Půlrok 2, 2020 
L B K Č Z L

Půlrok 1,2021 Půlrok 2, 2021
L B K Č Z

02.05.

Půlrok 1,2022 
L L B K

Půlrok 2, 2022 
Č Z L



ID Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení

Zásypy hutnění ......... ........ ...
Komunikace ......... ........ ...
Odvodnění ......... ........ ...
Osvětlení . ...... ........ ...
Mobiliář . ...... ........ ...
Sadové úpravy ............... ........ ...
pobytové schody ......... ........ ...
p ro v izo rn í o tevřen í . ...... ........ ...

Dokončovací práce - Etapa 1A a 3 ............... ........ ...
Ukončení stavby, dokumentace, finanční vypořádání ........... ........ ...

Dokončení Půlrok 1, 2020 
L B K

Půlrok 2, 2020 
Č Z L

Půlrok 1,2021 
L B K

Půlrok 2, 2021 
Č Z L

Půlrok 1,2022 
L B K

Půlrok 2, 2022 
Č Z L

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

............

............

............

............

............

............

............ 
............ 
............ 
........ ...
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