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DODATEK č. 4 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0273 uzavřené dne 13. 6. 2022

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.
Místo podnikání/Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
777
zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank N.V, o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Číslo autorizace ČKAIT:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0273 na stavební práce
„Chodník na ulici Ostravská O/Město“.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na
plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Chodník na ulici Ostravská
O/Město“.
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Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění: 

ZL 006 Veřejné osvětlení 
Přisvětlení přechodu a křižovatek 
Správce VO požaduje ponechání 1 stožáru pro přisvětlení přechodu pro chodce a 4 stožáry 
VO pro osvětlení křižovatek (č. stožárů 14.23, 14.25, 28.5 a 28.4.), a to z důvodu zajištění 
bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce a v místě křižovatek. Stožáry budou ponechány 
do doby než bude vybudováno nové veřejné osvětlení. Z důvodu zachování funkčnosti 
osvětlení musí dojít k naspojkování stávajícího rozvodu veřejného osvětlení v km 7,415 až po 
stožár SO5. Tímto také dochází k redukci 2 protlaků pod silnicí I/59, které z prostorových 
nároků a z nároků na náležitosti povolovacího řízení nelze nyní realizovat.  
 
Kolize stožáru VO č. S05 
Z důvodu kolize stožáru VO č. S05 a vodovodu DN 100 ve vlastnictví SmVaK a.s., správce 
vodovodního řádu stanovil podmínky pro realizaci sloupů: min. hloubka založení stožáru 2,1 
m pod terénem a vzdálenost líce základu min. 0,8 m od líce potrubí DN 100. Proto je nutno 
provést ruční výkop základu a do větší hloubky než je uvedeno v projektové dokumentaci. 
Tato změna souvisí se snahou o zajištění maximálně možného průchozího profilu nově 
budovaného chodníku v místě nově umisťovaného stožáru č. SO5, který dle projektové 
dokumentace má být umístěn blíže ke komunikaci I/59 ul. Ostravská. Proto bylo zahájeno 
jednání o jeho možnosti přesunu co nejdále od této komunikace I/59 ul. Ostravská, a to při 
dodržení podmínek osvětlení. Změna umístění stožáru SO5 má však za následek přiblížení 
se ke stávajícímu vodovodu DN100 a narušení jeho ochranného pásma, jehož správcem je 
společnost SmVaK. Zástupce SmVaK byl k řešení této situace přizván a bylo dohodnuto, že 
stožár SO5 může být umístěn v ochranném pásmu vodovodu co nejblíže k nemovitosti č.p. 
189 za dodržení podmínky vzdálenosti základu od líce vodovodu min. 0,8 m a hloubky min. 
2,1 m. 
Z tohoto důvodu musí dojít k rozšíření předmětu plnění o prohloubení základu stožáru. 
 
Pouzdra pro stožáry veřejného osvětlení 
Dle projektové dokumentace měla být osazena pouzdra pro budoucí osazení stožáru DN 200 
a DN 300.  
Projektant při zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení vycházel při 
navrhování základů pro nové stožáry ze vzorových doporučení „jednoho“ výrobce. Bylo tedy 
přistoupeno k odsouhlasení zvětšení průměru pouzdra na DN 400 mm. Toto upřesnění 
odpovídá standardům VO jiných objednatelů (např. ŘSD ČR) pro plánovanou výšku nových 
stožárů a zároveň pro upřesnění detailní specifikace nových stožáru VO (průměr dříků v 
jednotlivých zúženích, zejména pak v jeho spodní části apod.).  
Tato změna nemá vliv na cenu díla.  

 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně 
čl. V. – „Cena díla“, odst. 1, Smlouvy. 
 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak. 
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 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 

Cena za realizaci dle 
SOD – Veřejné 
osvětlení na ul. 
Ostravská, Orlová-
úprava severní strany 

1 122 318,00 

 

235 686,78 

 

1 358 004,78 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
1 - Veřejné osvětlení 
na ul. Ostravská, 
Orlová-úprava severní 
strany 

304 249,53 

 

63 892,40 

 

368 141,93 

Zúžení předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
1 – Veřejné osvětlení 
na ul. Ostravská, 
Orlová-úprava severní 
strany 

- 94 687,92 - 19 884,46 - 114 572,38 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
3 - Veřejné osvětlení 
na ul. Ostravská, 
Orlová-úprava severní 
strany 

71 975,26 15 114,80 87 090,06 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku 
č. 4 - Veřejné 
osvětlení na ul. 
Ostravská, Orlová-
úprava severní 
strany 

18 166,31 3 814,93 21 981,24 

Zúžení předmětu 
plnění dle Dodatku 
č. 4 – Veřejné 
osvětlení na ul. 
Ostravská, Orlová – 
úprava severní 
strany 

- 199 291,42 - 41 851,20 - 241 142,62 
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Cena za realizaci po 
úpravách dle 
Dodatku č. 4 – 
Veřejné osvětlení na 
ul. Ostravská, 
Orlová-úprava 
severní strany 

 

1 222 729,76 256 773,25 1 479 503,01 

Cena za realizaci dle 
SOD – Chodník na ul. 
Ostravská O/Město 

5 011 570,21 1 052 429,74 6 063 999,95 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
1 – Chodník na  ul. 
Ostravská O/Město 

36 104,40 7 581,92 43 686,32 

Rozšíření předmětu 
plnění dle Dodatku č. 
3 – Chodník na  ul. 
Ostravská O/Město 

24 456,88 5 135,94 29 592,82 

Cena za realizaci po 
úpravách dle Dodatku 
č. 3 – Chodník na ul. 
Ostravská O/Město 

5 072 131,49 1 065 147,61 6 137 279,10 

Cena díla celkem po 
úpravách dle Dodatku 
č. 4 

6 294 861,25 1 321 920,86 7 616 782,11 

 
 
Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn. 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0273 ve znění Dodatků č. 1 – 3  zůstávají 
v plném rozsahu beze změn. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.  
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), 
není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 
5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu. 
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4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 102/3. ze dne

30.11.2022
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

-

Lenka Brzyszkowská
starostka města

---------------------------------------------------

Kamil Holenda, předseda představenstva

--------------------------------------------------

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK -219 161,38

-
Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

-181 125,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
-181 125,11 -38 036,2721,00%

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: -

Stavba:

Místo: Město Orlová Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů -181 125,11 -219 161,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21 981,2418 166,31SO 400 Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

15.08.2022

 
ELTODO, a.s.

SO 400
Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - 
méněpráce

-199 291,42 -241 142,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 166,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 166,31 21,00% 3 814,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 981,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 166,31

M - Práce a dodávky M 18 166,31

    21-M - Elektromontáže 18 166,31

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel: ELTODO, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenov

á 
sousta

Náklady soupisu celkem 18 166,31

D M Práce a dodávky M 18 166,31

D 21-M Elektromontáže 18 166,31
1) Přisvětlení přechodu a křižovatek

10.851.887
GPH Spojka SLV 120AL smršťovací pro kabel AYKY 
(SE150+RE70)

kus 6,000 992,43 5 954,58 ÚRS

2ks u stožáru 14.22, 2ks u stožáru 14.24, a 2ks u stožáru 14.26

K R741 Montáž kabelové spojky kus 6,000 280,00 1 680,00 Vl.Kalkulace

2ks u stožáru 14.22, 2ks u stožáru 14.24, a 2ks u stožáru 14.26

2) Úprava základu stožáru S05

1 K 131313101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 ručně

m3 2,944 2 052,00 6 041,09 SOD

P
Poznámka k položce:
Kopání betonovém základu rozměr jámy 1,6 x 1,6 x 1,15m tj 2,944 m3 
Sloup S05, tj. výkop oproti PD navíc

1 K 278381156
Základ pod technologická zařízení půdorysní plochy do 
1m2 z betonu prostého tř. C25/30

m3 1,100 4 082,40 4 490,64 SOD

Sloup S05 spodní stavba stožáru navíc oproti PD 1,1 x 1,0 x 1,0 m tj. 
1,1 m3

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -199 291,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -199 291,42 21,00% -41 851,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -241 142,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -199 291,42

M - Práce a dodávky M -199 291,42

    21-M - Elektromontáže -199 291,42

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - méněpráce

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Orlová Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel: ELTODO, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -199 291,42

D M Práce a dodávky M -199 291,42

1) Přisvětlení přechodu -199 291,42

5 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus -5,000 3 693,60 -18 468,00

P
Poznámka k položce: Stožár 14.23, 14.25, 14.26, 28.5, 28.4

6 K 741373002-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložník

kus -5,000 286,20 -1 431,00

8 K 210812035-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY)

m -145,000 25,92 -3 758,40

cca km 7,265 až 7,410 tj. 145 m

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

1 K 131313101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 ručně

m3 -11,750 2 052,00 -24 111,00

 startovací(1,5*1,5*1,8) a -1ks cílová dle SoD (1*1*2,2), -2 ks startovací 
(1*1*1,375)a -2ks cílová dle D1(1*1*1,375)

-6,25 - 5,5 11,75

45 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 -11,750 234,00 -2 749,50

 startovací(1,5*1,5*1,8) a -1ks cílová dle SoD (1*1*2,2), -2 ks startovací 
(1*1*1,375)a -2ks cílová dle D1(1*1*1,375)

-6,25 - 5,5 11,75

16 K 460631213
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 140 

m -97,000 1 406,16 -136 397,52

P
Poznámka k položce:
Protlak (-52-45m), z SOD provedeno 38m (90-38) tj. -52m, z D1 
neprovedeno nic

17 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm

m -95,000 54,00 -5 130,00

P
Poznámka k položce:
Protlak (-50-45m), z SOD provedeno 40m (90-40) tj. -50m, z D1 
neprovedeno nic

3) Pouzdra stožárů
39 K R012 Montáž zátky do hrdla kus -21,000 51,00 -1 071,00

40 M R013.1 Zátka do hrdla DN300 kus -20,000 305,00 -6 100,00

P
Poznámka k položce:
Zátka pro uzavření otvoru v betonovém základu (pro silniční stožáry 

41 M R013.2 Zátka do hrdla DN200 kus -1,000 75,00 -75,00

P
Poznámka k položce:
Zátka pro uzavření otvoru v betonovém základu (pro stožáry přisvětlení 
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