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DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

na akci 

„Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - umístěni interaktivních prvků a lávky na 
území vybraných PPK (část lávka na území PP Pstruhovec)

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen Rady Kraje Vysočina
IČO: 70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217819033/0300
(dále jen „Objednatel“)

a

WETLAND s.r.o.
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54892
se sídlem: Lovětínská 612/48, Batelov 588 51
zastoupená: 
IČO:

Mgr. Abraham Hofhanzl, jednatelem 
277 25 839

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 182586910/0600
(dále jen „Zhotovitel“

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 12. 2021 (dále jen 
„Smlouva“) je změna předmětu díla v souladu s ust. kapitoly 2.13 Pokynů pro zadávání 
veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, jejíž potřeba vznikla v průběhu realizace díla v 
rozsahu uvedeném v tomto dodatku. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění, a 
jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy na uzavření dodatku 
č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Do článku I. odst 1.3 Smlouvy se za text „Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a 
specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle projektové dokumentace 
„Návštěvnická infrastruktura - PR Pstruhovec“ (zpracoval Ing. Miroslav Červenka, se sídlem 
Drážďany 80, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 71566767)“, doplňují slova „ve znění 
Změnových výkresů D.1 a D.2 z 12/2022“, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2) V příloze č. 1 Smlouvy Položkový rozpočet se bez náhrady ruší položky č. 18 a 19:

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových :
18 K 762085103 spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci} kotevních : 

želez příložek, patek, táhel :
kus 4,000 150,00 600,00

4 4.000
1$ M 54825008 k otevní patka tvar L 120x120x4,0-250mm : kus 4,000 339,00 1 356,00
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a položky č. 8, 22, 13

Kraj Vysočina

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná

8 K 465513228
nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na 
m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250

m2 4.200 1 250.00 5 250,00

22 K R62751110

mm

Výroba pnků dřevěň né konstrukce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 160 cm2 a doprava na staveniště, vč. 
hoblováni, čepování a veškeré manipulace

m3 1,239 12 599,00 15 610.16

13 M 60512129950
MD Oobtované tlakově impiegnované fezivo přířezu do 160 
cm2 do dl 6,50m

m3 1.239 14 500,00 17 965,50

se ruší a nahrazují novými:

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodoromá
$

8 K 465513228
nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na 
m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs u. 250 
mm

m2 4,040 1 250,00 5 050,00

22 K R62751110
Výroba prvků dřevěnné konstrukce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 160 cm2 a doprava na staveniště, vč 
hoblováni, čepováni a veškeré manipulace

m3 1,30249361 12 599.00 16 410.12

ř
13 M 60512129950

MD hoblované tlakově impregnované řezivo průřezu do 160 
cm2 do dl 6,50m m3 1,33252 14 500.00 19 321.54

II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, 
že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu 
bez dalšího zrušena od samého počátku.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

2.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku 
z 12/2022.

V Batelově dne 7. 12.2022
. ■ / 3-2 • • ■ ■ ■ • ■

“ • ::: -1, ' 
...........tj............ ---------------- ------- - --------

, za Zhotovitele
Mgi. Abraham Hofhanzl

jednatel

je příloha č. 1 - Změnové výkresy D.1 a D.2

V Jihlavě dne

zaÓbjednatele 
Ing. Pavel Hájek 

člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
ífcw i Minr, su o *ka
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životni prostředí Kraj Vysoana

Příloha č. 1 — Změnové výkresy D.1 a D.2 z 12/2022



PŮDORYS LÁVKY:

PŮDORYS ZÁKLADŮ:

PATKA DÁL OD HRÁZE PATKA NA HRÁZI

vrpméONL: kofeth,bw!" zobpoVDHt •iBTam
NO. MIROSLAV ČERVENKA
MB** an MMCi N and 7 
MAMKNCrataHRADEHTTF

IHG, MIROSLAV čERVENKA ING. MIROSLAV ČERVENKA NG. MANTN 2ŽKA
KRA oxRéB: KATASTRALRt 0ZEM6:

VYSOČINA PEUlto ČASTROV
BESTOR

KRAJ VYSOČINA
2KOVA č.P. $7, JIHLAVA 587 33

DATUM:

% ZAKÁZKY:

12/2022

N«cE:,g. ,
NÁVŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA srupEA PO: DPS

- pp PSTRUHOVEC mtAmxo. 1:40

OSN*:

PŮDORYS LÁVKY
pAALDHa C-:
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pme



1. MADLO - MD HRANOL 12/10, DÉLKA 6,05 M 2 KS
2. STOJKA - MD HRANOL 12/12, DÉLKA 1,30 M 10 KS
3.
4. PŘÍČKA ~ MD HRANOL 10/10, DÉLKA 1,12 M 8 KS
5. PODPĚRA ZÁBRADLÍ - MD HRANOL 14/14, DÉLKA 2,15 M 5 KS
6. OCELOVÝ U—PROFIL Č. 120 DÉLKA 5.72 M 2 KS
7. MOSTOVKA Z MD FOŠEN TL, 50 MM. DÉLKA 1,0 M 27 KS
8. PODPĚRA MOSTOVKY - MD HRANOL 16/10, DÉLKA 5,72 M 2 KS
9. ZÁVITOVÁ TYČ PRM. 16 MM. DÉLKA 1,0 M 12 KS

10 MATICE ŠESTIHRANN DIN 934, M16+ PODLOŽKA 40 KS
1 1
12 PATKA z LOMOVÉHO KAMENE DO BET, S VYSP. LÍCE
13 . PODKLADNI betonové lože pro dlažbu tl 150 mm
14 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250 MM DO BETONU 4,04 M2
15 VZPĚRA - MD HRANOL 12/12, DÉLKA 0,65 M 10 KS

"MiSSfe................"" xoNmobbMa: ZODPOMnt PROMSEkTANT:

ING. MIROSLN Červenky tNG. MIROSLAV ČERVENKA ING. MARTN Ž2KA NQ» kBee.A EER*B*KA
•fwe * weh tanet *á *

KRA: 0KR& KTasTRefL 0ze pBdeha ÚHNŮST X pgmebAe5 
M 23% u 72

WSOCfNA PELHŘIMOV ASTov
WeESTOR

KRAJ VYSOČINA DATUM: 12/2022

ŽIŽKOVA Č.P. 57. JIHLAVA 587 33
čs, ZaKKz*-

Ade:

NÁVŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA STUPEŇ PO OPs

- PP PSTRUHOVEC welte: 1:30

OBSAH:

ŘEZY LÁVKOU
0.:
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