DODATEK č. 3

ke smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 na zhotovení projektové dokumentace, 

výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

„Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. NP“

Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:
28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:
Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO:
00096296

DIČ:
CZ00096296

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     (dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:
Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:
28608909
DIČ:
CZ28608909
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely mezi sebou dne 21.12.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy zámku v Novém Jičíně – využití 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ (dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.3.2022 a dodatku č. 2 ze dne 13.4.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek      č. 3 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na nutnost propojení a koordinace zpracovávané projektové dokumentace s projektovou dokumentací schodišťové haly ve 2. nadzemním podlaží zámku Nová Horka zpracovanou již dříve firmou PROJECT WORK s.r.o., je nezbytné zpracovávanou projektovou dokumentaci doplnit o zaměření a průzkumy části chodby a schodiště ve 2. nadzemním podlaží, následně zkoordinovat všechny části projektové dokumentace a adekvátně rozšířit i rozsah autorského dozoru.

2. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření rozsahu díla (vícepracích) tak, že projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude doplněna o:
a) zaměření a průzkumy schodišťové haly, 
b) projektovou dokumentaci schodišťové haly včetně zapracování výsledků zaměření a průzkumů do DPS,
c) koordinaci všech částí projektových dokumentací.
3. V návaznosti na doplnění DPS bude adekvátně rozšířen i rozsah autorského dozoru.

4. Adekvátně k rozšíření rozsahu díla se zvyšuje i sjednaná cena za dílo podle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, konkrétně pak ve 3. části (Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) se cena zvyšuje o 438.000,- Kč bez DPH, tedy cena za tuto část díla nově činí částku 828.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 173.880,- Kč činí upravená cena částku 1.001.880,- Kč včetně DPH,
tedy cena části B díla sjednaná v článku VII. odst. 1 SoD po provedené úpravě činí částku 1.628.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 341.880,- Kč činí cena části B díla částku 1.969.880,- Kč včetně DPH. 
5. Adekvátně k rozšíření rozsahu autorského dozoru vyplývajícímu z rozšíření rozsahu projektové dokumentace se zvyšuje i sjednaná výše odměny zhotovitele za výkon autorského dozoru podle čl. XIII. odst. 1 písm. c) Smlouvy o 10.000,- Kč bez DPH, tedy odměna za výkon autorského dozoru nově činí částku 95.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 19.950,- Kč činí upravená odměna částku 114.950,- Kč včetně DPH. 
6. Celková cena díla činí po provedených úpravách částku 1.768.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 371.280,- Kč činí celková cena díla částku 2.139.280,- Kč včetně DPH.
7. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení (dokončení a předání objednateli) DPS podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy do 28.2.2023.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
V Novém Jičíně dne 7. 12. 2022


V Ostravě dne 26. 11. 2022
-----------------------------



-------------------------------

      za objednatele





za zhotovitele

    Mgr. Aleš Knápek




        Barbora Kyšková

            ředitel





   jednatelka
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