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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P ze dne 24. 3. 2022
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	, ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

	se sídlem:
	Popice 11, 669 02 Znojmo

	zastoupený:
	Janem Jebáček, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75747
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	29366186

	DIČ:
	CZ29366186



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí ověřeného geometrického plánu. Důvodem k prodloužení termínu je probíhající komplexní pozemková úprava v k.ú. Police u Jemnice, která je ve fázi rozpracovanosti. V terénu proběhlo zjišťování průběhu hranic pozemků, které byly nově trvale stabilizovány. Nejsou k dispozici výsledky, na něž by se dalo navázat. Zároveň probíhá v k.ú. Kostníky obnova operátu novým mapováním, kde si mají vlastníci pozemků trvale označit nesporné hranice pozemků.
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2.2. Lhůta plnění dle stávající smlouvy článku IV., odstavce 4.1. se mění tak, že původní ujednání, které zní:
a) [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]se ruší a nahrazuje ujednáním:
a) [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 2 měsíců od dokončení komplexní úpravy a nového mapování
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek III.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Ve Znojmě	V Jihlavě
Ing. Radovan Necid, ředitel organizaceJan Jebáček, jednatel společnosti Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
