
Etapa Budova Podlaží
Předpokládaný termín 

realizace
Poznámka

1 B 2.NP, 3.NP prosinec do 8.12.2022

2 B, E 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4NP leden 2023

okna na budově B od 9.12.22 do 

15.12.22, na budově E 4.NP bez 

střešních oken
3 D 1.NP, 2.NP, 3.NP únor 2023

4 B, C 1.NP, 1.PP březen 2023
budova B - 1.NP

budova C - 1.PP
5 C 1.NP, 2.NP duben 2023
6 C 3.NP, půda - zateplení květen 2023

7 B, C, D, E 4.NP, půda - zateplení červen 2023

budova B - střešní okna

budova C - 4.NP

budova E - střešní okna

8 A, C 1.NP, 5.NP červenec 2023
budova A - 1.NP

budova C - 5.NP
9 A 2.NP + 2m.NP srpen 2023

10 A 3.NP, půda - zateplení září 2023

Příloha č. 1: Etapy stavebních prací a termíny realizace
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