
Smlouva o dílo  

Číslo smlouvy zhotovitele: AV.22031.1.110/001/INV 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

Se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové 

Č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále jen „objednatel" a 

Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“ 

GEOSAN GROUP a. s. 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou B 12459 

IČO    28169522 

DIČ   CZ28169522 

Se sídlem  U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

Zástupce  [anonymizováno], výkonný ředitel a [anonymizováno], ředitel ZPSČ 

na základě plné moci 

pro podpis SOD v el. podobě: [anonymizováno], osoba pověřená na základě 

pověření k el. podpisu č. 22/GG/061 

Bankovní spojení  Česká spořitelna  a.s., č. účtu 6446732/0800 

ČSOB a.s.,   č. účtu 117830833/0300 

PPF banka  a.s. č. účtu 2040770009/6000 

jako Vedoucí společník společnosti „Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“, 

STRABAG a.s. 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou B 7634 

IČO    60838744 

DIČ   CZ60838744 

Se sídlem  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zástupce  Petr Kafka, prokurista a Ing. Radim Aulický, prokurista 

Bankovní spojení  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:   1100029040/5500  

jako Společník společnosti „Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“, 

 

dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel", objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“  
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Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu 

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 

v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-016454 (dále 

jako „veřejná zakázka“). 

2. Účelem smlouvy je zajištění řádné realizace příslušných stavebních prací v rámci akce „Nemocnice 

Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“. 

3. Pro potřeby této smlouvy se dále uvedenými zkratkami myslí: 

TDS  technický dozor stavebníka 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  požární ochrana 

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

SO a PS stavební objekt a provozní soubor 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného 

touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným 

písemným oznámením objednatele zhotoviteli. Takovým oznámením může být i zápis do 

stavebního deníku. Rozsah oprávnění zástupce, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží 

daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních (zmocnění neopravňuje k provádění změn 

smlouvy):  

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno], 

b) zástupce objednatele ve věcech technických:  

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno], 

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno], 

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno], 

c) zástupce objednatele na stavbě - technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude 

řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění, 

d) zástupce objednatele na stavbě koordinátor BOZP a PO: bude řešeno samostatnou 

smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění, 

e) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor):  

DOMY spol. s r.o., IČO 41692870, se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.   
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1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: [anonymizováno], výkonný ředitel,  

[anonymizováno], ředitel ZPSČ,  

[anonymizováno], prokurista,  

[anonymizováno], prokurista, 

a to vždy společně  

b) ve věcech technických: [anonymizováno] 

c) zástupce zhotovitele na stavbě  - vedoucí projektu: [anonymizováno] 

d) zástupce zhotovitele pro nahlášení reklamací či havárií: [anonymizováno] 

e) zástupce zhotovitele oprávněný činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání 

díla: [anonymizováno] 

f) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou 

výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených 

v 5. odstavci je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu požadovaném 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky a objednatel musí změnu odsouhlasit. 

1.5 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele: 

a) Vedoucí projektu: [anonymizováno] 

b) Hlavní stavbyvedoucí: [anonymizováno] 

c) Specialista elektro: [anonymizováno] 

d) Specialista vzduchotechniky, vytápění a chlazení: [anonymizováno] 

e) specialista měření a regulace: [anonymizováno] 

f) Specialista dopravy: [anonymizováno], [anonymizováno] 

g) Specialista BOZP zhotovitele (tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně 

objednatele): [anonymizováno] 

1.6 Na realizaci díla se budou podílet dále tyto osoby zhotovitele: 

a) Havarijní tým  

- Složení týmu: stavební technik, technik ZTI, technik ÚT, technik EL a technik SLP – tým 

musí být schopen do 1 hodiny obnovit provoz poškozeného zařízení. 

- Přítomnost na stavbě vždy v době, kdy je otevřena stavba, kdy se realizují rizikové 

práce v blízkosti stávající infrastruktury.  

b) Realizační tým po dobu zkušebního provozu a stěhování 
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- Složení týmu: 24 hodin koordinátor, který zajistí servis všech prvků, tj. po dobu 

zkušebního provozu a stěhování bude přítomen koordinátor dodavatele. Ten bude mít 

k dispozici kontakty na příslušné specialisty dodavatele, aby dokázal pružně reagovat 

na požadavky v rámci stěhování, tj. informovat, kde a co je k nalezení z hlediska 

infrastruktury, operativně zajistit zaškolení personálu nemocnice, poskytovat 

metodickou pomoc personálu po dobu stěhování. V rámci stěhování dojde ke každé 

technologii min. ke 3 termínům školení jednotlivých technologií. S ohledem na to, že se 

budou technologie plně provozně najíždět do ostrého provozu, bude mít kontakty na 

servisní techniky pro odstranění případné odstávky do 4 hodin od zjištění poruchy.  

1.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně po vyzvání objednatele doložit doklady prokazující 

zkušenosti a odbornost zde uvedených osob. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 8. 2022 

podaná v rámci veřejné zakázky. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří smluvní 

dokumentaci:  

Části dokumentace, které nejsou nedílnou přílohou smlouvy 

a) Projektová dokumentace akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny“ zpracována společností DOMY spol. s r.o., IČO 41692870, se 

sídlem Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 11000 v termínu 2/2021 (dále také jako 

„projektová dokumentace“), 

b) Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. j. MURK-OVŽP-

31398/2020-Du ze dne 26. 1. 2021, nabytí právní moci 17. 2. 2021, 

c) Stavební povolení č. j. MURK-OVŽP-21005/2020-Du ze dne 13. 11. 2020, nabytí právní 

moci 19. 12. 2020, 

d) Územní rozhodnutí č. j. MURK-OVŽP-12451/2020-Du ze dne 20. 8. 2020, nabytí právní 

moci 22. 9. 2020, 

e) Položkový rozpočet předložený zhotovitelem v rámci veřejné zakázky. 

Části dokumentace, které jsou nedílnou přílohou smlouvy 

f) Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů, 

g) Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram, 

h) Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán stavby a plán jakosti pro stavbu, 

i) Příloha č. 4 – Reklamační protokol, 

j) Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení, doplnění a změny (dále jako „VDZ“) zadávací 

 dokumentace veřejné zakázky: 

VDZ č.   3 ze dne 23. 5. 2022, 

VDZ č.   4 ze dne 25. 5. 2022, 

VDZ č.   5 ze dne 27. 5. 2022, 
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VDZ č.   6 ze dne 30. 5. 2022, 

VDZ č.   7 ze dne   3. 6. 2022, 

VDZ č.   9 ze dne 13. 6. 2022, 

VDZ č. 10 ze dne 16. 6. 2022, 

VDZ č. 11 ze dne 21. 6. 2022, 

VDZ č. 12 ze dne 22. 6. 2022, 

VDZ č. 13 ze dne 27. 6. 2022, 

VDZ č. 14 ze dne 28. 6. 2022, 

VDZ č. 15 ze dne 30. 6. 2022, 

VDZ č. 16 ze dne   8. 7. 2022, 

VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022, 

VDZ č. 18 ze dne 21. 7. 2022, 

VDZ č. 19 ze dne 25. 7. 2022, 

VDZ č. 21 ze dne   5. 8. 2022, 

VDZ č. 22 ze dne   8. 8. 2022, 

VDZ č. 24 ze dne 10. 8. 2022, 

VDZ č. 25 ze dne 12. 8. 2022, 

VDZ č. 26 ze dne 19. 8. 2022. 

Přílohy uvedených VDZ nejsou nedílnou přílohou smlouvy, jedná se 

o změny projektové dokumentace dle odst. 2.2 písm. a) a položkového 

rozpočtu dle odst. 2.2 písm. e) tohoto článku. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy: 

a) převzal a přiměřeně zkontroloval veškerou smluvní dokumentaci dle odstavce 2.2 tohoto 

článku; 

b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

c) prověřil místní podmínky na staveništi; 

d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, 

případně v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prostřednictvím žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace; 

e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, na jehož základě 

je uzavřena tato smlouva. 

f) jednal při přípravě nabídky s odbornou péčí. 

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci, nemusí být 

přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto 

sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během 

prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 4 

této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad 

a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně 

veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla (dále souhrnně jako 

„dílo“). Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně 
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provedené dílo včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a 

v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Předmět plnění 

4.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci nové 5podlažní 

přístavby stávajícího pavilonu DIGP - pavilon Urgentního příjmu, a v rekonstrukci tří podlaží 

stávajícího objektu DIGP v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, v realizaci nového objektu 

medicinálních plynů a objektu nového energocentra, tak i v úpravě a rekonstrukci zpevněných 

ploch, komunikací, parkování a inženýrských sítí technické infrastruktury. 

• Nový pavilon přístavby – Urgentní příjem (objekt SO 01) je navržen jako pětipodlažní 

přístavba stávajícího DIGP s jedním podzemním, resp. částečně zapuštěným podlažím, 

což odpovídá umístění v mírném svahu, a čtyřmi nadzemními podlažími. Vzhledem 

k požadavkům na vybavení objektu moderními zdravotnickými technologiemi vyžadují 

některé provozy větší konstrukční výšku, než je konstrukční výška stávajícího objektu, 

proto úrovně podlah jednotlivých podlaží přístavby výškově neodpovídají úrovni podlah ve 

stávajícím objektu a jsou propojeny rampami. 2. NP v přístavbě je vynecháno, neboť 

výškově první dvě podlaží přístavby odpovídají třem podlažím stávajícího objektu DIGP. 

Vertikální propojení podlaží obou částí je zajištěno schodišti a lůžkovými výtahy. V 1. PP 

přístavby se nachází urgentní příjem včetně triáže (třídění pacientů) s vazbou na interní a 

speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, oddělení s 6 expektačními lůžky, zázemí 

pro ZZS, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, 

interní se zázemím, oddělení odběrů. V 1. NP je umístěno oddělení JIP (jednotky intenzivní 

péče) s 13 jednolůžkovými pokoji s rozdělením do tří samostatných částí (intenzivní péče, 

anesteziologicko-resuscitační péče aseptická a anesteziologicko-resuscitační péče 

septická), oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitutační oddělení), některé pokoje jsou 

izolované s vlastní koupelnou, případně i vlastním vstupem. Ve 3. NP jsou 4 multioborové 

centrální operační sály (1 septický, dva aseptické a 1 super aseptický) s celým přidruženým 

provozem. Ve 4. NP je lůžkové oddělení chirurgie, v 5. NP je lůžkové oddělení ortopedie. 

Každé lůžkové oddělení má celkovou kapacitu 30 lůžek ve dvoulůžkových 

pokojích s vlastním hygienickým zařízením a kompletním provozním zázemím. V úrovni 6. 

NP přístavby se nachází technické zázemí. V souvislosti se stavbou nového objektu 

Urgentní příjem je řešena i zdravotnická technologie v SO 01 (PS 01) a vestavby 

operačních sálů (PS 08). Přístavba nového objektu umožní soustředit akutní části 

nemocnice do jednoho funkčního celku a zároveň dobře oddělit cesty akutních a urgentních 

pacientů od cest plánovaných a ambulantních pacientů a návštěv.  

• Stávající pavilon DIGP (objekt SO 02) je umístěn uvnitř areálu nemocnice v Rychnově 

nad Kněžnou, je budovou o jednom podzemním a sedmi nadzemními podlažími. Ve 

stávajícím objektu dojde ke stavebním úpravám a dispozičním změnám v 1. PP, 1. NP a 7. 

NP. Stávající vstupy do objektu DIGP z úrovně terénu budou zachovány. V 1. PP bude 

umístěna centrální sterilizace pro celý areál nemocnice, šatny zaměstnanců s hygienickým 

zařízením, kotelna a technické zázemí. V 1.NP je umístěn onkologický stacionář se 6 lůžky 

a se zázemím, 8 ambulantních vyšetřoven s čekárnou, vyšetřovny endoskopie 

s přípravnami a se zázemím. V tomto podlaží je umístěn upravený hlavní vstup do objektu 

s novou markýzou přes zádveří do nově řešené vstupní haly, jejíž součástí je recepce se 

zázemím, lékárna, bufet přístupný z hlavní haly částečně rozšířen pod novou markýzu. Dva 

stávající výtahy budou vyměněny za nové evakuační s přeřešením požárně únikových cest 

ve vertikále celého stávajícího objektu a přímým únikem na terén.  7. NP je nově určeno 

pro zázemí personálu (pro lékaře a sestry), je zde navrženo 13 lékařských pokojů, z toho 

6 pokojů má vlastní hygienické zařízení, dále je zde zázemí sester, pracovny, studovna a 

technické zázemí. V souvislosti se stavebními úpravami ve stávajícím objektu DIGP je 

řešena i zdravotnická technologie v SO 02 (PS 07). 
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• Komunikace a zpevněné plochy (objekt SO 102) - v areálu nemocnice v souvislosti 

s přístavbou Urgentního příjmu budou upraveny chodníky, zpevněné plochy kolem nového 

monobloku a část stávajících komunikací (viz PD), přičemž stávající dopravní řešení 

v rámci areálu zůstane zachováno. Dopravní napojení ke stávajícímu hlavnímu vstupu do 

DIGP bude zjednodušeno, příjezdový pojízdný chodník bude jednosměrný a zamezí se tak 

současnému nebezpečnému couvání sanitek. Stávající parkovací místa na parkovišti 

v místě přístavby budou nahrazena novými parkovacími plochami ve východní části areálu, 

celkem bude realizováno 198 nových parkovacích stání. Pro přistávání vrtulníku zůstane 

zachováno a zrekonstruováno stávající místo v jižní části areálu nemocnice. V souvislosti 

s komunikacemi bude řešen i objekt SO 101 příprava území, SO 103 odvodnění 

komunikací, SO 114 veřejné osvětlení, SO 120 opěrné zdi a SO 119 sadové úpravy. 

• Rozšíření energocentra (objekt SO 111) – nový objekt energocentra bude realizován 

v místě stávající garáže jako jednopodlažní objekt s plochou střechou. Nachází se v něm 

místnost pro dieselagregát (PS 05), sklad pohonných hmot, trafokobky (PS 03), rozvodna 

VN distributor, rozvodna VN odběratel, rozvodna NN (PS 04) a reserva. Nové 

energocentrum bude napojeno na distribuční síť VN prostřednictvím přeložky stávajícího 

vedené VN (SO 110 přípojka VN). S tím souvisí i realizace objektu SO 112 náhradní zdroj, 

SO 113 areálové rozvody NN. Dále pak objekt SO 115 areálové rozvody slaboproudu a 

SO 122 přeložka slaboproudu. 

• Stanice medicinálních plynů (objekt SO 116) - nový jednopodlažní objekt medicinálních 

plynů bezprostředně navazuje půdorysně i výškově na objekt garáží údržby v areálu 

nemocnice. V objektu je umístěna výroba a skladování medicinálních plynů. Jsou zde 

umístěny kyslíkové generátory, vakuová stanice, kompresorová stanice, lahvový zdroj, 

záložní zdroje a řízení kompresorové a vakuové stanice. S tím souvisí i realizace objektu 

SO 117 přípojky medicinálních plynů, SO 118 přeložky medicinálních plynů, PS 02 

medicinální plyny v SO 01 a PS 06 zdroje medicinálních plynů v SO 116. 

• V souvislosti s realizací nové přístavby musí být v areálu nemocnice provedeny nově 

přípojky dešťové kanalizace (SO 104), přípojky splaškové kanalizace (SO 105), úprava 

areálového vodovodu (SO 106), přeložka podzemního hydrantu (SO 107), přeložka STL 

plynovodu (SO 108), přípojka STL plynovodu (SO 109) a úprava stávajícího topenářského 

kanálu (SO 121). Dešťové vody ze zpevněných ploch a ze střech objektu budou svedeny 

novým systémem areálové dešťové kanalizace, na kterém bude umístěny 2 retenční 

nádrže pro akumulaci dešťových vod se zpětným využitím pro zálivku s přepadem.  

• Nová přípojka VN ČEZ a přeložka CETIN nejsou součástí této stavby, budou řešeny 

samostatně. Zhotovitel stavby poskytne součinnost při realizaci těchto přípojek. Zhotovitel 

stavby se zhotoviteli přípojky ČEZ a CETIN si práce vzájemně zkoordinují. 

• Předmětem díla není realizace volné zdravotnické technologie v SO 02 (PS 07) a v SO 

01 (PS 01), volná IT technika a volné vybavení interiéru. Objekty zdravotnické technologie, 

vnitřní vybavení (interiér) a IT technika jsou součástí DPS, nicméně nejsou předmětem 

dodávky dle této smlouvy. Součástí DPS jsou zejména z důvodu řešení jednotlivých 

napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových prvcích, 

vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru vybavení, které bude v nových 

prostorách instalováno a umísťováno, a to dle potřeby i v průběhu provádění díla či během 

zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost a 

umožnit vstup třetích osob v souvislosti s dodáním a instalací vybavení, tj. volné 

zdravotnické technologie, vnitřního vybavení (interiér) a IT techniky atd., a dále po dobu 

stěhování a instalace koordinovat tyto činnosti a vykonávat nad nimi dohled. Pokud bude 

až do doby předání a převzetí díla potřebné dodávané vybavení v rámci stavby uskladnit, 

zhotovitel uskladnění umožní a dodané vybavení vhodným způsobem zabezpečí.   
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• Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální 

podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky, tak 

aby v případě změn oproti DPS nedošlo ke změně termínu dokončení díla. 

4.2 Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a 

dodávek: 

• Zkušební provoz 

- zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě do 6 měsíců od skončení stavebních prací, 

v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za předpokladu 

úspěšného průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním 

provozu proběhnout 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 

objednateli ve 3 vyhotoveních a 3x v datové formě; 

- provedení funkčních zkoušek a všech technologických souborů v rámci komplexního 

vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení 

podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně 

vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 3x v datové formě; 

- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho částí, návodů k 

obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a 3x v datové 

formě; 

- v rámci zkušebního provozu a provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, 

včetně vystavění dokladů a jejich provedení bude provedena také topná zkouška v 

délce trvání 72 hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných 

technologií a technologických celků; 

- v rámci zkušebního provozu bude probíhat instalace zdravotnických technologií a 

případných zařizovacích předmětů, k níž poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost; 

- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu 

vstup a činnost třetích osob v objektu; 

- veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované 

energie apod.) hradí zhotovitel; 

- v dalším se zkušební provoz řídí časovým a finančním harmonogramem, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy a zásadami organizace výstavby, které zpracuje zhotovitel 

stavby. 

• Zaškolení pracovníků 

Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, 

který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění a který bude 

objednatelem odsouhlasen.  

Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném 

rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky 

objednatele (budoucího uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách Nemocnice 

v Rychnově nad Kněžnou, pokud to nevylučuje povaha předmětu školení.   

• Zpracování výrobní/dílenské/montážní dokumentace 

Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské/montážní dokumentace jednotlivých částí 

zpracované v dostatečném předstihu tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních 
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prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 

vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v 

editovatelných formátech: .dwg, dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech .pdf).  

Dokumentace zahrne konstrukční, dílenské a montážní výkresy prefabrikovaných a jiných 

stavebních prvků a konstrukcí, i kompletačních prvků a konstrukcí (fasádní prvky, okna, 

prosklené stěny, zábradlí apod.), dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných 

konstrukcí, silových a ovládacích zařízení, statické a technicko-fyzikální výpočty, schémata 

a výrobně technickou dokumentaci zařízení a přístrojů (výtahy, komorové chlazení, žaluzie 

apod.), detailní kladečské plány rozvodů, specifikaci materiálů. 

V železobetonových monolitických konstrukcích bude provedeno trubkování pro koncové 

elementy dle požadavků silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Trubkování bude 

součástí podrobných výkresů vyztužení a bude koordinováno s GP. Součástí dokumentace 

bude kromě předem definovaných prostupů monolitickou konstrukcí i koordinace a 

zakreslení prostupů vrtaných dodatečně. Na základě vybraných koncových elementů bude 

provedena i koordinace podhledů.  

Bude zpracována dokumentace umělého osvětlení (rozmístění skutečně dodaných svítidel 

včetně výpočtu umělého osvětlení a oslnění) a po odsouhlasení GP před osazením zařízení 

bude tato dokumentace potvrzena krajskou hygienickou stanicí a následně předložena ke 

kolaudaci. 

Budou zpracovány i spárořezy a kladečské plány skládaných podlah, obkladů apod. podle 

skutečně použitých výrobků. 

Všechny části výrobní/dílenské/montážní dokumentace budou odsouhlaseny GP. 

Zhotovitel zpracuje pasport trhlin – dokumentaci monitorování poruch vlivem stavební 

činnosti minimálně u stávajícího objektu DIGP a u objektu magnetické rezonance. Na 

doporučení statika zhotovitel zpracuje projekt geotechnického monitoringu. 

Bude zpracována dokumentace pomocných konstrukcí a prací, které nutně podmiňují 

provedení díla, ale nejsou jeho součástí (např. čerpací jímky), dokumentace pomocných 

technologických konstrukcí a zařízení (lešení, sestavy bednění, výtahy, jeřábové dráhy 

apod.) a dokumentace požadovaná k zajištění bezpečnosti práce a mimořádných případů 

(např. zimní opatření), které by mohly negativně ovlivnit postup výstavby. 

Samostatně bude zpracována dokumentace pro dočasné objekty zařízení staveniště 

související se stavbou (jeřáby, buňkoviště apod.) včetně vytyčení stavby se zajištěním 

případného stavebního povolení, technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti 

pracovníků, pracoviště a okolí (přístupové cesty, ochranné pomůcky, opatření proti pádu 

materiálu a předmětů apod.), opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm 

nepracuje (zamezení vstupu nepovolaných osob, ostraha apod.). 

• Zpracování dokumentace DSPS 

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, s vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a platnými ČSN, tj. včetně 

konečného geodetického zaměření stavby. DSPS je projektem pro provedení stavby, který 

je doplněn o všechny změny, které nastaly v průběhu realizace stavby, které byly 

odsouhlaseny objednatelem, a zhotovitel ji zpracovává ve spolupráci se všemi 

subdodavateli po dokončení stavebních prací. DSPS je jedním z podkladů kolaudačního 

rozhodnutí. DSPS bude předána objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí díla. 

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací. 

Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena dokumentace skutečného 

provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít. 
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DSPS bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické 

verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v editovatelných formátech dwg, 

.dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk (v 

tiskových formátech pdf). Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou 

autorizovanou pro obor pozemní stavby. Takovou osobou může být zejména osoba 

vykonávající na stavbě autorský dozor. 

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 

zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 

objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 

objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 

oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotoviteli v případě udělení či postoupení 

podlicence objednatelem nenáleží odměna. 

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

• Geodetické zaměření 

Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odpovědným geodetem a bude včetně 

geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli 

v 8 tištěných a 8 datových vyhotoveních. GP budou potvrzeny katastrálním úřadem 

v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na 

stavbě. 

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací. 

Veškeré dokumentace budou předloženy zhotovitelem stavby na kontrolních dnech stavby 

a budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a 

autorským dozorem. 

• Kolaudační souhlas 

Předmětem plnění je též obstarání kolaudačního souhlasu (či jiného opatření) příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

zhotovitelem. 

 

• Dohled při stěhování a instalaci 

Předmětem díla je i koordinace a stálý dohled při stěhování a instalaci veškerých zařízení, 

a to až do doby převzetí díla objednatelem. Vlastní stěhování provede uživatel, popř. třetí 

osoba. Dodavatel dále zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli např. 

zdravotnických technologií, vybavení a jiných zařizovacích předmětů či provozních souborů.  

4.3 Technická kritéria pro dodávku: zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem 

uvedených v dokumentaci pro provádění stavby, napojení na stávající inženýrské sítě musí 

splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí) zhotovitel musí dodržet podmínky 

dotčených orgánů státní správy vyplývající z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení, ze 

změny stavby před dokončením a podmínky správců sítí, použité výrobky musí splňovat 

ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky.  

4.4 Předmět díla bude proveden v celém rozsahu zadávací dokumentace, v nejlepší kvalitě a v 

souladu s příslušnými normami a předpisy platnými a účinnými v době provádění díla. Veškerý 

použitý materiál a dodané technologie musí být nové a nepoužité, připouští-li to jejich povaha. 
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4.5 Objednatel je oprávněn navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu díla. Takové změny budou řešeny 

vzájemným odsouhlasením rozsahu a předmětu změny prostřednictvím dodatku smlouvy o dílo, 

a to vždy před započetím prací. 

4.6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektovými dokumentacemi, včetně soupisů stavebních 

prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu.  

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 

a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  

4.8 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu. V případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.9 Provádění stavebních prací je možné od 7.00 do 18.00 včetně sobot a nedělí (svátků).   

4.10 Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je 

zdravotnickým zařízením a bude realizována v jedné etapě. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem 

na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení – 

nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na 

staveništi na dobu nezbytně nutnou, minimálně omezila chod nemocnice jak po stránce zajištění 

zdrojů energie, tak z hlediska provozu areálu a vlastních zdravotnických provozů. Výstavba 

bude probíhat za provozu objektů, na které navazuje. Časová i prostorová koordinace stavby 

bude muset být podrobně projednána s nemocnicí za aktivní spolupráce zhotovitele stavby. 

Navržená opatření zhotovitel předem projedná a odsouhlasí s objednatelem. Z důvodu vysoké 

hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení 

stavebních prací.  

4.11 Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, zhotovitel se zavazuje 

k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích. Zhotovitel zajistí, aby zůstalo 

zachované parkování v rámci provozu areálu a přístup k němu. Zhotovitel dále zajistí na 

staveništi parkovací místa pro zástupce objednatele, TDS a BOZP a AD. 

4.12 V případě dalších technologií či technologických celků, za předpokladu zachování stanovené 

funkční specifikace, lze navrhnout záměnu takové technologie za novější/aktuální, případně 

s úpravou PD, a za předpokladu zpracování podrobného porovnání nahrazované a nahrazující 

předmětné položky či položek. Zpracování porovnání zajistí zhotovitel. 

4.13 Je-li předmětem díla dodávka technického vybavení, je zhotovitel, v případě, že dodání 

konkrétního typu zařízení dle smlouvy o dílo brání objektivní překážka nespočívající na straně 

zhotovitele, oprávněn objednateli po jeho předchozím odsouhlasení dodat technické vybavení 

stejných či lepších technických parametrů. Taková změna pak nesmí mít vliv na cenu díla, či 

její dílčí část. 

4.14 Časové vazby jsou dány postupem výstavby, nejdříve musí být připraveno území stavby 

z hlediska přeložek, aby mohlo být území uvolněno k výstavbě. Omezujícím faktorem průběhu 

stavby jsou termíny pro kácení dřevin. Pro přepojování nového kotle v kotelně je nutné zvolit 

letní období, aby mohlo být vytápění mimo provoz. 

4.15 Zhotovitel vypracuje pracovní a technologický postup stavebních prací včetně časových plánů, 

kalendářní plán včetně harmonogramu (POV) apod., tj. dokumentaci ZOV a finanční 
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harmonogram. V postupu stavebních prací musí být zohledněny podmínky realizace prací 

v ochranném pásmu železniční trati, bezpečnostním pásmu heliportu a v bezpečnostním pásmu 

elektro zařízení a plynu.  

4.16 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně 

výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni 

pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou. Zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví na staveništi, který bude obsahovat kromě ochrany pracovníků stavby i ochranu 

pacientů a jejich doprovodu, zaměstnanců nemocnice a osob v prostoru nemocnice pracujících 

v době provádění stavebních prací (ochranné ploty, zábradlí, zábrany, informační tabule). Za 

veškerou bezpečnost na staveništi a v jeho okolí i za celkovou bezpečnost v průběhu realizace 

stavby nese zodpovědnost zhotovitel stavby. 

Odpovědné veřejné zadávání 

4.17 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

• Objednatel s cílem zajistit pro studenty technických oborů možnost vidět, na jakých 

projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který studují 

ve školách zřízených objednatelem, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení 

stavebních prací nejméně 1x v rámci hrubé stavby a 1 x v rámci dokončené stavby zajistil 

prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny alespoň 50 studentům technických 

oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude 

technický popis díla a činností konaných při provádění díla. Objednatel je oprávněn 

v odůvodněných případech stanovit nižší rozsah exkurze (trvání, četnost, počet osob). 

• Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem 

pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět 

veškeré relevantní dotazy studentů. 

• Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce k 

provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě 

alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, 

přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění 

studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel. 

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně provést, obstarat kolaudační souhlas a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků 

objednateli. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. 

Výzva k zahájení bude doručena zhotoviteli nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti smlouvy, 

a to písemně, lze i e-mailem na kontaktní adresu zástupce zhotovitele, uvedenou v této 

smlouvě. Pokud v této lhůtě nebude výzva doručena, tato smlouva bez dalšího zaniká. 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k plnění a k převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 5 

pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití 

dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté 

všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.2 Termíny plnění díla: 

A. dokončení stavebních prací nejdéle do 24 měsíců od doručení výzvy k zahájení 

plnění, 
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B. zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření 

příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou 

stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) nejdéle do 6 týdnů od ukončení zkušebního provozu dle čl. 4.2; 

C. zahájení zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v případě potřeby 

objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za předpokladu úspěšného průběhu všech 

předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním provozu proběhnout; 

D. termín dokončení (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního 

provozu) do 8 týdnů ode dne skončení zkušebního provozu.  

5.2.1 Závazné uzlové termíny: 

dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně zajištění proti zatékání 

do objektu do 72 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění. 

5.3 Místo plnění: areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. 

5.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 

převzetí staveniště nebo zahájení provádění prací, posouvá se automaticky i termín ukončení 

doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 

5.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle harmonogramu uvedeného v bodě 8.7 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 

zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

5.6 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle občanského zákoníku. 

5.7 Objednatel je oprávněn termíny sjednané v této smlouvě posunout, bude-li to nezbytné 

z důvodů na jeho straně či na straně uživatele objektu. V takovém případě bude postupováno 

v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Článek 6 

Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, 

inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré 

další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem 

uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném 

v položkovém rozpočtu činí:  

Celková cena díla v Kč bez DPH 756.399.380,63 

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost, 

bude daň odváděna přímo objednatelem. 
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6.4 Cena neprovedených prací bude odečtena z ceny díla, přičemž cena méněprací bude 

vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) v příloze č. 2.2. e) této smlouvy.  

6.5 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat, a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až 

v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž 

realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

(tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2.2 e) 

této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena 

podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro období, ve 

kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny 

díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací 

dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0.9992. Pokud konkrétní 

položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet 

z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze 

realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále 

postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6 Pokud nastane skutečnost uvedená v bodě 6.5 je zhotovitel povinen připravit podklad 

pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla 

(stavby) či jeho součástí objednatelem a TDS a dále obsahující oceněný položkový rozpočet 

těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 

změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně 

označení revize. Obdobně bude postupováno v případě záměny technologie dle čl. 4.13 této 

smlouvy. 

6.7 V případě méněprací, tj. práce předpokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž 

potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, je zhotovitel povinen 

tuto skutečnost oznámit objednateli. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.6. 

6.8 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v územním 

rozhodnutí, ve stavebním povolení a v povolení změny stavby před jejím dokončením, které 

byly k dispozici ke dni podpisu této smlouvy, včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním 

stavebních prací. 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny, platební podmínky, zajištění závazku 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na 

práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce 

vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci 

dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7.2 Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude 

písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 

dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. 

Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.5 Daňové doklady budou opatřené názvem „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření 

průmyslové zóny Solnice - Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové 

zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ a 

budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li mít faktura 

příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 

období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 

uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 7 dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Po přepracování 

se proces opakuje. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. 

skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací 

potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou 

i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.  

b) Splatnost oprávněně a v souladu s článkem 7.6 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu zástupci objednatele.  

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá 

náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 a 7.6 tohoto článku mu na zaplacení 

ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na 

uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu 

vznikne nárok.  

7.8 Dílčí faktury jakož i konečná faktura vždy musí obsahovat zákonem a touto smlouvou 

předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo 

konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí 

faktura jakož i konečná faktura budou předávány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat tyto 

údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 
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k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol,   

p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura.  

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně 

vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli 

fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit 

poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 

doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na 

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko 

zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným 

stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za 

zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, 

má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 

objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i 

nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky 

na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 

objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů 

od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené 

příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku 

do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 

smlouvy. 

Zajištění závazku za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek 

7.9.1 Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout zajištění závazku za řádné dokončení díla ve 

sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné v jakékoliv výši 

až do 10 % ze sjednané ceny díla. Objednatel není povinen zádržné uplatnit. Objednatel uhradí 

zadrženou část v termínu bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po předání a převzetí díla, 

prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 

díla. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Zhotovitel 

je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

7.9.2 Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout zajištění závazku za řádné plnění záručních 

podmínek formou bankovní záruky. Bankovní záruka bude vystavena na částku minimálně 3 % 

ze sjednané ceny díla. Záruční listinu předá zhotovitel nejpozději do 15 dnů od počátku běhu 

záruční doby. Zhotovitel má právo nahradit bankovní záruku bankovními zárukami o stejném 

znění s hodnotou sníženou o dále uvedený podíl peněžní částky původní bankovní záruky, a to 

vždy po uplynutí dílčí záruční doby dle článku 11.1 takto:  

• uplynutí základní standardní záruky na stavbu – snížení o 50 % 
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• uplynutí záruky na hydroizolace (spodní stavby, střechy) a záruka na fasádu - snížení o 

40 % 

• po uplynutí záruční doby na strukturovanou kabeláž je možné zrušení bankovní záruky. 

7.9.3 Objednatel vydá zhotoviteli dříve vystavenou záruční listinu oproti v souladu s touto smlouvou 

vystavenému originálu pozdější záruční listiny. Po uplynutí záruční doby na strukturovanou 

kabeláž vydá objednatel záruční listinu, případně potvrzení pro banku, na písemnou žádost 

zhotovitele, za předpokladu, že byly vypořádány všechny závazky zhotovitele z případně 

uplatněných záručních vad. 

7.9.4 V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou nebo v rámci zajištění závazku za řádné 

plnění záručních podmínek předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 

bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 

dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 

odpovědnosti za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být platná do doby 

trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: 

• název a sídlo banky, 

• název a sídlo zhotovitele, 

• výši bankovní záruky, 

• účel bankovní záruky, 

• označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, 

• dobu platnosti bankovní záruky. 

7.9.5 Bankovní záruka dle předchozího ustanovení bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 

vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 

uplatnění práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo byl zjištěn 

úpadek zhotovitele v případě záruky za řádné dokončení díla 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky 

za jakost, nebo byl zjištěn úpadek zhotovitele v případě záruky za plnění záručních 

podmínek. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 Zhotovitel je povinen vždy v dostatečném předstihu před zahájením prací a dodávek předložit 

TDS objednatele a autorskému dozoru ke schválení příslušný technologický postup (TP). Bez 

schváleného technologického postupu nesmí zhotovitel zahájit práce. 

8.1.2 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel prostřednictvím technického 

dozoru. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.3. tohoto článku budou svolávány 

objednatelem prostřednictvím technického dozoru. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou 

povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob 

poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. 

účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje 

objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 

dní. 
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8.1.3 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.4 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

8.1.5 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla kdykoliv. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné pokračování a dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 

přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a 

vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 

zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

8.1.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2595 občanského 

zákoníku.  

8.1.8 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými, bezvadnými.  

8.1.9 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení. Pro posouzení 

kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení 

ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů 

použitých při zhotovování díla. 

V případě osvětlení (svítidel) si objednatel vyhrazuje právo na tzv. světelnou zkoušku 

prováděnou akreditovanou laboratoří, a to pro každý druh svítidla či osvětlení samostatně, za 

účelem schválení konkrétního typu svítidla či osvětlení. Bez souhlasu objednatele nelze dané 

svítidlo či osvětlení zabudovat do předmětu díla. Objednatel je dále oprávněn nechat posoudit 

soulad navrhovaného osvětlení a elektroinstalace s knihou svítidel a projektem osvětlení. Za 

tímto účelem poskytne zhotovitel na své náklady objednateli nejméně tři vzorky ke každému 

ověřovanému svítidlu. 

V případě materiálu na podhledy budou ke schválení výběru materiálu objednateli předloženy 

zhotovitelem vždy nejméně tři různé vzorky. 

8.1.10 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele. 

8.1.11 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli výsledky dílčích geodetických zaměření 

a zkoušek, zhotovitel je povinen tyto výsledky v dohodnutých termínech objednateli předložit. 

8.1.12 Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli ve fázi finálního dokončování stavby harmonogram 

pořadí dokončování jednotlivých místností a zhotovitel je povinen tento harmonogram 

akceptovat za podmínky, že tímto nebude narušen harmonogram uvedený v příloze č. 2 této 

smlouvy. 
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8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola 

uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, 

všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen 

vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a 

to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným 

konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud 

zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se 

zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané konstrukce, certifikáty a atesty. V případě, 

že by zakrytím konstrukcí došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich 

budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných konstrukcí stejné dokumenty 

ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 

nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele 

a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí 

osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých 

částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání 

objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které jsou obsaženy v Územním 

rozhodnutí a Stavebním povolení včetně Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím 

dokončením. 

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 

zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného 

díla. 
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8.3.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 

způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 

zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu ve stavebním deníku případně protokolu o jejich 

provedení. 

8.3.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 

kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu 

stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Ve smyslu § 152 odst. 6 stavebního zákona musí být 

stavební deník veden v elektronické formě. 

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup 

objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel 

umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník 

veden také v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat 

objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen 

uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. 

8.4.4  Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli 

a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 

5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém budou vymezeny 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území, a který bude předán 

objednateli. Náklady na zřízení potřebných staveništních přípojek (vody, elektrické energie, 

tepla apod.) uhradí zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své náklady a na svou zodpovědnost i řádné 

měření odběru těchto energií i jejich úhradu. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení 

staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až 

do doby předání celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 

jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v souladu se 

stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací včetně povolení značení zajišťuje 

zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen veřejné plochy dotčené 

stavbou protokolárně předat bez vad a nedodělků správci komunikací a zeleně. Jestliže 

v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky, elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony 

zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
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v průběhu provádění díla včetně jejich zpětného přemístění na původní místo. Objednatel 

se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc. 

8.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů, a případně dalších osob, pohybujících 

se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci 

objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru 

staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného 

pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a 

poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.5 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.6 Zhotovitel je povinen prostor vlastní stavby, pokud se nebude jednat pouze o stavební práce 

v již stojícím objektu, oplotit podél komunikací neprůhledným pevným plotem. Plochu plotu je 

zhotovitel povinen vyhradit pro reklamní účely objednatele. Zhotovitel na oplocení ani na jiných 

částech díla není oprávněn bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s výjimkou 

reklamy zhotovitele. Reklamní plochy zřízené pro účely objednatele je zhotovitel povinen chránit 

před poškozením svou pracovní činností. 

8.5.7 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem předem schválený 

velkoplošný stálý reklamní panel – billboard o min. velikosti 2 m (šířka) x 1 m (výška). Na tabuli 

bude uveden název stavby, informace o finanční spoluúčasti MMR, symbol MMR a logo KHK. 

Text musí být čitelný a loga viditelná. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu 

po celou dobu výstavby. 

Zhotovitel je také povinen po dokončení stavby dle vzoru objednatele umístit a osadit na 
viditelné místo v objektu DIGP pamětní desku. 
 

8.5.8 Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na 

základě domluvy s technickým dozorem objednatele v počtu min. 50 ks fotografií měsíčně. Po 

úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel min. 50 ks fotografií hotového díla, z nichž bude 

patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci 

předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na datovém nosiči při předání dokončeného 

díla. 

8.5.9 Zhotovitel na základě požadavku objednatele osadí a zprovozní dvě časosběrné kamery 

s datovým uložištěm (kabeláží, zdrojem, servisem atd.) na své náklady, které budou umístěny 

na střeše stávajícího objektu DIGP. Účelem je jednak zdokumentování postupu výstavby a také 

možnost zpětné kontroly prováděných prací v rámci možných reklamací jako průkazného 

materiálu. Po skončení stavby zhotovitel předá objednateli záznam průběhu výstavby na 

přenosném médiu. 

8.5.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby ochranu a ostrahu staveniště. Na 

staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob dle odstavce 

8.5.4. tohoto článku, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dál 

v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy. Vstup cizích osob na staveniště 

je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 
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8.5.11 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty užívané třetími osobami. Podmínky pro 

užívání staveniště, jakož i práva třetích osob, jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.12 Zhotovitel není oprávněn, s výjimkou případů uvedených v odst. 8.5.8. a 8.5.9 tohoto článku, 

umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám 

do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, 

jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.13 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.14 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: 

• spojené buňky, tj. 1x „dvojbuňka“, pro provoz objednatele, TDS, koordinátora BOZP a 

AD – vybaveno barevnou multifunkční tiskárnou formát A3 (s kopírkou a scannerem)  

• sanitární buňka WC a spojené buňky, tj. 1x „trojbuňka“, se zabudovanou kuchyňskou 

linkou pro zasedací místnost 

Vybavení - elektřinou, vytápěním a chlazením (ne mobilní klimatizace), osvětlením, připojením 

k internetu (zajištění i připojení na síť KUKHK a CIRI přes router), 2x pracovní stůl, 6x židle, min 

1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, 

odpadkový koš. V zasedací trojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x 

věšák na kabáty, odpadkový koš. Dále zde bude umístěn dataprojektor s plátnem. Součástí 

vybavení kuchyňky v zasedací místnosti bude kávovar, rychlovarná konvice, lednice, 

mikrovlnná trouba, nádobí (min. hrnky, sklenice, malé a velké talíře, misky a lžíce, lžičky a 

příbory v počtu min. pro 12 osob), odpadkový koš. Všechny prostory budou ve formě stavební 

buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

8.5.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou 

dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a 

psychotropní látky. 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 1, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 

vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 

uvést v příloze č. 1 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům, s uvedením rozsahu jejich plnění. V případě, že zhotovitel v průběhu 

realizace použije poddodavatele neuvedeného v příloze č. 1, je zhotovitel povinen takového 

poddodavatele písemně objednateli oznámit. 

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 

provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny 

poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, 

podmíněn doložením dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.   
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8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval      

v zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 

staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli) a je zhotoven po jednotlivých 

patrech a kapitolách.    

8.7.2 V harmonogramu jsou vyznačeny termíny plnění, tzv. uzlové termíny dle čl. 5 odst. 5.2.1. Na 

výzvu objednatele k plnění zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení 

objednatelem jím nahradí předchozí harmonogram stavby. Uzlový termín se považuje za 

splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které mají předcházet dle harmonogramu 

uzlovému termínu a bezprostředně s ním souvisejí, a to v kvalitě dle projektové dokumentace 

pro provádění stavby se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele. Splnění 

termínu bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve 

objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem. 

8.7.3 Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních 

prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu 

záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 

do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.7.4 Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 2 týdnů od doručení 

výzvy k zahájení plnění. 

8.8 Zkušební provoz 

8.8.1 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínech dle této smlouvy. 

Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení vždy nejpozději 30 dnů 

přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává 

pro zhotovitele závazným.  

8.8.2 Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných 

parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a 

havarijních stavech určených v předávaném plánu zkušebního provozu a související technické 

dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je zhotovitel dále 

povinen dokončit zaregulování všech technologických celků.  

8.8.3 Detailní popis náplně zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyhotovit a předat k 

odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději 30 pracovních dní před zahájením zkušebního 
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provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli předají své připomínky do deseti dní od předání 

příslušného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a čistopis předat objednateli, 

TDS a AD nejpozději pět pracovních dní před zahájením zkušebního provozu.  

8.8.4 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na 

zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost 

objednatelem určených odborných zaměstnanců objednatele. 

8.8.5 V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatelem zajistit 

provedení zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který 

bude písemně odsouhlasen objednatelem. Na tyto zkoušky se přiměřeně použijí ustanovení čl. 

8.3 této smlouvy s tím, že se předává přímo originál protokolu o provedené zkoušce.  

8.8.6 Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o provedení a 

výsledcích zkušebního provozu.  

8.8.7 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního 

provozu pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti v rámci zkušebního provozu v 

souladu se závaznými podklady stavby, pokyny objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s 

touto smlouvou a zkušební provoz prokázal řádnou funkci veškerých technologických zařízení 

a technologických celků tvořících součást stavby. 

8.8.8 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního provozu, a to 

v případě, že dosavadní průběh zkušebního provozu prokázal splnění parametrů díla (dle bodu 

8.8.2. a jsou splněny podmínky pro postup dle článku 8.8.7). 

8.9 Zaškolení pracovníků 

8.9.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem školení, 

který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění, a který bude 

objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla vždy ve 3 

opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou 

obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). 

8.9.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních zkoušek 

všech technologických zařízení (ve zkušebním provozu) a je povinen dokončit veškerá 

zaškolení do dne potvrzení zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby. 

8.9.3 Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým PS na příslušných 

místech na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele provést 

zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro různé skupiny pracovníků. 

8.9.4 Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS 

umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými osobami, 

zejména musí zahrnovat alespoň: 

- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických 

zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní 

technologické a stavební části plnění,  

- seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich 

řešení, 

- seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu 

zaškolení. 
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8.9.5 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání každého 

zaškolení nejpozději 9 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen 

předložit objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně 

zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení, včetně 

souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace 

skutečného provedení stavby předané objednateli.  

8.9.6 Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 5 pracovních dnů 

sdělit a zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení objednateli 

nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení. 

8.9.7 Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se smluvní 

strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů 

od termínu zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohody, je objednatel povinen využít 

jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 7 kalendářních dnů, navržený 

zhotovitelem po neúspěšné dohodě. 

8.9.8 O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název 

příslušného PS (nebo jeho části), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno 

a příjmení pracovníků zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení proškolených 

osob. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený objednatelem. Zápis 

bude podepsán všemi zaškolenými osobami a pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli. 

Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1 Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným zhotovením díla 

(všech jeho fází, uvedených výše, a dále popsaných v zásadách organizace výstavby), 

ukončením zkušebního provozu, obstaráním kolaudačního souhlasu a řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas a bylo-li řádně převzato 

objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, 

ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přebírá.  

9.1.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím systému provádění předpřejímek: 

9.1.2.1 Předpřejímkou se rozumí kontrola dohodnuté části díla, jíž se zúčastní zástupci obou smluvních 

stran oprávněni jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla. 

Předpřejímky budou zahájeny vždy nejpozději 30 dnů před termínem předání. Cílem 

předpřejímky je, v dostatečném předstihu před konečnou přejímkou díla, nebo hotové části díla, 

zajistit: 

a) lhůty pro objednatele na vznesení věcných připomínek ke kvalitě a úplnosti provedení 

příslušné části díla, 

b) možnost zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky označené objednatelem před 

termínem dokončení příslušné části díla, 

c) posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro kolaudační řízení 

a vznesení požadavků objednatele na jejich doplnění. 

9.1.2.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně k předpřejímkovému řízení, a to v termínu 

minimálně 15 kalendářních dnů před vlastním zahájením předpřejímkového řízení. Zároveň 

s písemnou výzvou předloží zhotovitel objednateli harmonogram předpřejímek. Smluvní strany 

mají právo přizvat k předpřejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí 
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díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká 

vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u předpřejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 

k takovémuto předpřejímacímu řízení o předání a převzetí díla nutná. Předpřejímací řízení bude 

probíhat dle odsouhlaseného harmonogramu předpřejímek. Předpřejímací řízení bude 

zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Předpřejímací řízení bude ukončeno v den podpisu 

protokolu o ukončení předpřejímacího řízení zhotovitelem a objednatelem. 

9.1.2.3 Povinnosti zhotovitele při předpřejímce: 

a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů 

o výsledcích dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními 

a technickými normami, 

b) zajistit prezentaci hotové části díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě 

technicky vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen, 

c) předložit příslušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný 

stav, obsahující zapracované veškeré změny odsouhlasené objednatelem včetně dokladů 

o projednání s orgány veřejné správy a odsouhlasení těchto změn, podle kterých bude 

předpřejímka provedena, 

d) předložit ostatní již získanou dokumentaci a doklady v rozsahu potřebném pro kolaudační 

řízení, 

e) zajistit provedení zápisu z předpřejímky ve dvou podepsaných originálech. 

9.1.2.4 Oprávnění objednatele při předpřejímce: 

a) provést důkladnou kontrolu příslušné stavební části díla nebo technologického souboru, 

b) určit všechny zjevné vady a nedodělky, 

c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů, 

d) určit event. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli v souvislosti 

s kontrolovanou částí díla. 

9.1.2.5 Zápis z předpřejímky zajišťuje zhotovitel. Jeho obsah tvoří nejméně: 

a) datum, 

b) prezenční listina, 

c) identifikační údaje o díle (jeho části) a popis předmětu přejímky, 

d) seznam předložených dokladů, 

e) seznam zjištěných vad a nedodělků, 

f) zhodnocení jakosti díla (jeho části), 

g) harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků, 

h) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem, 

i) další případné vyjádření objednatele, 

j) případné stanovisko zhotovitele, 

k) podpisy zúčastněných, 

l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

m) soupis příloh. 
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9.1.2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude příslušná část díla řádně provedena a budou 

zjištěny vady a nedodělky, může být v zápise z předpřejímky uveden termín pro novou 

předpřejímku. Předpřejímka tak může být opakována i vícekrát. 

9.2 Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně (formou doručení do vlastních rukou), a to 

nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla 

v místě stavby. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. 

Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel převezme od 

zhotovitele dílo protokolárně až tehdy, kdy celé dílo, tedy všechny jeho části budou řádně 

dokončeny bez vad a nedodělků. Za splnění těchto podmínek objednatel písemně potvrdí 

zhotoviteli v předávacím protokolu dokončení díla dle této smlouvy. 

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 

zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 

se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 

ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 

včasné, kvalitní a komplexní provedení díla. Tyto doklady budou součástí výzvy dle bodu 9.2.1 

této smlouvy. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické 

verzi na záznamovém datovém nosiči (CD/DVD/USB flash disk) (v editovatelných formátech 

.dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém datovém nosiči (CD/DVD/USB flash 

disk) (v tiskových formátech .pdf). 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle i jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny; tím není dotčena povinnost objednatele postupovat 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a zákonem č. 129/2000 Sb., oba ve znění 

pozdějších předpisů, 

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh, 

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které 

brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací 

řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany 

nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis 

o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné ojedinělé vady a nedodělky, 

které nebrání jejímu užívání, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní 

strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí stavby. Součástí protokolu 

o předání a převzetí bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a 

nedostatků. Podpisem tohoto protokolu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit 
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konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, 

postupuje se podle předchozího odstavce. 

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany 

vylučují možnost postupu podle § 2609 odst. 1 občanského zákoníku. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, opakuje se přejímací 

řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 

dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a 

převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště 

(svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 

zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí 

staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu každé z částí díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se 

stavby, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla 

 

10.1  Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí příslušné části díla 

zodpovědnost za vznik škody a jiné nebezpečí: 

a) na předmětu díla a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech předmětu díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost za škodu na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud 

by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě 

kterých objednateli nebo třetím osobám vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla odpovědnost za škodu vyvolanou věcmi jím 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného předmětu díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho 

součástí předmětu díla, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 
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10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla a jeho oddělitelných 

částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 

jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy, nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli v podobě veškerých jemu uložených 

sankcí, pokut a penále účtovaných třetími osobami včetně státu a územně samosprávných 

celků v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí zhotovitele (či jeho poddodavatelů). 

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým 

SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, 

standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za 

správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 

provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9 této smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky: 

základní standard záruka na stavbu:     60 měsíců, 

záruka na hydroizolace spodní stavby a střešního pláště:  10 roků, 

záruka na fasádu objektu:      10 roků, 

záruka na strukturovanou kabeláž:     20 roků. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení 

a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. 

Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 30 dnů před 

započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 

technický dozor oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele 

požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí 

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.4 Z hlediska závažnosti a možného dopadu pro provoz díla ve vztahu k objednateli budou 

objednatelem (či uživatelem objektu) reklamační závady rozlišeny do tří kategorií: 

- Havárie. Jedná se o závady, které brání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, 

které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a 

jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 

vodovodní potrubí apod.) 
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- Závažné vady. Jedná se o závady, které do určité, třeba i malé míry, brání řádnému provozu a 

užívání díla či jeho části, které však nezpůsobují ohrožení zdraví, poškození instalovaného 

zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění není nutné provést ihned (např. prosakování vody 

do podzemní části díla apod.). 

- Vady. Jedná se o závady, které nebrání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, 

nezpůsobují poškození zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění snese odklad (např. drobné 

prasklinky, prasklinky na SDK příčkách, odlepování kobercových lišt apod.). Jako vada je 

považován i zjištěný nesoulad dokumentace skutečného provedení („DSP“) či jiných dokladů 

vztahujících se k dílu s reálným stavem díla. Zhotovitel je povinen opravit DSP či reálný stav 

díla (dle rozhodnutí objednatele). 

11.5   Zhotovitel je povinen při předání díla (jeho části) určit pověřenou odpovědnou osobu pro 

vyřizování reklamací (pro účely tohoto článku dále jen „Pověřená osoba“), a to písemným 

oznámením (toto jmenování bude součástí předávacího protokolu dle článku 9.2.1.). Tato 

Pověřená osoba musí být dostupná prostřednictvím telefonu (mobilního telefonu) a musí mít 

vlastní aktivní e-mailovou adresu. Na mobilním telefonu musí být tato osoba dostupná denně 

(včetně víkendů a svátků). Tato Pověřená osoba musí mít dostatečný mandát pro jednání a 

objednávání prací s dalšími poddodavateli a musí mít k dispozici všechny relevantní doklady a 

informace o díle. Při změně či dočasném zastupování této Pověřené osoby (dovolená, nemoc 

apod.) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zastupující či novou Pověřenou osobu 

pro vyřizování reklamací bez zbytečného odkladu poté, co taková změna nastane. 

11.6 Pro oznámení a reklamování každé dílčí vady bude objednatelem či uživatelem objektu 

vystaven objednatelem stanovený tiskopis Reklamace – Reklamační protokol (příloha č. 4) 

vyplněnými údaji, které jsou v daném okamžiku známy (číslo reklamace, kategorie reklamace 

(havárie/závažná vada/vada), stručný název, čas a datum zjištění závady, místo výskytu 

závady, kdo závadu zjistil/oznámil, podrobnější popis závady) a podpisem vystavovatele 

Reklamace. Tiskopis Reklamace bude neprodleně po vystavení a zjištění vady zaslán (e-

mailem či faxem) osobě určené Zhotovitelem podle článku 11.5 (v případě havárie a závažné 

vady bude v první fázi Pověřená osoba kontaktována telefonicky). 

Vady budou odstraňovány tímto postupem: 

Havárie: oznámení havárie může být provedeno telefonicky. Jako termín a čas oznámení se 

bere první telefonický kontakt s Pověřenou osobou. Havárie současně objednatel či uživatel 

objektu v případě nutnosti oznamuje příslušným havarijním službám: 

poruchy vodovodní a kanalizační sítě: 

- Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou,       

tel.: zákaznická linka.: [anonymizováno], pohotovost: [anonymizováno];  

poruchy plyn: 

- INNOGY – GasNet, dispečink NonStop: [anonymizováno]; 

- INNOGY – zákaznická linka NonStop: [anonymizováno]; 

poruchy elektrický proud: 

- ČEZ Distribuce      tel.: [anonymizováno]; 

Poruchy, přepojení na dispečink NonStop: [anonymizováno]. 

Do 12 hodin od telefonického nahlášení havárie Pověřené osobě provede zhotovitel prozatímní 

opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích 

důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Protokol Reklamace může být v tomto případě vystaven až při 
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odstraňování či odstranění vady. 

Závažná vada: oznámení bude provedeno v první fázi telefonicky a zároveň neprodleně 

v návaznosti bude vystavena a zaslána Reklamace. Pověřená osoba je povinna reagovat 

neprodleně, nejdéle do 3 (tří) dnů je povinna kontaktovat uživatele objektu či objednatele (vždy 

písemně, případně navíc i telefonicky) a dohodnout s ním konkrétní postup při odstranění vady 

(např. možnost přístupu do příslušné části díla, přesný termín a čas nástupu na práce, 

plánovaný termín odstranění vady /do výše uvedené lhůty/ apod.). Závažné vady musí být 

odstraněny nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich prvním písemném nahlášení Pověřené osobě, 

pokud se strany nedohodnou jinak. 

Vada: oznámení bude provedeno písemně zasláním vyplněného tiskopisu Reklamace, může 

být oznámeno případně i telefonicky. Pověřená osoba je povinna reagovat do 5 (pěti) dnů, tzn. 

je povinna kontaktovat uživatele objektu či objednatele (vždy písemně, případně navíc i 

telefonicky) a dohodnout s ním konkrétní postup při odstranění vady (např. možnost přístupu 

do příslušné části díla, přesný termín a čas nástupu na práce, plánovaný termín odstranění (do 

výše uvedené lhůty) apod.). Vady musí být odstraněny nejpozději do 3 (tří) týdnů po jejich 

prvním písemném nahlášení Pověřené osobě, pokud se strany nedohodnou jinak. 

U všech kategorií vad budou v tiskopisu Reklamace neprodleně po odstranění vady vyplněny 

zbývající údaje (termín a čas nástupu na práce k odstranění vady, finální termín a čas 

odstranění vady, potvrzení odstranění uživatelem objektu či objednatelem).  

Vada se považuje za odstraněnou až při písemném potvrzení odstranění ze strany uživatele 

objektu či objednatele, kteří bezdůvodně podpis neodepřou. Potvrdit odstranění vady lze i 

v případě, že vada byla odstraněna s drobnými výhradami; způsob a termín jejich odstranění 

se uvede v potvrzení. 

Veškerou odpovědnost při provádění oprav v místě opravy nese zhotovitel. Nebezpečná místa 

zhotovitel vyznačí (ohradí) předepsaným způsobem. Objednatel či uživatel objektu 

prokazatelně poučí své pracovníky a dotčené uživatele objektu o možných nebezpečích 

s opravami souvisejícími (zákaz vstupu, kouření apod.). 

 Sporné reklamace: V případě že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, 

zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách 

bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o 

neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a 

prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 

doložit.  

11.7 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.6 

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo 

provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 

technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po 

projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba 

k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 

5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu nebo je bude čerpat z pozastávky dle 

článku 7.9.1 této smlouvy, případně z bankovní záruky nahrazující pozastávky dle článku 7.9.2 

této smlouvy. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům, 
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případně na uživatele objektů. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel 

současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny 

zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům k výkonu práv vyplývajících ze záruky 

vůči zhotoviteli. 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání 

daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní 

pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení stavebních prací 

uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 80.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení 

s termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení 

prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, 

smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 

15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta 

snížena o 50 %. 

12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě 

5.2.1 v návaznosti na bod 8.7.2 této smlouvy činí 30.000 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. 

V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, 

smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 

15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta 

snížena o 50 %. 

12.1.4 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 10.000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

12.1.5 Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků apod.( a nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP; 

12.1.6 Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě; 

12.1.7 Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

12.1.9 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu havárie dle článku 11.4 

a 11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

12.1.10 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu závažná vada dle článku 

11.4 a 11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu 

až do doby jejího odstranění. 
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12.1.11 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu vada dle článku 11.4 a 

11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.2 

či 8.1.3 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

12.1.14 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu 

a udržovat ji v platnosti podle bodu 14.5 této smlouvy se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý 

den prodlení. 

12.1.15 Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předložením 

geodetického zaměření a dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného 

provedení. 

12.1.16 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas dle článku 9.2.10, vyjma dohodnuté 

části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.17 Smluvní pokuta pro případ prodlení s: 

• termínem zahájení zkušebního provozu nebo termínem ukončení zkušebního provozu dle 

článku 5.2 této smlouvy se sjednává ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 

kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle 

tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních 

dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %. 

• termínem vydání kolaudačního souhlasu se sjednává ve výši 5.000 Kč Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší 

než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele 

dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 

kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %. Zhotovitel není v prodlení 

s termínem vydání kolaudačního souhlasu v případě, že prokáže, že stavebnímu úřadu 

předložil všechny doklady nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu alespoň 30 dnů před 

koncem příslušného smluvního termínu. 

12.1.18 Smluvní strany sjednávají, že celková výše smluvních pokut uvedených v článcích 12.1.1 až 

12.1.17 nepřesáhne celkem 35 % z ceny díla. 

12.1.19 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,01 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.20 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech podle bodu 8.1.2 

či 8.1.3 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti. 

12.1.21 Pokud se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, 

byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným v bodě 9.2.1 této smlouvy ani následující den, 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý den nedostavení se objednatele 

k zahájení předávání. 
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12.1.22 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním záruční listiny dle článku 7.9.2 o 

více než 10 kalendářních dním, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli za každý další 

započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Objednateli současně vzniká právo 

od této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

12.2 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

12.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

13.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem 

zahájeno insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neprovádění změn v dohodnutých termínech, které objednatel požadoval, a maření 

projednávání změn, spočívající zejména v jejich neoceňování či opožděném oceňování; 

d) porušení smluvních povinností uvedených v bodě 8.1.5 této smlouvy; 

e) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.5 této smlouvy; 

f) provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou; 

h) prodlení se splněním uzlového termínu dle článku 5.2.1 této smlouvy o více než 30 dnů;  

i) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 200.000 Kč 

bez DPH po dobu delší 90 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně 

vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti 

odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 

vyklidit a náklady mu přefakturovat. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 

11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení 

od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání 

obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 
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13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 

jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce smlouvy nemá 

vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 

zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 

stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku účinnosti odstoupení pořízena.  

Článek 14 

Další ujednání 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 

a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 

jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu 

této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou 

dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena 

připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem 

oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu 

do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání/úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 

zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty 

první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o 

smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku či dopisem) je objednatel povinen předat 

své stanovisko k prováděnému dílu a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 

osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k plnění, nejdéle však při převzetí 

staveniště, předložit objednateli celou pojistnou smlouvu o pojištění předmětu díla a stavebně 

montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů s pojistným 

plněním ve výši ceny alespoň 100 milionů Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a 

škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám a v níž je pojištěn 

zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a příslušenství, život, zdraví a majetek objednatele či 

třetích osob (stavebně montážní pojištění, živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, 

pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatele doplněné o křížovou 

odpovědnost). Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu 

plnění, tj. až do řádného ukončení díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně 

dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do 5 dnů od 

požádání. Požadovaná pojistná smlouva se musí vztahovat i na veškeré plnění realizované 

prostřednictvím poddodavatele a na pojištění odpovědnosti za škodu v případě poškození 

instalovaných technologií a zařizovacích předmětů. 
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14.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.7 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí 

i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 

sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li 

k dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto 

případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

14.8 Smluvní strany jsou oprávněny splatné pohledávky vzájemně započítat, objednatel je též 

oprávněn započíst svou pohledávku dle čl. 7.9 této smlouvy. 

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.10 Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování díla a poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost v rámci těchto kontrol. 

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od řádného předání díla.  

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.13 Výsledky projektových prací a další dokumentace (dále jen „dokumentace“) vytvořené 

zhotovitelem v rámci plnění předmětu díla jsou majetkem objednatele, který jich může užít 

v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to 

počítaje i užití dokumentace včetně jejích zejména doplnění, přepracování a změn třetími 

osobami pro objednatele činnými při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá 

i po ukončení této smlouvy z jakýchkoli důvodů. Cena za licenci je zahrnuta v ceně díla. 

Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a třetím 

stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci 

předávané zhotovitelem objednateli přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. 

Článek 15 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována níže (dále jen „Vyšší 

moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 

předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle tohoto článku. 

Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dnů 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle prvního odstavce 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
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c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání 

Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se další obecně závazné předpisy. 

Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným 

aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 

telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a 

předáno písemně v listinné podobě. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 
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16.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 

smlouvy. 

16.7 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.8 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.  

16.9 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické 

podpisy. 

16.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 

předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. RK/33/1535/2022 ze dne 24. 10. 2022. 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

……………………………………..………… …………………………………..………… 

Mgr. Martin Červíček    [anonymizováno], osoba pověřená 

hejtman Královéhradeckého kraje  GEOSAN GROUP a.s. 

       Vedoucí společník společnosti 

„Společnost G+S – Nemocnice Rychnov“ 

………………………………… 

Petr Kafka, prokurista  

STRABAG a.s. 

Společník společnosti  

„Společnost G+S – Nemocnice Rychnov“ 

………………………………… 

Ing. Radim Aulický, prokurista  

STRABAG a.s. 

Společník společnosti  

„Společnost G+S – Nemocnice Rychnov“ 
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Seznam poddodavatelů 

Dodavatel vybere jednu z možností 

 Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. 

IČO 49702190 

Sídlo Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

piloty 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
ALLMO - PROFIL, společnost s ručením omezeným (zkratka ALLMO - 
PROFIL spol. s r.o. nebo ALLMO - PROFIL s.r.o.) 

IČO 63217911 

Sídlo č.p. 263, 544 72 Bílá Třemešná 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

hliníkové výplně otvorů 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma MZ Liberec, a.s. 

IČO 47306581 

Sídlo č.p. 4, 543 72 Rudník 
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Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

medicinální plyny 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma CVEJN s.r.o. 

IČO 28854853 

Sídlo Žižkovo náměstí 9, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

ZTI, ÚT 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma AZ KLIMA a.s. 

IČO 24772631 

Sídlo Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

vzduchotechnika 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma CS. TOP s.r.o. 

IČO 25930800 

Sídlo Koutníkova 272/39, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

slaboproudé elektroinstalace 
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Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma EZH,a.s. 

IČO 26901005 

Sídlo Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

silnoproudé elektroinstalace 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 



ID Name Dur. Start Finish

1 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 1034 d 10.12.22 14.11.25

2 HLAVNÍ MILNÍKY 1034 d 10.12.22 14.11.25
3 Podpis SoD 0 d 10.12.22 10.12.22
4 Výzva objednatele k plnění a k převzetí staveniště 0 d 25.01.23 25.01.23
5 Zahájení stavby 0 d 01.02.23 01.02.23
6 Dokončení hrubé stavby a střešního pláště proti zatékání (12.6.2024) 0 d 10.06.24 10.06.24
7 Dokončení stavebních prací 0 d 31.01.25 31.01.25
8 Zajištění kolaudace 0 d 18.03.25 18.03.25
9 Zahájení zkušebního provozu 0 d 19.03.25 19.03.25

10 Ukončení zkušebního provozu 0 d 19.09.25 19.09.25
11 Dokončení díla 0 d 14.11.25 14.11.25
27 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 79 d 01.02.23 20.04.23
28 Zahájení stavebních prací 0 d 01.02.23 01.02.23
29 Zařízení staveniště 14 d 01.02.23 14.02.23
32 Odstranění zeleně 10 d 02.02.23 11.02.23
33 Přeložky 70 d 10.02.23 20.04.23
34 Demolice a bourání - venkovní objekty 78 d 02.02.23 20.04.23
39 SO 01 - Urgentní příjem 669 d 04.03.23 26.01.25
40 VÝKOPY A ZÁKLADY - URGENT 147 d 04.03.23 28.07.23
41 Zajištění stavební jámy 100 d 04.03.23 11.06.23
50 Základová deska 47 d 12.06.23 28.07.23
55 MONOLITY - URGENT 269 d 29.07.23 04.05.24
57 MONOLIT 1.PP (-3,96m / +0,65m) 57 d 29.07.23 23.09.23
61 MONOLIT 1.NP (+0,65m / +5,61m) 48 d 23.09.23 09.11.23
64 MONOLIT 3.NP (+5,61m / +9,93m) 40 d 10.11.23 19.12.23
67 MONOLIT 4.NP (+9,93m / +13,45m) 42 d 19.12.23 10.02.24
70 MONOLIT 5.NP (+13,45m / +16,97m) 42 d 09.02.24 21.03.24
73 MONOLIT 6.NP (+16,97m / +20,1m) 44 d 22.03.24 04.05.24
78 ODSTOJKOVÁNÍ   vč. odbednění 144 d 20.12.23 23.05.24
85 TZB řemesla - URGENT 377 d 20.12.23 26.01.25
86 1.PP -3,71m     URGENTNÍ PŘÍJEM a ZOBRAZOVACÍ METODY 377 d 20.12.23 26.01.25
87 Hrubé stavební práce  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM 146 d 20.12.23 26.05.24
91 Řemesla  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM 205 d 01.04.24 23.10.24
101 Povrchy  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM 123 d 11.08.24 11.12.24
112 Vybavení  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM 48 d 22.11.24 22.01.25
117 Kompletace  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM 25 d 19.12.24 26.01.25
120 1.NP +0,77m      JIP, ARO 329 d 11.02.24 19.01.25
121 Hrubé stavební práce  1.NP    JIP, ARO 105 d 11.02.24 26.05.24
125 Řemesla  1.NP    JIP, ARO 192 d 07.04.24 16.10.24
135 Povrchy  1.NP    JIP, ARO 120 d 10.08.24 07.12.24
145 Vybavení  1.NP    JIP, ARO 37 d 18.11.24 07.01.25
149 Kompletace  1.NP    JIP, ARO 19 d 18.12.24 19.01.25
152 3.NP +5,73m      OPERAČNÍ SÁLY 288 d 22.03.24 18.01.25
153 Hrubé stavební práce  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY 65 d 22.03.24 26.05.24
157 Řemesla  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY 181 d 11.04.24 09.10.24
167 Povrchy  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY 135 d 09.08.24 21.12.24
178 Vybavení  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY 42 d 12.11.24 06.01.25
182 Kompletace  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY 19 d 17.12.24 18.01.25
185 STROJOVNA VZT 166 d 26.04.24 08.10.24
198 4.NP +10,05m      CHIRURGIE - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ 244 d 25.04.24 08.01.25
199 Hrubé stavební práce  4.NP   CHIRURGIE 30 d 25.04.24 25.05.24
203 Řemesla  4.NP   CHIRURGIE 161 d 26.04.24 04.10.24
213 Povrchy  4.NP   CHIRURGIE 102 d 17.08.24 26.11.24
222 Vybavení  4.NP   CHIRURGIE 37 d 07.11.24 13.12.24
226 Kompletace  4.NP   CHIRURGIE 19 d 07.12.24 08.01.25
229 5.NP +13,57m      ORTOPEDIE - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ 249 d 01.05.24 19.01.25
230 Hrubé stavební práce  5.NP   ORTOPEDIE 35 d 01.05.24 05.06.24
234 Řemesla  5.NP   ORTOPEDIE 166 d 02.05.24 15.10.24

10.12
25.01
01.02

10.06
31.01

18.03
19.03

19.09
14.11

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
01.02
Zařízení staveniště
Odstranění zeleně

Přeložky
Demolice a bourání - venkovní objekty

SO 01 - Urgentní příjem
VÝKOPY A ZÁKLADY - URGENT

Zajištění stavební jámy
Základová deska

MONOLITY - URGENT
MONOLIT 1.PP (-3,96m / +0,65m)

MONOLIT 1.NP (+0,65m / +5,61m)
MONOLIT 3.NP (+5,61m / +9,93m)

MONOLIT 4.NP (+9,93m / +13,45m)
MONOLIT 5.NP (+13,45m / +16,97m)

MONOLIT 6.NP (+16,97m / +20,1m)
ODSTOJKOVÁNÍ   vč. odbednění

Hrubé stavební práce  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM
Řemesla  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM

Povrchy  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM
Vybavení  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM
Kompletace  1.PP    URGENTNÍ PŘÍJEM

Hrubé stavební práce  1.NP    JIP, ARO
Řemesla  1.NP    JIP, ARO

Povrchy  1.NP    JIP, ARO
Vybavení  1.NP    JIP, ARO

Kompletace  1.NP    JIP, ARO

Hrubé stavební práce  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY
Řemesla  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY

Povrchy  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY
Vybavení  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY

Kompletace  3.NP   OPERAČNÍ SÁLY

Hrubé stavební práce  4.NP   CHIRURGIE
Řemesla  4.NP   CHIRURGIE

Povrchy  4.NP   CHIRURGIE
Vybavení  4.NP   CHIRURGIE

Kompletace  4.NP   CHIRURGIE
5.NP +13,57m      ORTOPEDIE - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Hrubé stavební práce  5.NP   ORTOPEDIE
Řemesla  5.NP   ORTOPEDIE
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ID Name Dur. Start Finish

244 Povrchy  5.NP   ORTOPEDIE 102 d 28.08.24 07.12.24
253 Vybavení  5.NP   ORTOPEDIE 37 d 18.11.24 07.01.25
257 Kompletace  5.NP   ORTOPEDIE 19 d 18.12.24 19.01.25
260 6.NP +17,09m      STROJOVNY 197 d 23.05.24 06.12.24
261 Hrubé stavební práce   - 6.NP - STROJOVNY 44 d 23.05.24 06.07.24
266 Řemesla      - 6.NP - STROJOVNY 153 d 07.07.24 06.12.24
281 FASÁDY - URGENT 240 d 23.03.24 17.11.24
291 STŘECHA - URGENT 199 d 22.03.24 06.10.24
314 SPECIÁLNÍ OSTATNÍ KONSTRUKCE - URGENT 272 d 06.03.24 02.12.24
326 TECHNOLOGIE - URGENT 249 d 05.05.24 22.01.25
330 Výtahy 204 d 05.05.24 24.11.24
358 SO 02 - Úpravy v DIGIP 644 d 24.02.23 10.12.24
359 BOURACÍ PRÁCE - DIGIP 581 d 24.02.23 08.10.24
386 VÝKOPY A ZÁKLADY - DIGIP 80 d 05.05.23 23.07.23
399 NOSNÉ ZDIVO - DIGIP 360 d 19.05.23 24.05.24
414 TZB řemesla - DIGIP 506 d 06.06.23 04.11.24
415 1.PP-DIGIP -3,3m     STERILIZACE, ŠATNY 257 d 06.06.23 29.02.24
416 Hrubé stavební práce  1.PP-DIGIP     STERILIZACE 52 d 06.06.23 27.07.23
420 Řemesla  1.PP-DIGIP     STERILIZACE 183 d 06.06.23 06.12.23
431 Povrchy  1.PP-DIGIP     STERILIZACE 100 d 14.10.23 02.02.24
440 Vybavení  1.PP-DIGIP     STERILIZACE 35 d 18.01.24 21.02.24
444 Kompletace  1.PP-DIGIP     STERILIZACE 18 d 12.02.24 29.02.24
447 STROJOVNY 143 d 21.06.23 10.11.23
465 1.NP-DIGIP ±0,0m      AMBULANCE 481 d 01.07.23 04.11.24
466 Hrubé stavební práce  1.NP-DIGIP      AMBULANCE 48 d 01.07.23 17.08.23
469 Řemesla  1.NP-DIGIP      AMBULANCE 187 d 11.07.23 26.01.24
479 Povrchy  1.NP-DIGIP      AMBULANCE 114 d 17.11.23 21.03.24
488 Vybavení  1.NP-DIGIP      AMBULANCE 37 d 02.03.24 07.04.24
492 Kompletace  1.NP-DIGIP      AMBULANCE 19 d 01.04.24 19.04.24
495 1.NP-DIGIP - BUFET 104 d 24.07.24 04.11.24
508 7.NP-DIGIP +19,8m      LÉKAŘSKÉ POKOJE 45 d 16.01.24 29.02.24
509 7.NP-DIGIP      MÍSTNOSTI D-709, D-710 45 d 16.01.24 29.02.24
520 STŘECHA - DIGIP - BUFET 35 d 03.08.24 06.09.24
525 FASÁDY - DIGIP 312 d 29.10.23 16.09.24
529 TECHNOLOGIE - DIGIP 496 d 22.07.23 10.12.24
531 Výtahy evakuační - DIGIP 77 d 25.09.24 10.12.24
546 SO 111 - Rozšíření energocentra 205 d 20.02.23 12.09.23
547 VÝKOPY A ZÁKLADY 54 d 20.02.23 14.04.23
555 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 115 d 15.04.23 07.08.23
574 TECHNOLOGIE 60 d 15.07.23 12.09.23
576 PS 03 - Trafostanice v SO 111 60 d 15.07.23 12.09.23
579 PS 04 - Areálová rozvodna NN v SO 111 60 d 15.07.23 12.09.23
581 PS 05 - Náhradní zdroj v SO 111 60 d 15.07.23 12.09.23
584 SO 116 - Stanice medicinálních plynů 319 d 29.07.23 23.06.24
585 VÝKOPY A ZÁKLADY 68 d 29.07.23 04.10.23
593 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 183 d 05.10.23 16.04.24
612 TECHNOLOGIE 80 d 05.04.24 23.06.24
613 PS 06 - Zdroje medicinálních plynů v SO 116 80 d 05.04.24 23.06.24
618 VENKOVNÍ OBJEKTY 664 d 10.02.23 16.12.24
619 Přeložky 70 d 10.02.23 20.04.23
620 SO 107 - Přeložka podzemního hydrantu 52 d 10.02.23 02.04.23
621 SO 108 - Přeložka STL plynovodu 70 d 10.02.23 20.04.23
624 SO 118 - Přeložky medicinálních plynů 60 d 10.02.23 10.04.23
625 SO 122 - Přeložka slaboproudu (řeší CETIN) 60 d 10.02.23 10.04.23
626 Příprava území 78 d 10.02.23 28.04.23
627 SO 101 - Příprava území - HTÚ 78 d 10.02.23 28.04.23
631 SO 121 - Úpravy stávajícího topenářského kanálu 52 d 10.02.23 02.04.23
633 Přípojky 446 d 23.05.23 22.08.24

Povrchy  5.NP   ORTOPEDIE
Vybavení  5.NP   ORTOPEDIE

Kompletace  5.NP   ORTOPEDIE
6.NP +17,09m      STROJOVNY

Hrubé stavební práce   - 6.NP - STROJOVNY
Řemesla      - 6.NP - STROJOVNY

FASÁDY - URGENT
STŘECHA - URGENT

SPECIÁLNÍ OSTATNÍ KONSTRUKCE - URGENT
TECHNOLOGIE - URGENT

Výtahy
SO 02 - Úpravy v DIGIP

BOURACÍ PRÁCE - DIGIP
VÝKOPY A ZÁKLADY - DIGIP

NOSNÉ ZDIVO - DIGIP
TZB řemesla - DIGIP

1.PP-DIGIP -3,3m     STERILIZACE, ŠATNY
Hrubé stavební práce  1.PP-DIGIP     STERILIZACE

Řemesla  1.PP-DIGIP     STERILIZACE
Povrchy  1.PP-DIGIP     STERILIZACE

Vybavení  1.PP-DIGIP     STERILIZACE
Kompletace  1.PP-DIGIP     STERILIZACE

STROJOVNY
1.NP-DIGIP ±0,0m      AMBULANCE

Hrubé stavební práce  1.NP-DIGIP      AMBULANCE
Řemesla  1.NP-DIGIP      AMBULANCE

Povrchy  1.NP-DIGIP      AMBULANCE
Vybavení  1.NP-DIGIP      AMBULANCE

Kompletace  1.NP-DIGIP      AMBULANCE
1.NP-DIGIP - BUFET

7.NP-DIGIP +19,8m      LÉKAŘSKÉ POKOJE
7.NP-DIGIP      MÍSTNOSTI D-709, D-710

STŘECHA - DIGIP - BUFET
FASÁDY - DIGIP

TECHNOLOGIE - DIGIP
Výtahy evakuační - DIGIP

SO 111 - Rozšíření energocentra
VÝKOPY A ZÁKLADY

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
TECHNOLOGIE

PS 03 - Trafostanice v SO 111
PS 04 - Areálová rozvodna NN v SO 111
PS 05 - Náhradní zdroj v SO 111

SO 116 - Stanice medicinálních plynů
VÝKOPY A ZÁKLADY

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
TECHNOLOGIE

PS 06 - Zdroje medicinálních plynů v SO 116
VENKOVNÍ OBJEKTY

Přeložky
SO 107 - Přeložka podzemního hydrantu

SO 108 - Přeložka STL plynovodu
SO 118 - Přeložky medicinálních plynů
SO 122 - Přeložka slaboproudu (řeší CETIN)

Příprava území
SO 101 - Příprava území - HTÚ

SO 121 - Úpravy stávajícího topenářského kanálu
Přípojky
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ID Name Dur. Start Finish

634 SO 104 - Přípojky dešťové kanalizace 90 d 05.05.24 02.08.24
636 SO 105 - Přípojky splaškové kanalizace 60 d 05.05.24 03.07.24
638 SO 109 - Přípojka STL plynovodu 30 d 04.07.24 02.08.24
640 SO 110 - Přípojka VN (řeší ČEZd) 60 d 23.05.23 21.07.23
642 SO 117 - Přípojky medicinálních plynů 40 d 14.07.24 22.08.24
644 Areálové rozvody 74 d 24.06.24 05.09.24
645 SO 106 - Úpravy areálového vodovodu 40 d 24.06.24 02.08.24
647 SO 113 - Areálové rozvody nízkého napětí 70 d 28.06.24 05.09.24
649 SO 115 - Areálové rozvody slaboproudu 70 d 28.06.24 05.09.24
651 Komunikace, terénní a sadové úpravy 226 d 05.05.24 16.12.24
652 SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy 99 d 03.08.24 09.11.24
657 SO 103 - Odvodnění komunikací 104 d 05.05.24 16.08.24
660 SO 114 - Venkovní osvětlení 65 d 28.07.24 30.09.24
662 SO 119 - Sadové úpravy 55 d 23.10.24 16.12.24
664 SO 120 - Opěrné stěny 140 d 05.05.24 21.09.24
679 KOMPLETACE 126 d 14.09.24 31.01.25
684 Individuální zkoušky technologie 16 d 16.01.25 31.01.25
691 Převzetí objektu, povolení k provozu 67 d 11.01.25 18.03.25
692 přejímací řízení, místní šetření 14 d 01.02.25 14.02.25
693 odstraňování vad a nedodělků 35 d 11.01.25 15.02.25
694 Komplexní zkoušky technologie 4 d 15.02.25 18.02.25
695 Kolaudace - místní šetření 7 d 19.02.25 25.02.25
696 Kolaudace - vydání kolaudačního souhlasu 21 d 26.02.25 18.03.25
697 Vydání povolení k provozu 14 d 05.03.25 18.03.25
698 Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli 0 d 18.03.25 18.03.25
699 Zkušební provoz 240 d 19.03.25 14.11.25
700 Uvedení do provozu, zahájení zkušebního provozu 0 d 19.03.25 19.03.25
701 Zkušební provoz 184 d 20.03.25 19.09.25
702 Ukončení zkušebního provozu 0 d 19.09.25 19.09.25
703 Dokončení díla 0 d 14.11.25 14.11.25

SO 104 - Přípojky dešťové kanalizace
SO 105 - Přípojky splaškové kanalizace

SO 109 - Přípojka STL plynovodu
SO 110 - Přípojka VN (řeší ČEZd)

SO 117 - Přípojky medicinálních plynů
Areálové rozvody

SO 106 - Úpravy areálového vodovodu
SO 113 - Areálové rozvody nízkého napětí
SO 115 - Areálové rozvody slaboproudu

Komunikace, terénní a sadové úpravy
SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 103 - Odvodnění komunikací
SO 114 - Venkovní osvětlení

SO 119 - Sadové úpravy
SO 120 - Opěrné stěny

KOMPLETACE
Individuální zkoušky technologie

přejímací řízení, místní šetření
odstraňování vad a nedodělků
Komplexní zkoušky technologie
Kolaudace - místní šetření

Kolaudace - vydání kolaudačního souhlasu
Vydání povolení k provozu
18.03

Zkušební provoz
19.03

Zkušební provoz
19.09

14.11

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 2024 2025

GEOSAN GROUP a.s. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
3 / 3



ID Text7 Text2 Název Cost Fixed Cost

690 FINANČNÍ PLÁN 756 588 221 0 

691 příprava  VRN 19 691 540 0 

692 příprava VRN Zařízení staveniště 15 384 540 0 

693 Vybudování zařízení staveniště 8 039 950 8 039 950 

694 Oplocení staveniště 600 000 600 000 

695 Provoz a údržbu zařízení staveniště po celou dobu výstavby 5 400 000 5 400 000 

696 Strážní služba staveniště po celou dobu výstavby 1 050 000 1 050 000 

697 Zrušení zařízení staveniště 265 520 265 520 

698 Zrušení oplocení staveniště 29 070 29 070 

699 příprava VRN Geodetické práce po celou dobu výstavby 2 500 000 2 500 000 

700 příprava VRN Dokumentace skutečného provedení stavby 1 050 000 1 050 000 

701 VRN PD Provozní řády 100 000 100 000 

702 VRN PD Profese - školení, komplexní zkoušky 357 000 357 000 

703 VRN Provozní a územní vlivy 300 000 0 

704 Územní vlivy - dopravní omezení 50 000 50 000 

705 Provozní vlivy po celou dobu výstavby 250 000 250 000 

706 SO 01  SO 01 - Urgentní příjem 555 295 992 0 

707 1.PP  Příprava území 4 344 004 0 

708 1.PP D.2.101 SO101 HTU  HTU v prostoru URGENTU 851 057 851 057 

709 1.PP D.1.1 SO01.01 ARS  Bourací práce v místě napojení přístavby 3 492 947 3 492 947 

710 1.PP  Výkopy a základy - URGENT 21 492 331 0 

711 1.PP D.1.1 SO01.01 ARS  zemní práce 6 473 606 6 473 606 

712 1.PP D.1.1 SO01.01 ARS  tryskové injektáže 366 458 366 458 

713 1.PP D.1.1 SO01.01 ARS  piloty 1 465 837 1 465 837 

714 1.PP D.1.1 SO01.01 ARS  základová deska 13 186 430 13 186 430 

715 1PP-6NP  Monolity - URGENT 73 743 472 0 

716 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Prefabrikované schodiště 775 642 775 642 

717 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Monolit 68 260 701 68 260 701 

718 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  hydroizolace 4 707 129 4 707 129 

719 1PP-6NP  Hrubé stavební práce - URGENT 41 972 757 0 

720 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Vyzdívky 2 087 103 2 087 103 

721 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Vnější výplně 13 823 298 13 823 298 

722 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Sdk konstrukce 26 062 356 26 062 356 

723 1PP-6NP  Povrchy - URGENT 94 949 635 0 

724 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Omítky 4 507 254 4 507 254 

725 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Hrubé podlahy 10 794 453 10 794 453 

726 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Dlažby, obklady 7 121 381 7 121 381 

727 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Povlakové krytiny 15 815 743 15 815 743 

728 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Vnitřní výplně otvorů a truhlářské konstrukce 36 800 017 36 800 017 

729 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Zámečnické konstrukce 8 688 066 8 688 066 

730 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Malby a nátěry 3 466 128 3 466 128 

731 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Mobiliář 3 091 560 3 091 560 

732 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Infosystém, logo, ochranné prvky, čistící zóny, PO, PD 4 665 033 4 665 033 

733 1PP-6NP  Fasáda - URGENT 27 636 116 0 

734 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  KZS, fasáda, žaluzie 24 931 027 24 931 027 

735 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Lešení 2 705 089 2 705 089 

736 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Vyčištění 518 316 518 316 

737 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Jádrové vrty 31 548 31 548 

738 1PP-6NP D.1.1 SO01.01 ARS  Výtahy 5 686 851 5 686 851 

739 6.NP  Střechy - URGENT 12 735 728 0 

740 6.NP D.1.1 SO01.01 ARS  Tepelná izolace střech 5 052 525 5 052 525 

741 6.NP D.1.1 SO01.01 ARS  Klempířské práce 1 014 540 1 014 540 

742 6.NP D.1.1 SO01.01 ARS  Střešní izolace proti vodě 6 480 097 6 480 097 

743 6.NP D.1.6 SO01.01 Záchytný systém  Záchytný systém 188 566 188 566 

744 1PP-6NP  Profese - URGENT 232 149 390 0 

745 1PP-6NP 1.4.3.1 - 1.4.3.22 - SO01.01  Rozvody VZT - URGENT 45 569 272 45 569 272 

746 1PP-6NP 1.4.1 SO01.01 ZTI  Rozvody ZTI - URGENT 24 597 300 24 597 300 

747 1PP-6NP 1.4.2 SO01.01 Plyn  Rozvody Plyn - URGENT 892 831 892 831 

748 1PP-6NP 1.4.4 SO01.01 Vytápění  Rozvody ÚT URGENT 29 272 048 29 272 048 

749 1PP-6NP 1.4.5 Chlazení  Rozvody chlazení - URGENT 19 911 299 19 911 299 

750 1PP-6NP 1.4.6 SO01.01 Měření a regulace  Rozvody MaR - URGENT 10 292 072 10 292 072 

751 1PP-6NP 1.4.7 SO01.01 Silnoproud  Rozvody silnoproud - URGENT 53 304 158 53 304 158 

752 1PP-6NP 1.4.8-1.4.10 - Slaboproud, EPS, NZS Rozvody slaboproud, EPS, NZS - URGENT 48 310 410 48 310 410 

753  Technologie - URGENT 40 035 844 0 

754 PS 02 D.2.2 SO01 Mediplyny  PS 02 Medicinální plyny v SO 01 22 009 779 22 009 779 

755 PS 08 D.2.1 - PS 01 Zdravotnická technologie v SO 01 PS08 Vestavby operačních sálů 18 026 065 18 026 065 

756 SO 02  SO 02 - Úpravy v DIGIP 55 689 686 0 

757  1.PP 31 643 245 0 

758 1PP  Bourání - DIGIP 634 865 0 

759 1PP D.1.1. SO02 ARS  Bourání 634 865 634 865 

760 1PP  Výkopy a základy - DIGIP 884 429 0 

761 1.PP D.1.1. SO02 ARS  tryskové injektáže 244 305 244 305 

762 1.PP D.1.1. SO02 ARS  mikropiloty 575 007 575 007 

763 1PP D.1.1. SO02 ARS  Zemní práce 65 117 65 117 

764 1PP  Monolity - DIGIP 2 115 087 0 

765 1PP D.1.1. SO02 ARS  Monolit 2 115 087 2 115 087 

766 1PP  Hrubé stavební práce - DIGIP 71 263 0 

767 1PP D.1.1. SO02 ARS  Vyzdívky 71 263 71 263 

768 1PP  Fasáda 6 167 924 0 

769 1PP D.1.1. SO02 ARS  KZS, fasáda, žaluzie 6 167 924 6 167 924 

770 1PP  Povrchy - DIGIP 4 784 689 0 

771 1PP D.1.1. SO02 ARS  Hrubé podlahy 536 189 536 189 

772 1PP D.1.1. SO02 ARS  Omítky 256 878 256 878 

773 1PP D.1.1. SO02 ARS  Dlažby, obklady 182 931 182 931 

774 1PP D.1.1. SO02 ARS  Vnitřní výplně otvorů a truhlářské konstrukce 2 227 937 2 227 937 

775 1PP D.1.1. SO02 ARS  hydroizolace 255 590 255 590 

776 1PP D.1.1. SO02 ARS  SDK 1 145 752 1 145 752 

777 1PP D.1.1. SO02 ARS  Malby a nátěry 179 412 179 412 

778 1PP  Střecha 6 295 271 0 

779 1PP D.1.1. SO02 ARS  Střecha (bufet) 483 247 483 247 

780 1PP D.1.1. SO02 ARS  Zámečnické konstrukce 4 761 235 4 761 235 

781 1PP D.1.1. SO02 ARS  Povlakové krytiny 1 050 789 1 050 789 

782 1PP D.1.1. SO02 ARS  Výtahy 3 009 356 3 009 356 
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13 115... 18 896 ... 27 603 ... 33 985 ... 48 898 ... 70 591 ... 92 924 ... 111 41... 126 887... 142 34... 152 565... 164 500... 175 17... 195 598... 250 94... 309 857... 375 27... 449 158... 535 270... 605 88... 652 178... 704 37... 750 559... 756 588... 756 58... 756 588... 756 58...

8 750 ... 9 132 4... 9 550 0... 9 983 3... 10 402 ... 10 835 ... 11 269 ... 11 688 ... 12 121 ... 12 541 ... 12 848 ... 13 239 ... 13 645 ... 14 078 ... 14 620 ... 15 189 ... 15 739 ... 16 308 ... 16 903 ... 17 511 ... 18 198 ... 18 853 ... 19 226 ... 19 691 ...19 691 ... 19 691 ... 19 691 ...

8 639 ... 8 893 5... 9 187 5... 9 492 9... 9 788 6... 10 094 ... 10 399 ... 10 695 ... 11 000 ... 11 296 ... 11 513 ... 11 788 ... 12 074 ... 12 380 ... 12 675 ... 12 981 ... 13 276 ... 13 582 ... 13 887 ... 14 183 ... 14 488 ... 14 784 ... 15 001 ... 15 384 ...15 384 ... 15 384 ... 15 384 ...

8 039 ... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9... 8 039 9...8 039 9... 8 039 9... 8 039 9...

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

253 636 499 091 752 727 998 182 1 251 8... 1 505 4... 1 750 9... 2 004 5... 2 250 0... 2 430 0... 2 659 0... 2 896 3... 3 150 0... 3 395 4... 3 649 0... 3 894 5... 4 148 1... 4 401 8... 4 647 2... 4 900 9... 5 146 3... 5 326 3... 5 400 0...5 400 0... 5 400 0... 5 400 0...

48 487 100 319 150 478 202 309 254 140 304 299 356 131 406 290 443 073 489 889 538 376 590 207 640 366 692 198 742 357 794 188 846 019 896 178 948 010 998 169 1 034 9... 1 050 0...1 050 0... 1 050 0... 1 050 0...

265 520 265 520 265 520 265 520 

29 070 29 070 29 070 29 070 

103 093 217 231 327 688 441 826 552 283 666 421 780 560 891 016 1 005 1... 1 115 6... 1 196 6... 1 299 7... 1 406 4... 1 520 6... 1 631 0... 1 745 2... 1 855 6... 1 969 8... 2 083 9... 2 194 4... 2 308 5... 2 418 9... 2 500 0... 2 500 0...2 500 0... 2 500 0... 2 500 0...

122 500 258 125 389 375 525 000 660 625 791 875 927 500 1 050 0... 1 050 0... 1 050 0...1 050 0... 1 050 0... 1 050 0...

25 833 50 833 76 667 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

32 725 124 950 214 200 279 650 357 000 357 000 357 000 357 000 

7 941 21 618 34 853 48 529 61 765 75 441 89 118 102 353 116 029 129 265 138 971 151 324 164 118 177 794 191 029 204 706 217 941 231 618 245 294 258 529 272 206 285 441 295 147 300 000 300 000 300 000 300 000 

1 324 3 603 5 809 8 088 10 294 12 574 14 853 17 059 19 338 21 544 23 162 25 221 27 353 29 632 31 838 34 118 36 324 38 603 40 882 43 088 45 368 47 574 49 191 50 000 50 000 50 000 50 000 

6 618 18 015 29 044 40 441 51 471 62 868 74 265 85 294 96 691 107 721 115 809 126 103 136 765 148 162 159 191 170 588 181 618 193 015 204 412 215 441 226 838 237 868 245 956 250 000 250 000 250 000 250 000 

1 599 ... 3 420 4... 8 756 3... 11 660 ... 21 510 ... 31 304 ... 39 214 ... 46 920 ... 54 884 ... 62 590 ... 68 241 ... 76 326 ... 84 151 ... 100 104... 148 41... 198 585... 255 40... 318 738... 376 486... 428 71... 461 456... 505 73... 549 733... 555 295... 555 29... 555 295... 555 29...

1 599 ... 3 420 4... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0... 4 344 0...4 344 0... 4 344 0... 4 344 0...

390 649 823 154 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 851 057 

1 209 ... 2 597 3... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9... 3 492 9...3 492 9... 3 492 9... 3 492 9...

4 412 3... 7 316 8... 13 636 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ... 21 492 ...21 492 ... 21 492 ... 21 492 ...

2 697 3... 5 484 5... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6... 6 473 6...6 473 6... 6 473 6... 6 473 6...

366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 366 458 

1 348 5... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8... 1 465 8...1 465 8... 1 465 8... 1 465 8...

5 330 6... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ... 13 186 ...13 186 ... 13 186 ... 13 186 ...

3 530 3... 5 468 4... 13 378 ... 21 084 ... 29 047 ... 36 753 ... 42 405 ... 49 597 ... 57 046 ... 65 009 ... 72 715 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ... 73 743 ...73 743 ... 73 743 ... 73 743 ...

43 610 137 061 233 627 327 078 395 609 482 829 573 165 669 731 763 182 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 775 642 

761 272 8 627 7... 16 240 ... 24 106 ... 31 719 ... 37 302 ... 44 407 ... 51 766 ... 59 632 ... 67 245 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ... 68 260 ...68 260 ... 68 260 ... 68 260 ...

3 530 3... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1... 4 707 1...4 707 1... 4 707 1... 4 707 1...

375 679 2 577 8... 8 387 6... 18 048 ... 24 072 ... 28 511 ... 32 951 ... 37 247 ... 41 686 ... 41 972 ... 41 972 ... 41 972 ...41 972 ... 41 972 ... 41 972 ...

375 679 1 022 6... 1 648 8... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1... 2 087 1...2 087 1... 2 087 1... 2 087 1...

1 555 1... 6 738 8... 12 095 ... 13 823 ... 13 823 ... 13 823 ... 13 823 ... 13 823 ... 13 823 ... 13 823 ... 13 823 ...13 823 ... 13 823 ... 13 823 ...

3 866 3... 8 162 3... 12 601 ... 17 040 ... 21 336 ... 25 775 ... 26 062 ... 26 062 ... 26 062 ...26 062 ... 26 062 ... 26 062 ...

2 366 3... 13 789 ... 24 040 ... 55 536 ... 94 016 ... 94 949 ...94 949 ... 94 949 ... 94 949 ...

2 366 3... 4 507 2... 4 507 2... 4 507 2... 4 507 2... 4 507 2...4 507 2... 4 507 2... 4 507 2...

6 476 6... 10 794 ... 10 794 ... 10 794 ... 10 794 ...10 794 ... 10 794 ... 10 794 ...

2 805 3... 7 121 3... 7 121 3... 7 121 3... 7 121 3...7 121 3... 7 121 3... 7 121 3...

9 489 4... 15 815 ... 15 815 ...15 815 ... 15 815 ... 15 815 ...

13 248 ... 36 800 ... 36 800 ...36 800 ... 36 800 ... 36 800 ...

5 477 2... 8 688 0... 8 688 0...8 688 0... 8 688 0... 8 688 0...

1 617 5... 3 466 1... 3 466 1... 3 466 1...3 466 1... 3 466 1... 3 466 1...

1 432 6... 3 091 5... 3 091 5...3 091 5... 3 091 5... 3 091 5...

3 732 0... 4 665 0...4 665 0... 4 665 0... 4 665 0...

3 768 5... 7 955 8... 12 282 ... 16 609 ... 20 796 ... 25 123 ... 27 636 ... 27 636 ... 27 636 ...27 636 ... 27 636 ... 27 636 ...

3 399 6... 7 177 1... 11 080 ... 14 983 ... 18 761 ... 22 664 ... 24 931 ... 24 931 ... 24 931 ...24 931 ... 24 931 ... 24 931 ...

368 876 778 738 1 202 2... 1 625 7... 2 035 6... 2 459 1... 2 705 0... 2 705 0... 2 705 0...2 705 0... 2 705 0... 2 705 0...

86 386 518 316 518 316 518 316 518 316 

31 548 31 548 31 548 31 548 31 548 31 548 31 548 31 548 31 548 31 548 

3 111 6... 5 686 8... 5 686 8... 5 686 8...5 686 8... 5 686 8... 5 686 8...

177 990 4 556 1... 8 831 0... 12 578 ... 12 673 ... 12 735 ... 12 735 ... 12 735 ... 12 735 ... 12 735 ... 12 735 ...12 735 ... 12 735 ... 12 735 ...

1 684 1... 3 424 4... 5 052 5... 5 052 5... 5 052 5... 5 052 5... 5 052 5... 5 052 5... 5 052 5... 5 052 5...5 052 5... 5 052 5... 5 052 5...

177 990 711 958 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5... 1 014 5...1 014 5... 1 014 5... 1 014 5...

2 160 0... 4 392 0... 6 480 0... 6 480 0... 6 480 0... 6 480 0... 6 480 0... 6 480 0... 6 480 0... 6 480 0...6 480 0... 6 480 0... 6 480 0...

30 913 126 741 188 566 188 566 188 566 188 566 188 566 188 566 188 566 188 566 188 566 

892 831 892 831 6 502 7... 36 922 ... 68 356 ... 111 21... 165 658... 212 212... 232 14... 232 149... 232 14... 232 149... 232 149... 232 14... 232 149... 232 14...

3 991 4... 13 970 ... 24 281 ... 34 260 ... 44 571 ... 45 569 ... 45 569 ... 45 569 ... 45 569 ... 45 569 ... 45 569 ...45 569 ... 45 569 ... 45 569 ...

1 171 3... 8 199 1... 15 461 ... 22 488 ... 24 597 ... 24 597 ... 24 597 ... 24 597 ... 24 597 ... 24 597 ... 24 597 ...24 597 ... 24 597 ... 24 597 ...

892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 892 831 

266 110 8 249 3... 16 498 ... 24 482 ... 29 272 ... 29 272 ... 29 272 ... 29 272 ... 29 272 ... 29 272 ... 29 272 ...29 272 ... 29 272 ... 29 272 ...

181 012 5 611 3... 11 222 ... 16 653 ... 19 911 ... 19 911 ... 19 911 ... 19 911 ... 19 911 ... 19 911 ... 19 911 ...19 911 ... 19 911 ... 19 911 ...

1 122 7... 6 923 7... 10 292 ... 10 292 ... 10 292 ... 10 292 ... 10 292 ...10 292 ... 10 292 ... 10 292 ...

12 437 ... 30 797 ... 49 158 ... 53 304 ... 53 304 ... 53 304 ... 53 304 ... 53 304 ...53 304 ... 53 304 ... 53 304 ...

14 493 ... 35 887 ... 48 310 ... 48 310 ... 48 310 ... 48 310 ... 48 310 ...48 310 ... 48 310 ... 48 310 ...

12 380 ... 22 997 ... 30 405 ... 35 837 ... 40 035 ...40 035 ... 40 035 ... 40 035 ...

12 380 ... 22 009 ... 22 009 ... 22 009 ... 22 009 ...22 009 ... 22 009 ... 22 009 ...

987 730 8 395 7... 13 828 ... 18 026 ...18 026 ... 18 026 ... 18 026 ...

11 544 83 119 371 304 933 988 2 453 8... 5 785 4... 10 587 ... 16 172 ... 22 325 ... 26 699 ... 27 703 ... 30 027 ... 31 972 ... 35 497 ... 37 411 ... 37 444 ... 37 444 ... 37 444 ... 46 238 ... 50 780 ... 52 440 ... 54 826 ... 55 689 ... 55 689 ...55 689 ... 55 689 ... 55 689 ...

218 919 710 027 2 160 6... 4 984 0... 7 372 2... 9 550 5... 10 994 ... 11 830 ... 12 099 ... 12 872 ... 13 942 ... 13 942 ... 13 942 ... 13 942 ... 13 942 ... 13 942 ... 22 736 ... 26 951 ... 28 394 ... 30 779 ... 31 643 ... 31 643 ...31 643 ... 31 643 ... 31 643 ...

218 919 445 135 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 

218 919 445 135 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 634 865 

244 305 834 235 876 289 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 884 429 

244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 244 305 

575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 575 007 

14 923 56 977 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 65 117 

88 129 1 454 1... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0...2 115 0... 2 115 0... 2 115 0...

88 129 1 454 1... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0... 2 115 0...2 115 0... 2 115 0... 2 115 0...

20 587 68 096 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 

20 587 68 096 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 71 263 

3 577 3... 6 167 9... 6 167 9... 6 167 9... 6 167 9... 6 167 9...6 167 9... 6 167 9... 6 167 9...

3 577 3... 6 167 9... 6 167 9... 6 167 9... 6 167 9... 6 167 9...6 167 9... 6 167 9... 6 167 9...

89 457 378 349 589 768 794 366 1 262 6... 2 098 5... 2 368 0... 2 556 7... 2 556 7... 2 556 7... 2 556 7... 2 556 7... 2 556 7... 2 556 7... 2 556 7... 3 102 3... 3 807 1... 4 489 1... 4 784 6... 4 784 6...4 784 6... 4 784 6... 4 784 6...

536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 536 189 

256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 256 878 

95 124 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 182 931 

545 617 1 250 3... 1 932 3... 2 227 9... 2 227 9...2 227 9... 2 227 9... 2 227 9...

89 457 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 255 590 

122 759 334 178 538 776 750 195 954 793 1 104 8... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7... 1 145 7...1 145 7... 1 145 7... 1 145 7...

31 661 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 179 412 

5 216 0... 6 295 2... 6 295 2... 6 295 2... 6 295 2... 6 295 2...6 295 2... 6 295 2... 6 295 2...

400 405 483 247 483 247 483 247 483 247 483 247 483 247 483 247 483 247 

3 945 0... 4 761 2... 4 761 2... 4 761 2... 4 761 2... 4 761 2...4 761 2... 4 761 2... 4 761 2...

870 654 1 050 7... 1 050 7... 1 050 7... 1 050 7... 1 050 7...1 050 7... 1 050 7... 1 050 7...

738 144 2 441 5... 3 009 3... 3 009 3...3 009 3... 3 009 3... 3 009 3...

GEOSAN GROUP a.s. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Stránka 1



ID Text7 Text2 Název Cost Fixed Cost

783 1PP D.1.1. SO02 ARS  Mobiliář (nábytek) 528 470 528 470 

784 1PP D.1.1. SO02 ARS  Ostatní práce: lešení, úklid, jádr. Vrty, ochranné prvky, sanit. Příčky, infosystém, pb1 125 919 1 125 919 

785 1PP  Profese - DIGIP 6 025 972 0 

786 1PP 1.4.1 SO02 ZTI  Rozvody ZTI DIGIP 648 940 648 940 

787 1PP 1.4.3. SO02 VZT  Rozvody VZT DIGIP 980 946 980 946 

788 1PP 1.4.4. SO02 ÚT  Rozvody ÚT DIGIP 929 465 929 465 

789 1PP 1.4.5. SO02 CHLA  Rozvody Chlazení DIGIP 95 909 95 909 

790 1PP 1.4.7. SO02 Silnoproud  Rozvody Silnoproud DIGIP 1 609 380 1 609 380 

791 1PP 1.4.8.-1.4.1 SO02  Rozvody slaboproud, EPS, NZS DIGIP 1 761 332 1 761 332 

792  1.NP-6.NP 24 046 441 0 

793 1NP-6NP  Bourání - DIGIP 990 505 0 

794 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Bourání 990 505 990 505 

795 1NP-6NP  Hrubé stavební práce - DIGIP 6 486 139 0 

796 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Zazdívka otvorů 173 727 173 727 

797 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Vnější výplně 544 199 544 199 

798 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  SDK 2 239 106 2 239 106 

799 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Vnitřní výplně otvorů a truhlářské konstrukce 3 529 107 3 529 107 

800 1NP-6NP  Povrchy - DIGIP 4 092 258 0 

801 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Dlažby, obklady 882 763 882 763 

802 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Povlakové krytiny 1 240 844 1 240 844 

803 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Malby a nátěry 455 595 455 595 

804 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Omítky 238 941 238 941 

805 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Hrubé podlahy 618 491 618 491 

806 1NP-6NP D.1.1 SO01.02 ARS  Ostatní práce (lešení pomoc, zám kce, jádrové vrty, PBŘ, infosystém, PD)655 624 655 624 

807 1NP-6NP  Profese - DIGIP 12 477 539 0 

808 1NP-6NP 1.4.1 SO01.02 ZTI  Rozvody ZTI DIGIP vyjma 1PP 2 312 057 2 312 057 

809 1NP-6NP 1.4.3 SO01.02 VZT  Rozvody VZT DIGIP vyjma 1PP 973 334 973 334 

810 1NP-6NP 1.4.4 SO01.02 Vytápění  Rozvody ÚT DIGIP vyjma 1PP 1 586 066 1 586 066 

811 1NP-6NP 1.4.7 SO01.02 Silnoproud  Rozvody Silnoproud DIGIP vyjma 1PP 3 883 549 3 883 549 

812 1NP-6NP 1.4.8.-1.4.10 - Slaboproud SO01.2  Rozvody slaboproud, EPS, NZS DIGIP vyjma 1PP 3 722 533 3 722 533 

813 SO 111  SO 111 - Rozšíření energocentra 31 526 222 0 

814 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Zemní práce 206 426 206 426 

815 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Bourání 1 918 745 1 918 745 

816 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Monolit 3 804 092 3 804 092 

817 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Vyzdívky 1 148 087 1 148 087 

818 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Hydroizolace 612 938 612 938 

819 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  KZS - kontaktní zateplovací systém 1 015 102 1 015 102 

820 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Hrubé podlahy 91 062 91 062 

821 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Omítky 182 142 182 142 

822 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Dveře 923 062 923 062 

823 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Střecha, klemp kce 975 330 975 330 

824 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Zámečnické kce 1 837 525 1 837 525 

825 SO 111 D.2.111.1 SO111 ARS  Ostatní práce: lešení, pbř, povlak podlahy, malby nátěry 490 852 490 852 

826 SO 111 D.2.111.4.2 - VZT  Rozvody VZT pro energocentrum 844 124 844 124 

827 SO 111 D.2.111.4.3-4 MaR, Silnoproud  Rozvody Silnoproud pro energocentrum 1 291 660 1 291 660 

828 SO 111 D.2.111.4.5 - Slaboproud  Rozvody slaborpoud pro energocentrum 315 513 315 513 

829 PS 03 D.2.3 SO 111 - Trafostanice  Sil Trafostanice 5 324 300 5 324 300 

830 PS 04 D.2.4 SO 111 - Areal rozvodna NN Areálová rozvodna NN 5 667 089 5 667 089 

831 PS 05 D.2.5. SO 111 - Náhradní zdroj  Náhradní zdroj 4 878 173 4 878 173 

832 SO 116  SO 116 - Stanice medicinálních plynů 25 870 494 0 

833 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Zemní práce 438 211 438 211 

834 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Monolit 2 020 527 2 020 527 

835 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Vyzdívky 1 333 662 1 333 662 

836 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  KZS - kontaktní zateplovací systém 638 200 638 200 

837 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Hydroizolace 317 510 317 510 

838 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Hrubé podlahy 233 796 233 796 

839 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Omítky 154 065 154 065 

840 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Dveře 733 178 733 178 

841 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Střecha, klemp kce 688 201 688 201 

842 SO 116 D.2.116.1 SO116 AST  Ostatní: lešení, PBŘ, zám. Kce, malby a nátěry 234 838 234 838 

843 SO 116 2.116.4.1  Venkovní rozvody ZTI pro stanici mediplynů 234 424 234 424 

844 SO 116 2.116.4.2  Rozvody VZT pro stanici mediplynů 3 091 011 3 091 011 

845 SO 116 2.116.4.3-4  Rozvody sinloproud a MaR pro stanici mediplynů 1 497 053 1 497 053 

846 SO 116 2.116.4.5  Rozvody slaboproudu pro stanici mediplynů 314 135 314 135 

847 PS 06 D.2.6 SO116 zdroje mediplyn  Zdroje medicinálních plynů v SO 116 13 941 683 13 941 683 

848 SO 102  SO 102 34 045 958 0 

849 SO 102 D.2.102 SO 102 Komunikace a zpevn Komunikace a zpevněné plochy 34 045 958 34 045 958 

850 SO 103  SO 103 6 787 233 0 

851 SO 103 D.2.103 SO 103 Odvodnění komunikací Odvodnění komunikací 6 787 233 6 787 233 

852 SO 104  SO 104 1 601 360 0 

853 SO 104 D.2.104 SO 106 Přípojky deš  Přípojky dešťové kanalizace 1 601 360 1 601 360 

854 SO 105  SO 105 536 556 0 

855 SO 105 D.2.105 SO 105 Přípojky splaškové kanalizace Přípojky splaškové kanalizace 536 556 536 556 

856 SO 106  SO 106 984 365 0 

857 SO 106 D.2.106 SO 106 Úpravy areálového vodovodu Úpravy areálového vodovodu 984 365 984 365 

858 SO 107  SO 107 141 145 0 

859 SO 107 D.2.107 SO107 Přeložka hydrant Přeložka hydrantů 141 145 141 145 

860 SO 108 SO 108 Přeložka STL plynovodu SO 108 Přeložka STL plynovodu 891 557 891 557 

861 SO 109  SO 109 281 411 0 

862 SO 109 D.2.109 SO109 Přípojka plynovodu Přípojka STL plynovodu 281 411 281 411 

863 SO 113 D.2.113  SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí 10 400 529 10 400 529 

864 SO 114 D.2.114  SO 114 Venkovní osvětlení 3 566 546 3 566 546 

865 SO 115 D.2.115  SO 115 Areálové rozvody slaboproudu 1 723 255 1 723 255 

866 SO 117 D.2.117  SO 117 Přípojky medicinálních plynů 317 838 317 838 

867 SO 118 D.2.118  SO 118 Přeložky medicinálních plynů 412 099 412 099 

868 SO 119  SO 119 3 268 801 0 

869 SO 119 D.2.119  Sadové úpravy 3 268 801 3 268 801 

870 SO 120  SO 120 2 496 848 0 

871 SO 120 D.2.120 SO120 Opěrné stě  Zemní práce, bourání 616 589 616 589 

872 SO 120 D.2.120 SO120 Opěrné stě  Monolit 1 501 971 1 501 971 

873 SO 120 D.2.120 SO120 Opěrné stě  Zámečnické práce 378 288 378 288 

874 SO 121 D.2.121 - Úpravy stávajícího topená SO 121 Úpravy stávajícího topenářského kanálu 1 058 786 1 058 786 

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
2023 2024

246 619 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 528 470 

337 776 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9... 1 125 9...1 125 9... 1 125 9... 1 125 9...

445 885 1 569 1... 3 076 8... 5 050 5... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9... 6 025 9...6 025 9... 6 025 9... 6 025 9...

292 023 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 648 940 

445 885 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 980 946 

268 512 908 810 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 929 465 

27 707 93 778 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 95 909 

268 230 1 162 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3... 1 609 3...1 609 3... 1 609 3... 1 609 3...

176 133 1 232 9... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3... 1 761 3...1 761 3... 1 761 3... 1 761 3...

11 544 83 119 152 385 223 960 293 226 801 376 3 215 3... 6 622 2... 11 331 ... 14 868 ... 15 603 ... 17 154 ... 18 029 ... 21 555 ... 23 468 ... 23 502 ... 23 502 ... 23 502 ... 23 502 ... 23 828 ... 24 046 ... 24 046 ... 24 046 ... 24 046 ...24 046 ... 24 046 ... 24 046 ...

11 544 83 119 152 385 223 960 293 226 364 801 436 376 505 642 577 217 646 484 697 279 761 927 828 884 900 459 969 725 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 

11 544 83 119 152 385 223 960 293 226 364 801 436 376 505 642 577 217 646 484 697 279 761 927 828 884 900 459 969 725 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 990 505 

64 938 453 170 828 878 1 217 1... 1 592 8... 1 868 3... 2 218 9... 2 366 6... 4 258 5... 5 929 2... 5 941 9... 5 941 9... 5 941 9... 5 941 9... 6 268 4... 6 486 1... 6 486 1... 6 486 1... 6 486 1...6 486 1... 6 486 1... 6 486 1...

17 043 34 086 50 579 67 622 84 115 96 210 111 603 127 546 144 589 161 082 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 173 727 

326 519 544 199 544 199 544 199 544 199 544 199 544 199 544 199 

47 895 419 084 778 299 1 149 4... 1 508 7... 1 772 1... 2 107 3... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1... 2 239 1...2 239 1... 2 239 1... 2 239 1...

1 874 8... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1... 3 529 1...3 529 1... 3 529 1... 3 529 1...

152 053 560 556 1 696 0... 2 356 1... 3 918 7... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2... 4 092 2...4 092 2... 4 092 2... 4 092 2...

838 625 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 882 763 

1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8... 1 240 8...1 240 8... 1 240 8... 1 240 8...

432 815 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 455 595 

152 053 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 238 941 

321 615 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 618 491 

183 189 482 077 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 655 624 

371 637 2 325 8... 5 287 7... 9 536 9... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ... 12 477 ...12 477 ... 12 477 ... 12 477 ...

982 624 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0... 2 312 0...2 312 0... 2 312 0... 2 312 0...

371 637 920 243 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 973 334 

422 951 1 480 3... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0... 1 586 0...1 586 0... 1 586 0... 1 586 0...

453 081 2 459 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5... 3 883 5...3 883 5... 3 883 5... 3 883 5...

68 936 2 205 9... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5... 3 722 5...3 722 5... 3 722 5... 3 722 5...

1 942 ... 4 126 9... 6 421 7... 8 903 2... 12 027 ... 20 099 ... 28 352 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ... 31 526 ...31 526 ... 31 526 ... 31 526 ...

103 213 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 206 426 

1 838 ... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7... 1 918 7...1 918 7... 1 918 7... 1 918 7...

1 388 7... 3 200 2... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0... 3 804 0...3 804 0... 3 804 0... 3 804 0...

483 405 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0... 1 148 0...1 148 0... 1 148 0... 1 148 0...

612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 612 938 

67 674 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1... 1 015 1...1 015 1... 1 015 1... 1 015 1...

91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 91 062 

52 041 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 182 142 

923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 923 062 

975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 975 330 

1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5... 1 837 5...1 837 5... 1 837 5... 1 837 5...

26 896 228 616 437 060 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 490 852 

412 247 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 844 124 

1 162 4... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6... 1 291 6...1 291 6... 1 291 6... 1 291 6...

270 440 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 315 513 

1 508 5... 4 259 4... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3... 5 324 3...5 324 3... 5 324 3... 5 324 3...

1 605 6... 4 533 6... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0... 5 667 0...5 667 0... 5 667 0... 5 667 0...

1 382 1... 3 902 5... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1... 4 878 1...4 878 1... 4 878 1... 4 878 1...

62 602 997 080 2 604 2... 3 526 4... 6 487 0... 9 742 1... 10 876 ... 11 376 ... 11 887 ... 16 459 ... 21 862 ... 25 870 ... 25 870 ... 25 870 ... 25 870 ... 25 870 ... 25 870 ... 25 870 ... 25 870 ...25 870 ... 25 870 ... 25 870 ...

62 602 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 438 211 

558 869 1 848 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5... 2 020 5...2 020 5... 2 020 5... 2 020 5...

750 185 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6... 1 333 6...1 333 6... 1 333 6... 1 333 6...

212 733 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 638 200 

317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 317 510 

233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 233 796 

55 023 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 154 065 

314 219 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 733 178 

688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 688 201 

14 863 101 070 193 221 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 234 838 

85 245 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 234 424 

1 390 9... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0... 3 091 0...3 091 0... 3 091 0... 3 091 0...

823 379 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0... 1 497 0...1 497 0... 1 497 0... 1 497 0...

157 068 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 314 135 

4 531 0... 9 933 4... 13 941 ... 13 941 ... 13 941 ... 13 941 ... 13 941 ... 13 941 ... 13 941 ... 13 941 ...13 941 ... 13 941 ... 13 941 ...

9 973 0... 20 290 ... 30 950 ... 34 045 ... 34 045 ... 34 045 ...34 045 ... 34 045 ... 34 045 ...

9 973 0... 20 290 ... 30 950 ... 34 045 ... 34 045 ... 34 045 ...34 045 ... 34 045 ... 34 045 ...

1 762 0... 3 719 9... 5 743 0... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2...6 787 2... 6 787 2... 6 787 2...

1 762 0... 3 719 9... 5 743 0... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2... 6 787 2...6 787 2... 6 787 2... 6 787 2...

480 408 1 014 1... 1 565 7... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3...1 601 3... 1 601 3... 1 601 3...

480 408 1 014 1... 1 565 7... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3... 1 601 3...1 601 3... 1 601 3... 1 601 3...

241 450 509 728 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 

241 450 509 728 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 536 556 

172 264 935 147 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 

172 264 935 147 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 984 365 

51 572 135 716 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 

51 572 135 716 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 141 145 

241 994 636 826 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 891 557 

262 650 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 

262 650 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 281 411 

445 737 5 051 6... 9 657 6... 10 400 ... 10 400 ... 10 400 ... 10 400 ... 10 400 ...10 400 ... 10 400 ... 10 400 ...

219 480 1 920 4... 3 566 5... 3 566 5... 3 566 5... 3 566 5... 3 566 5...3 566 5... 3 566 5... 3 566 5...

73 854 837 010 1 600 1... 1 723 2... 1 723 2... 1 723 2... 1 723 2... 1 723 2...1 723 2... 1 723 2... 1 723 2...

143 027 317 838 317 838 317 838 317 838 317 838 317 838 317 838 317 838 317 838 

130 498 343 416 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 412 099 

534 895 2 317 8... 3 268 8... 3 268 8...3 268 8... 3 268 8... 3 268 8...

534 895 2 317 8... 3 268 8... 3 268 8...3 268 8... 3 268 8... 3 268 8...

262 059 856 664 1 471 0... 2 081 8... 2 496 8... 2 496 8... 2 496 8... 2 496 8... 2 496 8...2 496 8... 2 496 8... 2 496 8...

166 479 351 456 542 598 616 589 616 589 616 589 616 589 616 589 616 589 616 589 616 589 616 589 

95 580 505 208 928 491 1 351 7... 1 501 9... 1 501 9... 1 501 9... 1 501 9... 1 501 9...1 501 9... 1 501 9... 1 501 9...

113 486 378 288 378 288 378 288 378 288 378 288 378 288 378 288 378 288 

386 864 1 018 0... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7... 1 058 7...1 058 7... 1 058 7... 1 058 7...
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Název 01 23 02 23 03 23 04 23 05 23 06 23 07 23 08 23 09 23 10 23 11 23 12 23 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 08 24 09 24 10 24 11 24 12 24 01 25 02 25

FINANČNÍ PLÁN KUMUL 13 115 213 18 896 954 27 603 110 33 985 098 48 898 792 70 591 561 92 924 633 111 416 403 126 887 671 142 347 251 152 565 404 164 500 310 175 174 830 195 598 234 250 940 603 309 857 634 375 278 729 449 158 201 535 270 853 605 888 690 652 178 021 704 373 820 750 559 957 756 588 221 756 588 221

FA ZA MĚSÍC 13 115 213 5 781 741 8 706 156 6 381 988 14 913 694 21 692 769 22 333 072 18 491 770 15 471 268 15 459 580 10 218 153 11 934 906 10 674 520 20 423 404 55 342 369 58 917 031 65 421 095 73 879 472 86 112 652 70 617 837 46 289 331 52 195 799 46 186 137 6 028 264 0
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ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby: Nemocnice Rychnov nad 

Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny        

 

OZNAČENÍ KZP                                                                                    NÁZEV                                                                                                                                                             

A) PŘEDPOKLADY -    Stanovení postupů, četnosti kontrol, záznamů a odpovědnosti 

KZP 1………………………………………………Zemní práce, základové konstrukce 

KZP 2………………………………………………Železobetonové konstrukce (vč. ukládání betonářské výztuže do bednění a ošetřování betonu) 

KZP 3………………………………………………Montované konstrukce z betonových prefabrikátů 

KZP 4………………………………………………Zděné konstrukce 

KZP 5………………………………………………Omítky vnitřních prostor – stěny, příčky, stropy 

KZP 6………………………………………………Dřevěné konstrukce 

KZP 7………………………………………………Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

KZP 8………………………………………………Tepelné izolace 

KZP 9………………………………………………Střešní konstrukce 

KZP 10……………………………………………..Vnitřní kanalizace 

KZP 11……………………………………………..Vnitřní vodovod (vodovodní přípojka) 

KZP 12……………………………………………..Vnitřní rozvod plynu a přípojky plynu 

KZP 13……………………………………………..Ústřední vytápění 

KZP 14……………………………………………..Elektroinstalace 

KZP 15……………………………………………..Vzduchotechnická zařízení 

KZP 16……………………………………………..Podlahové konstrukce – betonové podlahy 

KZP 17……………………………………………..Klempířské práce 

KZP 18……………………………………………..Malířské a natěračské práce (mimo nátěrů na oceli) 

KZP 19……………………………………………..Dodávka a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků 

KZP 20……………………………………………..Truhlářské práce 

KZP 21……………………………………………..Provádění keramických obkladů a dlažeb 

KZP 22......................................................................Podlahové konstrukce - anhydritové lité podlahy 

KZP 23……………………………………………..Provádění komínů a kouřovodů 

KZP 24……………………………………………..Provádění venkovní kanalizace 

KZP 25 …………………………………………… Provádění nátěrů ocelových konstrukcí. 

KZP 26……………………………………………. Medicinální plyny 

KZP 27……………………………………………. Elektro - kabelové rozvody NN 

KZP 28 …………………………………………….Elektro - veřejné osvětlení 

KZP 29 …………………………………………….Montáž sádrokartonových konstrukcí  

KZP 30 .....................................................................Zateplovací fasáda (polystyrén, minerální vlákno) 

KZP 31 .....................................................................Fasáda klasická, štuková 
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Seznam dalších KZP: 

Číslo 

KZP 

Dodavatel Druh prací KZP schváleno dne 

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

 

B) VÝSLEDKY……….Vyplňuje se konkrétní kontrola nebo zkouška s přesnou identifikaci v konstrukci včetně jejího výsledku (vyplňuje osoba 

odpovědná za kvalitu příslušné části stavebního díla. (Je jednotnou tabulkou pro všechny KZP) 
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Název stavby: 

Číslo smlouvy: 

Formulář KZP pro zemní práce, základové konstrukce 

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS:   

Zakázkové číslo: 

Strana: 1 ze 2   

  

Vypracoval:   Schválil: 

Ev.č. formuláře: KZP 1 
  

    Aktualizace: 1.9.2021 
    Odkaz na příslušné ČSN, dokument ON-C-2001/2 — Obecné technologické detaily: Část A) — Detaily : Al — A6     

  

  

    

A. PŘEDPOKLADY: 
1 2 3 4 5 6 

9. Druh zkoušky Kontrola nebo zkouška Minimální četnost Kontrolní nebo zkušební Záznam výsledků Provádí / odpovídá 

postup a hodnocení 

1 | Kontrolní výškové a Porovnání s vytyčovacím Základní vytyčovací body provádí oprávněný geodet na Vytyčovací výkres Geodet / stavby vedoucí 

směrové zaměření 

objektu 

výkresem PD základě vytyčovacího výkresu v PD. Vytýčení podzemních 

sítí provádí správci sítí vč. stanovení ochranných pásem. 

Podrobné vytýčení provádí stavby vedoucí nebo firma. 

Postup dle ČSN 73 0420-1.2 Přesnost vytýčení staveb 
  

Kontrola dosažení 

projektovaných parametrů 

2 | Míra zhutnění pláně, 

zemního tělesa 

Min. 1 vzorek na každých 500 m2, obvykle 3 vzorky na 

každých 200 m délky zhutněné pláně. 

U vybraných zemin: 

3 vzorky na každých 200m délky zhutněné pláně, ale min. 

1 vzorek na každých 1 tis. m3. 

U kamenitého materiálu: 

Min. 1 vzorek na každých 1500 m3 sypaniny. 

U homogenních materiálů 

Min. 1 vzorek na každých 2500 m3 sypaniny 

Laboratorně dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin a dle dalších souvisejících norem 

Protokol o zkoušce Akreditovaná zkušebna 

/ stavbyvedoucí 

  

3 | Dodržení 

projektovaných 

geometrických 

parametrů hutněné 

pláně 

Kontrola odchylek Počet je odvislý od Nivelační metodou 

počtu vytyčovacích bodů | ( tolerance +- 30 mm) 

výškových kót pláně a ČSN 73 0210-1 

kót od nivelety, ČSN 73 6133 (komunikace) 

odvozených pro ČSN EN 1610 (kanalizace) 

jednotlivá měření 

Záznam o měření do 

stavebního deníku 

Mistr / stavbyvedoucí 

  

4 | Unosnost pláně 

zemního tělesa 

Kontrola dosažení požado- 

vaných (projektových) 

parametrů zhutnění   Dle ČSN 72 1006 a 
souvisejících norem 

Min. Il x na každých 500 

m2 zhutněné pláně   Protokol o zkouškách — 

akreditovaná laboratoř 

Akreditovaná laboratoř/ 

stavbyvedoucí 

    5 | Konstrukce do úrovně 

základové spáry 

piloty.     Dle ČSN EN 1997-1,2; ČSN EN ISO 14689-1 Navrhování geotechnických konstrukcí, 

pojmenování a zatřiďování hornin, CSN EN 1536 vrtané piloty; CSN EN 12699 ražené 

Odborné posouzení: Základová spára nesmí být porušena,ochrana před promrznutím, 

ukládání ve speciálních podmínkách je určeno PD. 

Kontrolu základové spáry provádí vždy projektant. 

Kvalitu a únosnost základové spáry stanoví projekt   Záznamy ve stavebním deníku   Projektant, statik / 

stavbyvedoucí 
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č. 

1 2 3 4 5 6 

     Druh zkoušky 

 

  Kontrola nebo zkouška 

   

     Minimální četnost    

                                      

 Kontrolní  nebo zkušební 

               postup 

    Záznam výsledků 

         a hodnocení 

       Provádí / odpovídá 

                          

6 

Polohové a výškové 

zaměření základů 
Kontrola přesnosti osazení 

ČSN  73 0210-1 Podmínky provádění -přesnost osazení             

Odchylka osy monolitického základu                 +- 15 mm 

Odchylka roviny monolitického základu            +- 25 mm 

Úroveň zhlaví piloty                                            +- 15 mm 

Úroveň opěrné roviny monol.zákl. desky           +- 25 mm  

Záznam z kontroly 

Záznam do SD 

Stavbyvedoucí / 

stavbyvedoucí 

7 Betonářská výztuž- 

provedení 

Kontrola přesnosti provedení 

Vždy za účasti TDI!! 

Každá vyarmovaná část 

konstrukce před 

betonáži 

 

   

ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí 

Možné odchylky od  dokum:. 

20 % max. 30mm 

Odchylky os prutů: +- 5mm 

při průměru prutů do 40mm 

Záznam o kontrole do SD - TDI 

Dodací listy výztuže 

 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

8 Doklady o prokázání 

technických 

požadavků na 

výrobky 

Vizuální  kontrola Každá dodávka před 

zabudováním 

Soulad dodávky s dodacím 

listem, s objednávkou. 

Doložení dokladu dle NV 

163/2002 Sb., nebo dle 

nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 -. v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu, založené 

doklady o prokázání 

technických požadavků na 

výrobky (zápis do SD) 

Mistr / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 1           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky             1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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Formulář KZP pro provádění a kontrolu železobetonových konstrukcí 

(základové, monolitické, podlahové betonové konstrukce)   

Číslo smlouvy: 

Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny 

Zakázkové číslo: 

HS: Strana: 1 ze 3   

  

Vypracoval:   Schválil: 

Ev.č. formuláře: KZP 2 
  

    Aktualizace: 1.9.2021     Odkaz na ON-C-2001/2 — Obecné technologické detaily: A) Základové konstrukce — detail č. A1 — A6, platné ČSN 
  

  

  

  

  

  

  

    

A. PREDPOKLADY: 

I. Kontrola bednění a uložení výztuže do bednění 
1 2 3 4 5 6 

S Druh zkoušky Kontrola nebo zkouška Minimální četnost Kontrolní nebo zkušební Záznam výsledků Provádí / odpovídá 

postup a hodnocení 

1 | Převzetí podkladu Kontrola přeměřením Každou ucelenou část Kontrola dle PD a specifikací Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí 

vč. vytyčovacích dle PD, osazení bednění | konstrukce ČSN 73 0420-1 

bodů dle vytýčení geodeta 

2 | Bednění Kontrola přeměřením Každá ucelená část před a | ČSN 73 0210-1 Podmínky provádění — | Záznam o přeměření a zápis do Mistr / stavbyvedoucí 

dle PD po vložení výztuže (před | přesnost osazení SD 

betonáží) 

3. | Dodací list Kontrola dodávky dle Každá dodávka Soulad dodávky s dodacím listem, Podpis na dodacím listu a zápis Mistr / stavbyvedoucí 

betonářské oceli objednávky, kontrola převzetí dokladů o shodě dle NV č. do SD 

kvality (druh, čistota, 163/2002 Sb., dle nařízení EP a rady 

profiláž) EU č. 305/2011 v platném znění 

4 | Průběžná kontrola Kontrolovat: druh, Namátková kontrola ČSN EN 13670 Provádění betonových | Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí 

armovacích prací profil, počet, délky každé etapy postupu konstrukcí 

rovné výztuže a ohybů, Povolené odchylky: skut.poloha oproti | Krytí výztuže — dle PD, jinak: 

třmínky, vzdál.prutů, PD- max 20%, max+30mm min 20-25 mm dle třídy betonu a 

krytí od bednění Odchylky os prutů v čelech třídy prostředí (ČSN 73 1201) 

svařovaných koster nesmí překročit: 

u průměru do 40 mm + 5 mm 

u průměru nad 40 mm + 10mm 

5. | Kontrola výztuže Na výzvu přebírá výztuž | Před betonáží každé etapy | Přeměření, přepočítání, porovnání Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí   před betonáží   TDL projektant     s PD, kontrola čistoty výztuže a 

bednění        
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II. Kontrola dodávky a uložení betonu při dodávce transportbetonu, předání monolitických konstrukcí: 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

              1 

 Kontrola nebo zkouška 

                 2 

     Minimální četnost                       

                   3               

  Kontrolní nebo zkušební postup 

                           4 

    Záznam výsledků a hodnocení 

                           5 

   Provádí / odpovídá  

                   6 

6 Dodací list Vizuální  kontrola Každá dodávka Soulad dodávky s dodacím listem a 

s ČSN EN 206-1 

Popis na dod.listu a zápis do SD Mistr / stavbyvedoucí 

  
 

Č. 

     Druh zkoušky 

           1 

 Kontrola nebo zkouška 

                 2 

     Minimální četnost                      

                   3               

  Kontrolní nebo zkušební postup 

                           4 

Záznam výsledků a hodnocení 

5 

   Provádí / odpovídá     

                   6 

7 Konzistence Vizuální kontrola Každá dodávka Podle konzistoměru a vzhledu Zápis do výsledků B) Mistr/stavbyvedoucí 

Zkouška konzistence 

 

V případě pochybnosti po 

vizuální kontrole 

ČSN EN 12350-1 až 12 Zkoušení 

čerstvého betonu 

 

Protokol o zkoušce, zápis do 

výsledků B) 

Akreditovaná zkuš. 

laboratoř / 

stavbyvedoucí 

8 Pevnost v tlaku – 

krychle nebo 

válec 

Zkouška pevnosti 

v tlaku 

Minimálně 3 zkoušky 

na provedenou konstrukci 

plus další 1 vzorek za 

každých dalších 400 m3 

ČSN EN 12390-1 až 8 Zkoušení 

ztvrdlého betonu 

Protokol o kontr. zkouškách 

betonu/ protokol o zkoušce 

Akreditovaná zkušební 

laboratoř/ 

stavbyvedoucí 

 

9 Kontrolní zkoušky 

pevnosti betonu 

Nedestruktivní – 

tvrdoměrem SCHMIDT 

Vždy před odbedněním  

Příslušné části konstrukce. 

ČSN 73 1370, ČSN 73 1373 

ČSN 73 2011 

Vystavení protokolu o zkoušce 

 

Certifikovaný zkušební 

technik / Stavbyvedoucí 

10 Skutečné 

provedení 

konstrukce 

Vizuální kontrola 

Měření místní a celkové 

rovinnosti, odchylky ve 

svislosti, poloha 

prostupů a otvorů, 

kavernovitost betonu 

Každé podlaží konstrukce 

Celý objekt 

ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí 

Svislost nástupní stěny výtahových 

šachet a tolerance půdorysných rozměrů - 

dle požadavku dodavatele výtahu 

Geodetické zaměření 

Záznam o přeměření 

 

Pracovníci EBEJ, 

geodet/ 

Stavbyvedoucí 

 

11 Předání dokladů Krychelné pevnosti 

Geodetické zaměření 

Prohlášení o shodě, 

Prohlášení o 

vlastnostech výrobku 

Doklady - originály  Dle řádků 3,5,6,7,8,9 

převzetí dokladů o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb., nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 – v platném znění 

Předání protokolů o 

krychelných pevnostech, 

dod.listy, SD 

Stavbyvedoucí / 

stavbyvedoucí 
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III. Ošetřování betonu 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

           1 

 Kontrola nebo zkouška 

                 2 

     Minimální četnost                      

                   3            

Kontrolní nebo zkušební postup 

                           4 

Záznam výsledků a hodnocení                        

5 

   Provádí / odpovídá   

                   6 

12 Kontrola 

ošetřování a 

ochrany 

betonových 

konstrukcí 

Vizuální kontrola 

zakrytí a vlhkosti 

povrchu betonu 

Pro betony X0 nebo XC1 

musí být nejkratší doba 

ošetřování 12 hodin za před-

pokladu, že tuhnutí není 

kratší než 5 hod. a teplota 

povrchu je větší nebo rovná 

+5°C. Ostatní betony se 

musí ošetřovat tak dlouho,  

dokud pevnost povrchové 

vrstvy nedosáhne nejméně 

50% stanovené pevnosti 

v tlaku. Podrobněji tab.E1 

dle ČSN EN 13670. 

Podle klimatických podmí-

nek  - 3x denně 

Způsob ošetřování betonu musí zajistit 

po stanovenou dobu pozvolné vypařování 

vody z povrchu, nebo udržovat povrch 

stále vlhký. 

Možné způsoby ošetřování: 

- ponechání stěnových kcí v bednění 

- pokrytí povrchu parotěsnými 

plachtami zajištěnými proti odkrytí 

- ukládání vlhkých krytů na povrch 

betonu a udržování vlhkosti těchto 

krytů 

- nástřik vhodných ošetřovacích hmot 

zavadlý beton  

- udržování vlhkosti povrchu betonu 

vhodnou vodou 

Záznam z vizuální kontroly do 

KZP nebo SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

             1 

 Kontrola nebo zkouška 

                 2 

     Minimální četnost                                   

                   3               

  Kontrolní nebo zkušební postup                   

                           4 

Záznam výsledků a hodnocení 

                           5 

   Provádí / odpovídá       

                   6 

13 Kontrola 

ošetřování a 

ochrany 

betonových 

konstrukcí 

Měření teploty povrchu 

betonu a nedestruktivní 

měření pevnosti betonu 

v tlaku 

V případě mrazu měřit 

teplotu betonu ráno, 

v poledne a večer. 

Zk. Schmidtem na požádání. 

ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí 

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 

pod 0°C dokud povrch nedosáhne 

pevnosti v tlaku, při které může odolávat 

mrazu bez poškození ( fc > 5MPa ). 

Pokud není stanoveno jinak, nesmí 

nejvyšší teplota uvnitř betonové části 

přesáhnout + 65°C 

Záznam z kontroly, záznam v 

KZP 

Mistr / stavbyvedoucí  

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 2           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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Formulář KZP pro montované konstrukce z betonových prefabrikátů 

  

Kvasiny 

Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - HS: 

  

Číslo smlouvy: Zakázkové číslo: 

Strana: 1 

  

  

Vypracoval:   Schválil: 

Ev.č. formuláře: KZP 3 
  

    Aktualizace: 1.9.2021 
    Odkaz na příslušné ČSN, technologický postup, výrobní PD dodavatele     

  

  

    

  

odchylek shody montážních 

značek při osazení dílců 

(rovinnost svislost, poloha) 

v každém podlaží 

A. PREDPOKLADY: 

Druh zkoušky Kontrola nebo zkouška Minimální Kontrolní nebo zkušební postup Záznam výsledků a Provádí / odpovídá 

četnost hodnocení 

l 2 3 4 5 6 

Dodací list - kontrola Vizuální kontrola Každá dodávka Soulad dodávky s dodacím listem a | Popis na dod.listu a zápis do Mistr / stavbyvedoucí 

dodávky s objednávkou. Doložení dokladů SD 

dle NV 163/2002 Sb., dle nařízení Při neshodě nutno reklamovat- 

EP a rady EU č. 305/2011 reklamační záznam za účasti 

v aktuálním znění; přepravce. 

ČSN 73 2480 — kontrola mont.kcí 

ČSN 73 0212-5 Kontrola přesnosti 

stavebních dílců 

Převzetí základových | Kontrola za účasti montážní | Údaje o umístění min. tří výškových bodů v každé úrovni | Záznamy do SD, výkresy Mistr/ stavbyvedoucí 

spár nebo opěrných organizace,zhotovitele montáže.Kontrola vyčnívající výztuže, konstr. a vytýčení výškových bodů — 

konstrukcí(podkladu) stavby a TDI zabudovaných prvků sloužící k připojení navazujících geodet 

dílců. Montáž lze zahájit při krychelné pevnosti podkladu 

dle PD (min. 70 % třídy betonu). 

ČSN 73 2480 -Provádění a kontrola montovaných záznam - část B výsledky 

betonových konstrukcí 

ČSN 73 0420-1,2 - Přesnost vytýčení 

Přesnost osazení Kontrola hodnot mezních Kontrola osazení ČSN 73 0210-1 Přesnost osazení Záznam - část B výsledky Mistr/stavby vedoucí 

  

Kvalita svárů a 

zálivkových betonů 

Kontrola před zakrytím 

(zabetonováním) — nutná 

účast TDI nebo statika. 

Kontrola vždy před 

zakrytím! 

ČSN EN 13670 Provádění a 

kontrola bet. konstrukcí 

CSN EN 206-1 Výroba betonu 

Záznam - část B výsledky Stavby vedoucí/stavby vedoucí 

      Výškové a polohové 

zaměření konstrukce   Skutečné zaměření a 

porovnání s PD   Po ukončení 

montáže   Geodet 

ČSN ISO 4463-1   Geodetické zaměření - výkres   Geodet/stavby vedoucí 
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POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 3           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭
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Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 

 

 

 

                                                        Formulář KZP pro zděné konstrukce 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 4                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: Část B) – Detaily B1 – B10, příslušné ČSN, techn. listy výrobců cihel 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

Platí pro všechny druhy zdících materiálů. 

 

č. 

 

     Druh zkoušky 

 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

   

                    2 

     Minimální četnost    

                                       

                   3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a hodnocení 

                            

                           5 

 Provádí / odpovídá 

                        

               6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola Každá dodávka cihel 

a zdící malty 

Soulad dodávky s dodacím listem a s 

objednávkou. Doložení dokladu dle 

NV 163/2002 Sb., nebo dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011  

ČSN EN 771 – 1 až 6 Specifikace 

zdících prvků 

ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro 

zdivo 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Kontrola vytýčení 

zdiva 

Zjištění budoucího umístění 

zdi- rozměření a polohové, 

vyznačení dle PD 

Před zahájením prací,  Dle PD, v souladu s ČSN 73 0420-

1,2 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN EN 1996-2 Navrhování ZK 

Záznam o kontrole do části B  - 

výsledky 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola rovinnosti, 

svislosti a pravoúhlosti 

provedeného zdiva 

Ověření a  kontrola 

provedeného zdiva 

Min. 1 x  v každém 

podlaží objektu 

ČSN EN 1996-2 Navrhování 

zděných konstrukcí 

Svislost na 1 podlaží +- 20 mm 

Rovinnost do 1 m  +- 10 mm 

Měří se lícová strana zdi 

Záznam o kontrole do části B - 

výsledky 

Mistr / stavbyvedoucí 

Kontrola pracovníkem 

EBEJ 

4 Zaměření skutečného 

stavu provedení 

Zaměření skutečného stavu 

provedení 

Po dokončení prací  

Vždy ucelená část 

dokončeného zdiva 

Dle projektové dokumentace včetně 

schválených změn  v PD 

 

Záznam do SD, zakreslení 

skutečného provedení do PD. 

Stavbyvedoucí / geodet 

5 Převzetí zdiva pro 

následný postup 

Provede se v případě, že 

následný postup bude 

provádět někdo jiný 

Před zahájením 

následného postupu 

/omítky, obklady/ 

Validací postupu  v ř. 1-4 

 

Záznam do SD  Stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 4           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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                            Formulář KZP pro omítky vnitřních prostor / stěny, příčky, stropy/ 
 

Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP  5               

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na přísl. ČSN, speciální postupy dodavatelů omítkových směsí a postupy provádění-sanační omítky, sádrové omítky   

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

 

              1 

Kontrola nebo 

zkouška 

2 

Minimální 

četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

Záznam výsledků a 

hodnocení 

5 

      Provádí / odpovídá 

                        

6 

1 Dodací list Kontrola dodávky 

omítkových směsí dle 

objednávky a dodacího listu 

Každá dodávka Soulad dodávky. Doložení dokladu 

dle NV 163/2002 Sb., nebo dle 

nařízení EP a rady EU č. 305/2011 

v aktuálním znění 

ČSN EN 998-1 Malty  pro vnitřní a 

vnější omítky 

ČSN EN 13279–1,2 Sádrové omítky 

ČSN 73 3713 až 5 Provádění omítek 

Popis na dod.listu a zápis do SD Mistr / stavbyvedoucí 

2 Kontrola podkladu Vizuálně a přeměřením 2 m 

latí 

Každou část ucelené 

plochy minimálně 1x 

Kontrola podle požadavku  PD          

 

Záznam do části B - výsledky Mistr/stavbyvedoucí 

3 Kontrola rovinnosti  

omítek 

Zkouška rovinnosti omítek 1 x celá výměra – reprezentativní měření 

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění 

vnitřních omítek 

ČSN 73 0205- Navrhování geometrické přesnosti 

Mezní odchylky celkové rovinnosti: 

                                    Do 1 m      1-4m       4-10m      nad 10m 

Pro pobyt osob            3mm          5mm       8mm       15mm  

Ostatní místnosti         5mm          8mm      12mm      15mm 

Celková  přímost hran: 

Pro pobyt osob:            2mm        5mm       8mm        12mm 

Ostatní místnosti:         4mm        6mm      10mm       15mm 

Mezní odchylky místní rovinnosti-měřeno 2 m latí: 

Stropy a stěny pro  

Pobyt osob :                   2 mm           

Ostatní :                         3 mm  

Místní přímost hran: Pro pobyt osob:          3 mm 

                                  Ostatní místnosti:       4 mm  

Záznam z měření, protokol  

 

Mistr, EBEJ za účasti 

mistra, TDI / 

stavbyvedoucí 

4.  Kontrola struktury 

omítky 

Dle požadavku zákazníka, 

PD nebo vzorkování 

1 x vzorek omítky 

v požadované 

struktuře 

Provedení vzorku na sjednané ploše - 

hodnocení dle přílohy ČSN 73 3713, 

ČSN 73 3714, ČSN 73 3715 

Záznam o odsouhlasení ve SD 

Včetně podpisu TDI 

Mistr/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 5           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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                                                                Formulář KZP pro dřevěné konstrukce  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 6                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace: 1 

Odkaz na příslušné ČSN, dokument ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: Část D – detaily  D1 – D5 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

 

         1 

      Kontrola nebo 

          zkouška 

                 2 

Minimální 

četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

Záznam výsledků a  hodnocení 

 

5 

Provádí / odpovídá 

                        

6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola, 

Kontrola dle specifikace 

 

 

Každá dodávka 

 

Před montáži 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu, zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. Doložení certifikátu 

na použitou ochranu dřeva a 

spojovací prvky. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu 

pro montáž dřevěných 

konstrukcí  

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 

Zaměření rovinnosti podkladu 

Zaměření výškového bodu 

Záznamy do SD, výkresy 

vytýčení výškových bodů - 

geodet 

geodet/ stavbyvedoucí 

3 Kontrola jakosti dřeva 

Před  použitím  v 

konstrukci 

Zkouška vlhkosti dřeva, 

Kontrola odkůrování 

Kontrola chemické ochrany 

Třída, průřezy, kvalita 

Vždy před montáži 

konstrukce  

ČSN 73 2810 Dřevěné stav. konstr. 

Max. 20% vlhkost 

ČSN 49 0600-1,4 – Ochrana dřeva 

ČSN 73 2824-1 – Třídění dřeva -

jehličnaté řezivo 

Kontrola dle PD 

Záznam do části B - výsledky Mistr/stavbyvedoucí 

4 Kontrola provedení 

konstrukce 

Kontrola provedení spojů, 

 

Kontrola provedení konstr. 

Po dokončení 

montáže 

ČSN 73 3150 - Tesařské spoje  

ČSN EN 912 – Spojovací prostředky 

ČSN EN 14250 - styčníkové desky 

Záznam do části B - výsledky Mistr/stavbyvedoucí 

5 Výškové zaměření 

konstrukce 

Geodet. zaměření Po dokončení díla Porovnání s PD Záznam do SD Mistr/ stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 6           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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                                        Formulář KZP pro provádění izolací proti vodě a zemní vlhkosti 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 7                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN, ON-C-2001/2 Obecné technologické detaily:Část C-detaily C1 až C 25 b; Technologické požadavky výrobce 

izolace 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

   Kontrola nebo zkouška 

                  

                 2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

  Záznam výsledků a hodnocení                            

   

                        5 

   Provádí / odpovídá 

                        

                6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

dle objednávky a dodacího 

listu  

 

Každá dodávka 

 

Před izolací 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu  

pro montáž  

hydroizolací  

Kontrola za účasti montážní 

organizace, zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením prací Zaměření rovinnosti podkladu 

Změření vlhkosti podkladu 

Dle typových listů výrobce. 

Záznamy do SD  Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

izolací za účasti TDI 

Vizuální kontrola (kontrola 

penetrace, spojení a celo-

plošného uložení první 

vrstvy izolace na podklad, 

přesahy pásů, prostupy, 

detaily) 

Zátopová zkouška 

Zkouška spojů měřením 

(jiskrovou zkouškou, 

jehlovou zkouškou) 

Vždy po provedení 

izolace  a před  

následným zakrytím 

konstrukce  

ČSN P 73 0600 – Hydroizolace 

staveb 

Podle PD nebo TP výrobců. 

Penetrace, kotvení nebo natavení 

nebo celoplošné uložení první vrstvy 

izolace k podkladu. 

Koutové  a zpětné spoje, Prostupy 

konstrukcí, Vzájemné přesahy spoje 

pásů izolací - min.10cm, 

Vzájemná snášenlivost materiálů 

Ochrana hotové izolace 

Živičné izolace provádět při teplotě 

nad +5°C 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 7           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

 

 

                                                              Formulář KZP pro provádění tepelných izolací 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 8                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na příslušné ČSN, dokument ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily  B8a,b; C22b; C23, 24; E1-4;  F1-6; 

G1-6 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

  Kontrola nebo zkouška 

                  

                2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                  6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

Kontrola dle specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Před montáži izolace 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu 

 pro montáž tepelných 

izolací 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 

Zaměření rovinnosti podkladu 

Změření vlhkosti podkladu 

Dle typových listů výrobce. 

Záznamy do SD Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

tepelných izolací za 

účasti TDI 

Vizuální kontrola, 

Kontrola uložení a upevnění 

izolace, přeměření 

rovinnosti, tloušťky izolace, 

spoje a detaily   

 

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce 

Kontrola dle PD,  kontrola těsnosti 

položení izolace. 

ČSN 73 0540-2 Požadavky na 

tepelné vlastnosti budov. 

ČSN EN ISO 9251 Tepelná izolace 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 8           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
                                                        Formulář KZP pro provádění střešních konstrukcí 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 9                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN, dokument ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily  C19 – C25; D3 – D5; G2; I 7-8; I 10, 

technologické listy výrobců střešních krytin 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

                   2 

Minimální  četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                          4 

Záznam výsledků a hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                     6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

s objednávkou a s dodacím 

listem 

 

Každá dodávka 

nejpozději před 

montáži  

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu 

 pro montáže  

Kontrola za účasti montážní 

organizace, zhotovitele 

stavby a TDI 

U rovných střech kontrola 

spádové vrstvy ke střešním 

svodům 

Před zahájením 

montáže 

Zaměření rovinnosti podkladu 

Dle PD a typových listů výrobce. 

Tvar, skladbu vrstev, způsob 

provádění a TP určuje projektant 

v PD. PO vyplývá z ČSN 73 0821-  

Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech  

Záznamy do SD Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

tepelných isolací a 

hydroizolačních vrstev 

za účasti TDI 

Vizuální kontrola provedení. 

Měření tloušťky tepelné 

izolace, provětrávací  vrstvy 

U rovných střech provaření 

spojů. 

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce 

Kontrola dle PD , kontrola těsnosti 

položení tepelné izolace. Kontrola 

položení hydroizolační vrstvy 

Min. výška větrací mezery=2,4 cm 

ČSN EN ISO 9251 – Tepelná izolace 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

4 Kontrola provedení 

parozábrany za účasti 

TDI 

Vizuální kontrola  přesahu a 

zalepení spojů a prostupů. 

Vždy před zakrytím a 

dalším postupem 

Podle PD a TP výrobce nebo 

subdodavatele 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

5 Kontrola provedení 

zakrytí střešní 

konstrukce 

 

Vizuální odborná prohlídka 

U rovných střech zátopová 

zkouška a měření  prohlubní  

v ploše střechy 

Vždy po provedení 

krytiny 

Kontrola dle PD a postupu pro 

provádění  

Prostupující konstrukce - hydroizo-

laci vytáhnout min.150 mm nad 

povrch střešní plochy.         

ČSN 73 3610 - klempíř 

ČSN P 73 0600 - Hydroizolace 

staveb 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 9           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

                                                      Formulář KZP pro provádění vnitřní kanalizace 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 10                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily  H 1,2; I 1-19; nebo dle předloženého postupu subdodavatele.  

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

             1 

 Kontrola nebo zkouška 

                  

                    2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                  6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

s objednávkou a s dodacím 

listem 

 

Každá dodávka 

 

Před montáží 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž kanalizace  

Podklad  zhutněný, ve 

spádu, svislost prostupů 

v konstrukci. 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 
ČSN 75 6101-Stok.sítě a kanal.příp. 

ČSN 75 6760-Vnitřní kanalizace 

 

Záznamy do SD, záznam do 

části B - výsledky 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

kanalizace a revizních 

šachet 

Vizuální kontrola, 

Kontrola spádu potrubí, 

rozměrů a nepropustnosti 

revizních šachet 

Zkouška vodotěsnosti 

svodného potrubí 

Stabilita patních kolen, 

upevnění potrubí a připojení, 

Zkouška plynotěsnosti 

Vodotěsnost stok  

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce 

Dle výše uvedených ČSN                       Záznam do SD, záznam část B  

                                                                 výsledky 

Potrubí, procházející konstrukcí musí být obaleno. Stoupací potrubí – 

 2 háky  na výšku podlaží těsně pod hrdly. Zavěšené potrubí uchytit ve 

vzdálenosti 10ti násobku jejich vnějšího průměru. Spád min 3%. Čistící 

trouby max. 1 m nad úrovní podlahy. Větrací potrubí  s vyústěním na 

střechu ve výšce 0,5 m ukončit odolným materiálem s ventilační hlavicí. 

Vnitřní potrubí při prohlídce  musí být nezakryté, nezasypané a 

nezazděné.Odpadové, připojovací a větrací potrubí je nutno odzkoušet na 

plynotěsnost. 

ČSN 75 6909 – Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

Zkušební technik/ 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  zkontrolované 

kanalizace 

Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola při 

provádění 

Obsyp a zásyp se provádí pískem do 

výše: 10 cm nad vrcholem hrdla 

(litina a kamenina) a 15 cm nad 

vrcholem hrdla u trub z PVC. Další 3 

vrstvy z  prosáté zeminy  o tl. 15 cm 

zhutnit ručně viz ČSN EN 1610 

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky.  

Mistr/stavbyvedoucí 

5 Geodetické zaměření 

venkovní přípojky 

Zaměření skutečného 

provedení 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Geodet 

 

 

Protokol o zaměření Geodet/stavbyvedoucí 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 10           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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                                        Formulář KZP pro provádění vnitřního vodovodu (vodovodní přípojky) 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 11                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na technologické postupy subdodavatele, platné ČSN, techn. listy výrobce 

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

             1 

  Kontrola nebo  zkouška 

                     2 

     Minimální četnost                                         

               3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                          4 

   Záznam výsledků a hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                    6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

s objednávkou a s dodacím 

listem 

 

 

Každá dodávka 

 

Před montáží 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle NV č.163/2002, 20/2003, 

26/2003 Sb., nařízení EP a rady EU 

č. 305/2011 - vše v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž potrubí 

rozvodu vody  

Prověření svislosti nebo 

přímosti prostupů, použitých 

profilů způsobu kotvení v 

konstrukci 

Před zahájením 

montáže 

Proměření přímosti prostupů 

v konstrukci  

Záznamy do SD,  Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení  Dle předem dohodnutých 

úseků. 

Proplach potrubí 

Tlaková zkouška rozvodů 

bez namontovaných 

zařizovacích předmětů 

Konečná tlaková zkouška  

s namontovanými 

armaturami a zařizovacími 

předměty. 

Kontrola provedení 

tepelných isolací teplé vody 

Vždy před  následným 

zakrytím konstrukce 

ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod     Záznam do SD o provedení 

                                                                 proplachu a  tlakové zkoušky 

ČSN 73 6670 – Ověřování potrubních systémů 

Porovnání skutečného provedení s projektem. Před provedením tlakové 

zkoušky nutný proplach potrubí 

Zkoušení přetlakem 1,5 násobku pracovního přetlaku, nejméně 0,2 MPa 

v časových a teplotních cyklech -při zkoušce nesmí dojít k úniku 

zkušební kapaliny 

Potrubí lze zaizolovat až po úspěšném provedení zkoušky 

Po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů se provede konečná 

tlaková zkouška.K měření tlaku se musí použít kalibrovaný manometr. 

Jen po příznivém výsledku zkoušky, lze připojit vnitřní vodovod  na 

veřejný vodovod po připojení vodoměru. 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  

odzkoušených 

rozvodů 

Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

Nutno se soustředit na řádné 

oddilatování potrubí v prostupech 

konstrukcí. 

Záznamy do výsledků B – 

jednotlivé úseky.  

Mistr / stavbyvedoucí 

5 Geodetické zaměření 

venkovní přípojky 

Zaměření skutečného 

provedení 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Geodet 

 

 

Protokol o zaměření / zakreslení 

do PD 

Geodet / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 11           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 

 
 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

                                        Formulář KZP pro provádění vnitřního rozvodu plynu a přípojky plynu  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 12                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na technologické postupy subdodavatele, platné ČSN, techn. listy výrobce 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

             1 

  Kontrola nebo  zkouška 

                  

                   2 

 Minimální  četnost                                         

               

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

 Záznam výsledků a hodnocení                            

                     

                       5 

  Provádí / odpovídá 

                        

               6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na dodané 

výrobky 

Každá dodávka 

 

Před montáži  

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle příslušných nař.vlády č. 

20, 22, 25, 26/2003 Sb., dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011 v platném 

znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž potrubí 

rozvodu plynu 

Prověření svislosti nebo 

přímosti prostupů, použitých 

profilů způsobu kotvení v 

konstrukci 

Před zahájením 

montáže 

Proměření přímosti prostupů 

v konstrukci  

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky.  

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení  Dle předem dohodnutých 

úseků 

Předložení seznamu osob 

opravňujících montáž 

plynotechnických zařízení. 

Vizuální kontrola provedení. 

Tlaková zkouška potrubí 

nezazděného a bez nátěru 

Zkouška těsnosti spojů 

 

Tlaková zkouška se 

provádí před nátěry 

armatur. 

Provádět po částech a 

to k uzávěrům před 

plynoměry jako celek 

a jednotlivé části 

plynoměru v bytech 

ČSN EN 1775 Plynovody v budovách do 5 barů 

ČSN EN 12007-1 až 4 Plynovody do 16 barů 

ČSN EN 1594 Plynovody s tlakem nad 16 bar 

ČSN EN 12327 Tlakové zkoušky,uvedení do provozu, funkční požadavky 

Zkouší se  jen vzduchem nebo inertním plynem. a to zkušebním tlakem 

rovným dvojnásobku provozního přetlaku  nejméně však přetlakem 5 kPa 

Zkušební přetlak se měří vodním U manometrem. Plynovod je těsný, 

jestliže po 10 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 15 

min.pozorována  žádná změna zkušebního tlaku. 

Zkouška těsnosti spojů se provádí např. mýdlovou vodou 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  odzkoušených 

rozvodů 

Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

Nutno se soustředit na řádné 

oddilatování potrubí v prostupech 

konstrukcí. 

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky.  

Mistr / stavbyvedoucí 

5 Geodetické zaměření 

venkovní přípojky 

Zaměření skutečného 

provedení 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Geodet 

 

 

Protokol o zaměření Geodet / 

stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 12           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

                                        Formulář KZP pro provádění ústředního vytápění 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 13                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na technologické postupy subdodavatele, platné ČSN, techn. listy výrobce 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

           1 

  Kontrola nebo zkouška 

                 

                    2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí /odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

 

Každá dodávka 

 

Před montáži 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

NV 180/1999 Sb., NV 20,25,26/2003 

Sb., NV 146/2007 Sb. - emisní limity 

kotlů; vše v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž potrubí 

rozvodu topení 

Prověření svislosti nebo 

přímosti prostupů, použitých 

profilů způsobu kotvení v 

konstrukci 

Před zahájením 

montáže 

Proměření přímosti prostupů 

v konstrukci  

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky a SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení  Dle předem dohodnutých 

úseků: 

Předložení seznamu osob se 

svářečským oprávněním. 

Proplach potrubí a zařízení 

Zkouška těsnosti potrubí 

Zkouška provozní  

Provozní zkouška dilatační 

Provozní zkouška topná 

Kontrola odhlučnění. 

Kontrola provedení izolací 

Vyregulování otopné 

soustavy, Seznámení 

obsluhy s provozem kotelny 

Vždy po ukončení 

kompletace potrubí 

úseku nebo celku 

                                                                 Vždy prohlídka spojů! 

                                                                  Záznam do SD 

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž 

Zkouška těsnosti – Otevřená teplovodní soustava- naplnění expanzní 

nádoby vodou/po přepad/  včetně zavodnění celé soustavy – prohlídka 

těsnosti a dále zůstane naplněna min. 6 hod – nová prohlídka – nesmí být 

pokles hladiny v expanzní nádrži.  

Uzavřená vodní otopná soustava – zkouší se přetlakem určeným 

v projektu 

Nízkotlaká parní o.s.  na nejvyšším místě přetlak = 0,1 MPa 

Středotlaké parní soustavy – přetlak daný projektem  + 0,2 MPa. 

ČSN 06 0312- Zkoušení otopných soustav sálavých se zabetonovanými 

trubkami – přetlak 0,9 MPa po dobu 30 min. 

ČSN EN 1264 – 1-5 – Podlahové vytápění 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  odzkoušených 

rozvodů 

Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

Nutno se soustředit na řádné 

oddilatování potrubí v prostupech 

konstrukcí a na provedení 

kondenzačních smyček 

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky a SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

5 Geodetické zaměření 

venkovní přípojky 

Zaměření skutečného 

provedení 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Geodet Protokol o zaměření Geodet / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 13           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
 

                                                           Formulář KZP pro provádění elektroinstalací  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 14                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN a dokumentaci  - část elektroinstalace  stavby  včetně postupů výrobců pro montáž a zapojení el.zařízení. 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

 

         1 

      Kontrola nebo 

          zkouška 

                 2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí a odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

elektroinstalační materiál 

 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle zákona 22/1997 Sb. a přísl. 

nař.vlády č.426/2000 Sb., 17/2003 

Sb., č. 616/2006 Sb. zákon č. 

127/2005 Sb. -  vše v platném znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž elektrorozvodů 

a el. rozvaděčů . 

 

Provedení drážek pro 

uložení kabelů, otvorů pro 

elektro krabice, rozvaděče 

Předložení seznamu 

způsobilých osob k montáži 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD Záznamy do SD  Mistr elektroúseku 

3 Kontrola  provedení  

Nutné odsouhlasení 

použití sádry pro fixaci 

vodičů!! 

Dle předem dohodnutých 

úseků: 

Revize provedeného úseku 

Revizní zprávy 

 

Vždy po ukončení 

kompletace  

Min. 1 x za měsíc 

Podle vyhlášky č.50/1978 Sb a 

navazujících norem  pro montáž 

elektrorozvodů a el.zařízení 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické 

předpisy, revize el. zařízení 

Do montážního deníku elektro 

a SD  

 

Předání revizních zpráv 

Revizní technik elektro 

/ stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  odzkoušených 

rozvodů. 

 

Přípustnost až po úspěšném 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

ČSN  73 0205 Geometrická přesnost 

ve výstavbě. 

Rozvody a el. krabice musí být řádně 

začištěny do roviny omítek bez  

náběhů a prohlubní. 

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky a SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 14           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

 
 

                                       Formulář KZP pro provádění rozvodů vzduchotechnických zařízení 

 
Název stavby:  HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 15                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN, Technologické postupy dodavatele VZT a postupy pro montáž těchto zařízení ve vazbě na PD 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

 Kontrola nebo zkouška 

  

                  2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí  / odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

kompletační materiál  VZT 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování shody 

dle zákona 22/1997 Sb a přísl. 

nař.vlády č. 179/2001, 9/2002, 

163/2002, 17/2003, 616/2006 Sb. 

nařízení EP a rady EU č. 305/2011 - 

vše v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr VZT/ 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž  VZT zařízení 

 

Prověření svislosti nebo 

přímosti prostupů, použitých 

profilů způsobu kotvení 

v konstrukci. 

Kontrola kotvících prvků 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD Záznamy do montážního/SD  Mistr  VZT / mistr HSV 

3 Kontrola  provedení  

 

Dle předem dohodnutých 

úseků: 

Zkouška těsnosti 

provedeného úseku, 

prověření správného 

umístění a osazení  

požárních klapek, izolace, 

odpružení, vyregulování 

systému, měření hlučnosti 

VZT 

Vždy po ukončení 

kompletace úseku 

 

Podle PD 

ČSN 12 7010 Navrhování 

ČSN 12 7001 VZT jednotky 

ČSN 12 7040 Odsávání škodlivin 

ČSN EN 12599 Postupy pro přejímky 

ČSN EN 1886 Mech.vlastnosti  potrubí 

ČSN EN 15423 PO pro VZT 

Kontrola funkčnosti požárních klapek 

za účasti technika PO 

Hlučnost zařízení se prověří při max. 

výkonu VZT zařízení. 

Do montážního deníku VZT a  

SD  

Předání revizní zprávy a 

projektu konečného provedení 

Záznamy do výsledků KZP 

pro jednotlivé úseky a do SD 

Revizní technik VZT / 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  odzkoušených 

rozvodů. 

 

Přípustnost až po úspěšném 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

ČSN  73 0205 Geometrická přesnost  

Rozvody a prostupy skrze stavební konstrukce musí být řádně začištěny 

do roviny omítek bez  náběhů a prohlubní.Prostupující armatury nesmí 

být v průnicích konstrukce zazděny nebo zabetonovány natvrdo!! 

Kontrola řádného provedení zaizolování potrubního vedení včetně 

úpravy povrchu. 

Mistr/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 15           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
 

                    Formulář KZP pro provádění podlahové konstrukce  - betonové podlahy nebo potěru 

Název stavby:  HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 16                

Vypracoval: Schválil: Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily E1 až E4; F1 až F6, tolerance podkladu v TP 

výrobců nášlapných vrstev podlah  

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

            1 

  Kontrola nebo zkouška 

                    2 

Minimální četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                          4 

Záznam výsledků a hodnocení 

5 

      Provádí / odpovídá 

                   6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Kontrola uložení  izolací, 

výztuže, kotvících prvků,  

prostupů a systémů pro 

podlahové topení 

Kontrola uložení, 

rozměry, profily 

1 x  před zahájením 

betonáže podlah 

Dle PD, ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí 

Kontrola dilatací – v ploše a od 

svislých konstrukcí 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

3 Kontrola pevnosti betonu 

a potřebné konzistence 

Krychelná zkouška , 

kontrolní nedestruktivní 

zkouška - Schmidt 

1 sada na  podlaží od 

téhož výrobce 

ČSN EN 12350 – 1,2,5 Čerstvý beton 

–odběry vzorků a zkoušky 

ČSN EN 12390 -2- Výroba a 

ošetřování zkušebních těles 

ČSN EN 12390-3 - Pevnost v  tlaku 

Protokoly o zkouškách, záznamy 

do SD 

Protokol z nedestr. zkoušky 

Zkušební technik/ mistr 

4 Kontrola vlhkosti betonu Zkouška vlhkosti 

podkladu pod následný 

povrch podlah 

1 zkouška  na druh 

podlahoviny na 

podlaží objektu 

 

ČSN 74 4505 Podlahy                         Záznamy z měření a záznam do SD 

Povolené maximální vlhkosti betonových podlah v hmotnostních %: 

- dřevěné podlahy, parkety, laminátové podl., do 2,5% 

- PVC, linoleum, guma, korek do 3,5%    - syntetické podlahy do 4%  

- dlažby, paropropustné textilní podlahoviny, lité podlahy na bázi 

cementu  do 5 %  

Zkušební technik/mistr 

5 Kontrola rovinnosti 

povrchu 

Vizuální kontrola, 

proměření 2 m lati 

Kontrolní měření 

části konstrukce dle 

požadavku TDI 

 

ČSN 74 4505 Podlahy–společná ustanovení       Záznam z měření do SD 

odchylky lokální rovinnosti pod povrchy: 

pod dlažbu do lepidla  a koberce do 2 mm/2m, dlažbu do malt. lože do 10 

mm/2m, pod dřevěné podlahy do 4 mm/2 m, pod laminátovou podlahu 

do 3 mm/2m 

odchylky lokální rovinnosti  nášlapné vrstvy: 

místnosti pro pobyt osob do ± 2 mm/2m, garáže a sklady do ± 5 mm/2m 

ostatní místnosti do ± 3mm/2 m 

mistr / stavbyvedoucí 

6 Kontrola celkového 

provedení, přímosti hran 

a koutů, dilatační spáry 

Vizuální kontrola 1 reprezentativní 

měření 

ČSN  74 4505 Podlahy                                         záznam do SD EBEJ/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 16           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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 Formulář KZP pro provádění klempířských prací 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 17                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily C 25 a, b, TL výrobců krytin 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

      Kontrola nebo zkouška 

    

                       2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu – 

podokenních parapetů, 

říms a ucelených ploch 

Osazení špalíků 

Rovinnost a požadované 

spády –měření sklonoměrem 

a 2 m latí 

U všech částí 

konstrukce 

k oplechování – min. 

jedno měření každé 

části 

Dle požadavku  a rozsahu PD Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí 

3 Provedení  - měření 

tloušťky plechu, 

požadovaných spádů, 

kontrola úchytů, 

přesahy přes konstr., 

 

Vizuální kontrola 

s proměřením požadavků ve 

sloupce 1 

Kontrola  kombinací 

použitých materiálů – vznik 

galvanických článků! 

(ocel, hliník, zinek, měď) 

Pozor na Zn-Fe; Al-Cu;  

Zn-Cu !!! 

Vizuální kontrola po 

provedení prací nebo 

jejich částí 

ČSN 73 3610 – klempířské práce     Záznam do montážního deníku a SD 

ČSN EN 612 – Okapové žlaby a odpadní trouby 

Osová vzdálenost špalíků a latí – max. 330 mm 

Přesah okapnice přes omítku: U střech, teras, balkónů – min.50mm 

                                                 Ostatní  min. 30mm 

Spády Podkladů: min. 5% 

           Kolem dešťových vpustí min. 10% 

           Balkónové zdi, nadezdívky atik – směrem do střechy – min. 5% 

Spoje plechů nutno před spájením pronýtovat   

Krytí hřebíků – ochrannými kloboučky! 

Mistr / stavbyvedoucí 

4 Nátěry oplechování Dle PD – měření tloušťky 

nátěrů 

Dle požadavku 

projektu nebo 

smlouvy 

Měření speciálním měřidlem Protokol o měření a záznam do 

SD 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 17           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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                     Formulář KZP pro provádění malířských a natěračských prací (mimo nátěrů na oceli) 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 18                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN, Technické listy výrobců nátěrů . 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

         1 

   Kontrola nebo zkouška 

   

                   2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

      Kontrolní  nebo zkušební       

                      postup 

                          4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                      6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem. doklady dle postupu  

posuzování shody dle zákona 

22/1997 Sb, a nař.vlády č. 

163/2002 Sb., dle nařízení EP a 

rady EU č. 305/2011 v aktuár-

ním znění  

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu –  

Pro nátěry a malby 

Rovinnost , povrchy  

konstrukcí, čistota 

Vzorkování upravené 

plochy  

Vždy u požadova-

ného druhu nátěru 

nebo malby 1 x  

vzorek o dohodnuté 

ploše! 

Dle požadavku  a rozsahu 

specifikací v PD 

Záznam do SD o 

odsouhlasení vzorku nebo 

postupu 

Mistr / stavbyvedoucí 

3  

Kryvost nátěru 

Nelepivost nátěrů 

Tvrdost nátěrů 

Lesk nátěrů 

Vzhled nátěrů 

Omyvatelnost malby 

Vždy po provedení 

ucelené části konstrukce 

měřením , vizuálně nebo 

zkusmo 

Nelepivost – přitlačení 

palce po dobu 3 sec. 

Tvrdost –zkouška nehtem 

Lesk – pod úhlem 45 

Vzhled – bez viditelných 

tahů štětce. 

Omyvatelnost – zkouška 

setření vlhkým hadrem 

Před předáním nátěrů 

nebo maleb 

V určené části 

konstrukce 

ČSN  EN ISO 2808 – Stanovení tloušťky nátěru   Záznam do SD 

ČSN ISO 2813 Stanovení lesku      

ČSN EN 13300 - Klasifikace nátěrových hmot 

ČSN EN ISO 6504 - 1  Stanovení krycích schopností  

                                - 3  Stanovení kontrastního poměru  

ČSN EN ISO 11998 - Stanovení odolnosti proti oděru za mokra 

a čistitelnosti 

Nátěry lze provádět: 

 - na vápenné omítky – olejové nátěry po 6-ti měsících                                               

 - na sádrové a cementové omítky a beton nejdříve po 1 měsíci. 

Nátěry se smějí provádět při teplotě prostředí  větší než +5°C, 

vysychání při teplotě nad +15°C a relativní vlhkosti vzduchu 

nižší než 80% 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 18           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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                                       Formulář KZP pro provádění a montáž zámečnických konstrukcí 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 19                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na příslušné ČSN a Technologické postupy subdodavatelů 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

 Kontrola nebo zkouška 

 

                  2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola dodáv-

ky, kontrola dle specifi-

kace 

Kontrola základního 

nátěru a nepoškozenost 

dodaných dílů 

 

Kontrola tl. nátěru dle 

KZP 25 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování shody  

nař.vlády č.163/2002 Sb., dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011 v aktuálním 

znění a certifikát výrobce dle ČSN EN 

1090-2+A1  Technické požadavky na 

ocelové konstrukce 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu, 

otvorů pro montáž  

zámečnických 

výrobků  

Kontrola  rozměrů , pro 

osazení zámečnických 

výrobků 

Každý otvor 

proměřit a 

porovnat s PD a 

specifikací 

Proměření metrem, 

Kolmost špalet a rovinnost nadpraží-

vodováhou 

Záznam do SD   Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

3 Porovnání s PD 

-mezní odchylky 

-funkční schopnost, 

 

Měření mezních odchylek 

Fyzické odzkoušení, 

Vizuální kontrola 

Prověření 

každého 

zabudovaného 

výrobku - 

označení 

ČSN EN 1090-1 až 3 Provádění ocelových a Al konstrukcí                                           

Záznam do SD 

ČSN EN ISO 3834-1 až 5 Požadavky na jakost svařování 

ČSN 74 6210 – Kovová okna; ČSN 74 6350 Ocelové světlíky 

ČSN 74 6501 – Ocelové zárubně; ČSN EN 12604 Kovová vrata 

Velikost plochy   Odchylky ve zkřížení   od p.úhlu      Prohnutí 

         2,5 m2                    2mm                   2mm           2mm/1bm 

         3,5 m2                    3mm                   3mm        

 přes 3,5 m2                     4mm                  4mm 

Ocel.zárubeň: 

                                        2mm                  3mm           max.2,5mm 

Zalití zárubní řídkou cementovou maltou! (zajištění vybočení rozporkou!   

Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 19           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
 

                                       Formulář KZP pro provádění truhlářských prací  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 20                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN,Technologické postupy výrobců a subdodavatelů 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

              1 

      Kontrola nebo 

          zkouška 

                 2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební 

postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

Kontrola základního nátěru 

a nepoškozenost dodaných 

dílů 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem. doklady dle postupu  

posuzování shody dle nař.vlády 

č.163/2002 Sb., dle nařízení EP 

a rady EU č. 305/2011 

v aktuálním znění  

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu, 

otvorů pro montáž  

truhlářských výrobků 

Kontrola  rozměrů , pro 

osazení truhlářských 

výrobků 

Každý otvor proměřit 

a porovnat s PD a 

specifikací 

Proměření metrem, 

Kolmost špalet a rovinnost 

nadpraží-vodováhou 

Záznam do SD   Mistr(subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

3 Porovnání s PD 

-mezní odchylky 

-funkční schopnost, 

 

Měření mezních odchylek 

Fysické odzkoušení, 

Vizuální kontrola 

Prověření každého 

zabudovaného 

výrobku - označení 

                                                           Záznam do SD 

ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební  

Okenní rám:      Odchylka ve zkřížení a od P úhlu      Prohnutí 

Plocha do 2,5m2                       2mm                      max.2mm/bm 

Plocha do 3,5m2                       3mm                             dtto 

      Přes    3,5m2                       4mm                             dtto 

Zárubeň:  zkřížení       od pravého úhlu         Prohnutí stojky 

Jednokř.       2mm                3mm                  max. 2,5mm 

Dvoukř.       4mm                5mm                        dtto 

Pevnost zakotvení do stavby. 

Těsnost spáry a zalištování. Spára mezi lištou a omítkou max.2mm 

 Spáry mezi okenním rámem a zdivem musí být po celém obvodu 

utěsněny! 

Mistr(subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 20           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

 

 
 

                                       Formulář KZP pro provádění keramických obkladů a dlažeb 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 21                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:   

Odkaz na ČSN a technické listy výrobců keramických obkladů, dlažeb, lepících tmelů a spárovacích hmot 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

         1 

 Kontrola nebo zkouška 

  

                 2 

  Minimální četnost                                         

   

               3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

 Záznam výsledků a  hodnocení                            

  

                       5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu  

 

Kontrola rovinnosti, 

Pravoúhlosti a kolmosti 

podkladu 

Každá obkládaná  

část stěny 

Měřením 2 m latí s vodováhou Záznam do SD   Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

3 Průběžná kontrola 

prováděných 

obkladových prací 

Měření mezních odchylek 

místní rovinnosti 

rozvržení spár, přídržnost 

obkladu. 

Vizuální kontrola 

 

Vzorová místnost  

 

Namátková kontrola 

etapy postupu 

Fyzická kontrola provádění 

jednotlivých technologických 

postupů  

ČSN 73 3450 Obklady keramické a 

skleněné 

ČSN 74 4505 Podlahy 

Záznam do SD 

- odsouhlasení provedení vzorku 

Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

4 Celková kontrola 

provedených prací 

(před předáním díla) 

Dodržení rozsahu dle PD, 

Zkouška proměřením 

místní rovinnosti, 

pravoúhlosti a kvality spár 

 

Namátková kontrola 

proměřením 

v nahodile 

vybraných 

místnostech  1 x  

po ukončení díla 

odchylka lokální rovinnosti dle : 

ČSN 73 0205 do 2 mm/2m lati 

ČSN 73 3451 do ± 3 mm/2 m lati 

odsazení dlaždic dle š. spáry 

šířka do 6 mm odsazení do 1 mm 

šířka nad 6 mm, odsazení do 2 mm 

svislost a vodorovnost do ± 600/L  

(v mm) 

Záznam do SD Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 21           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
 Formulář KZP pro Podlahové konstrukce - anhydritové lité podlahy 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 22                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN, technologické předpisy výrobce 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

           1 

    Kontrola nebo zkouška 

    

                      2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební  postup 

  

                             4 

 Záznam výsledků a hodnocení                            

  

                          5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                    6 

1 Dodací list Kontrola dle objednávky: 

Druh, pevnostní třída, 

množství 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem, dokla-

dy dle postupu  posuzování shody dle NV 

č.163/2002 Sb., dle nařízené EP a rady 

EU č. 305/2011 - vše v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do B. 

výsledky KZP 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu  Kontrola místní a celkové 

rovinnosti, vlhkosti podkladu 

Každá část 

konstrukce 

dle PD a specifikací,  

ČSN 74 4505 Podlahy 

ČSN EN 13813 Potěrové materiály a 

podlahové potěry 

Záznam do SD a zápis do B. 

výsledky KZP 

   

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Přípravné práce: 

Izolace, separace, 

rozměření výšky 

potěru 

Kontrola uložení izolace 

podlahy, separační fólie, 

obvodového pásku, vložení 

dilatačních profilů 

Každá část 

konstrukce 
TP výrobce, PD 

tl. izolace měřením       tl. potěru nivelací 

Min. tloušťky: 

- připojený potěr min. 25 mm 

- potěr na fólii min. 30 mm 

- potěr na podl. vytápění min.35 mm nad 

trubkou topení 

Záznam do SD a zápis do B. 

výsledky KZP 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Průběžná kontrola 

prováděných potěrů 

Kontrola konzistence pro lití, 

dodržení výšky, kontrola 

zpracování koštětem nebo 

tyčí, dodržení doby 

zpracovatelnosti (60´) 

Každá etapa 

konstrukce 
ČSN EN 13813 Potěrové materiály a 

podlahové potěry 

TP výrobce směsi 

Záznam do B. výsledky KZP 

 

Mistr /  stavbyvedoucí 

4 Ošetřování 

 

Vizuální kontrola účinnosti 

vysoušení. 

Po 28 dnech provést měření 

vlhkosti podlahy s posou-

zením k navazující krytině. 

1x denně 

 

Proměření 

vlhkosti etapy, 

opakovaně do 

splnění požado-

vané vlhkosti 

První dva dny po provedení chránit před 

průvanem, sluncem, mrazem. 

Od třetího dne intenzivně větrat, vy-loučit 

mokré procesy v místnostech.  

V místnostech bez oken umístit 

ventilátory nebo vysoušeče ! Vlhkost pod 

krytiny dle ČSN 74 4505 do 0,5% mimo 

textilní podlahy - do 1% 

Protokol z měření vlhkosti 

podlahy 

Měření - pracovník EBEJ 

vysoušení - mistr 

5 Celková kontrola Kontrola lokální rovinnosti 

pod finální krytinu 

 ČSN 74 4505 Podlahy Záznam z měření, výsledky do 

KZP 
Mistr / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 22           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
                                                           Formulář KZP pro provádění komínů a kouřovodů 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 23                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na ČSN, speciální postupy výrobců montovaných komínů 

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

               1 

  Kontrola nebo  zkouška 

                      2 

 Minimální četnost                                         

              3               

Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           4 

Záznam výsledků a hodnocení 

                        5 

      Provádí / odpovídá 

                    6 

1 Dodací list, 

dodaného materiálů 

anebo komínových 

systémů  

 

Kontrola dle objednávky 

Kontrola kvality (druhu zdících, 

isolačních  materiálů), úplnost a 

nepoškozenost dodávky 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem. doklady dle postupu  

posuzování shody dle nař.vlády 

č.163/2002 Sb., dle nařízení EP 

a rady EU č. 305/2011 

v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu – 

základu pod 

komínovou 

konstrukci 

Kontrola dle PD 

Rozměry provedení 

Před zahájením 

vyzdívání nebo 

montáže komína 

Kontrola dle PD a specifikací Záznam do SD   Mistr(subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

3 Průběžná kontrola 

prováděných  prací 

Kontrolovat:Tloušťky zděných 

komínových přepážek,  

provedení průduchů, napojení 

čistících, vybíracích a 

kontrolních otvorů, krycí desku, 

komínovou lávku 

Namátková 

kontrola 

etapy postupu 

provádění 

                                                       Záznam do SD   

ČSN EN 15287-1,2 Komíny pro spotřebiče paliv 

ČSN 73 4201 Navrhování, provádění komínů a kouřovodů  a 

připojování spotřebičů paliv, ČSN EN 1443 Komíny    

ČSN EN 13084-1, 2, 4-8 Volně stojící komíny 

ČSN EN 1856–1,2 Systémové komíny, kovové vl. a kouřovody 

ČSN EN 1457 Komíny – pálené (keramické) vložky 

Tloušťka zděné kom. přepážky = min.140mm 

V komínovém zdivu nemají být žádné rýhy nebo kapsy. 

Zajistit dilataci mezi komín.vložkou a kom. pláštěm 

Rozměry čistících otvorů: Úzký průduch = 120/250mm 

                                           Střední            = 200/300mm 

                                           Průlezný          = 450/600mm 

Vybírací otvor: U úzkého a středního = 120/250mm 

                           U průlezného             = 450/600mm 

Kontrolní otvor  = 120/200mm Krycí deska min.tl. 80mm ze ŽB 

se spádem 1:15 k volným okrajům komína. 

Mistr(subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

4 Odzkoušení 

z hlediska PB, 

zkouška těsnosti 

komína  

Zkouška těsnosti komína 

Uvedení do provozu – podle 

teplotního režimu dle projektu 

Po ukončení  prací 

na komínovém 

tělese  

Dle ČSN 73 4201  

 

Vystavení osvědčení 

Záznam do SD 

Mistr(subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 23           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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  Formulář KZP pro provádění venkovní kanalizace 
 

Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 

Kvasiny 
HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 24               

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na příslušné ČSN, Technologické postupy výrobců materiálů nebo subdodavatele 
A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

 

                  2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

 

Každá dodávka 

 

Před montáži 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž kanalizace  

Podklad zhutněný 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 

                                                               Záznamy do SD 

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN 75 6101-Stok.sítě a kanal.příp. 

ČSN EN 1671-Venkovní tlak. systémy stok.sítí 

ČSN EN 1091-Venkovní podtlakové systémy stok.sítí 

ČSN EN 476 -Všeobecné požadavky na stav.dílce stok a přípojek 

gravitačních systémů 

ČSN EN 12566-1,3,4 Malé ČOV- část 1,3,4 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

kanalizace a revizních 

šachet 

 

 

Geodetické zaměření 

Vizuální kontrola, kontrola 

spádu potrubí, rozměrů a 

nepropustnosti revizních 

šachet, zkouška průtočnosti, 

vodotěsnosti, 

Geometrické přesnosti – 

vytýčení, zaměření 

skutečného provedení 

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce- dle 

jednotlivých úseků 

 

 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Dle výše uvedených ČSN                       Záznam do montážního/ SD 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 0905 Zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních 

nádrží 

 

Geodet                                                         Protokol o zaměření 

 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

 

 

 

Geodet / stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  kanalizace Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola při 

provádění 

Záznamy do výsledků KZP – jednotlivé úseky. 

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

Obsyp a zásyp se provádí pískem do výše: 10 cm nad vrcholem hrdla 

nebo obetonování dle PD.Další 3 vrstvy z  prosáté zeminy  o tl. 15 cm, 

zhutnit ručně 

Mistr / stavbyvedoucí 
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POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 24           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭
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Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
 

 
 

                                       Formulář KZP pro provádění nátěrů ocelových konstrukcí 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 25                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na  ČSN EN ISO 12944 – 1 až 8, TL výrobců barev. 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

               1 

 Kontrola nebo zkouška 

  

                2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

 

 

 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

 

Každá dodávka 

 

 

 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem. doklady dle postupu  

posuzování shody dle nař.vlády 

č.163/2002 Sb., dle nařízení EP a 

rady EU č. 305/2011 v aktuálním 

znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

montážního nebo SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

2 Kvalifikace 

 

Projekt 

Technické a personální 

vybavení zhotovitele 

Stanovení nátěrového 

systému, způsob nanášení 

Standarty provádění 

a dozor dle 

zavedeného systému 

jakosti  

Zpracování KZP nebo standardy 

provádění nátěrů, stanovení 

nátěrového systému č. SJ 1-42 

dle ČSN EN ISO 12944-5 

Záznamy o provedených 

dohodách a způsobech 

kontrol 

Mistr / stavbyvedoucí a projektant 

3 Převzetí podkladu –  

pro nátěry na OK 

Počáteční stav povrchu 

OK –vizuálně-

čistota,drsnost, chemické 

nečistoty, teplota povrchu 

3 kontrolní plochy  Dle požadavku  a rozsahu 

specifikací v PD 

Záznam do SD o 

odsouhlasení vzorku nebo 

postupu 

Mistr /stavbyvedoucí 

 

4 Vizuální kontrola - 

rovnoměrnost, barva, 

kryvost 

Defekty – nenatřená 

místa, vrásnění. 

kráterky, puchýřky, 

odlupování, trhlinky 

a stékání. 

Tloušťky nátěrů 

Přilnavost nátěrů 

Pórovitost nátěrů 

 

Vizuálně 

 

Vizuálně 

 

 

 

 

Nedestruktivní způsob 

Destruktivním způsobem 

Změření tloušťky nátěrů 

Před předáním 

nátěrů nebo maleb 

v určené části 

konstrukce. 

Při natírané ploše 

menší než 2000 m2  

Max. 3 kontrolní 

plochy– max. 12 m2 

Pokud bude 

zákazník požadovat 

a je součástí 

smlouvy. 

ČSN EN ISO 12944-1 až 8 

ČSN EN ISO 14713 – 1 až 3 

povrchové ochrany Zn a Al 

 

 

 

 

 

měření tl. nátěru dle ČSN EN 

ISO 2808 

U měření nebo zkoušky nutný 

protokol nebo záznam o 

zkoušce. U vizuálních kontrol 

nutný záznam o prohlídce a 

identifikaci kontrolního místa. 

Podle ČSN EN ISO 12944-5 

tabulky A.1 jsou při volbě 

nátěrového systému, 

nastaveny základní parametry  

tj.počet vrstev, tloušťka. 

očekávaná životnost pro 

prostředí exposice C2-C4 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

 

 

 

 

 

 

 

technik EBEJ/stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 
 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 25           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭
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Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
  

 
 

                   Formulář KZP pro kontrolu a přejímku technologických zařízení – medicinální plyny 

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 26                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na příslušné ČSN a  Prohlášení o shodě dle příslušného nařízení vlády – stanovené výrobky; technologické podklady 

dodavatele 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

   Kontrola nebo zkouška 

    

                  2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

  Záznam výsledků a  hodnocení                            

   

                          5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Zkoušky po instalaci 

potrubního rozvodu 

alespoň 

s namontovanými 

přípoji všech 

terminálních 

jednotek, ale před 

zakrytováním dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Zkouška mechanické 

pevnosti 

Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Působí se  na zkoušený úsek 1,2 

násobkem max. tlaku po dobu 15 

min 

Protokol o kontrole              

Na každé NP 

Vedoucí montér 

2 Zkoušky po instalaci 

potrubního rozvodu 

alespoň 

s namontovanými 

přípoji všech 

terminálních 

jednotek, ale před 

zakrytováním dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Zkouška těsnosti Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Pokles tlaku během zkušeb. doby 

od 2h do 24h musí být menší než 

0,025%/h. Zkuš. tlak min 1,5 

násobek distribučního tlaku pro 

MP, pro rozvody Vac 500 kPa 

Protokol o kontrole              

Pro celý objekt 

Vedoucí montér 

3 Zkoušky po instalaci 

potrubního rozvodu 

alespoň 

s namontovanými 

přípoji všech 

terminálních 

jednotek, ale před 

zakrytováním dle 

Zkouška propojení a 

ucpání 

Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Nesmí existovat žádné nežádoucí 

propojení, nebo ucpání 

Protokol o kontrole              

Na každé NP  

Vedoucí montér 
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ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

4 Zkoušky po instalaci 

potrubního rozvodu 

alespoň 

s namontovanými 

přípoji všech 

terminálních 

jednotek, ale před 

zakrytováním dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Kontrola značení a 

podpěr potrubí  

Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 a 

technická zpráva PD 

Musí odpovídat ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 a technické zprávě 

PD 

Protokol o kontrole              

Na každé NP 

Vedoucí montér 

5 Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN 7396-1 ed.2 

Zkouška těsnosti Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Těsnost kompletních potrubních 

rozvodů medicinálních plynů se 

musí měřit s odpojeným 

napájecím systémem – dle ČSN 

EN ISO 7396-1 ed.2 

Protokol o kontrole              

Na každé NP 

Vedoucí montér 

6 Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Zkouška těsnosti a 

kontrola uzavíracích 

ventilů z hlediska 

uzavírání, rozdělení sekcí 

a identifikace 

Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Zvýšení tlaku po 15 min. nesmí 

překročit 5kPa, když v rozvodu 

před  uzavřeným zkoušeným 

ventilem je jmen. distribuční tlak, 

v potrubí za ventilem je tlak 

snížen na 100 kPa a všechny 

terminální jednotky za ventilem 

jsou uzavřeny. 

Protokol o kontrole              

Na každé NP 

Vedoucí montér 

7 Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Zkouška propojení Dle ČSN EN 7396-1 

ed.2 

Všechna potrubí musí být 

vyzkoušena, aby se zajistilo, že 

potrubí pro různé plyny a 

vakuum nejsou propojena 

Protokol o kontrole              

Na každé NP 

Vedoucí montér 

8 Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Zkouška ucpání Dle ČSN EN 7396-1 

ed.2 

Všechna potrubí musí být 

vyzkoušena, aby se zajistilo, že 

potrubí pro různé plyny a 

vakuum nejsou ucpána          

Protokol o kontrole 

Na každé NP 

Vedoucí montér 

9 Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Kontrola terminálních 

jednotek a spojů NITS 

z hlediska uzavírání, 

rozdělení sekcí a 

identifikace 

Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Musí odpovídat ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 a projektové 

dokumentaci 

Protokol o kontrole 

Na každé NP 

Vedoucí montér 
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1

0 

Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN 737-3 

12.2.2 

Zkouška pojistných 

ventilů 

Dle ČSN EN 737-3 

12.4.7 R 

5.1.5; 5.1.7 

Jsou-li použity certifikované 

pojistné ventily a ventily se 

zkouškou typu, nevyžaduje se 

zkoušení po instalaci. 

Protokol o kontrole 
Na každé NP 

Vedoucí montér 

1

1 

Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN 737-3 

12.2.2 

Zkoušky řídících, 

monitorovacích a 

alarmových systémů 

Dle ČSN EN 737-3 

12.4.9 

Provedení všech monitorovacích 

a alarmových systémů se musí 

zkoušet při všech provozních a 

nouzových podmínkách 

Protokol o kontrole 
Na každé NP 

Vedoucí montér 

1

2 

Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN 737-3 

12.2.2 

Plnění příslušným 

plynem 

Dle ČSN EN 737-3 

12.4.12 

Postupně se musí otevřít každá 

terminální jednotka, aby se 

zajistilo, že žádný úsek potrubí 

nezůstal zaplněný zkušebním 

plynem. 

Protokol o kontrole 
Na každé NP 

Vedoucí montér 

1

3 

Zkoušky a postupy 

po kompletní 

instalaci před 

použitím systému dle 

ČSN EN ISO 7396-1 

ed.2 

Zkouška totožnosti plynu Dle ČSN EN ISO 

7396-1 ed.2 

Musí se provést na každé termin. 

jednotce po provedeném čištění 

jejím příslušným plynem. Musí 

se provést pozitivní identifikace 

každého MP. Musí se použít 

zařízení, které identifikuje každý 

MP. 

Protokol o kontrole 
Na každé NP 

Revizní technik 

1

4 

Výchozí revize 

vyhrazeného 

plynového zařízení 

Komplexní zkoušky dle 

projektové dokumentace 

Dle vyhl. 85/1978Sb. Musí se provést prověření 

systému a zhodnotit, zda je 

zařízení schopné bezpečného 

provozu 

Výchozí revizní zpráva 
Na kompletní dílo 

Revizní technik 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 26           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,     



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 

 

 

 
                                          Formulář KZP pro provádění kabelových rozvodů NN  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 27                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

Odkaz na platné ČSN a dokumentaci  - část elektroinstalace  stavby  včetně postupů výrobců pro montáž a zapojení 

el.zařízení. 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

   Kontrola nebo zkouška 

    

                   2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                    6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

elektroinstalační materiál 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

Doklady o   posuzování shody dle 

zákona 22/1997 Sb. a nař.vlády č. 

17/2003 Sb., 616/2006 Sb. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž 

elektrorozvodů 

NN 

Vytyčení trasy a vytyčení 

podzemních sítí v trase 

Předložení seznamu 

způsobilých osob k montáži 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD 

Vytyčení trasy geodet 

Vytyčení stávajících sítí správce 

Záznamy do SD,  

Dokumentace od správců 

Geodetický plán 

Mistr elektroúseku/ 

Stavbyvedoucí 

3 Výkop kabelové trasy Dle předem dohodnutých 

úseků. 

 

 

Vždy po dokončení 

úseku 

Dle PD a vyjádření správců sítí 

Min.hloubky výkopů: 

Terén a chodník            50cm 

Orná půda,krajnice vozovky  80cm 

Vozovka                       110cm 

Souběh vedení              20-25cm 

Do montážního deníku elektro 

a SD  

 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí  

4 Uložení kabelů a 

zemničů 

 

Kontrola pískového lože-

kontrola úplnosti dle PD 

Zaměření kabelů (spojek) 

 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

 

Geodetické zaměření 

Porovnání s PD 

Záznamy do SD 

 

Geodetický plán skutečného 

provedení 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

geodet 

5 Uvedení do původního 

stavu 

Revize EZ 

Vizuální kontrola 

 

Měření rev. technika EZ 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

Porovnání s PD, ČSN řady 33 až 38 

Revize 

Záznamy do SD 

Revizní zpráva 

Mistr elektro 

stavbyvedoucí 

Revizní technik 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 27           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,     



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
 

 
 

                                       Formulář KZP pro provádění kabelových rozvodů VO  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 28                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN a dokumentaci  - část elektroinstalace  stavby  včetně postupů výrobců pro montáž a zapojení 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

el.zařízení. 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

Druh zkoušky 

 

1 

Kontrola nebo 

zkouška 

2 

Minimální 

četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

 Záznam výsledků a hodnocení                            

                      

                       5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                  6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

elektroinstalační materiál 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

Doklady o   posuzování shody dle 

zákona 22/1997 Sb. a nař.vlády č. 

17/2003 Sb., 616/2006 Sb. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž 

elektrorozvodů 

VO a sloupů 

 

Vytyčení trasy sloupů a 

vytyčení podzemních sítí v 

trase 

Předložení seznamu 

způsobilých osob k montáži 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD 

Vytyčení trasy geodet 

Vytyčení stávajících sítí správce 

Záznamy do SD,  

Dokumentace od správců 

Geodetický plán 

Mistr elektroúseku / 

Stavbyvedoucí 

3 Výkop kabelové trasy Dle předem dohodnutých 

úseků. 

 

 

Vždy po dokončení 

úseku 

Dle PD a vyjádření správců sítí 

Min.hloubky výkopů: 

Terén a chodník            50cm 

Orná půda,krajnice vozovky  80cm 

Vozovka                       110cm 

Souběh vedení              20-25cm 

Do montážního deníku elektro 

a SD  

 

Mistr elektro 

/stavbyvedoucí  

4 Uložení kabelů a 

zemničů 

Kontrola pískového lože-

kontrola úplnosti dle PD 

Zaměření kabelů (spojek) 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

Geodetické zaměření 

Porovnání s PD 

Záznamy do SD 

Geodetický plán skutečného 

provedení 

Mistr elektro/ 

stavbyvedoucí 

geodet 

5 Uvedení do původního 

stavu 

Revize EZ 

Vizuální kontrola 

Měření RTEZ 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

Porovnání s PD 

Revize 

Záznamy do SD 

Revizní zpráva 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

Revizní technik 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/:

 

 

 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 12           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,     



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
 

                                                                               Formulář KZP pro montáž SDK  

 
Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 29              

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN, dokumentaci, technologické předpisy výrobců ( Rigips, Knauf,... ) 

A. PŘEDPOKLADY: 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

 

č

. 

Druh zkoušky 

 

1 

Kontrola nebo zkouška 

 

2 

Minimální  četnost 

 

3 

Kontrolní nebo zkušební 

postup 

4 

Záznam výsledků a 

hodnocení 

5 

Provádí / odpovídá 

 

6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

Certifikát na dodaný  materiál 

použitého systému 

 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s doda-

cím listem, dokladů dle 

nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady 

EU č. 305/2011 

v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do 

SD 

 

Doložení certifikátu na 

použitý materiál 

Mistr  / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž SDK ve 

stavbě 

Stav provedení mokrých 

procesů/omítky/podlahy/teplota/ 

vlhkost prostředí 

Před zahájením montáže Dle PD 

Dle technologického 

předpisu Rigips, Knauf, 

Lafarge,.. 

Záznamy do stavebního 

deníku (SD) a montážního 

deníku (MD)           

Mistr / Stavbyvedoucí 

 

 

3 

Rozměření, montáž 

nosných prvků, 

upevňovací 

prostředky, kotvení 

konstrukcí 

Dilatování kce 

Porovnání s PD 

Soulad s technologickým 

předpisem 

Soulad s vypracovanými detaily 

Soulad s typovými detaily 

Popis kontrolované činnosti 

Dle předem dohodnutých 

úseků. 

Ucelené části 

Dle typů konstrukcí 

Před zakrytím konstrukcí 

Před druhým opláštění 

Dle PD 

Technologického 

předpisu 

Odborné posouzení 

Záznamy do MD a SD 

záznam z KD 

záznam zástupce výrobce 

systému (Rigips, Knauf,..) 

  

 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

4 Uložení tepelné 

izolace,aplikace a 

provedení 

parozábrany 

Kontrola správného typu dle PD a 

detailů 

Připevnění,utěsnění,neporušenost,s

íla použité izolace,dtto parozábrany 

Dle dohodnutých úseků 

Před zakrytím konstrukcí 

Vizuální kontrola 

Porovnání s PD,detaily 

Porovnání s technologic-

kým předpisem 

Záznamy do SD, MD 

Záznam z KD 

Záznam dodavatele systému 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

5 Opláštění konstrukcí 

Připevnění desek 

Povrchové úpravy 

Rozměry a neporušenost desek 

Rozteče šroubů, spáry, dořezy, 

tuhost připevnění 

Správnost montáže zárubní a 

podobně. 

Systém tmelení spár, kontrola 

styků konstrukcí 

Rovinnost ploch 

Dle dohodnutých úseků Vizuální kontrola 

Porovnání 

s technologickým 

předpisem 

Soulad s PD (kvalita 

povrchu) - 2m lať 

Záznamy do SD, MD 

Záznam z KD 

Záznam dodavatele systému 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 29           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,     



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
 

                                        Formulář KZP - zateplovací fasáda (polystyrén, minerální vlákno)  
 

Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 

Kvasiny 
HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 30                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace: 
Odkaz na platné ČSN 73 0540,technické listy použitého systému včetně detailů,PD objektu, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

Druh zkoušky 

 

1 

Kontrola nebo zkouška 

 

2 

Minimální 

četnost 

3 

Kontrolní  nebo zkušební postup 

 

4 

Záznam výsledků a hodnocení 

 

5 

Provádí / odpovídá 

 

6 

 

 

1 

Prověření souladu 

PD a použitým 

fasádním 

systémem 

Technicky prověřit soulad PD 

s technickými doklady  před-

pokládaného fasádního 

systému a s kvalitou a 

rovinností podkladu 

Před zahájením 

prací a před 

objednáním 

materiálu 

Posouzení základních údajů z PD 

Prověření souladu s technickým listem 

systému a s ČSN 73 2901 Provádění 

ETICS a s ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov 

Posouzení tech.zástupce dodavatele 

systému (při rozporech) 

Záznam do SD, záznam z KD 

 

Stavbyvedoucí 

Zodpovědný zástupce 

subdodavatele 

 

        

2 

Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný materiál 

- kompletní systém 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování shody 

dle nař.vlády č.163/2002 Sb., dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011 v aktuálním 

znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr, vedoucí čety / 

stavbyvedoucí 

  

3 

Montáž KZS 

Rovinnost izolantu 

před nanášením 

výztužné vrstvy 

 

 

 

Provedení 

výztužné vrstvy 

Dle předem dohodnutých 

úseků. 

 

 

Vždy po dokončení 

úseku 

Těsnost ve srazu,vazbě,síle izolantu a 

rovinnosti před nanášením tmele 

Měření 2m latí v ploše - bez tolerancí 

Ukotvení dle použitého systému 

Provedení výztužné vrstvy, zesílení 

diagonální(otvory)-obalení výztužné 

tkaniny tmelem (nesmí být viditelná) 

Rovinnost pod 2m latí  ± 1,5mm 

Provedení detailů u vystupujících 

konstrukcí 

Záznam do SD,MD 

Záznam z KD 

Technické posouzení zástupce 

použitého systému 

Mistr, zástupce SUB 

/ stavbyvedoucí 

 

4 

 

Provedení finální 

povrchové vrstvy 

Vzorkování struktury a odstínu 

 

Vizuální kontrola z odstupu 

Vizuální kontrola v detailu 

dohodnutá plocha 

 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

 

Porovnání s PD 

Stejnorodost struktury povrchu 

Barevná celistvost 

Pružné ošetření vystupujících konstrukcí 

Očištění konstrukcí 

Vyjádření TDI, projektanta vč. 

záznamu do SD, Záznam z KD 

 

Technické posouzení zástupce 

použitého systému (není 

závazné) 

Mistr, zástupce SUB 

/ stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 30           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 
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Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
 

 Formulář KZP  - fasáda klasická štuková 
 

Název stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny HS : 

 

Strana: 1  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: Ev.č. formuláře: KZP 31                

Vypracoval: Schválil:  Aktualizace:  

Odkaz na platné ČSN, technické listy použitého systému včetně detailů, PD objektu, ON-C-2001/2 – Obecné technologické 



ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

detaily. 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

Druh zkoušky 

 

1 

Kontrola nebo zkouška 

 

2 

Minimální četnost 

 

3 

Kontrolní  nebo zkušební postup 

 

4 

Záznam výsledků a 

hodnocení 

5 

Provádí / odpovídá 

 

6 

 

 

1 

Prověření souladu 

PD a použitým 

fasádním 

systémem 

Technicky prověřit soulad PD 

s techn. doklady  předpokláda-

ného fasádního systému 

Kvalita a rovinnost podkladu 

Před zahájením 

prací a před 

objednáním 

materiálu 

Posouzení základních údajů z PD 

Prověření souladu s technickým listem 

systému 

Posouzení tech.zástupce dodavatele 

systému (při rozporech) 

Záznam do SD , záznam 

z KD 

 

Mistr, zástupce SUB/ 

Stavbyvedoucí 

 

2 

Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný materiál-

kompletní 

 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle nař.vlády č.163/2002 Sb., dle 

nařízení EP a rady EU č. 305/2011 

v aktuálním znění 

ČSN EN 998-1 Malty pro omítky 

Popis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení certifikátu na 

použitý materiál 

Mistr, vedoucí čety / 

stavbyvedoucí 

 

3 

Provedení 

prostřiku 

Provedení jádra 

Provedení 

štukování 

Dle předem dohodnutých 

úseků. 

 

 

Vždy po dokončení 

úseku 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava, 

provádění vnějších omítek 

Prostřik:kvalitní,ostrý,min.na 75% 

plochy, zrání min. 3 dny 

Jádro v síle dle použitého systému (mate-

riálu) rovinnost 3 mm/2 m, ošetřování 72 

h, zakrytí před nadměrným vysycháním. 

Pečlivost v provedení detailu. Vzhled 

štuku nerušivý, bez nadměrných zrnových 

hnízd, bez trhlin, čistota v detailu 

rovinnost 3mm/ 2 m 

Záznam do SD,MD 

Záznam z KD 

Záznam  TDI do SD 

Technické posouzení 

zástupce použitého systému 

Mistr, zástupce SUB/ 

stavbyvedoucí 

 

4 

 

Provedení finální 

povrchové vrstvy 

Vzorkování struktury a 

odstínu 

 

Vizuální kontrola z odstupu 

Vizuální kontrola v detailu 

dohodnutá plocha 

 

 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

 

Porovnání s PD 

Stejnorodost struktury povrchu 

Barevná celistvost 

Pružné ošetření vystupujících konstrukcí 

Očištění konstrukcí 

Vyjádření TDI, projektanta 

vč. záznamu do SD, Záznam 

z KD 

 

Technické posouzení 

zástupce použitého systému 

(není závazné) 

Mistr, zástupce SUB / 

stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP  31           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky    
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v konstrukci 

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku!  



Reklamační protokol č. ……….. 

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, ve smyslu 

odstavce 11.6 článku 11 smlouvy o dílo 

Identifikační údaje objednatele 

Obchodní firma Královéhradecký kraj 

IČO 708 89 546 

DIČ CZ708 89 546 

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Identifikační údaje zhotovitele 

Obchodní firma Společnost G+S - Nemocnice Rychnov 

Vedoucí 
společník 

GEOSAN GROUP a. s. 

IČO 28169522 

DIČ CZ28169522 

Sídlo U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

Společník STRABAG a.s. 

IČO 60838744 

DIČ CZ60838744 

Sídlo Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

 

Reklamační údaje 

Číslo reklamace ……. 

Název reklamace  ……. 

Kategorie vady Havárie/závažná vada/vada 

Čas a datum 
zjištění závady 

……. 



Místo výskytu 
závady 

……. 

Podrobný popis 
závady 

……. 

Kdo závadu 
zjistil/oznámil 

……. 

Podpis 
vystavovatele 
reklamačního 
protokolu 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba 

Struktura výkazů výměr 02_VV_NRK_stavba je dle rozpočtářských zvyklostí nestandartní, neboť 

všechny položky nejdou rozdělit na  j.c. dodávky a  j.c. montáže jako např. položky typu 

 

1 K 131251107 
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně 
m3 2 231,276     0,00 

 

kde se ani žádný materiál nevyskytuje. 

 

Žádáme proto zadavatele o úpravu výkazu výměr tak, aby jednotková cena položek byla uvedena 

pouze v jednom sloupci bez ohledu na to, zda se jedna u položky o montáž, dodávku materiálu, 

případně dodávku vč. montáže, to znamená ve struktuře obdobné jako u výkazu výměr 

03_VV_NRK_zdravotnicka_technologie 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, který je přílohou tohoto dokumentu.  

V listech výkazu výměr vzduchotechniky (VZT) se oceněním položky myslí dodávka materiálu 

včetně montáže. 

V uveřejněném souboru p03_VV.zip, který představuje přílohu č. 3c zadávacích podmínek, byl 

nahrazen výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba.  

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_03_ze_dne_2022_05_23.zip, který v plném 

rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr.  

 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

  



2 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 23. 6. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy:  1. Výkaz výměr ke dni 23. 5. 2022 

 



1 

 

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Žádáme o zodpovězení následujícího dotazu: 

1. Slaboproud - 1.4.8.4 - Pokrytí mobilním signálem 

Žádáme o doplnění blokového schéma, kterých pater v budově se bude konkrétně jednat vykrytí GSM 

signálem? 

Dále pak žádáme o informaci, o jaké frekvence se jedná, celkový počet vnitřních antén a repeaterů, typ 

koaxiálního kabelu a zda má být kabel nehořlavý? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Vzhledem k tomu, že se jedná o PD pro veřejnou zakázku, kde nemůžeme určovat přesná 

technologická zařízení, jsou ve výkazu výměr položky pro následnou projekční a inženýrskou 

činnost včetně měření. 

Projektová dokumentace pro pokrytí signálem mobilních operátorů (v závislosti na vybraném 

operátoru a technologie) musí být vypracovaná odbornou firmou na základě měření signálu 

v objektu v průběhu realizace.  

Dále bude nutné toto řešení projednat jak s operátory, tak investorem – položka projekční a 

inženýrská činnost.  

Předpokládá se s ohledem na instalaci stínící techniky, že bude nutné pokrytí všech dotčených 

pater.  

Koaxiální kabel bude použitý bezhalogenový v souladu s vyhl. 23/2008 Sb.  

Předpokládané frekvence pro 2G 900 a 1800 MHz, 3G sítě na 2100 MHz a LTE sítě na 800, 900, 

1800 a 2100 MHz. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek. 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Při procházení dokumentace jsme nikde nenašli technickou zprávu týkající se stabilního hasícího 

zařízení do serverovny ani popis řešení SHZ, který je součástí výkazu výměr SHZ slaboproudu  

(1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika – 742.Ab). 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel uveřejňuje doplnění textu zprávy do přílohy č. 10 stabilní hasící zařízení části projektu 

D.1.4.8. Doplněná zpráva je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 2 

Slaboproud - 1.4.8.4 - Pokrytí mobilním signálem - žádáme zadavatele o doplnění blokového schéma, 

pro které patra v budově se konkrétně jedná vykrytí GSM signálem? Dále pak žádáme o jaké frekvence 

se jedná, celkový počet vnitřních antén a repeaterů, typ koaxiálního kabelu a zda má být kabel 

nehořlavý. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Odpověď na obsahově totožný dotaz byla uveřejněna v rámci vysvětlení / doplnění / změny 

zadávací dokumentace č. 4 ze dne 25. 5. 2022, dotaz č. 1.  

Dotaz č. 3 

ZTI – vnitřní vodovod 

Rozvody vody jsou požadovány v pozink potrubí a v potrubí PVC-C.  

V předloženém výkazu výměr jsou v armaturách vypsány kulové kohouty (např. položka viz níže): 

 

Předpokládáme, že se dle tohoto popisu jedná o klasické kulové kohouty, mosazné s vnitřními závity, 

které jsou k pozinkovanému potrubí.  

Nikde však není rozlišeno, zda některé z těchto kulových kohoutů jsou zamýšlené i na potrubí  

PVC-C?  Pro toto potrubí se používají PVC-C kulové ventily bez závitu. 

Prosíme o specifikaci kulových kohoutů, které se mají použít pro pozink potrubí a které pro PVC-C 

potrubí. 

Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25,  DN 20 kus 271,000 



2 

 

Odpověď na dotaz č. 3 

Pozinkované potrubí je použito pouze pro rozvody požární vody, kde ventily nejsou. 

Na rozvodu pitné vody bude kulový kohout s pákou plnoprůtočný, mosazné s vnitřními závity, 

přechodka PVC-C - šroubení mosaz.  

Dotaz č. 4 

Při naceňování výtahů jsme narazili na nesrovnalosti mezi předloženým výkazem výměr a projektovou 

dokumentací. Jsou zde různě uvedené rozměry kabin, nosnost výtahu a počty stanic.  

Prosíme o přesnou specifikaci výtahů, které se mají nacenit. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu tabulku technického vybavení s úpravou 

v počtu stanic/nástupišť u výtahů kromě V1; nosnosti a velikosti uvedené v původní tabulce 

vybavení platí. Zadavatel dále v souvislosti s odpovědí na tento dotaz uveřejňuje jako přílohu č. 3 

tohoto dokumentu upravený výkaz výměr; došlo k úpravám pouze v textu položek. 

V uveřejněném souboru p03_VV.zip, který představuje přílohu č. 3c zadávacích podmínek, byl 

nahrazen výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba.  

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_05_ze_dne_2022_05_27.zip, který v plném 

rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr 

Dotaz č. 5 

Prosíme o bližší specifikaci (např. uvedení hodnoty pro výtlak) níže uvedených čerpadel. 

1.4.1 – ZTI – ponorné a cirkulační čerpadlo 

1.4.4 – Vytápění – čerpadla s plynulou regulací otáček 

1.4.5.2 – chlazení okruhy – oddíl D3 – oběhová čerpadla VZT okruhů + oddíl D18. 

Odpověď na dotaz č. 5 

1.4.1 – ZTI – ponorné a cirkulační čerpadlo 

Jako součást přílohy č. 4 tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje popis čerpadel. 

1.4.4 – Vytápění – čerpadla s plynulou regulací otáček 

Popisy jsou uvedeny v tabulce na konci TZ. Jako součást přílohy č. 4 tohoto dokumentu zadavatel 

uveřejňuje TZ a samotnou tabulku výkonů. 

1.4.5.2 – chlazení okruhy – oddíl D3 – oběhová čerpadla VZT okruhů + oddíl D18 

Jako součást přílohy č. 4 tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje tabulku čerpadel k chlazení. 

 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
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Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 6. 2022 ve 14:00 hodin. 

 
Přílohy:  

1. Technická zpráva k části projektu D.1.4.8. slaboproudá elektrotechnika ke dni 27. 5. 2022 

2. Tabulka technického vybavení ke dni 27. 5. 2022 

3. Výkaz výměr ke dni 27. 5. 2022 

4. Dokumentace k čerpadlům ve formátu zip ke dni 27. 5. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 6 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu. 

Dotaz č. 1 

V čl. 5.1. smlouvy je mimo jiné uvedeno, že zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo bez vad a 

nedodělků objednateli“. Dílo je však dokončeno i v případě, že obsahuje vady či nedodělky nebránící 

užívání díla (tj. je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu). I v takovém případě má objednatel 

povinnost dílo dle právních předpisů převzít. Žádáme tak pro vyloučení pochybností o stanovení 

povinnosti zhotovitele předat dokončené dílo objednateli bez vad či nedodělků bránících užívání díla“. 

V čl. 9.1.1. smlouvy je stanoveno, že dílo se považuje za ukončené mimo jiné, bylo-li provedeno bez 

vad a nedodělků. Žádáme v souladu s právními předpisy, aby bylo uvedeno, že dílo se považuje za 

ukončené též s vadami či nedodělky nebránícími užívání díla. I v takovém případě by měl být zhotovitel 

povinen dílo převzít a dílo by mělo být považováno za ukončené/dokončené. 

To samé jako shora žádáme upravit v čl. 9.2.1. smlouvy, tj. žádáme uvést, že objednatel převezme od 

zhotovitele dílo protokolárně až tehdy, kdy celé dílo, tedy všechny jeho části budou dokončeny bez vad 

a nedodělků bránících užívání díla.“. 

V čl. 9.2.7. smlouvy žádáme o úpravu, že pokud dílo obsahuje drobné ojedinělé vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, je objednatel dílo povinen (nikoliv pouhá možnost) převzít. 

Shora uvedené návrhy na úpravu jsou zcela v souladu s ustanovením § 2628 NOZ. Je nepřiměřené 

požadovat, aby ke splnění termínu dokončení (tj. vč. předání) dle čl. 5.2.D smlouvy muselo být dílo bez 

jakýchkoliv, byť drobných vad nebránících užívání, neboť i v takovém případě objednatel může dílo 

převzít a užívat a zhotovitel takové vady v souladu se smlouvou odstraní. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníků, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) je dispozitivním ustanovením zákona, přičemž smluvní strany si 

mohou ujednat postup odlišný od zákona, případně aplikaci příslušného ustanovení zcela 

vyloučit. 

Zadavatel trvá na znění stanoveném zadávacími podmínkami, respektive přílohou č. 2 - návrhem 

smlouvy o dílo (dále také „smlouva o dílo“). Zadavatel si je vědom právních následků souvisejících 

s předáním díla dle čl. 5 odst. 1 smlouvy o dílo, přičemž za účelem vyváženosti smluvních 

podmínek zadavatel ustanovil do smlouvy institut předpřejímek dle čl. 9 odst. 1 bod 2 smlouvy 
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o dílo v rámci, kterých může zhotovitel v dostatečném časovém předstihu ověřit bezvadnost 

plnění. 

Dotaz č. 2 

V čl. 5.4. je uvedeno, že pokud nebude možné z důvodů na straně objednatele možné dodržet termín 

převzetí staveniště či zahájení provádění prací, posouvá se automaticky i termín ukončení doby plnění. 

Smlouva však termín pro ukončení doby plnění nestanovuje a žádáme tak pro vyloučení pochybností, 

aby bylo stanoveno, že se prodlužují o tuto dobu veškeré dotčené termíny plnění (zejména termín pro 

dokončení stavebních prací (čl. 5.2. A), závazný uzlový termín (čl. 5.2.1.) a termíny dle harmonogramu 

(čl. 5.5.). 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel trvá na znění ustanovení ve znění smlouvy o dílo. S ohledem na skutečnost, že změna 

závazku je vyhrazená ve smlouvě o dílo a zadavatel v rámci změn závazku má povinnost 

postupovat v souladu s § 222 a násl. zákona a dále v souladu s čl. 16 odst. 2 smlouvy o dílo bude 

případná změna provedena formou dodatku k dotčené smlouvě, přičemž v rámci dodatku dojde 

k úpravě všech termínů dotčených případným postupem objednatele/zadavatele dle čl. 5 

smlouvy.  

Dotaz č. 3 

V čl. 5.7. smlouvy je stanoveno, že objednatel je oprávněn posunout termíny sjednané ve smlouvě. 

Objednatel je tak fakticky oprávněn měnit posunovat termíny výstavby, kdy v takovém případě budou 

vznikat zhotoviteli vícenáklady spojené s prodloužením/posunem dohodnutých termínů. Žádáme tak 

o doplnění, že v takovém případě uhradí objednatel zhotoviteli nad rámec ceny díla veškeré 

vícenáklady, které mu v důsledku posunu termínů vznikly. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek dle ustanovení smlouvy o dílo. Zadavatel v rámci 

stanovení smluvních podmínek postupoval tak, aby tyto byly v rámci zákonných možností 

vyváženými pro obě smluvní strany s přihlédnutím k účelu a charakteru předmětu plnění i povaze 

finančního zajištění dotčeného předmětu plnění. Nad rámec výše uvedeného zadavatel uvádí, že 

v případě možných změn závazku musí postupovat plně v souladu s § 222 a násl. zákona.  

Dotaz č. 4 

V čl. 6.5. smlouvy jsou stanoveny předpoklady pro změnu ceny díla. Pro vyloučení pochybností žádáme 

o potvrzení, že předpokladem pro změnu ceny díla dle čl. 6.5. smlouvy je i zjištění nesouladu výkazu 

výměr s projektovou dokumentací, popř. ostatními zadávacími podklady, neboť účastníci zadávacího 

řízení naceňují zadavatelem připravený výkaz výměr, za jehož správnost a úplnost zadavatel odpovídá 

a který má splňovat všechny náležitosti dle Vyhlášky č. 169/2016. Pokud tedy ve výkazu výměr 

absentuje nějaká položka, popř. je uvedeno chybné množství určité položky, a to k provedení díla 

v rozsahu dle smlouvy (zejména dle PD), mělo by též dojít k úpravě ceny díla v návaznosti na úpravu 

výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 4 

V čl. 6 odst. 5 je stanoveno, že pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze 

s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž 

potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích 

podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 
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cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2.2 

e) této smlouvy. Z výše uvedeného je patrné, že případné nedostatky projektové dokumentace a 

výkazu výměr budou řešeny postupem dle čl. 6 odst. 5 smlouvy o dílo. 

Zadavatel dále v rámci přezkoumání smluvních podmínek stanovených touto smlouvu dospěl 

k zjištění, že administrativním pochybením byl v čl. 6 odst. 4 a 5 uveden nesprávný odkaz na 

přílohu smlouvy o dílo – výkaz výměr (čl. 2 odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo. V původním návrhu 

smlouvy o dílo byl nesprávně uveden odkaz na čl. 2 odst. 2 písm. f) smlouvy o dílo, což je seznam 

poddodavatelů. Tímto tedy dochází k úpravě chyb v psaní v dotčených výše uvedených 

ustanoveních. Upravený návrh smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a nahrazuje 

přílohu č. 2 návrh smlouvy o dílo zadávacích podmínek ve znění před uveřejněním tohoto 

dokumentu 

Dotaz č. 5 

V čl. 7.6. smlouvy je uvedeno, že součástí faktur musí být TDS odsouhlasený soupis provedených prací, 

kdy TDS v případě jeho neodsouhlasení vrátí nejpozději do 6 dnů předložený návrh k přepracování 

(stejně tak jsou uvedeny důvody pro neodsouhlasení – práce nebyly provedeny řádně). Smlouva však 

nijak neřeší důsledky případné nečinnosti TDS či důsledky neodsouhlasení bez důvodu. Zhotoviteli 

v takovém případě bude bráněno ve fakturaci, a to ačkoliv práce provedl. Žádáme o stanovení, že pokud 

se TDS do 7 dnů k předloženému návrhu soupisu prací nevyjádří nebo pokud tento odmítne odsouhlasit 

bez oprávněného důvodu, považuje se soupis za odsouhlasený a zhotovitel tento přiloží k faktuře. 

Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel trvá na dotčeném ustanovení smlouvy o dílo. Předmětné povinnosti jsou stanoveny 

samostatnou smlouvou s technickým dozorem stavebníka. 

Dotaz č. 6 

V čl. 9.1.2.6. smlouvy je uvedeno, že pokud nebude příslušná část díla řádně provedena a budou 

zjištěny vady a nedodělky, bude uveden v zápisu termín pro novou předpřejímku a předpřejímka může 

být opakována i vícekrát. V čl. 9.1.2.5. g) smlouvy je stanoveno, že součástí zápisu z předpřejímky bude 

i harmonogramu odstraňování označení vad a nedodělků. Z jakého důvodu tedy bude předpřejímka 

opakována, když prakticky bude docházet k odstraňování vad z předpřejímky, o čemž např. postačí 

následně sepsat potvrzení o odstranění vad z předpřejímky. Žádáme tak o příslušnou úpravu. 

Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel trvá na postupu stanoveném v čl. 9 odst. 1 bodu 2 a násl., týkající se předpřejímek a 

následné možnosti jejich opakování. Ustanovení obsahuje podrobný a jasný popisu postupu 

předpřejímek, přičemž zadavatel nevidí žádný důvod dotčené ustanovení upravovat a tedy 

ustanovení zůstává v platnosti dle znění zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Dotaz č. 7 

V čl. 11.3. smlouvy je uvedeno, že vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel písemně 

u zhotovitele. Smlouva však nijak neřeší časovou limitaci pro vytýkání záručních vad. Žádáme tak pro 

odstranění pochybností o doplnění, že objednatel je oprávněn vady vzniklé v průběhu záruční doby 

uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nebo kdy měl tyto s odbornou péčí zjistit (podle toho 

co nastane dříve), nejpozději pak v poslední den záruční doby. 
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Odpověď na dotaz č. 7 

Smlouva o dílo řeší smluvní rámec úpravy vztahů smluvních stran a jejich vzájemných práv a 

povinností. V případě práv a povinností výslovně neupravených se uplatní zákonná úprava, viz 

čl. 16 odst. 1 smlouvy o dílo. 

Dotaz č. 8 

V čl. 11.6 smlouvy jsou stanoveny pevné termíny pro odstraňování záručních vad (havárie – do 3 dnů, 

závažná vada – 5 dnů, vada – 3 týdny). Ze zkušeností žadatele je zřejmé, že tyto termíny mohou být ve 

vztahu k jednotlivým vadám za nepřiměřené, a to s ohledem na technické/technologické/klimatické 

hledisko, kdy i v takovém případě bude zhotovitel odpovídat za odstranění v tomto termínu vč. rizika 

možných sankcí z nedodržení. Žádáme o úpravu shora uvedeného ustanovení tak, že nebude-li ze 

shora uvedených hledisek odstranění v těchto termínech možné, bude vada odstraněna v co nejkratším 

možném termínu s ohledem na tato hlediska. 

Odpověď na dotaz č. 8 

S ohledem na charakter a účel předmětu plnění (tedy zařízení poskytující zdravotní péči třetím 

osobám či činnost s tím související) je nutné případné záruční vady dle jednotlivé povahy odstranit 

co možná v nejkratším čase. Zadavatel tedy lhůty pro odstraňování vad stanovil s přihlédnutím 

k výše uvedenému a na jejich délce trvá. 

Dotaz č. 9 

V čl. 11.6. smlouvy je stanovena povinnost odstranit i vady sporné, za které zhotovitel případně 

neodpovídá. Žádáme o odstranění povinnosti zhotovitele odstraňovat vady díla, za které zhotovitel 

neodpovídá. V takovém případě si tak objednatel fakticky dělá ze zhotovitele svou servisní organizaci. 

V případě, že zhotovitel za vadu neodpovídá (např. tuto si způsobil objednatel sám po předání díla), 

neměl by mít povinnost tuto odstranit. 

Odpověď na dotaz č. 9 

S ohledem na charakter a účel dotčené stavby je nutné, aby objednatel po řádném ukončení 

smlouvy zajistil kontinuitu provozu dotčených objektů. Případné řešení spornosti může být 

v některých případech časově náročnější, a tudíž objednatel stanovil ustanovení, týkající se 

sporných vad tak, jak je stanoveno ve smlouvě. Zadavatel si dovoluje tvrdit, že by toto ustanovení 

je vyváženým pro obě strany, když v případě, že by se jednalo o neoprávněnou reklamaci má 

právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění 

vady. Zadavatel tak trvá na znění dotčeného ustanovení ve znění zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, konkrétně návrhu smlouvy o dílo. 

Dotaz č. 10 

Do čl. 11.7. smlouvy žádáme doplnit, že pokud objednatel odstraní vady sám či prostřednictvím třetí 

osoby, končí pro tuto určitou část díla záruka za jakost. Zhotovitel nemůže nést záruku za dodávky a 

práce jiných subjektů. Objednatel jistě v takovém případě získá záruku za tyto práce od svého přímého 

dodavatele. 

Odpověď na dotaz č. 10 

Smlouva o dílo řeší smluvní rámec úpravy vztahů smluvních stran a jejich vzájemných práv a 

povinností. V případě práv a povinností výslovně neupravených se uplatní zákonná úprava, viz 

čl. 16 odst. 1 smlouvy o dílo. Zadavatel trvá na stanovení smluvních podmínek ve znění 

zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. 
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Dotaz č. 11 

Do čl. 11 smlouvy žádáme o doplnění, že záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení díla či 

jeho částí, na vady vzniklé vnější událostí, na vady vzniklé neprováděním předepsaných servisů a 

údržby, či vady vzniklé nedodržením návodů či pokynů uvedených v předané dokumentaci od 

zhotovitele. Ve smlouvě tato limitace záruky zcela absentuje a v těchto případech zhotovitel nemůže za 

vady odpovídat. 

Odpověď na dotaz č. 11 

Zadavatel trvá na stanovení smluvních podmínek dle zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, 

jak jsou popsány v čl. 11 odst. 1 smlouvy o dílo, přičemž tyto podmínky musí zhotovitel promítnout 

do stanovení nabídkové ceny v rámci podané nabídky. 

Dotaz č. 12 

Smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení stavebních prací je stanovena v čl. 12.1.2. smlouvy 

ve výši 80.000,- Kč x v čl. 12.1.17 ve výši 50.000,- Kč. Žádáme o odstranění rozporu. 

Odpověď na dotaz č. 12 

V důsledku administrativního pochybení došlo ke zdvojení zajištění závazku dokončení 

stavebních prací v termínu dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, přičemž tento byl upraven jak v čl. 12 

odst. 1 bodu 2, tak v bodu 17 téhož ustanovení. Tímto dochází k úpravě dotčené chyby v psaní, 

když dochází k úpravě čl. 12 odst. 1 bodu 17. 

Dále dochází k úpravě znění čl. 12 odst. 1 bodu 17 smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem. 

Smluvní pokuty se ukládají ve výši stanovené v dotčeném ustanovení za každý i započatý den 

prodlení. 

Upravený návrh smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a nahrazuje přílohu č. 2 návrh 

smlouvy o dílo zadávacích podmínek ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 13 

V čl. 12.1.18. je stanovena limitace smluvních pokut na 35 % z ceny díla, kdy tato limitace se však 

vztahuje jen na smluvní sankce dle čl. 12.1.1. – 12.1.16. (tj. nikoliv na sankce za prodlení s dokončením 

stavebních prací, zahájením zkušebního provozu, termínem ukončení zkušebního provozu, vydání 

kolaudačního souhlasu dle čl. 12.1.17.). Žádáme, aby se limitace vztahovala na veškeré sankce dle 

smlouvy, tj. na sankce dle čl. 12.1.7. smlouvy. 

Odpověď na dotaz č. 13 

Administrativním pochybením způsobeným přečíslováním ustanovení týkající se smluvních pokut 

v rámci přípravy dotčené části zadávacích podmínek došlo k špatnému uvedení odkazu v rámci 

předmětného ustanovení smlouvy o dílo. Upravený návrh smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto 

dokumentu a nahrazuje přílohu č. 2 návrh smlouvy o dílo zadávacích podmínek ve znění před 

uveřejněním tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 14 

Dle čl. 12.2. smlouvy je možné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody, čímž dochází k rozporu 

s § 2050 občanského zákoníku, dle kterého je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Dochází tedy 

k porušení právní zásady, že smluvní pokuta je paušalizovanou náhradou škody a vylučuje tudíž právo 

věřitele požadovat náhradu škody vzniklé porušením smluvené povinnosti smluvní pokutou utvrzené, a 

to i přesto, že výše škody přesahuje sazbu smluvní pokuty. V případě porušení povinnosti se vznikem 

škody tak může být zhotovitel sankcionován hned dvakrát, což považuje za nepřiměřeně přísné. 
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Žádáme tedy o úpravu citovaného článku tak, aby se aplikovala pouze zákonná úprava, event. upravit 

tak, že pro vyloučení dvojího sankcionování může být náhrada škody požadována až v částce, o kterou 

převyšuje smluvní pokutu. 

Odpověď na dotaz č. 14 

Dle § 1 odst. 2 občanského zákoníku nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat 

práva a povinnosti odchylně od zákona. 

Dle § 2050 občanského zákoníku je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Z výše uvedeného ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku vyplývá, že dotčené ustanovení 

§ 2050 občanského zákoníku je ustanovením dispozitivním, a tedy že smluvní strany se mohou 

od znění zákonné úpravy odchýlit a práva a povinnosti si upravit odlišným způsobem, tzn. strany 

se mohou taktéž dohodnout na vyloučení aplikace § 2050 občanského zákoníku.  

S ohledem na charakter a účel užití předmětu plnění – pavilony nemocnice sloužící k poskytování 

zdravotní péče třetím osobám případně poskytování služeb s tím související, je zadavatel 

přesvědčen, že smluvní podmínky musí být nastaveny dostatečně vhodně proto, aby zadavatel 

byl schopen aktivně reagovat na případné porušování smlouvy ze strany zhotovitele a zároveň 

aby se s ohledem na nutnost postupovat s péčí řádného hospodáře nedostal do situace, kdy mu 

případným neoprávněným postupem zhotovitele vznikne jakákoliv škoda a objednatel nemá 

dostatečné smluvní záruky takovouto vzniklou škodu po zhotoviteli účinně vymáhat. 

S ohledem na výše uvedené proto zadavatel trvá na znění článku 12 odst. 2 smlouvy o dílo ve 

znění dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, které bylo stanoveno plně v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

Dotaz č. 15 

V čl. 13.1.1. smlouvy je stanovena možnost objednatele odstoupit od smlouvy v případě, že bude 

zahájeno proti zhotoviteli insolvenční řízení. Insolvenční řízení je však zahajováno okamžikem doručení 

insolvenčního návrhu na příslušný soud, a to bez ohledu na oprávněnost návrhu, kdy i v takovém 

případě by vznikl nárok na odstoupení od smlouvy. Žádáme o úpravu, že objednatel může odstoupit 

v případě, že bude v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele, popř. podá na sebe sám 

zhotovitel insolvenční návrh. 

Odpověď na dotaz č. 15 

Zadavatel trvá na stanovení předmětného ustanovení ve znění zadávacích podmínek veřejné 

zakázky a doplňuje, že odstoupením od smlouvy je možností objednatele/zadavatele, přičemž je 

na jeho zvážení s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu, zda využije své právo 

dle čl. 13 odst. 1 bodu 1 smlouvy o dílo. 

Dotaz č. 16 

Dle čl. 15 smlouvy je objednatel oprávněn pozastavit provádění výstavby s tím, že strany následně 

dohodnou termín dokončení díla. V takovém případě budou však vznikat zhotoviteli vícenáklady spojené 

s přerušením/prodloužením/posunem dohodnutých termínů. Žádáme tak o doplnění, že v takovém 

případě uhradí objednatel zhotoviteli nad rámec ceny díla veškeré vícenáklady, které mu v důsledku 

posunu termínů vznikly. 

Odpověď na dotaz č. 16 

Zadavatel v plném rozsahu odkazuje na odpověď na dotaz č. 3. 
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Dotaz č. 17 

V rámci smlouvy není nijak řešen vliv nepříznivých klimatických podmínek na prováděn díla. Žádáme 

o doplnění, že v případě, že by nemohl zhotovitel provádět dílo v důsledku nepřiznivých klimatických 

podmínek (z technického/technologického hlediska) je oprávněn přerušit v nezbytném rozsahu 

provádění díla a o dobu přerušení se prodlužují veškeré dotčené termíny plnění a zhotoviteli vzniká 

nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením a prodloužením termínů plnění. Přiměřenost tohoto 

doplnění spatřuje zhotovitel i ve skutečnosti, že dílo bude zahájeno až na výzvu objednatele, tj. není 

nyní známé, kdy bude zhotovitel jaké práce provádět a práce, které vyžadují vyšší teploty mohou 

připadnou i na zimní měsíce. 

Odpověď na dotaz č. 17 

V rámci stanovení délky jednotlivých dílčích termínů provádění díla dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo 

zadavatel vycházel ze svých předchozích zkušeností s obdobnými veřejnými zakázkami, přičemž 

stanovil reálný termín splnění předmětných stavebních prací.  

Zhotovitel musí v rámci tvorby harmonogramu dle čl. 8 odst. 7 smlouvy o dílo vzít v úvahu veškeré 

podmínky provádění stavebních prací s ohledem na své předchozí zkušenosti s přihlédnutím 

k časovému hledisku provádění konkrétních prací.  

V případě naplnění podmínek dle čl. 15 smlouvy o dílo bude ze strany zadavatele postupováno 

v souladu s tímto ustanovením. 

Dotaz č. 18 

Smlouva dále předvídá přímé dodávky objednatele (vybavení, interiér – např. čl. 4.1. smlouvy) a 

s dalšími třetími osobami (např. zhotovitelé inženýrských sítí a jiných objektů – čl. 14.7. smlouvy). 

Žádáme o doplnění, že pokud bude zhotoviteli bráněno v provádění díla v důsledku prací těchto 

dodavatelů, je oprávněn v nezbytném rozsahu provádění díla a o dobu přerušení se prodlužují veškeré 

dotčené termíny plnění a zhotoviteli vzniká nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením a 

prodloužením termínů plnění. Nelze přenášet na zhotovitele riziko prací těchto dodavatelů, které nejsou 

pod kontrolou zhotovitele. 

Odpověď na dotaz č. 18 

Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek ve znění dle smlouvy o dílo. Nad rámec výše 

uvedeného zadavatel doplňuje, že samotná koordinace postupu prací je jedním z předmětů 

plnění dle čl. 4 odst. 1 a 2 smlouvy o dílo. V případě, že dojde k nesouhlasu, týkající se sporných 

otázek mezi jednotlivými dodavateli bude postupováno v souladu s čl. 14 odst. 7 smlouvy o dílo. 

 

Zadavatel dále v návrhu smlouvy o dílo činí změny administrativního charakteru, a to v čl. 4. odst. 2 čl. 

6 odst. 4,  čl. 7 odst. 9 bodu 5, čl. 8 odst. 5 bodu 1 a 12, čl. 9 odst. 1 bodu 1, čl. 11 odst. 7, čl. 12. odst. 

1 bod 3, čl. 12 odst. 1 bod 12 a 20, čl. 13 odst. 1 bod 2 písm. d), čl. 7 odst. 9 písm.2. Dále dochází 

k úpravě číslování článku 8 odst. 5 bodu 15 (původně číslován jako 8.5.13, přičemž ustanovení s tímto 

číslováním již ve smlouvě bylo obsaženo).  

Zadavatel dále upravuje dílčí termín plnění dle čl. 5 odst. 2 písm. B smlouvy o dílo - zajištění kolaudace 

a to následujícím způsobem: 

B. zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 6 týdnů od 

ukončení zkušebního provozu dle čl. 4.2…. 
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Upravený návrh smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a nahrazuje přílohu č. 2 návrh 

smlouvy o dílo zadávacích podmínek ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu. 

S ohledem na výše uvedenou změnu zadavatel upravuje termín plnění uvedený v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky konkrétně v článku 5 odst. 1 písm. B a to následujícím způsobem: 

B. Zajištění kolaudace do 6 týdnů od termínu od ukončení zkušebního 

provozu dle čl. 4.2 přílohy č. 2 – návrhu smlouvy 

o dílo 

 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od odeslání změny 

nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 7. 2022 ve 14:00 hodin. 

 
 

Přílohy:  

1. Návrh smlouvy o dílo ke dni 30. 5. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 7 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V původním výkazu výměr byla v listech 1.4.8.3 - IP TV - server, koncová zařízení a 1.4.8.4 - Výpočetní 

technika HW + SW, tiskárny uvedena u všech položek poznámka NEOCEŇOVAT. V novějším výkazu 

výměr dle dodatečných informací, toto v těchto listech již uvedeno není.  

Došlo k opomenutí této poznámky u všech položek nebo jsou nově tyto položky předmětem dodávky 

zhotovitele? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Ve výkazu výměr uveřejněném v rámci VDZ č. 5 ze dne 27. 5. 2022 není poznámka 

NEOCEŇOVAT u položek v listech 1.4.8.3 - IP TV - server, koncová zařízení a 1.4.8.4 - Výpočetní 

technika HW + SW, tiskárny uvedena v důsledku opomenutí. Tyto položky nejsou nově 

předmětem dodávky zhotovitele. Na výkazu výměr se tak v těchto částech oproti původnímu 

zadání nic věcně nemění. 

Zadavatel uveřejňuje výkaz výměr s doplněnými poznámkami NEOCEŇOVAT. 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_07_ze_dne_2022_06_03.zip, který v plném 

rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr 

Dotaz č. 2 

Dotazy na Slaboproud - SHZ serverovny: 

a) V nově doplněné TZ je uvedeno, že hasební ústředna je vybavena 3-mi detekčními linkami. Na 
dvou linkách jsou připojené opticko-kouřové hlásiče a na třetí lince je připojena nasávací 
jednotka. Výkresová dokumentace ani výkaz výměr však neobsahují nasávací jednotku. Jaká 
informace je tedy platná? 

b) V TZ popsán požadavek na otvor pro odvod přetlaku. Přetlaková klapka je uvedena ve výkazu 
výměr, ale ve výkresové části není zakreslená poloha (do chodby /do fasády) nebo 
horizontální/vertikální instalace. Dále není jasné zda je přetlaková klapka připojená na VZT 
nebo je vybavena ochrannými mřížkami, proti-dešťovou žaluzií apod. 

c) Serverovna je samostatný PÚ. Výkaz výměr ani PD neobsahuje žádné informace o požárních 
ucpávkách. Jsou součástí dodávky profese SHZ? 

d) Ve výkazu výměr chybí základní položky jako jsou tlaková zkouška + TIČR stanovisko. 
Minimálně tlaková zkouška s TIČR je vyhláškou požadována a musí se provést a není to 
zanedbatelný náklad.  
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Odpověď na dotaz č. 2 

ad a) V TZ byla chybně uvedena nasávací jednotka. Třetí linka zůstává jako rezerva. 

ad b) V projektové dokumentaci nebylo umístění přetlakové klapky přesně specifikováno. 

Přetlaková klapka není napojena na VZT. V nabídce předpokládejte variantu vyvedení do fasády. 

ad c) Požární ucpávky nejsou součástí dodávky profese SHZ. 

ad d) Položku tlaková zkouška je nutné nacenit. U TIČR stanoviska se jedná o správní poplatek. 

Z tohoto důvodu není v dokumentaci položka TIČR uvedena. 

Dotaz č. 3 

V technické zprávě silnoproudu je uvedeno, že bude dodána CBS. Tímto prosíme o upřesnění 

parametrů popř. typ. Je k dispozici kniha svítidel popř. světelně technický návrh osvětlení? 

Odpověď na dotaz č. 3 

Specifikaci pro centrální bateriový systém (CBS) je obsažena v položkách 330/331 a 332/333 

výkazu výměr silnoproudu pro SO 01 Urgentní příjem: 

 

 
 

Kniha svítidel k dispozici není – světelně technické parametry viz výkaz výměr silnoproudu pro 

jednotlivé SO. 

Dotaz týkající se knihy svítidel, popř. světelně technického návrhu osvětlení, byl zodpovězen 

v rámci dotazu č. 1 ve VDZ č. 2 ze dne 18. 5. 2022. 

Dotaz č. 4 

U technologie slaboproudu u vyhrazených technických zařízení např. EPS a evak. rozhlas chybí  

posouzení TIČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení, bude stanovisko TIČR určitě 

potřeba. Ve výkazu položka chybí. Prosíme o informaci či doplnění výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Jedná se o správní poplatek. Z tohoto důvodu není v dokumentaci položka „stanovisko TIČR“ 

uvedena. 
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Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek. 

 

Přílohy:  

1. Výkaz výměr ke dni 3. 6. 2022 

 



1 

 

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 9 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V předloženém výkazu výměr (oddíl 1.4.5.2 – Chlazení okruhy) jsme narazili na rozpor v popisu 

materiálu. U položek je uveden materiál nerez, ale v podrobnější specifikaci je materiál ocel tř. 11.   

Prosíme o informaci, z jakého materiálu nádrže budou? 

 

VZ01 Akumulační a vyrovnávací nádoba stojatá 
nerez   2000 l,   D = 1100 mm   (l=max. 2350 mm) 
D1100/2350 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 
výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6 

se čtyřmi hrdly DN 150, (dva u horního a dva u spodního dna), 
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanz,nádoby 1", 
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na 
šrouby 
Materiál: ocel tř.11 
Max. provozní tlak  500 kPa, medium Medium: voda 
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16, 
nebo dodat 
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám. 
Přepravní hmotnost: 530 kg 
Provozní hmotnost: 2530 kg 

  

VZ03 vyrovnávací nádoba stojatá nerez   DO 
12L/S,   D = 273 mm   (l=max.1800 mm) 
D280/1800 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 
výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6 
se čtyřmi hrdly DN 125, (dva u horního a dva u spodního dna), 
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanz,nádoby 1", 
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na 
šrouby 

Materiál: ocel tř.11 
Max. provozní tlak  500 kPa, medium Medium: voda 
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16, 
nebo dodat 
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám. 
Přepravní hmotnost: 80 kg 
Provozní hmotnost: 220 kg 
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VZ04 vyrovnávací nádoba stojatá nerez   DO 
12L/S,   D = 273 mm   (l=max.1800 mm) 
D220/1550 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 
výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6 
se čtyřmi hrdly DN 80, (dva u horního a dva u spodního dna), 
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanz,nádoby 1", 
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na 
šrouby 

Materiál: ocel tř.11 
Max. provozní tlak  500 kPa, medium Medium: voda 
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16, 
nebo dodat 
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám. 
Přepravní hmotnost: 60 kg 
Provozní hmotnost: 180 kg 

  

VZ04 Akumulační a vyrovnávací nádoba stojatá 
nerez   1000 l,   D = 800 mm   (l=max. 2350 mm) 
D1100/2350 

ks 1,000 

Poznámka k položce: 
výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6 
se čtyřmi hrdly DN 80, (dva u horního a dva u spodního dna), 
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanz,nádoby 1", 
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na 
šrouby 
Materiál: ocel tř.11 
Max. provozní tlak  500 kPa, medium Medium: voda 
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16, 
nebo dodat 

protipříruby odpovídající přivařeným přírubám. 
Přepravní hmotnost: 250 kg 
Provozní hmotnost: 2250 kg 

  

Odpověď na dotaz č. 1 

Všechny uvedené nádoby budou nerezové. 

Dotaz č. 2 

Níže uvedené dotazy se týkají orientačního systému. 

a) Prosíme o zaslání náhledů na tabulky (hlavní tabule, patrová tabule-rozdělení lamel, počet 

atd..). 

b) Dále prosíme o zaslání rozměrů u piktogramů (OS 89, OS 90,OS 91) a u ozn. vstupních 

dveří (OS 120). 

c) U venkovního nápisu na fasádě ve výkazu výměr (OS 94) je uveden počet 2ks, ale počet 

nápisů v popisu jsou 4ks. Jaký počet je správný? 

d) Podlahové orientační značení – jaký má být rozměr šipky (OS 125)? 

e) Provozní řád budovy (OS 126) – jaký má být rozměr, popis, příp. náhled? 

f) Projekt orient. systému (OS 130) – prosíme o upřesnění, rozměr, náhled. 

Odpověď na dotaz č. 2 

ad a) Tato podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni 

montážní a výrobní dokumentace. Celkový předpokládaný rozměr tabulí je u položek uveden. 

ad b) Tato podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni 

montážní a výrobní dokumentace. U piktogramů OS 89-91 se dá předpokládat rozměr 
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odpovídající značení dveří. U OS 120 se dá předpokládat rozměr na šířku dveří a výšku cca 1/3 

výšky dveří. 

ad c) Počty jsou správně všechny. Celkový počet je 4 ks, přičemž 2 ks jsou v objektu DIGIP, 2 ks 

v objektu Urgentu (oba v 1.PP). Souvisí to s rozdělením projektu na několik částí, proto jsou 

barevné sloupce, které upřesňují, ve které části jsme, u zelené ještě rozdělení po podlažích. 

ad d) Rozměr šipky bude upřesněn v souvislosti s orientačním systémem. Standardně se jedná 

o prvky o průměru 100-150 mm. 

ad e) Provozní řád budovy bude zpracován zhotovitelem ve spolupráci s uživatelem stavby. Tím 

může být ovlivněn také jeho rozměr. Zásadním je ale vlastní zpracování provozního řádu jako 

návodu na chování v objektech nemocnice. Zpracování je také součástí této položky. 

ad f) Jedná se skutečně o projekt, ten by měl upřesnit prvky OS 85-92 a OS 120-123. Jedná se 

o grafický návrh. 

Grafický návrh orientačního systému a projekt orientačního systému bude zpracováván v době 

dokončované stavby tak, aby postihl všechny případné změny jak ve stavbě, tak možné 

organizační změny na straně uživatele, které případně proběhnou od doby projektu po uvádění 

do provozu. Jedná se o standardní postup, podrobnější řešení není součástí dokumentace pro 

provedení stavby.  

Dotaz č. 3 

V technické zprávě vytápění (D.1.4.4 Vytápění) je na straně č.27 Tabulka zařízení. Jsou zde i oběhová 

čerpadla, u kterých jsme našli nesrovnalosti u technických parametrů čerpadel. Ve dvou sloupcích jsou 

pouze požadované průtoky, není tam ale dopravní výška. Nejspíš jsou ve druhém sloupci pouze chybně 

napsané měrné jednotky (průtok místo dopravní výšky). Žádáme o zaslání opravené tabulky. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Odpověď na obsahově totožný dotaz byla již uveřejněna v rámci vysvětlení/doplnění/změny 

zadávacích podmínek („VDZ“) č. 5 ze dne 27. 5. 2022, dotaz č. 5.  

Dotaz č. 4 

V technické zprávě pro oddíl D.1.4.5 Chlazení ani ve výkazu výměr nejsou uvedeny parametry 

oběhových čerpadel. Podle „Obsah svazku_SO 01“ v projektu chlazení by měly být součástí PD 

i dokumenty: č.10 Tabulka zařízení a č.11 Tabulka zařízení Pch. Zde by, předpokládáme, měly být jak 

technické parametry k čerpadlům, tak k ostatním zařízením. Žádáme o zaslaní těchto tabulek. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ požadované tabulky. 

Dotaz č. 5 

Součástí cenové nabídky mají být VZT jednotky a ventilátory. U každé položky, která se týká těchto 

produktů je napsáno, že informace nalezneme v PD v tabulce zařízení. V podkladech jsme žádné 

tabulky zařízení nenašli. Prosíme o jejich dodatečné zaslání. Chtěli bychom Vás také požádat o zaslání 

bližší specifikace pro jednotky s rekuperací tepla a kondenzační jednotku dvoukompresorovou v modulu 

TČ. 

Odpověď na dotaz č. 5 

Požadované tabulky – viz odpovědi na dotaz č. 4 v tomto VDZ a dotaz č. 5 v rámci VDZ č. 5 ze 

dne 27. 5. 2022. 
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Dotaz č. 6 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

 OS 25 hasicí přístroje – jaká je požadovaná hmotnost, druh hasiva, (hasicí schopnost) ?  

Odpověď na dotaz č. 6 

16 ks sněhových (CO2) PHP (5 kg) s hasící schopností min. 89B 

40 ks práškových PHP (6 kg) s hasící schopností min. 21A 

Celkem 56 ks – upraveno ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 7 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

 OS 26 Odpadkový koš … – žádáme o bližší specifikaci např objem nádob  

Odpověď na dotaz č. 7 

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 8 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

OS 29 Požární hydrant – zapuštěný  - 11 ks 

Žádáme o prověření, zda se nejedná o duplicitu s položkami uvedenými ve zdravotechnice (110-112) 

110 K 722259201R00 Montáž hydrantového systému kus 11,000 

111 K 722254231RT2 
Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará 

hadice 
kus 9,000 

112 K 722254231RT4 
Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, stálotvará 

hadice 
kus 2,000 

Odpověď na dotaz č. 8 

Jedná se o tytéž hydranty, ale v ZTI je popisována skříň hydrantu, v architektonicko-stavebním 

řešení (OS 29) je řešena skříň, která zakrývá hydrantovou skříň (ovlivňuje jeho rozměry) a 

současně je v ní umístěný hasící přístroj – viz. detail č.12 přílohy č. 62 v projektové dokumentaci. 

Dotaz č. 9 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

OS 30 LCD televize   – žádáme o bližší specifikaci např velikost úlhopříčky 

Odpověď na dotaz č. 9 

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 10 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

OS 85, 86, 92  Orientační systém – žádáme o bližší specifikaci např materiál (plast, sklo, hliník….) a 

u OS 92 i rozměr 

Odpověď na dotaz č. 10 

Viz odpověď na dotaz č. 2 v tomto VDZ. 

  



5 

 

Dotaz č. 11 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

OS 94 – 96  venkovní nápisy na fasádě   – žádáme o jasné stanovení materiálu a předpokládaného 

vzhledu např. grafickým znázorněním na výkresech pohledu 

Odpověď na dotaz č. 11 

Nápisy na fasádách – nerez plech tl. 4 mm, brus 220, řez laserem, s distancí od fasády, LED 

podsvícení jednotlivých písmen. 

Viditelné ve vizualizacích, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu. 

Dále viz odpověď na dotaz č. 2 v tomto VDZ. 
 

Dotaz č. 12 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

OS 24 Čistící zóna vnější  – rozpor mezi údaji v tabulce ostatních výrobku a výkazem výměr 

 
a 

před URGENT  zádveří 0022  2500x2000 mm 

před URGENT  chodba 0032 2500x2000 mm 

 

Žádáme o prověření a stanovení, které údaje jsou závazné 

Odpověď na dotaz č. 12 

Závazný je rozměr 3000 x 2000 mm. 
 

Dotaz č. 13 

OS 46 Šatní skříně   – žádáme o upřesnění materiálu.  

Dle tabulky ostatních prvků předpokládáme, že se jedná o lamino, ale dle D.2.1. 

PS01.1_URGENT_201-seznam vybaveni+priloha c.1 a.pdf o kovové skříňky. 

 

 

 

Co platí? 

Odpověď na dotaz č. 13 

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 14 

OS 47 Šatní skříně pro návštěvy  – žádáme o upřesnění materiálu. (viz dotaz výše) 

Dále žádáme o prověření popisu skříní – dle grafického znázornění (půdorys 1.NP – m.č. 1038 a 

1048) se jedná o šatní skříňky s lavičkou, dle popisu o 12 kusů  
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Jsou tyto rozměry závazné? 
 

Odpověď na dotaz č. 14 

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 15 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba  

 D.2.110 SO 110 Přípojka VN a D.2.122 SO 122 Přeložka slaboproudu 

V seznamu dokumentace je u těchto objektů napsáno, že řeší ČEZ či CETIN. 

Znamená to, že v těchto výkazech bude tedy nulová cena?  

Odpověď na dotaz č. 15 

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 16 

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba – 1.4.5.2 – Chlazení okruhy 

176 K Pol1222 
oč.12 Oběhové čerpadlo regulované pro R/S-ECONET - 

voda 7/13°C; (větev č.VZT12 ) 1,75/4 
ks 1,000 

 P  
Poznámka k položce: 

 

voda 

  

177 K Pol1104 DN80 ks 4,000 

178 K Pol1148 DN50 ks 20,000 

179 K Pol1149 DN40 ks 20,000 

180 K Pol1194 DN25 ks 20,000 

 

Žádáme o upřesnění, k čemu patří či oč se jedná u položek 177-180  (klapky, filtry, závěsy,…) 
  

Odpověď na dotaz č. 16 

Jedná se o uzavírací armatury. 
 

Dotaz č. 17 

Vybavení – 03_VV_NRK_zdravotnická technologie – 2.1.1.3 – Urgentní příjem – 2 

1 K 100116 CT přístroj ks 1,000 

 P  
Poznámka k položce: 

 

0 2.ZT pevně spojená se stavbou 2 

  

2 K 100228 RTG skiagraf ks 2,000 

 P  
Poznámka k položce: 

 

0 2.ZT pevně spojená se stavbou 2 

  

 



7 

 

Žádáme o zvážení, zda by výše uvedené položky včetně souvisejících neměli být vyjmuty ze 

zadávaného objemu prací z důvodu vysoké odborné specializace. 

 Odpověď na dotaz č. 17 

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 18 

Žádáme zadavatele o objasnění specifikací v profesi VZT. Ve výkazu výměr jsou odkazy na podrobnější 

rozpis zařízení v samostatném souboru, např. 

NRK_DPS_ROZPISKA_PK – požární klapky 

NRK_DPS_ROZPISKA_TAZ – výkony vzt zařízení 

Všechny soubory „rozpiska“, které by měly nést nějaké informace, jsou zkráceny na pouze titulní stranu 

dokumentu. Prosíme tedy o doplnění těchto informací tak, aby bylo možné komponenty (např. 

ventilátory, požární a jiné klapky) nacenit. Rozpisky třeba v ASŘ ohledně dveří, obsahují podrobný popis 

a mají více stran dokumentu. U VZT tomu tak není. 

Odpověď na dotaz č. 18 

Viz odpověď na dotazy č. 3, 4 a 5 tohoto VDZ včetně jejich příloh. Zadavatel dále uveřejňuje jako 

přílohu č. 4 tohoto VDZ tabulku požárních klapek. 

Dotaz č. 19 

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci orientačního systému, např. barva, velikosti písmen, obsah, 

velikost piktogramů (např. k OS 89-91, OS120) apod. 

Odpověď na dotaz č. 19 

Viz odpověď na dotaz č. 2 tohoto VDZ. 

Dotaz č. 20 

Ve VV SO 104 je položka č. 8 – Montáž odpadního potrubí DN 150 s nulovou výměrou. Jak máme 

postupovat, pokud je uvedeno v zadávacích podmínkách, že se má oceňovat kladnou nenulovou 

hodnotou? 

Odpověď na dotaz č. 20 

Položka č. 8 je dublovaná položkou č. 16. Položka č. 8 nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje 

jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 21 

V zadávacích podmínkách v bodě č. 11.1 - Zpracování nabídky je uvedeno: „Dodavatel ocení všechny 

položky rozpočtu kladnou nenulovou hodnotou.“ Jelikož se ale ve výkazu výměr objevují položky, 

u kterých je uvedeno neoceňovat, není možné tuto podmínku zadání dodržet. Jakým způsobem má 

uchazeč postupovat? 

Odpověď na dotaz č. 21 

Položky výkazu výměr, které jsou podbarveny zeleně a je u nich uvedeno neoceňovat, jsou 

uvedeny pro informaci a pro představu o celkovém vybavení nemocnice. Nejsou součástí 

nabídkové ceny a dodavatelé je nebudou oceňovat. 
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Dotaz č. 22 

U dveří 6.06 je uvedeno kování PAN3. V podkladech jsme nenalezli, co má být součástí tohoto kování. 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz č. 22 

U dveří 6.06 jde o překlep v tabulce dveří, správně má být PAN2 – paniková rozvora zajišťující 

otevření obou křídel (paniková funkce ve směru úniku). 

Dotaz č. 23 

Ve VV D.2.116.1. je položka č. 55 – Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na 

MC. Domníváme se, že by tato položka měla být ze soupisu odstraněna, protože správná položka 

montáže vykázaných zárubní je č. 56. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu. 

Odpověď na dotaz č. 23 

Jedná se o objekt SO 116, a z tabulek dveří vyplývá, že pod položkou č. 55 výkazu výměr (do 

2,5 m2) mají být osazení zárubní pro dveře č. 05 - 2 ks a pod položkou č. 56 výkazu výměr (do 

4,0 m2) mají být osazení zárubní pro ostatní dveře v objektu – 8 ks – viz příloha č. 2 tohoto 

dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 24 

V soupisu prací u vykázaných dveří je v poznámce uvedeno popis a příslušenství dle tabulky dveří. 

Předpokládáme, že by příslušenství mělo být oceněno v těchto položkách. Zároveň je však toto 

příslušenství vykázáno zvlášť. Jedná se tedy o duplicitu. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu. 

Odpověď na dotaz č. 24 

Poznámka u jednotlivých položek znamená jen odkaz na tabulku dveří, kde lze jednotlivé 

vybavení ke dveřím přiřadit.  

Panikové kování, samozavírače, stavěče apod. je samostatně vykázáno, protože prvky nemusí 

vždy jednoznačně dodávkou dveří a také ceníky pro ně mají samostatné položky. (Vykázáno je 

pak v samostatných položkách také proto, že např. pro samozavírač z hlediska ceny nerozhoduje, 

na které dveře se namontuje.) Nepokládáme tedy tyto prvky za duplicitní.   

Vzhledem k odbornosti uchazeče, která je patrná i z otázky je zřejmé, že dokáže ocenění udělat 

tak, aby k duplicitě nedocházelo ani náhodně. 

Dotaz č. 25 

Ve VV SO01 položce č. 604 – dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární 

odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 900x2100 mm jsou vykázány i dveře 1.70, které jsou dle tabulek dveří 

dřevěné a nikoliv ocelové. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu. 

Odpověď na dotaz č. 25 

U dveří 1.70 jde o překlep v tabulce dveří a budou typu OHF-PO (místo DHF-PO), ve výkazu 

výměr je to správně. Jedná se ale o položku VV 607, a ne 604. 

Dotaz č. 26 

Ve VV SO01 položce č. 614 - dveře dvoukřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární 

odolností EI 15 DP1-C-S200 - 1800x2100 mm jsou vykázány i dveře 6.01, které jsou dle tabulky dveří 

dřevěné. Žádáme zadavatele kontrolu a opravu. 



9 

 

Odpověď na dotaz č. 26 

Dveře č. 6.01 jsou správně ve VV uvedeny v položce č. 445 a jsou správně dřevěné. U položky 

VV č. 614 se jedná o překlep a jde o dveře 6D.01, které jsou ale správně vykázané v části DIGIP. 

Dotaz č. 27 

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci systému generálního klíče. Počty klíčů, hierarchie vložek, apod… 

Odpověď na dotaz č. 27 

Z PD je jasný celkový počet nových dveří. U všech dveří bude úprava zámku na systém 

generálního klíče. Součástí dveří je také vložka s úpravou pro generální klíč a dodávka systému 

generálního klíče. Specializovanou firmou bude zpracován systém generálního klíče. Systém 

generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického klíče. 

Zvažovaný systém orientačně předpokládá 3 úrovně přístupu včetně generálního klíče. Ke 

každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 5 ks, generální klíč 

bude v počtu 5 ks – viz příloha č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 28 

Bohužel jsme při zpracování ceny nenalezli podrobnější výkresovou dokumentaci k ostatním prvkům 

s označením: OS 31, 32, 44, 48, 69. Prosíme o bližší specifikaci. 

Odpověď na dotaz č. 28 

Položky nebudou oceňovány. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. 

Dotaz č. 29 

V zadávací dokumentaci, bod 6.3 Technická kvalifikace, je v požadavcích na Specialistu – BOZP 

zhotovitele uvedeno: 

• držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

• praxe v oboru alespoň tři (3) roky; 

• tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně objednatele. 

 

V Příloze č. 1 ZD má účastník zadávacího řízení vyplnit následující údaje: 

 
V ZD není u specialisty – BOZP požadavek na autorizaci uveden. Tímto se ptáme, zda má mít tento 

technik autorizaci či nikoliv? Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu. 
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Podle našeho názoru touto úpravou ZD dojde k naplnění ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Citujeme příslušnou část: „V případě takové změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, 

prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila 

nejméně celou svou původní délku.“ 

Odpověď na dotaz č. 29 

Podmínky kvalifikace jsou stanoveny v části 6 zadávacích podmínek, dotčená část technické 

kvalifikace je stanovena v části 6.3 písm. b) a c). Dle části 11 je příloha č. 1 pouhým vzorem 

souhrnného prohlášení dodavatele ve vztahu k prokázání splnění podmínek účastí zadávacího 

řízení a tedy pouze doporučenou formou k prokázání splnění požadavků stanovených 

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Příloha č. 1 zadávacích podmínek tak 

nestanovuje požadavky na kvalifikaci. 

Požadavky na kvalifikaci Specialisty – BOZP zhotovitele jsou uvedeny v části 6.3 písm. b) a dále 

písm. c) téhož ustanovení zadávacích podmínek. Z výše uvedených ustanovení je patrné, že 

Specialista – BOZP zhotovitele nemusí mít autorizaci,  

Dle části 6.3 písm. b) zadávacích podmínek Specialista – BOZP zhotovitele musí mimo jiné být 

držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle části 6.3 písm. c) zadávacích 

podmínek musí mimo jiné k osobě uvedené v části 6.3 písm. b) zadávacích podmínek doložit 

osvědčení k provádění požadované činnosti.  

Autorizací uvedenou v příloze č. 1 v tabulce u osoby Specialista – BOZP je tak myšlena licence 

k činnosti koordinátora. Pro odstranění případných pochybností zadavatel uveřejňuje upravenou 

přílohu č. 1 zadávacích podmínek, která tvoří přílohu č. 5 tohoto dokumentu. 

S ohledem na skutečnost, že tímto nedochází žádným způsobem ke změně zadávacích 

podmínek, když tyto jsou stanovené výše uvedenými ustanoveními zadávací dokumentace, není 

možné tuto změnu považovat za změnu dle § 99 odst. 2 zákona. 

 

V souvislosti s odpověďmi na výše uvedené dotazy dochází ke změně předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky a zároveň maximální nabídkové ceny uvedené v čl. 3 zadávacích podmínek. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a maximální nabídková cena je nově 757.000.000 Kč 

bez DPH. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_09_ze_dne_2022_06_13.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od odeslání změny 

nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Toto prodloužení lhůty 

zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4 ve vztahu k dotazům č. 1 – 17. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 5. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 
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Přílohy:  

1. Tabulky zařízení 

2. Výkazy výměr ke dni 13. 6. 2022 (stavební, zdravotnická technologie) 

3. Vizualizace 

4. Tabulka požárních klapek 

5. Vzor souhrnného prohlášení dodavatele ke dni 13. 6. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 10 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1 

Nalezli jsme nesrovnalosti v dokumentaci pro objekt SO01. Ve východním pohledu je v místech, kde se 

nachází rampa, uvedena skladba SF1, v řezu D je skladba (z východní strany) SF2, ale tloušťka izolantu 

odpovídá skladbě SF1. Dle půdorysu tloušťka izolantu taktéž odpovídá skladbě SF1. Žádáme 

zadavatele o vyjasnění, která skladba je ta správná. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Jde o skladbu SF1, pohled a půdorys je správně a v řezu D je překlep. Zadavatel uveřejňuje jako 

přílohu č. 1 tohoto VDZ upravený výkres. 

Dotaz č. 2 

V poskytnuté dokumentaci jsme nenalezli přílohu č. 19 – Technika VZT jednotek a přílohu č. 20  

– Tabulka protipožárních klapek. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Požadované tabulky zadavatel uveřejnil v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022.  

Dotaz č. 3 

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci jednotek s rekuperací tepla – VZT 13 Technologie a šatny, 

v poskytnuté dokumentaci jsme tyto informace nenalezli. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Požadované tabulky zadavatel uveřejnil v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

Dotaz č. 4 

Ve výkazu výměr na listě D.2.115 - SO 115 Areálové rozvody slaboproudu je položka č.1 datový 

dvouplášťový rozvaděč 2 kusy. Kde mají být tyto rozvaděče umístěné? Z blokového schématu vyplývá, 

že nové rozvaděče budou v areálu v budově energocentra a medicinálních plynů. Tyto rozvaděče jsou 

ale obsaženy v samostatných výkazech dotčených objektů. Pak zbývá jen 1 kus rozvaděče v údržbě. 

Prosíme upřesnit počet a umístění. Dále prosíme upřesnit konstrukci rozvaděče. Dvouplášťovým 

rozvaděčem je míněn typ s vyšším krytím? Pokud ano, uveďte jaký stupeň. 
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1 K 7421001 
Datový rozváděč 19" 21U, dvouplášťový š.800 x hl.800, 
ventilační jednotka, vč. příslušenství 

kus 2,000 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Položka obsahuje kompletní montáž včetně dodávky materiálu dle 
podrobného popisu v příloze NRK_DPS_115_03_BS. 

  

Odpověď na dotaz č. 4 

Postačí standardní rozvaděč s plnými předními dveřmi (ne prosklené) do vnitřních prostor 

s unikátním zámkem – ne standardním univerzálním. Jsou požadovány unikátní zámky na všech 

datových rozvaděčích, které nejsou v samostatné místnosti. 

Počet kusů bude 1. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 5 

Ve výkazu výměr na listě 1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika jsou položky č. 13 a 14 optické panely 

s poznámkou, že by se mělo jednat o systém managementu, ale v technické zprávě se hovoří 

o managementu pouze u metalické části. Mají se skutečně dodávat optické panely s managementem? 

Skenery jsou totiž ve výkaze počítány pouze pro metalické linky, není tam kapacita pro optické linky. 

Prosíme upřesnění zadání. 

13 K 7421B01 
F/O Modular Patch Panel 1U konektory LC (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. 
svárů apod.) - pro ukončení 24vl. SM 9/125 

kus 6,000 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Strukturovaná kabeláž - systém managementu fyzické vrstvy systém dvojité reprezentace (Cross-
Connect), syst. záruka 25let) 

  

14 K 7421B02 
F/O Modular Patch Panel 2U konektory LC (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. 
svárů apod.) - pro ukončení 48vl. SM 9/125 

kus 4,000 

 P  

Poznámka k položce: 
 
Strukturovaná kabeláž - systém managementu fyzické vrstvy systém dvojité reprezentace (Cross-
Connect), syst. záruka 25let) 

  

 

Odpověď na dotaz č. 5 

Ne, dodány budou pouze metalické linky. 

Dotaz č. 6 

Ve výkazu výměr na listě 1.4.9 – elektrická požární signalizace -  není ani metr bezhalogenového kabelu, 

ale je ve výkazu výměr je uvedeno 4200m bezhalogenové trubky. Dále je ve výkazu 500 m kabelu 

s funkční schopností při požáru a k tomu 400 ks příchytek. Podle blokového schéma jsou v kruhových 

linkách hlásičů zapojeny ovládací prvky. Ty by měly být zapojeny na kabely s funkční schopností při 

požáru. Jak je to vyřešeno, jsou kabely kruhových linek pod omítkou? Podle výkazu výměr tomu tak 

není. 

Žádáme o upřesnění počtu příchytek a doplnění či úpravu kabelu s funkční schopností při požáru, popř. 

informaci. 

Odpověď na dotaz č. 6 

V upraveném výkazu výměr (viz příloha č. 2 tohoto VDZ) jsou upřesněny typu kabelů, opraveny 

počty příchytek a délky el. instalačních trubek. 

Kabel kruhové linky bude v provedení s funkčností při požáru 1x2x0,8 P15-R–P90-R, PH120-R 

B2ca s1d1a1. 
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Ostatní kabely EPS budou rovněž se zachováním funkčnosti při požáru po dobu min. 60 min.  

Trasy kruhových linek budou vedeny převážně nad podhledem na stěně, resp. na stropě na 

příchytkách - trasa s funkční integritou P60. 

Dotaz č. 7 

Žádáme o informaci o výrobci stávajících aktivních prvků na objektu nemocnice-  servery, wifi AP a 

vizualizační SW. 

Odpověď na dotaz č. 7 

Servery – Dell s virtualizační platformou VMware 

WiFi, AP –  Aruba 

Vizualizační SW – má-li tazatel na mysli systém pro dohled a správu aktivních prvků, pak se 

v nemocnici používá HPE Intelligent Management Center (IMC). 

Dotaz č. 8 

Žádáme o dodání příloh k technické zprávě VZT a tabulku zařízení. Například list ve výkazu výměr 

1.4.3.1 _VZT 01 urgentní příjem pol. č.2 se odkazuje na přílohu č. 04 TZ a tabulku zařízení atd. 

Odpověď na dotaz č. 8 

Požadované tabulky zadavatel uveřejnil v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

Dotaz č. 9 

Ve výkazu výměr 1.4.8.1- Slaboproudá elektrotechnika chybí na řádcích 495 a 505 popis. Je uvedeno 

pouze množství. Žádáme o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 9 

Řádek 495 

Bezk. a biometrický snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) s displejem 4,3", bílý (white)   

Řádek 505 je v pořádku, opraven řádek 509 

Elektromagnet 12V + Z profil. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 10 

V rámci výkazu výměr týkajícího se Zdravotnické technologie např. v části „2.1.1.3 – Urgentní příjem – 

2“ jsou položky v kapitole „DALŠÍ VYBAVENÍ NEZAPOČÍTANÉ DO ROZPOČTU ZDRAVOTNICKÉ 

TECHNOLOGIE“. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda tyto položky mají být oceněny a budou 

předmětem dodávky zhotovitele nebo ne. 

Odpověď na dotaz č. 10 

Tyto položky jsou podbarveny zeleně a je u nich uvedeno NEOCEŇOVAT, nejsou tedy součástí 

nabídkové ceny a dodavatelé je nebudou oceňovat – viz upravený výkaz výměr, který byl 

zveřejněn v rámci VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_10_ze_dne_2022_06_16.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 



4 

 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 9. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Výkres: rampa - skladba 

2. Výkaz výměr ke dni 16. 6. 2022 (stavební) 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 11 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Ve výkaze výměr pro 1.4.1 ZTI se nachází položky, viz: 

121 K R09 Rozdělovač vody v kotelně 125/110/110 kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   
 VV  1.PP DIGIP:   
 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

122 K R10 Rozdělovač vody v kotelně 110/90/90 kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   
 VV  1.PP DIGIP:   
 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

123 K R11 Rozdělovač vody v kotelně 110/110/125/125 kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   
 VV  1.PP DIGIP:   
 VV  1  1,000 

 
Žádáme o bližší specifikaci zařízení a samotné schéma rozdělovačů. Z předané PD ani TZ není zřejmé.  

Odpověď na dotaz č. 1 

Pol. 121 

Rozdělovač vody v kotelně 125/110/110 

Kompaktní rozdělovač pro sanitární instalace - výstupy s vnějším závitem 1x DN125; 2x DN100 

s kónusem 

 

Pol. 122 

Rozdělovač vody v kotelně 110/90/90 

Kompaktní rozdělovač pro sanitární instalace - výstupy s vnějším závitem 1x DN100; 2x DN80 

s kónusem 

 

Pol. 123 

Rozdělovač vody v kotelně 110/110/125/125 

Kompaktní rozdělovač pro sanitární instalace - výstupy s vnějším závitem 2x DN125; 2x DN100 

s kónusem 
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Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.  
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 12 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1 

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. června 2022 byl uveřejněn revidovaný Výkaz 

výměr, ve kterém jsou nově bez jakéhokoliv vysvětlení položky částí: „D.2.122 - SO 122 Přeložka 

slaboproudu“ a „D.2.110 - SO 110 Přípojka VN (řeší ČEZd)“ označené jako NEOCEŇOVAT. Žádáme 

zadavatele o vysvětlení a vyjasnění, zda tyto části – objekt SO 110 a SO 122 – jsou předmětem cenové 

nabídky. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Nová přípojka ČEZ a přeložka CETIN nejsou součástí této stavby, protože budou dodávkou 

poskytovatelů připojení na sítě technické infrastruktury, viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

Dotaz č. 2 

D.2.111.1 SO111 Architektonická část část – pol. 36 – „Stěrka pro použití v interiéru“ neodpovídá 

specifikaci projektové dokumentaci, kde je uvedena Malba vnitřní běžná porézní, otěruvzdorná, pro 

nátěr stěn a stropů. Žádáme zadavatele o opravu a doplnění specifikace stěrky. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Výkaz výměr odpovídá projektové dokumentaci. Stěrka je specifikována dostatečně. 

Viz. D.2.111.1 Architektonicko stavební řešení - NRK_DPS_SO 111 EGC_11 TAB. SKLADEB A 

KCÍ - 5. VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY: zděné konstrukce – hladká vápenocementová 

jednovrstvá omítka, tl. 15 mm; železobetonové konstrukce – stěrka pro použití v interiéru, tl. cca 

2-3 mm, zrnitost 06 -1,0 mm. 5.1 MALBY: Malba je až na stěrce. 

Dotaz č. 3 

Žádáme o prověření zámečnických prvků u objektu SO116, kde je špatné značení a popis ve Výkazu 

výměr (pol. 131-136) vzhledem k projektové dokumentaci. 
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Odpověď na dotaz č. 3 

Pol. 131-134 jsou správně, pouze nesedí označení prvku. Ve výkazu výměr nebylo aktualizováno 

označení prvků – opraveno zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený 

výkaz výměr. Pol. 135-136 je vykázaná v D1.2. stavebně konstrukční řešení 

Tabulky viz příloha č. 2 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 4 

Žádáme o doplnění specifikace (zatížení,…) antivibračních izolací (pol. 348-351 výkazu D.1.1 SO01.01 

Architektonická část). 

 

348 M 27245011 
tlumící pryžová antivibrační izolace, trvale 

pružná tl. 25 mm 
m2 95,424 

 

349 M 27245188 
tlumící pryžová antivibrační izolace, trvale 

pružná tl. 50 mm 
m2 35,910 

351 M 27245185 deska antivibrační pryž tl 25mm ryhovaná m2 2,184 

 

  

131 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
kg 63,000

132 M 55284917

Z6 - Prostup základovou deskou tl. 300 mm - 

systémová prostupka základovou deskou pro potrubí 

DN 70

kg 63,000

133 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 20 kg
kg 138,000

134 M 55283917

Z5 - Prostup základovou deskou tl. 300 mm - 

systémová prostupka základovou deskou pro potrubí 

DN 100

kg 138,000

135 K 767995118 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 1 557,887

136 M 13010957

Z1 - Ocelová konstrukce pod jednotku VZT z profilů 

P15x250, P25x300, HEA 160, IPE 160 a HTR 

100X5, povrchová úprava: žárově pozinkováno

t 1,558
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Odpověď na dotaz č. 4 

Tlumící pryžová antivibrační izolace (podložky) – u výtahové šachty 

skladba SS2 (tl. 50 mm) do 450 kPa 

skladba DK1 (tl. 25 mm) cca 20 kPa 

U obou je v popisu položky poznámka, že musí být prověřeno statikem v souvislosti s vybraným 

zařízením výtahu a prováděním betonů, což stále platí. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 

tohoto dokumentu upravený výkaz výměr 

Dotaz č. 5 

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu Dělících příček na WC OS19-OS22. Projektová 

dokumentace uvádí pouze nedostatečný požadavek na omyvatelný materiál. 

Odpověď na dotaz č. 5 

Dělící příčky např. z dřevotřískových desek oboustranně potažených laminátem v různých 

barevných provedeních s vysokou odolností a variabilitou provedení. 

Nerezové nožičky integrované v profilech příček, konstrukce vhodné pro zdravotnické objekty 

(čištění). 

Dotaz č. 6 

Čistící zóny jsou vykázané ve výkazu SO01 Urgentní příjem (D.1.1 SO01.01) a ve výkazu SO02 Úpravy 

v DIGIP (D.1.1. SO02). 

Chápe uchazeč správně, že v SO01 má být oceněna vnější a vnitřní čistící zóna – 2 ks: 

- před URGENT zádveří 0022 

- před URGENT chodba 0032 

a nikoliv vstup ZSPD, jak uvádí chybně výkaz. 

 

 
 

A v SO02 má být oceněna vnější a vnitřní čistící zóna – 1 ks: 

- vstup ZSPD  

a nikoliv před URGENT zádveří 0022 a před URGENT chodba 0032, jak uvádí chybně výkaz. 

Žádáme zadavatele o úpravu popisu ve Výkazu výměr. 

724 K OS 23 OS 23 Čistící zóna vnitřní ks 2,000

VV velmi odolná textilní rohož

VV - přesný typ určí architekt na základě předložených vzorků

VV chodba URGENT 0032 2000x3000 mm

VV vstup URGENT  zádveří 0022  2500x2000 mm

VV před vstup ZSPD  zádveří H-124 2000x3000 mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

725 K OS 24 OS 24 Čistící zóna vnější ks 2,000

VV
samočisticí rohož  složena z pružných gumových vlnovek 

přinýtovaných k hliníkovým páskům

VV celou plochou musí ležet  na rovném podkladu

VV
v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených 

hliníkovým rámem

VV výška rohože 22 mm

VV před URGENT  zádveří 0022  2500x2000 mm

VV před URGENT  chodba 0032 2500x2000 mm

VV před vstup ZSPD  zádveří H-124 2000x3000 mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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Odpověď na dotaz č. 6 

Viz tabulky ostatních výrobků, které jsou správně a upřesňují také v jaké části objektu je umístěno 

(u ozn. ZSPD včetně konkrétních místností). Celkem se jedná o 3 čistící zóny vnější a 3 vnitřní.  

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 7 

Orientační systém: 

Žádáme zadavatele o upřesnění a vyjasnění následujících bodů: 

1) OS 85 hlavní tabule, OS 86 patrová tabule – Žádáme o doplnění bližší specifikace – rozdělení 

lamel, počet lamel, náhledy na tabulky,…; 

2) Piktogramy OS 87 - OS 91 – žádáme o doplnění rozměrů. 

3) Označení vstupních dveří OS 120 – žádáme o doplnění rozměrů. 

4) Podlahové orientační značení OS 125 – žádáme o doplnění rozměru fotoluminiscenční šipky. 

5) Venkovní nápisy na fasádě OS 94 – Chápe uchazeč správně, že v SO01 má být v pol. č. 782 

oceněn nápis „Urgentní příjem“ a „Ambulance a v SO02 v pol. č. 283 „Hlavní vstup“ a 

„Lékárna“? Žádáme zadavatele o úpravu popisu ve Výkazu výměr. 

251 K OS 23 OS 23 Čistící zóna vnitřní ks 1,000

VV velmi odolná textilní rohož

VV - přesný typ určí architekt na základě předložených vzorků

VV chodba URGENT 0032 2000x3000 mm

VV vstup URGENT  zádveří 0022  2500x2000 mm

VV před vstup ZSPD  zádveří H-124 2000x3000 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

252 K OS 24 OS 24 Čistící zóna vnější ks 1,000

VV
samočisticí rohož  složena z pružných gumových vlnovek 

přinýtovaných k hliníkovým páskům

VV celou plochou musí ležet  na rovném podkladu

VV
v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených 

hliníkovým rámem

VV výška rohože 22 mm

VV před URGENT  zádveří 0022  2500x2000 mm

VV před URGENT  chodba 0032 2500x2000 mm

VV před vstup ZSPD  zádveří H-124 2000x3000 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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6) Provozní řád budovy OS 126 – žádáme o doplnění bližší specifikace – rozměr, popis, náhled,… 

7) Projekt orientačního systému OS 130 – žádáme o doplnění bližší specifikace – rozměr, popis, 

náhled,… 

Odpověď na dotaz č. 7 

ad 1) rozměr 2000x1500 mm, jak je uvedeno v tabulce ostatních výrobků 

Další podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni 

montážní a výrobní dokumentace. Celkový předpokládaný rozměr tabulí je u položek 

větších rozměrů uveden. 

ad 2) Tato podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni 

montážní a výrobní dokumentace. Viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

ad 3) Tato podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni 

montážní a výrobní dokumentace. Viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

782 K OS 94 OS 94 Venkovní nápisy na fasádě -podsvětleno ks 2,000

VV

nápisy z hliníku a lakované komaxitovou barvou, z nerezové 

oceli nebo z polystyrenu. Barevnost korpusu dle RAL. 

Písmena jsou k podkladu kotvena pomo

VV

nápisy rozvícené pomocí LED modulů s potřebnou svítivostí 

a krytím IP. Světelný tok je směřován na podklad, čímž 

vzniká tzv. „halo efekt“.

VV výška písmene 300 mm

VV
typ písma, jeho přesná velikost a barva bude určena dle 

pčedloženého vorníku

VV nápisy:

VV
HLAVNÍ VSTUP  (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP 

pod markýzou)

VV
LÉKÁRNA (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP pod 

markýzou)

VV
URGENTNÍ PŘÍJEM (na fasádě u vstupu dočásti URGENT v 

1PP pod markýzou)

VV
AMBULANCE  (na fasádě u vstupu dočásti URGENT v 1PP 

pod markýzou)

VV
VŠECHNY NÁPISY A PIKTOGRAMY NA FASÁDĚ BUDOU 

VE STEJNÉM STYLU A STEJNÉ VÝŠCE

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

283 K OS 94 OS 94 Venkovní nápisy na fasádě -podsvětleno ks 2,000

VV

nápisy z hliníku a lakované komaxitovou barvou, z nerezové 

oceli nebo z polystyrenu. Barevnost korpusu dle RAL. 

Písmena jsou k podkladu kotvena pomo

VV

nápisy rozvícené pomocí LED modulů s potřebnou svítivostí 

a krytím IP. Světelný tok je směřován na podklad, čímž 

vzniká tzv. „halo efekt“.

VV výška písmene 300 mm

VV
typ písma, jeho přesná velikost a barva bude určena dle 

pčedloženého vorníku

VV nápisy:

VV
HLAVNÍ VSTUP  (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP 

pod markýzou)

VV
LÉKÁRNA (na fasádě u vstupu do hlavní haly v 1NP pod 

markýzou)

VV
URGENTNÍ PŘÍJEM (na fasádě u vstupu dočásti URGENT v 

1PP pod markýzou)

VV
AMBULANCE  (na fasádě u vstupu dočásti URGENT v 1PP 

pod markýzou)

VV
VŠECHNY NÁPISY A PIKTOGRAMY NA FASÁDĚ BUDOU 

VE STEJNÉM STYLU A STEJNÉ VÝŠCE

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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ad 4) Rozměr šipky bude upřesněn v souvislosti s orientačním systémem. Viz VDZ č. 9 ze dne 

13. 6. 2022. 

ad 5) Nápisy na fasádách – nerez plech tl. 4 mm, brus 220, řez laserem, s distancí od fasády, 

LED podsvícení jednotlivých písmen. Viditelné ve vizualizacích (viz Přílohy VDZ č. 9 ze 

dne 13. 6. 2022). 

Text nápisů bude upřesněn v souvislosti s orientačním systémem, ale předpokládá se, že 

bude odpovídat uvedeným názvům. 

Počty viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

ad 6) Viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

ad 7) Viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

Dotaz č. 8 

Skleněný fasádní obklad SF3 - žádáme zadavatele o vyjasnění následujících bodů: 

− Z jakého důvodu je uvažována tl. skla 12 mm. Je možné nabídnout jinou tloušťku (6 mm, 8 mm, 

10 mm)? 

− Jaké jsou požadavky na formáty jednotlivých desek? 

− Je požadavek na dílenské uchycení profilů nebo se připouští lepení na stavbě? 

− Je požadavek na normální hliníkový profil nebo eloxovaný profil, který zamezuje degradaci 

povrchu? 

− Z jakého důvodu je pod sklem požadovaná lepená izolace, když je požadavek na provětrávaný 

fasádní plášť s difuzní fólií?  

Odpověď na dotaz č. 8 

Záleží na vybraném dodavateli pláště a bude řešeno výrobní dokumentací. 

V tabulkách konstrukcí je uvedeno: - nutné provést jako součást montážní dokumentace statické 

posouzení skla, požadavkem na sklo je odolnost proti poškození (s důrazem na sklo do výšky 

2,5 m), předpokládaná tloušťka skla je 12 mm. 

Formáty prosklení jsou preferovány jako jeden celek, kde to nebude možné, bude členění 

odpovídat svislému rastru oken. 

Vzhledem ke složitosti návazností a požadavku na přesnost by mělo být použito dílenské 

uchycení profilů. 

Hliníkový profil eloxovaný. 

Lepená izolace není jednoznačným požadavkem, ale vzhledem k tomu, že projektant nemůže do 

výběrového řízení určit konkrétní systém a nezná tudíž detaily použitého systému, snaží se 

vyhnout následnému problému s chybějícímu položkami, které by plnily případně jen některou 

z popsaných funkcí. 

Dotaz č. 9 

Žádáme zadavatele o doplnění podrobnější specifikace následujících položek: 

 

1) Objekt: 1.4.1 SO01.01 ZTI 

 

109 K 42617002R 
Čerpadlo ponorné na čerpání dešťové 
vody, s plovákem 

kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 119,128,TZ- 001:   

 VV  1.PP:   
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 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

117 K R05.1 
Automatický změkčovací filtr (limit 
2,0mmo/l), vč. příslušentví a montáže 

kpl 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   

 VV  1.PP DIGIP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

121 K R09 Rozdělovač vody v kotelně 125/110/110 kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   

 VV  1.PP DIGIP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

122 K R10 Rozdělovač vody v kotelně 110/90/90 kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   

 VV  1.PP DIGIP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

123 K R11 
Rozdělovač vody v kotelně 
110/110/125/125 

kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   

 VV  1.PP DIGIP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

124 K R12 
Úpravna vody pro VZT -125kg/hod (6NP), 
vč.příslušenství a  montáže 

kpl 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 126,133, TZ- 001:   

 VV  6.NP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

125 K R13 
Úpravna vody pro VZT -243kg/hod (3NP), 
vč.příslušenství a  montáže 

kpl 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 123,130, TZ- 001:   

 VV  3.NP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

126 K R14 
Úpravna vody pro sterilizaci (3NP), 
vč.příslušenství a  montáže 

kpl 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 123,130, TZ- 001:   

 VV  3.NP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

 
 

     

134 K 732421323R00 Čerpadlo cirkulační  oběhové  DN50 soubor 4,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 120,128, TZ- 001:   

 VV  1.PP DIGIP:   

 VV  4  4,000 
 VV  Součet  4,000 

 
 

2) Objekt: 1.4.4 SO01.01 Vytápění 

 

8 M 732.1 
Pozice č.103 - Bloková stanice ohřevu teplé 
vody 

ks 1,000 

10 M 732.2 
Pozice č.104 - Úpravna vody pro topnou 
soustavu 

ks 1,000 

42 K 732481231-R Kalorimetr včetně veškerého příslušenství soubor 9,000 

43 K 732481232-R Kalorimetr včetně veškerého příslušenství soubor 2,000 
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3) Objekt: 1.4.1 SO01.02 ZTI 

61 K R09 

Univerzální úpravna vody změkčení, (1NP), 
vč. příslušenství a montáže, provozního 
řádu    Připojení 1“ M Max. kapacita (m³/hod.) 
0,5 m³/hod 

kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č. 122,129, TZ- 001:   
 VV  1.NP:   
 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

 

Odpověď na dotaz č. 9 

ad 1)  

K položce č. 109 
ponorné čerpadlo pro závlahu H=30 m Q= 3m3/hod 
K položce č. 117 
UPRAVNA VODY PRO 3X Sterilizátor a 2X Mycí a desinfekční automat 
Demi voda 270 l/hod 
 
K položce č. 121 
Kompaktní rozdělovač pro sanitární instalace -výstupy s vnějším závitem 1x DN125; 2x 
DN100 s kónusem 
Z mosazi odolné proti vyplavování zinku odpovídající DVGW-AB W 534. 
Poniklován pouze z vnějšku. Těleso DN 20, osová rozteč potrubí 50 mm. 
 
K položce č. 122 
Kompaktní rozdělovač pro sanitární instalace -výstupy s vnějším závitem 1x DN100; 2x 
DN80  s kónusem 
Z mosazi odolné proti vyplavování zinku odpovídající DVGW-AB W 534. 
Poniklován pouze z vnějšku. Těleso DN 20, osová rozteč potrubí 50 mm. 
 
K položce č. 123 
Kompaktní rozdělovač pro sanitární instalace -výstupy s vnějším závitem 2x DN125; 2x 
DN100 s kónusem 
Z mosazi odolné proti vyplavování zinku odpovídající DVGW-AB W 534. 
Poniklován pouze z vnějšku. Těleso DN 20, osová rozteč potrubí 50 mm. 
 
K položce č. 124 
Voda musí být hygienicky nezávadná a bez mechanických nečistot. Pitná nebo plně 
demineralizovaná voda (1 až 20 μS / cm), teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar. 
Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l / min na každých 15 kg / h parního výkonu. Pozor, 
demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli 
nebo chemicky odolných plastů. Celkový maximální průtok vody je 4,4 l / min. 
 
K položce č. 125 
Voda musí být hygienicky nezávadná a bez mechanických nečistot. Pitná nebo plně 
demineralizovaná voda (1 až 20 μS / cm), teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar. 
Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l / min na každých 15 kg / h parního výkonu. Pozor, 
demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli 
nebo chemicky odolných plastů. Celkový maximální průtok vody je 4,4 l / min.  
 
K položce č. 126 
Sterilizátor 1x 
voda 30l/h, 
demi voda 5 l/h 
odpad až 100°C 
Myčka 
voda cca 100l/h, 
demi voda 30 l/h 
odpadní voda max 95°C 
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Potrubí je z PVC-C chemicky odolného plastu.  
 
K položce č. 134 

Dopravní výška čerpadla 9 m 

Napájení čerpadla 230 VAC 

Průtok čerpadla 35 m3/h 

Stavební délka 280 mm 

Světlost čerpadla DN 50 

 

ad 2) Viz TZ vytápění str. 17-18 (pozice 103 a 104) a str. 22 (kalorimetr). 

ad 3) 20 m3/den  

Dotaz č. 10 

D.2.103 - SO 103 Odvodnění komunikací – pol. 13 Retenční nádrž. 

 
 

Ve výkazu výměr je požadovaný objem 30 m3, který však neodpovídá daným rozměrům. V projektové 

dokumentaci (výkres č. 108 Retenční nádrž) odpovídají rozměry šachty objemu 2x30 m3. Žádáme 

zadavatele o prověření a opravu výkazu výměr. 

 

Dále upozorňujeme na nesrovnalosti v projektové dokumentaci – výkres č. 108 Retenční nádrž – kde 

neodpovídají rozměry v půdorysu nádrže (šířka 6,84 m) a řezu (šířka 5,7m). 

Odpověď na dotaz č. 10 

RETENČNÍ NÁDRŽ Výkres č. 108 retenční nádrž + 101 situace 

OBJEM 30,0 m3 rozměry užitné 5,00 m x 5,20 m, výška hl. 1,3m 

Vnější rozměry 5,50 m x 5,70 m, hl. 2,0m 

Dotaz č. 11 

Žádáme zadavatele o potvrzení, že demolované objekty neobsahují nebezpečný materiál – např. 

azbest. Ve výkazu výměr není uvažováno s demontáží a likvidací nebezpečných materiálů. 

Odpověď na dotaz č. 11 

Projektant nemá informaci, že by v objektu byl použit nebezpečný materiál, ale při demolici může 

být zjištěn v odhalovaných konstrukcích (např. izolace VZT, problémové lepenky apod.). 

Dotaz č. 12 

Dle projektové dokumentace mají být schodiště z prefabrikovaných ramen. Ve výkazu výměr jsou 

vykázány jako monolitické – chybí osazení a dodávka prefabrikovaných ramen. Žádáme zadavatele o 

opravu výkazu výměr. 

 

13 K R01.1
Retenční nádrž 5,7x5,5x2,00 už. objem 30,0m3, 

vírový ventil, vč. dopravy a montáže, skruží
kpl 1,000

VV Výkres 107:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Odpověď na dotaz č. 12 

Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto 

dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 13 

D.2.104 - SO 104 Přípojky dešťové kanalizace – žádáme o prověření následujících nesrovnalostí ve 

výkazu výměr:  

1) pol. č. 8 má 0 výměru 

 
 

2) ; 

 
 

-  dále neodpovídají údaje o přípojkách DK1, DK2, D3 (délky, dimenze) v technické zprávě a 

výkresové části. 

Odpověď na dotaz č. 13 

ad 1) Viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu 

upravený výkaz výměr.  

ad 2) DK1, DK2, DK3 dány do souladu napříč dokumentací, podélné profily TZ a situace jsou 

v souladu DN200 – 110,00 m. 

Montáž odpadního potrubí je dle metrů kanalizace. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr a jako 

přílohu č. 3 upravenou dokumentaci dešťové kanalizace. 

  

106 K 430321619
Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C30/37-XC1 vč. 

bednení 
m3 38,330

VV PREFA RAMENÁ

VV STROP NAD 1PP

VV 8,61 8,610

VV STROP NAD 1NP

VV 9,38 9,380

VV STROP NAD 3NP

VV 8,68 8,680

VV STROP NAD 4NP

VV 7,86 7,860

VV STROP NAD 5NP

VV 3,8 3,800

VV Mezisoučet 38,330

VV Součet 38,330

107 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10 

505
t 6,134

VV PREFA RAMENÁ

VV STROP NAD 1PP

VV 1,378 1,378

VV STROP NAD 1NP

VV 1,501 1,501

VV STROP NAD 3NP

VV 1,389 1,389

VV STROP NAD 4NP

VV 1,258 1,258

VV STROP NAD 5NP

VV 0,608 0,608

VV Mezisoučet 6,134

VV Součet 6,134

8 K 115201501R00 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 0,000

23 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 250 m 115,000
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Dotaz č. 14 

D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace – žádáme o prověření výkazu výměr v návaznosti na 

projektovou dokumentaci. Dle projektové dokumentace (TZ a Situace) má být celkem: 

- přípojek splaškové kanalizace KS1, KS2, KS3, KS4 =  9,5 m + 10, 6 m + 11 m + 15,5 m = 46,6 

m 

- betonové šachty ŠŠ1-4 = 4 ks 

Nyní je ve výkazu výměr vykázáno 30 m přípojek (pouze KS1, KS2, KS3) a 3 betonové šachty.  

 

Dále neodpovídají údaje o přípojky KS4 v technické zprávě a výkresové části (dimenze DN 150 x  DN 

200) a chybí označení přípojky KS3. 

Odpověď na dotaz č. 14 

viz podélné profily 

- přípojek splaškové kanalizace KS1, KS2, KS3, KS4  

=  10,50 m + 8,17 m + 10,91 m + 15,5 m = 45,08 m 

- betonové šachty ŠŠ1-4 = 4 ks 

Montáž odpadního potrubí je dle metrů kanalizace. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr a jako přílohu 

č. 4 upravenou dokumentaci splaškové kanalizace. 

 

Dotaz č. 15 

D.2.102 - SO 102.2 Komunikace a zpevněné plochy-Návrh – žádáme o prověření výkazu výměr, 

konkrétně u pol. 34, kde chybí započítaná úprava pláně zhutnění u konstrukce heliportu 661 m2. 

 

 
 

Odpověď na dotaz č. 15 

U konstrukce heliportu není úprava podloží uvažována. Jedná se o konstrukci se zahliněným 

štěrkem se zachováním stávající pláně 

Dotaz č. 16 

Při kontrole Projektové dokumentace a Výkazu výměr jsem nalezli následující nesrovnalosti týkající se 

části D.2.111 - SO 111 Rozšíření energocentra ARS část: 

1)  V půdorysu je u Rozvodny NN výrobek Z4, který není ve Výkazu výměr ani v tabulkách prvků. 

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace a doplnění do Výkazu výměr 

34 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 se zhutněním
m2 8 666,000

VV zpevněné plochy, viz. příloha D.2.102.02

VV (5421+2376+166+275+275)+(109+44) 8 666,000

VV Součet 8 666,000
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2) Pol. č. 17 a 18 „Vodotěsné průchodky“ ve Výkazu výměr neodpovídají tabulce prvků a výkresové 

části, kde je uvedeno 3 ks, resp. 61 ks. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení. 

 
 

3) Pol. č. 67 a 68 „Hasicí přístroje“ – dle Projektové dokumentace části PBŘ má být 6 ks. Stavební část 

uvádí 5 ks. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení. 

 
 

4) Technická zpráva uvádí že bude proveden KZS s tepelnou izolací EPS tl. 100 mm (str. 4), ale 

v tabulce skladeb a výkazu výměr je uvažováno s minerální fasádní izolací. Žádáme zadavatele o 

prověření a sjednocení. 

5) Ve výkazu výměr jsme nedohledali Protidešťové fasádě zobrazené na výkrese Pohled sever 1+2ks, 

Pohled jih 1 ks – viz výřez níže. Tyto žaluzie nejsou vykázané ani v části VZT. Žádáme zadavatele o 

doplnění. 

17 K 311101226 OS2 - Vodotěsná průchodka pro silnoproud ks 4,000

VV
Viz. PD SO111 - výkresy - základy, půdorys, řezy, 

tech.zpráva, tab. výrobků, statika, tab.prefabrikátů

VV platí pro oddíl 3 - pol.č. 17 až 27

VV Kabelová plastová průchodka DN 200-vodotěsná

VV    1 m pod terénem

VV tl. Prostupované žb konstrukce 350 mm

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 311101227 OS3 - Vodotěsná průchodka pro silnoproud ks 57,000

VV Kabelová plastová průchodka DN 150-vodotěsná

VV tl. Prostupované žb konstrukce 350 mm

VV 57 57,000

VV Součet 57,000

67 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 5,000

68 M 44932212 OS1 - přístroj hasicí sněhový 89B,C kus 5,000
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Pohled Jih 

 
6) Ve výkazu výměr chybí fasádní skříň měření 700x900x400 na jižní fasádě zobrazená na výkresu 

Pohled jih – viz výřez níže. Žádáme zadavatele o doplnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 16 

ad 1) Prvek Z4 byl zrušen v architektonicko-stavební části a přesunut. Žaluzie je vykázaná v části 

D.2.111.4.2 Vzduchotechnika. 

ad 2) OS 2 opraveno na Vodotěsná průchodka pro silnoproud šikmá 45° DN 90 (3 ks) 

OS 03 blíže specifikováno na Vodotěsná průchodka pro silnoproud DN 150 (57 ks) a šikmá 

45° DN 150 (4 ks) 

Opraveno ve VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č.1 tohoto dokumentu upravený výkaz 

výměr. 
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ad 3) Dokumentace PBŘ umisťuje hasicí přístroj i do místnosti PHM (sklad pohonných hmot), 

tato místnost byla ale zrušena, takže v dokumentaci ASŘ a výkazu výměr je to správně. 

ad 4) Na fasádu je uvažováno s minerální fasádní tepelnou izolací, tedy tabulka skladeb a výkaz 

výměr jsou správně. Překlep v TZ. 

ad 5) Tyto žaluzie jsou vykázány v části D.2.5 PS 05 Náhradní zdroj v SO 111. 

ad 6) Tato skříň měření je vykázána v části D.2.3 PS 03 Trafostanice v SO 111. 

Dotaz č. 17 

Při kontrole Projektové dokumentace a Výkazu výměr jsem nalezli následující nesrovnalosti týkající se 

části D.2.116 - SO 116 Stanice medicinálních plynů – ASŘ část 

1) Ve výkazu výměr jsme nedohledali překlad P6 – 3x4ks uvedený v tabulce prvků. Žádáme zadavatele 

o prověření a doplnění do Výkazu výměr 

2) Pol. č. 55 „Osazování zárubní“ je zřejmě ve Výkazu výměr navíc. Žádáme zadavatele o prověření a 

opravu Výkazu výměr. 

 
3) U zámečnických výrobků (pol. č. 131 až 139) neodpovídají označení a popisy v tabulkách prvků a 

projektové dokumentaci vykázání ve Výkazu výměr. Žádáme zadavatele o prověření. 

55 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 5,000

56 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

4 m2 na MC
kus 5,000

57 M 55339748

03/P - ocelová zárubeň do zděné příčky, 

celoobvodové těsnění tl stěny 150mm rozměru 

1400/2200 mm

kus 4,000

58 M 55339749

04/P - ocelová zárubeň do zděné příčky, 

celoobvodové těsnění tl stěny 150mm rozměru 

1400/2400 mm

kus 1,000

59 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových 

zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000

60 M 61189318

05/P - ocelová protipožární zárubeň do zděné příčky, 

celoobvodové těsnění tl stěny 150mm rozměru 

900/2100 mm

kus 2,000

61 K 642945112
Osazování protipožárních nebo protiplynových 

zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2
kus 3,000

62 M 55339771

01/P - ocelová protipožární zárubeň do zděné příčky, 

celoobvodové těsnění tl stěny 300mm rozměru 

1400/2400 mm

kus 1,000

63 M 55339773

02/P - ocelová protipožární zárubeň do zděné příčky, 

celoobvodové těsnené tl stěny 300mm rozměru 

1400/2200 mm

kus 2,000
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Dále jsme nedohledali pol. 138 a 139 „Ocelové drátěné žlaby“ v projektové dokumentaci.  

4) Technická zpráva uvádí že bude proveden KZS s tepelnou izolací EPS tl. 100 mm (str. 3), ale 

v tabulce skladeb a výkazu výměr je uvažováno s minerální fasádní izolací. Žádáme zadavatele o 

prověření a sjednocení. 

Odpověď na dotaz č. 17 

ad 1) Doplněno do výkazu výměr, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu 

upravený výkaz výměr. 

ad 2) Opraveno ve výkazu výměr, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu 

upravený výkaz výměr. 

ad 3) Výkaz výměr aktualizován podle tabulky prvků, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto 

dokumentu upravený výkaz výměr. 

ad 4) Na fasádu je uvažováno s minerální fasádní tepelnou izolací, tedy tabulka skladeb a výkaz 

výměr jsou správně. Překlep v TZ. 

Dotaz č. 18 

Narazili jsme na nesrovnalost u venkovních hliníkových žaluzií. Ve výkazu výměr a tabulce prvků je 

výška galerie 200 mm nebo 300 mm, ale v detailech (č. 5 a 6) je zobrazen kastlík výšky 240 mm. 

Žádáme zadavatele o prověření a vyjasnění. 

Odpověď na dotaz č. 18 

Bylo prověřeno, platí výkaz výměr a tabulka. 

Dotaz č. 19 

Žádáme zadavatele o upřesnění generální klíče a to: rozměry vložek, počet klíčů, bezpečnostní třída. 

Odpověď na dotaz č. 19 

Předpokládá se bezpečnostní třída 3 (bude dopřesněno v době realizace s ohledem na pojistné 

smlouvy apod.). 

Kování a zámky jsou uváděny v tabulce dveří barvě matný chrom. 

131 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
kg 63,000

132 M 55284917

Z6 - Prostup základovou deskou tl. 300 mm - 

systémová prostupka základovou deskou pro potrubí 

DN 70

kg 63,000

133 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 20 kg
kg 138,000

134 M 55283917

Z5 - Prostup základovou deskou tl. 300 mm - 

systémová prostupka základovou deskou pro potrubí 

DN 100

kg 138,000

135 K 767995118 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 1 557,887

136 M 13010957

Z1 - Ocelová konstrukce pod jednotku VZT z profilů 

P15x250, P25x300, HEA 160, IPE 160 a HTR 

100X5, povrchová úprava: žárově pozinkováno

t 1,558

VV 1557,887/1000 1,558

VV Součet 1,558

137 M 13011000
Ostatní spojovací materiál, sváry, přípoje, víčka a 

pod.
t 0,312

VV 1,558*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,312

138 K 767998101
Z3 - Ocelový drátěný kabelový žlab š/v 200/60 mm 

veden pod stropem, povrchová ochrana: pozinkováno
m 43,000

139 K 767998102
Z4 - Ocelový drátěný kabelový žlab š/v 100/60 mm 

veden pod stropem, povrchová ochrana: pozinkováno
m 23,000
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Popis zdravotnických oddělení je součástí PD např. v TZ, ale řešení z hlediska generálního klíče 

bude upřesněno až v době realizace na základě skutečného užívání a zařazení např. pod určité 

primariáty. 

Z PD je jasný celkový počet nových dveří. Viz VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022, dotaz č. 27. 

Dotaz č. 20 

1.4.1 - Zdravotně technické instalace 

81 K R14 

Sprchová vanička  600x600 + zástěna, + 

zápachový sprchový uzávěr vč. montáže 

(Sk11) 

kus 1,000 

 VV  Viz. PD ZTI - výkresy č.106,117,118, 122,130, 

TZ- 001: 
  

 VV  1.NP:   

 VV  1  1,000 
 VV  Součet  1,000 

 

 

Sprchový kout o rozměru 600x600 mm má atypický rozměr, který se nevyrábí. Žádáme zadavatele 

o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 20 

Jedná se o překlep, vanička má být 900x900 mm, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto 

dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 21 

Při kontrole zadávací dokumentace jsme narazili na skutečnost, že v architektonické části SO01 a SO02 

chybí vykázané hliníkové parapety a vnitřní parapety MDF jak v tabulkách prvků, tak i ve výkazu výměr. 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 21 

Vnitřní a vnější parapety jsou součástí výrobku (fasádní prvek) a jejich popis je v tabulkách 

fasádních prvků u jednotlivých položek. Je tedy třeba nacenit do ceny dodávky fasádních prvků. 

Dotaz č. 22 

Při kontrole Projektové dokumentace a Výkazu výměr jsme nalezli následující nesrovnalosti týkající se 

části Architektonická část SO01 a SO02 – ostatní výrobky: 

1) OS24 Čistící zóna URGENT: ve výkazu výměr jsou rozměry 2,5x2 m, ale v tabulce prvků je 3x2 

m. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení. 

 

 

725 K OS 24 OS 24 Čistící zóna vnější ks 2,000

VV
samočisticí rohož  složena z pružných gumových vlnovek 

přinýtovaných k hliníkovým páskům

VV celou plochou musí ležet  na rovném podkladu

VV
v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených 

hliníkovým rámem

VV výška rohože 22 mm

VV před URGENT  zádveří 0022  2500x2000 mm

VV před URGENT  chodba 0032 2500x2000 mm

VV před vstup ZSPD  zádveří H-124 2000x3000 mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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2) OS81 Pracovní pult: ve výkazu je uveden rozměr 2,4x1,5 m, ale v Projektové dokumentaci části 

Interiér je rozměr 2,4 x 1,6 m. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení. 

 

 

3) OS 114 a OS 115 průchodky a chráničky: V tabulce prvků je ale uvedeno OS 114 průchodka 

pro slaboproud a MaR, zatímco ve Výkazu výměr je pro pouze pro slaboproud. V tabulce prvků 

je u chráničky OS 115 uvedeno pro silnoproud, ale ve Výkazu výměr je pro slaboproud. Žádáme 

zadavatele o prověření a sjednocení. 

 

 

 

770 K OS 81 OS 81 pracovní pult stanoviště sester   lůžkové pokoje ks 1,000

VV 0014 RECEPCE

VV MDF desky s nosnou jeklovou kcí, tvar L

VV

rozměr:  délka 2400x1500 mm,  výška pultu 1200 mm, 

výška prac. desky 750 mm, šířka pultu 300 mm, šířka 

pracovní plocjy 750 mm

VV
vzhled a přesné rozměry viz. Interierové prvky v projektu 

interieru

VV

barva celého pultu bílá RAL 9003, okopový sokl modrá RAL 

5024, čelní strana plexi sklo s designovým potiskem v 

modrých tonech

VV přesné určení barev dle předloženého vzorníku

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

797 K OS 114 OS 114 HSI průchodky pruměr 63 mm ks 3,000

VV

kabelové průchodky  jsou vyrobené z vysoce odolného ABS 

plastu a jsou určeny k betonáži do stěny, 3-

prstencové těsnění pro zabetonování k dokonalému

VV - pro slaboproud

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

798 K OS 115
OS 115 trubková chránička pro kabely DN 160 mm, 

délka cca 10 m
ks 30,000

VV
trubka pro spojení HSI průchodek s objektem , hladký vnitřní 

povrch , DN 160

VV

Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 

určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických 

a telekomunikačních vedení pod zemí.

VV - pro slaboproud

VV 30 30,000

VV Součet 30,000
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4) OS 157 revizní dvířka: ve výkazu výměr nejsou vykázána, zřejmě se jedná o špatné označení 

jako OS156.1. Žádáme zadavatele o opravu. 

 

 

 

5) OS 162 a OS 163 pojistný přepad odvodnění střech chybí ve Výkazu výměr. Žádáme 

zadavatele o doplnění. 

 

 

Odpověď na dotaz č. 22 

ad 1) Viz odpověd na dotaz č. 6. 

ad 2) Položka nebude naceňována, viz upravený VV jako příloha VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022. 

ad 3) Opraveno ve VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz 

výměr. 

ad 4) Opraveno ve VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz 

výměr. 

ad 5) Doplněno v oddílu 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, zadavatel uveřejňuje jako 

přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 23 

Při kontrole Projektové dokumentace a Výkazu výměr jsme nalezli následující nesrovnalosti týkající se 

části Architektonická část SO01 a SO02 – zámečnické výrobky: 

1) Z09 lemovací profil (pol. 660 a 661 výkazu D.1.1. SO01.1 ARS): profil není zakreslen v půdorysu 

3.NP Urgent u výtahů V1-V3 3ks. V 1.PP DIGIP jsou zakresleny pouze 2 ks u výtahů D-V01 a 

D-V02 na rozdíl od vykázaného množství v tabulce prvků. 

2) Z11 lemovací profil (pol. 216 a 217, D.1.1. SO02 ARS) v 1.NP DIGIP jsou zakresleny pouze 

4ks u výtahů H-V01 a H-V02 na rozdíl od vykázaného množství v tabulce prvků. 

3) Z17 ocelový žebřík: Ve výkazu výměr chybí příplatek za montáž ochranného koše dl. 2,25 m 

jako u výrobku Z16. Žádáme zadavatele o doplnění. 

313 K OS 156.1 OS 156 revizní dvířka do podhledu VZT  400x250 mm ks 1,000

VV
dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu, včetně 

rámečku a kotvení, materiál SDK

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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4) Z29 a Z30 ocelové překlady: Dle tabulky prvků má být Z29 tonáž 585,1 kg a Z30 254 kg, ale ve 

Výkazu výměr je pouze 127,2 kg a 127 kg. Žádáme zadavatele o prověření a opravu. 

 

 

Odpověď na dotaz č. 23 

ad 1) Vykázané množství je správně.  

U výtahů V1-V3 URGENT je také lemovací profil (Z09).  

U výtahů V3 a V4 DIGIP (1.PP) je také lemovací profil (Z09). 

ad 2) Vykázané množství je správně.  

U výtahů V3 a V4 DIGIP (1.NP) je také lemovací profil (Z10). 

625 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do žb stěny m 17,570

VV 1,39+2,815+2,61+6,175+4,58 17,570

VV Součet 17,570

626 M 44983001
Z/14 - žebrík z ocelových válcovaných profilů, tyči a 

ploché oceli dl. 1390 mm vč. povrchové úpravy
m 1,390

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky 

zámečníckých výrobků

VV 1,39 1,390

VV Součet 1,390

627 M 44983002
Z/15 - žebrík z ocelových válcovaných profilů, tyči, 

ploché oceli a pororošt, vč. povrchové úpravy
m 5,425

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky 

zámečníckých výrobků

VV 2,815+2,61 5,425

VV Součet 5,425

628 M 44983003

Z/16 - žebrík s ochranným košem z ocelových 

válcovaných profilů, tyči, ploché oceli a pásoviny, vč. 

povrchové úpravy

m 6,175

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky 

zámečníckých výrobků

VV 2,775+3,4 6,175

VV Součet 6,175

629 M 44983004

Z/17 - žebrík s ochranným košem z ocelových 

válcovaných profilů, tyči, ploché oceli a pásoviny, vč. 

povrchové úpravy

m 4,580

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky 

zámečníckých výrobků

VV 2,33+2,25 4,580

VV Součet 4,580

630 K 767834111 Příplatek k ceně za montáž ochranného koše m 3,400

59 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,848

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky 

zámečníckých výrobků

VV Z/27 - U100

VV 212/1000 0,212

VV Z/28 - U100

VV 382/1000 0,382

VV Z/29 - U100

VV 127,2/1000 0,127

VV Z/30 - HEA120

VV 127,2/1000 0,127

VV Součet 0,848



20 

 

ad 3) Doplněno do VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz 

výměr. 

ad 4) Opraveno ve VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz 

výměr. 

Dotaz č. 24 

Při kontrole Projektové dokumentace a Výkazu výměr jsme nalezli následující nesrovnalosti týkající se 

části Architektonická část SO01 a SO02 – klempířské výrobky: 

1) K9 svod odvodnění markýzy: Ve výkazu výměr je vykázáno 18 m, ale v tabulce prvků je 

uvedeno 12 m. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení. 

 

2) Klempířské výrobky K4, K8-11, K13-K21 nejsou zobrazeny ve výkresové části. Dále žádné 

klempířské výrobky střech nejsou popsány v půdorysech střech, není tudíž možná jejich 

kontrola. 

Odpověď na dotaz č. 24 

ad 1) Opraveno ve VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz 

výměr. 

ad 2) Zadavatel uveřejňuje opravený soupis, viz příloha č. 5 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 25 

Ve výkazu výměr části SO01 - 1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika chybí popis položky č. 56. Žádáme 

zadavatele o doplnění.   

 
 

Odpověď na dotaz č. 25 

Chybějící text: 

Bezk. a biometrický snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) s displejem 4,3", bílý (white)   

Doplněno do VV, zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 26 

Žádáme zadavatele o vyjasnění, kde ve Výkazu výměr jsou vykázány SDK požární konstrukce nad 

prosklenými příčkami – viz výřez příklad u stěny VS01.2. Případně žádáme o doplnění do Výkazu výměr. 

D 742.3a2 EKV - elektronická kontrola vstupu: Docházkový snímač

56 K 7423A21 kus 2,000

VV "součet z přílohy: NRK_DPS_SLA_103_1NP_2" 2 2,000
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Odpověď na dotaz č. 26 

SDK požární konstrukce nad prosklenými příčkami je součástí požárních příček. 

Montáž AL příčky rámové prosklené, kotvené do betonové konstrukce podlahy, nad podhledem 

pomocí ocelových kotevních profilů do stropu, prostor nad podhledem vyplněn SDK konstrukcí, 

vč. protipožární utěsnění prostupů instalačních vedení a akustiky. 

Dotaz č. 27 

Dodavatel žádá o objasnění zadávací podmínky v podobě maximální a nepřekročitelné předpokládané 

hodnoty. Dodavatel žádá zadavatele o transparentní, nikoliv obecné, vysvětlení, z jakého důvodu 

zadavatel stanovil zadávací podmínku, tj. nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenu, kdy při jejím 

nesplnění hrozí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení? 

Dodavatel je přesvědčen, že při současně obecné známé skutečnosti ohledně stoupající inflace, 

navyšování cen stavebních materiálů, stoupajících cen dopravních hmot apod., ale rovněž i s výhledem 

na další růst inflace a navyšování cen stavebních materiálů je vylučovací podmínka ve vztahu 

k překročení nejvyšší přípustné celkové nabídkové ceně nepřiměřená v rozporu s § 6 odst. 1 ZZVZ 

a neodpovídající aktuálním podmínkám na relevantním trhu. 

Dle názoru dodavatele je nejvyšší přípustná nabídková cena stanovená (poplatná) s ohledem na dobu 

zpracování zadávacích podmínek nikoliv však k době podání nabídek či samotné realizaci veřejné 

zakázky, jinými slovy zadávací dokumentace nereflektuje, dynamické změny na relevantním trhu a další 

meziroční cenové růsty, které jsou očekávány. 

V kontextu výše uvedeného se tedy dodavatel táže zadavatele na adekvátní důvody a současně o žádá 

o přehodnocení a vypuštění uvedené zadávací podmínky (limitace), která je zásadní překážkou 

hospodářské soutěže a jde proti principu samotného zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 
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rovněž konstatuje, že samotný ZZVZ je postaven kromě jiného na hospodářské soutěži, mnohosti 

nabídek. Pokud zadavatel přistoupí k nejvyšší přípustné celkové nabídkové ceně s předmětnou 

vylučovací podmínkou zadávací dokumentace, způsobí naopak vyloučení mnoha způsobilých 

dodavatelů, kteří nebudou moci z důvodu nebezpečí vyloučení ze zadávacího řízení, podat nabídku. 

Pokud zadavatel zruší současnou podobu čl. 3 zadávací dokumentace, lze vyslovit závěr o vyšším počtu 

získaných, podaných nabídek a z tohoto důvodu rovněž řádně konkurenční prostředí, ze kterého bude 

profitovat hlavně zadavatel. Současným "zastropováním" dle čl. 3 zadávací dokumentace zadavatel nutí 

účastníky zadávacího řízení, aby uměle snížily objektivní nabídkovou cenu pod tuto hodnotu, a to právě 

z obavy z vyloučení ze zadávacího řízení, pokud této podmínce jejich nabídky nedostojí. Na základě 

výše uvedeného žádá dodavatel zadavatele o úpravu čl. 3 zadávací dokumentace tak, že v daném bodu 

uvede pouze předpokládanou hodnotu bez jakékoliv vylučovací podmínky v případě, že by nabídková 

cena účastníka překročila předpokládanou hodnotu. 

Dle názoru dodavatele se jedná o férové řešení a následnou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými 

dodavateli na relevantním trhu, kteří budou mít možnost nacenit svou nabídku na základě, co možná 

nejaktuálnější situace a zohlednit aktuální ceny na relevantním trhu a zapracovat je do své nabídky. 

V neposlední řadě bude zajištěna transparentnost a hospodárnost zadávacího řízení, čímž bude 

zajištěna i budoucí bezproblémovost samotné realizace předmětu veřejné zakázky. Pokud budou 

dodavatelé nuceni stlačit své nabídkové ceny oproti těm skutečným, lze vyslovit závěr s vysokou 

pravděpodobností, spočívající v problematické realizaci, nemožnosti dostát svým závazkům, včetně 

realizujících poddodavatelů, neboť by vybraný dodavatel (zhotovitel) musel realizovat zakázku 

se ztrátou. V extrémním případě se rovněž může stát, že zadavatel neobdrží žádnou relevantní nabídku, 

neboť se žádný účastník "nevejde" do nejvyšší přípustné celkové nabídkové ceny dle čl. 3 zadávací 

dokumentace. 

Odpověď na dotaz č. 27 

Zadavatel zásadně nesouhlasí s názorem dodavatele na omezení maximální nabídkové ceny. 

Zadavatel nebude měnit tuto část zadávacích podmínek a trvá na znění ke dni uveřejnění tohoto 

dokumentu.  

V rámci stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadavatel postupoval plně v souladu 

s § 16 odst. 6 zákona, a to na základě oceněného položkového rozpočtu s přihlédnutím ke 

složitosti a charakteru předmětu plnění. Předpokládaná hodnota tak plně reflektuje veškeré 

náklady na realizaci kompletního díla v rozsahu stanovené návrhem smlouvy a zadávacími 

podmínkami.  

S ohledem na způsob financování předmětné veřejné zakázky, která je hrazená v rámci 

dotačního programu, a dále s ohledem na finanční náročnost předmětné stavební akce by zcela 

jistě bylo v rozporu se základními zásadami a zejména potom v rozporu se zásadou 

hospodárnosti stanovení neomezené nabídkové ceny, když ve své podstatě by dodavatelé mohli 

nastavit nabídkovou cenu mnohonásobně vyšší, než byla stanovená předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky postupem plně v souladu s ustanoveními zákona. 

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením dodavatele týkající se netransparentnosti a nehospodárnosti 

postupu zadávacího řízení, neboť dotčené zadávací podmínky jsou všem dodavatelům předem 

známy a byly stanoveny s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního předmětu veřejné 

zakázky.  

Zadavatel v rámci stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky postupoval plně v souladu 

s ustanoveními zákona, a tedy trvá na znění zadávacích podmínek dle výše uvedeného. 

Dotaz č. 28 

Dodavatel dále žádá zadavatele o objasnění odst. 2.3 smlouvy o dílo, ve kterém je na zhotovitele 

přenášena odpovědnost za zadání, kterého ale zhotovitel autorem není. Základním předpokladem je, 
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že zadavatel odpovědný za zadávací podmínky předá zhotoviteli jak k ocenění, tak i realizaci 

projektovou dokumentaci, za kterou, jakožto součástí zadávacích podmínek, zadavatel odpovídá 

dodavateli. Ten ji nevytváří, neupravuje, k tomu je oprávněn a i povinen projektant jako osoba zvolená 

zadavatelem. Zhotovitel tak její obsah ani správnost neovlivní, tedy nemůže zadavateli garantovat 

požadované parametry, neboť neví, zda projektant odvedl svou práci zcela odpovědně. Zhotovitel 

odpovídá za provedení, realizaci díla dle projektové dokumentace podle naprojektovaných parametrů a 

materiálů, nikoli zato, zda je stavba správně dle požadavků zadavatele naprojektována. Žádáme tak o 

úpravu smluvních ujednání, aby byla v souladu se zákonem. Pokud se tedy následně zjistí, že stavba 

nesplňuje některé parametry, je odpovědný projektant, na kterém lze žádat o náhradu škody, pokud 

není vada způsobena chybným provedením, za což by pak byl odpovědný zhotovitel. Zhotovitel nemůže 

prohlásit vyjasnění si všech podmínek, neboť ty budou zjištěny až při následné realizaci díla. Jelikož je 

zadavatel odpovědný za zadávací podmínky, nemohl zhotovitel všechny technické podmínky zahrnout 

do ceny díla. Rozpočet ani projekt nelze měnit, zhotovitel si nemůže něco domýšlet, za komplexnost 

projektu a zadávacích podmínek je odpovědný zadavatel, nikoli dodavatel. 

Odpověď na dotaz č. 28 

Zadavatel nebude měnit dotčené ustanovení. Objednatel v žádném případě nepřenáší 

odpovědnost za zpracování projektové dokumentace ani zadávacích podmínek na dodavatele, 

resp. zhotovitele. Účelem dotčeného ustanovení je utvrzení objednatele, že zhotovitel náležitě 

prostudoval všechny technické i smluvní podmínky předmětných stavebních prací a seznámil se 

s předmětem smlouvy v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu smlouvy dle smluvních 

podmínek a tyto technické a smluvní podmínky zahrnul do své nabídky. Zhotovitel tedy provede 

kontrolu a seznámení se s předanými doklady v rozsahu nezbytném pro řádné splnění díla a 

zároveň v rozsahu předaných dokladů ze strany objednatele dle čl. 2 smlouvy o dílo. V případě, 

že v rámci prováděných stavebních prací bude zjištěna vada projektové dokumentace, v jejímž 

důsledku bude nutné provést práce nad rámec předmětu smlouvy, bude postupováno v souladu 

s čl. 6 návrhu smlouvy o dílo. 

 

Dotaz č. 29 

Dále se zadavatele tážeme, zda je opravdu správně míněno ustanovení odst. 4.2 odrážka pojednávající 

o nákladech na zkušební provoz, konkretizované spotřebovanými energiemi. Takový náklad by měl 

jednoznačně jíž za zadavatele, energie se nedají dopředu stanovit, tedy nelze shodně  všemi dodavateli 

stanovit cenu za energie zkušebního provozu. V této části budou nabídky neporovnatelné, tedy v 

rozporu se zákonem. Zkušební provoz bude následovat po dokončení stavebních prací, náklady by tak 

i z důvodu jejich nepředvídatelnosti měly jít za objednatelem., který je tím pádem bude hradit v přesné 

výši, tedy hospodárně, nikoli ve fiktivní výši zakalkulované do nabídky. V rámci citovaného odstavce se 

rovněž tážeme, jakým způsobem bude zadavatel postupovat, pokud s ohledem na dobu předání díla 

nebude objektivně možné provést topnou zkoušku. Tu lze provádět jen v určitém období, tedy v topné 

sezoně. Nebude tedy její případná absence překážkou pro následně převzetí díla. Absence z důvodu 

nevhodného období není zhotovitelem ovlivnitelná, proto nemůže být za ní odpovědný. 

Odpověď na dotaz č. 29 

Platí ustanovení čl. 4 odst. 2 návrhu smlouvy o dílo. Zhotovitel toto ustanovení pochopil správně, 

tedy že ponese veškeré náklady na zkušební provoz tak, jak je stanoveno v dotčeném ustanovení 

a čl. 8 odst. 5 bodu 1 návrhu smlouvy o dílo. 

Ve vztahu k topné zkoušce zadavatel uvádí, že dílo bude provedeno plně v rozsahu čl. 4 návrhu 

smlouvy o dílo včetně topné zkoušky. Topná zkouška musí být provedena před samotným 

převzetím díla. V provozu nemocnice se topí celoročně ve vazbě na hodnoty venkovní a vnitřní 
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teploty. Termín topné zkoušky bude operativně stanoven v průběhu zkušebního provozu dle 

klimatických podmínek. 

Dotaz č. 30 

Zadavatele žádáme o objasnění odst. 5.1 smlouvy o dílo v tom smyslu, z jakého důvodu je zvolena 

délka 1 roku pro výzvu k zahájení plnění díla. Zadavatel je povinen zahájit zadávací řízení jako řádný 

hospodář teprve ve chvíli, když má finanční prostředky a příslušná povolení, ale i vnitřně přijatou strategii 

o úmyslu realizace díla. Zhotovitel tak nerozumí tomu, proč by měl čekat až jeden rok na zahájení díla. 

Nelze další rok držet kapacity a nabídkovou cenu, která se mění mnohdy od dodavatelů každý den či 

měsíc. Takový požadavek není spravedlivý a udržitelný. Žádáme zadavatele o zkrácení lhůty na výzvu 

k plnění na max. tři měsíce od účinnosti smlouvy. Smlouva, její podmínky by měly odrážet realitu trhu, 

ten však není schopen akceptovat v současně době ceny rok či déle od podání nabídek.  

Odpověď na dotaz č. 30 

Délka výzvy k zahájení plnění díla byla stanovena s ohledem na rozsah požadovaných 

stavebních prací a s ohledem na navazující zadávací řízení souvisejících služeb a dodávek. 

S ohledem na různé nepředvídatelné situace a okolnosti však nelze určit přesnější odhad 

zahájení stavebních prací. Jedná se navíc o standardizované ustanovení ve smlouvách 

obdobného charakteru, resp. u tak významných stavebních akcí. V rámci předmětné délky výzvy 

k zahájení plnění se jedná o maximální možnou délku výzvy k zahájení plnění, když zadavatel 

má zájem na zahájení stavebních prací v co možná nejkratší době po splnění všech zákonných 

i smluvních podmínek stanovených příslušnými právními předpisy vztahujícími se 

k předmětnému zadávacímu řízení a smlouvou. Zadavatel tak trvá na ustanovení dle 

uveřejněného návrhu smlouvy o dílo ve znění všech předchozích změn. 

Dotaz č. 31 

Dodavatel žádá zadavatele o objasnění jeho postupu v případě prodlení stavebního úřadu či dotčených 

orgánů státní správy. Smluvní pokuty jsou koncipovány bez ohledu na zavinění, proto se dodavatel táže 

na postup zadavatele v případně nastalé překážky plnění v podobě prodlení stavebního úřadu a 

dotčených orgánů státní správy, které dodavatel nedokáže ovlivnit. Např. z ustanovení bodu 4.13 se 

nedá určit, zda se v takovém případě jedná o překážku v plnění a zhotovitel nebude v prodlení a povinen 

hradit smluvní pokuty. Není spravedlivé, aby byl zhotovitel povinen hradit pokuty v případě nemožnosti 

splnění termínů nikoli z vlastní viny. Upraví tak zadavatel smluvní podmínky uvedené v odst. 5.1, 

respektive 5.2 smlouvy o dílo, stanovující lhůtu pro zajištění kolaudace, aby se zhotovitel nedostal do 

prodlení a povinnosti hradit smluvní pokutu, pokud zpoždění bude zaviněno mimo sféru zhotovitele? 

Odpověď na dotaz č. 31 

Jedná se o uplatnění obecného principu v rámci odpovědnostních vztahů, kdy odpovědnost za 

určité jednání nese vždy subjekt, jež takové jednání či opomenutí zapříčinil. Pokud by tedy došlo 

k prodlení z důvodu, který nemohl zhotovitel ovlivnit, nebylo by možné mu tuto skutečnost přičítat 

k tíži a sankce se v takovém případě neuplatní. 

Zadavatel dotčená ustanovení nebude měnit. V případě, že prokazatelně dojde k prodlení v plnění 

na straně stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy, je možné s přihlédnutím ke 

konkrétním okolnostem využít postup dle čl. 15 odst. 7 smlouvy či v případě naplnění všech 

podmínek stanovených dotčeným právním předpisem postupovat v souladu s § 222 zákona. 

Zadavatel dále nad rámec výše uvedeného dodává, že ukládání smluvních pokut je oprávněním 

smluvních stran, nikoliv povinností, a objednatel bude vždy v rámci případného uložení smluvní 

pokuty přihlížet ke konkrétním okolnostem, které vedly k naplnění skutečnosti utvrzené smluvní 

pokutou. 
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Dotaz č. 32 

Dodavatel se táže na obsah odst. 6.5 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu by měly být vícepráce 

provedeny se ztrátou. Vícepráce neodpovídající položce v rozpočtu mají být oceněny dle cenové 

soustavy, ovšem ponížené o pomě mezi cenou díla a předpokládanou hodnotu. Z principu tak budou 

vždy nižší, než jsou uvedeny hodnoty v cenové soustavě, a to právě zvláště s ohledem na skutečnost, 

že předpokládaná hodnota je maximální, tedy koeficient z principu soutěže nemůže být ani jedna, bude 

vždy nižší. Cenová soustava není výmysl, ale odráží reálnost cen na trhu. Citované ustanovení smlouvy 

o dílo ukládá dodavateli, aby poskytl určité plnění zadavateli zdarma, pod náklady, což v rozporu s 

pravidlem zakotveném v zákoně o zadávání veřejných zakázek, neboť ta musí být úplatná. Zadavatel 

uvádí, aby případné vícepráce byly oceněny dle cenové soustavy snížené o nějaký poměr mezi cenou 

a předpokládanou hodnotou, tedy diktuje dodavateli cenové podmínky, aniž by zadavatel mohl nařídit 

subdodavatelům zhotovitele, aby jemu poskytli plnění za cenu ÚRS mínus 15 či 20%, neboť je rovněž 

nutné připočítat režie a zisk. Může tedy zadavatel objasnit, jak má zhotovitel dosáhnout toho, aby 

dodavatelé byli ochotni dodávat komodity pod náklady, za ceny nižší než jsou obvyklé na trhu? Ani 

zhotovitel, ale ani subdodavatelé nemají zákonnou povinnost provádět práce se ztrátou, k tomu jej není 

oprávněn kdokoli nutit. Takové podmínky a chování nelze označit za souladné se zákonem. Dodavatel 

nemůže dotovat prováděné vícepráce, to nikdy nebude v jeho zájmu. Tímto principem hrozí dodavateli 

škoda, neboť jej zadavatel nutí provádět práce nejen bez zisku, ale ztrátově, za mimořádně nízkou cenu. 

Jak došel zadavatel k závěru, že v případě, kdy nutné vícepráce neodpovídají pracím v rozpočtu, lze je 

provést za nižší ceny než uvádí příslušný sborník? Tomu dodavatel nerozumí, Žádáme tak o objasnění 

a úpravy smlouvy tak, aby případné vícepráce byly prováděny za skutečné náklady s režiemi a ziskem, 

nikoli z části zdarma, pod náklady. 

Odpověď na dotaz č. 32 

Dotčené ustanovení je plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s ohledem na 

nutnost postupu zadavatele jednat s péčí řádného hospodáře. V rámci provedení víceprací 

objednatel považuje za nutné zohlednit zejména samotnou nabídkovou cenu dodavatele, a tedy 

předmětné vícepráce ocenit v cenové relaci dle nabídkové ceny jednotlivých položek výkazu 

výměr. Zadavatel proto v čl. 6 odst. 5 návrhu smlouvy stanovuje mimo jiné, že cena víceprací, 

které jsou nutné pro provedení díla dle podmínek stanovených v dotčeném ustanovení, bude 

vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v nabídce účastníka, respektive 

v položkovém rozpočtu. V případě, že taková položka v položkovém rozpočtu není, je nutné 

promítnout poměr nabídkové ceny k předpokládané hodnotě a zároveň k aktuální cenové 

soustavě tak, aby zadavateli v rámci stanovení ceny provedených víceprací nebyly nabízeny 

jednotkové ceny prováděných víceprací mnohonásobně vyšší, než v jaké cenové hladině se 

pohybovaly práce oceněné v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Zadavatel 

tak trvá na znění čl. 6 odst. 5 návrhu smlouvy o dílo ve znění všech uveřejněných změn.  

Dotaz č. 33 

Dodavatel se táže zadavatele, zda umožní záměnu bankovní záruky za pojistnou záruku, a to 

v souvislosti s povinností uvedenou v odst. 7.9.1 a 7.9.2 smlouvy o dílo. Dodavatel se domnívá, že 

jelikož umožnil dodavatelům v případě skládání jistoty za nabídku i jinou formou než je bankovní záruka, 

bude zadavatel dostatečně zajištěn i v průběhu plnění, respektive záruky, pokud by přijal od zhotovitele 

pojistnou záruku. Umožní tedy zadavatel tuto záměnu? 

Odpověď na dotaz č. 33 

V případě zádržného a zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek bude zhotovitel 

postupovat plně v souladu s ustanoveními čl. 7 návrhu smlouvy o dílo. 
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Dotaz č. 34 

Žádáme o objasnění odst. 9.2.7 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu není aplikováno zákonné 

ustanovení týkající se převzetí díla?  Po zadavateli požadujeme objasnění uvedeného ustanovení 

smlouvy, ve kterém je uvedeno oprávnění, nikoli povinnost objednatele k převzetí díla vykazujícím při 

jeho předání drobné vady či nedodělky. Dodavatel si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení 

§ 2628 OZ, nicméně zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele 

k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. 

Zadavatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž dodavatel je pod hrozbou 

sankcí vystaven povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité 

dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto 

uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu 

drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel napadená ustanovení tím způsobem, aby byla 

zakotvena povinnost objednatele k převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, respektive připuštěna 

zákonná úprava § 2628 OZ? 

Odpověď na dotaz č. 34 

Právě s ohledem na dispozitivnost ustanovení § 2628 zákona č. 89/2014 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), je zadavatel oprávněn stanovit si 

předání a převzetí díla dle svého uvážení, a tedy i tak, jak bylo stanoveno v souvisejících 

ustanoveních návrhu smlouvy o dílo. V rámci předmětných smluvních podmínek bral zadavatel 

v úvahu zejména účel užití stavebních objektů, přičemž v rámci ochrany práv třetích osob je nutné 

dodržet souladnost předmětu plnění se smlouvou o dílo tak, aby došlo k řádnému dokončení díla 

bez vad a nedodělků tak, jak předpokládá smlouva. Zadavatel si je s ohledem na rozsah a 

složitost předmětu plnění vědom, že v rámci stavebních prací budou řešeny vady či nedodělky, 

a to i drobné, a proto byla zakotvena možnost předpřejímek dle čl. 9 odst. 1 bod 2, v rámci kterých 

si zhotovitel ověří, zda části díla jsou provedené bez vad či nedodělků, a to v dostatečném 

časovém předstihu na to, aby tyto mohly být následně náležitě odstraněny a v rámci samotného 

přejímkového řízení již bylo předáno plně v souladu s návrhem smlouvy o dílo. Zadavatel dotčená 

ustanovení s ohledem na výše uvedené nebude upravovat. 

Dotaz č. 35 

Žádáme o objasnění pojmu užitém v odst. 11.1 - "fasáda objektu". Jelikož obsah tohoto pojmu odráží 

rozsah poskytnuté záruky. Chápe dodavatel správně tento pojem ve smyslu obecně užívaném, tedy, že 

se v podstatě jedná o zateplenou obálku stavby, tedy bez výplní otvorů? Na otvory výplní v žádném 

případě nejsou od výrobců a dodavatelů poskytovány v délce 10, proto dodavatel předestírá závěr, jaký 

je uveden v předchozí větě. 

Odpověď na dotaz č. 35 

Dle čl. 11 odst. 1 návrhu smlouvy o dílo pod pojmem „fasáda objektu“ zadavatel, resp. objednatel, 

chápe celou kompletní obálku objektu, tedy včetně výplní otvorů. Předmětné skutečnosti je 

zhotovitel povinen zohlednit ve své nabídce. Dodavatelem chápaný výklad pojmu „fasáda 

objektu“ není pro objednatele s ohledem na významnost a charakter požadovaných stavebních 

prací dostačující. 

Dotaz č. 36 

Jelikož dodavatel nerozumí odst. 12.1.1 smlouvy o dílo, táže se zadavatele na objasnění. Citované 

ustanovení má opravdu za cíl uložit pokutu vůči zhotovitel pro případ pozdního vystavení daňového 

dokladu? To je dodavateli opravdu nesrozumitelné, neboť tím uplatňuje svůj nárok, pokud se tedy o 

něco zpozdí, je sankcionován pozdním zaplacením ceny díla a ještě bude sankcionován pokutou od 

objednatele? Je si zadavatel vědom, že předání daňového dokladu není závislé jen na skutečnosti, zda 



27 

 

ji zhotovitel vyhotoví, ale především, zda její součástí bude řádně potvrzený soupis prací - viz 7.6 

smlouvy. Jak tedy bude zadavatel postupovat v případě, kdy nebude soupis prací potvrzen a nebude 

tedy možné vystavit fakturu. To bude za prodlení či chybu objednatele přesto zhotovitele sankcionovat. 

Je takový postup opravdu přiměřený a chráněný zákonem? Žádáme o vypuštění uvedené smluvní 

pokuty. 

Odpověď na dotaz č. 36 

Dle čl. 12 odst. 1 bodu 1 návrhu smlouvy o dílo je sankcionováno pozdní předání daňového 

dokladu objednateli, přičemž zadavatel trvá na znění ustanovení smlouvy o dílo ve znění všech 

uveřejněných změn. Proces proplácení faktur podléhá ze strany objednatele řadě 

administrativních úkonů a je proto nutné dodržet termíny stanovené objednatelem zhotoviteli ve 

smlouvě o dílo. Zadavatel považuje za nutné zdůraznit, že ustanovení smluvních pokut a jejich 

ukládání je oprávněním smluvních stran, nikoliv povinností, a v rámci případného uplatňování 

stanovených sankcí zadavatel, resp. objednatel, bude vždy přihlížet k okolnostem konkrétního 

případu. Postup objednatele tak bude vždy v souladu se zakotvenými právními zásadami. 

Dotaz č.37 

Objasní zadavatel podmínku uvedenou v odst. 13.1.1 smlouvy o dílo, která umožňuje odstoupení od 

smlouvy ze strany zadavatele již při pouhém zahájení zadávacího řízení, které je lehce 

zneužitelné?  Uvedené ustanovení je zneužitelné, návrh na zahájení řízení může být podán 

bezdůvodně, přičemž následně bude insolvenční řízení odmítnuto, zastaveno. Upraví tak zadavatel 

smluvní podmínky, aby nebyly vůči zhotoviteli zneužitelné? Plně vyhovující pro tuto oblast je ošetření 

tím způsobem, že by bylo možno odstoupit v případě zjištění úpadku zhotovitele. 

Odpověď na dotaz č. 37 

Zadavatel trvá na ustanovení čl. 13 odst. 1 bodu 1 návrhu smlouvy o dílo v podobě, jež je součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. Institut odstoupení od smlouvy a jeho uplatnění je právem 

objednatele a nikoliv povinností, přičemž naplní-li se skutečnosti rozhodné pro vznik možnosti 

odstoupení od smlouvy, je na objednateli, zda tohoto oprávnění využije.  

Objednatel má primárně zájem na splnění smlouvy zhotovitelem, a to za podmínek stanovených 

v návrhu smlouvy o dílo, a toto oprávnění zakotvené v čl. 13 návrhu smlouvy o dílo bude 

uplatněno vždy na základě pečlivého zvážení všech okolností, v jejichž důsledku došlo ke vzniku 

oprávnění odstoupit od smlouvy. 

Dotaz č. 38 

Po zadavateli žádáme objasnění odst. 13.1.3 smlouvy o dílo, podle kterého je zhotovitel oprávněn 

odstoupit od smlouvy až poté, co dlužná částka přesáhne 200 000 Kč po dobu více jak 90 dnů. Z jakého 

důvodu žádá zadavatel takové úvěrování po dobu min. 90 dnů, než se může zhotovitel domáhat nápravy 

formou odstoupení od smlouvy. Jestliže je, bude objednatel v prodlení s úhradou části ceny díla o více 

jak 30 dnů, měl by mít zhotovitel možnost od smlouvy odstoupit, a to v jakémkoli případu, tedy při 

prodlení s jakoukoli částkou. Už samotná skutečnost trvajícího prodlení v délce min. 90 dnů je vysoká 

zátěž pro zhotovitele, natož aby ještě musel čekat, až výše dlužné částky dosáhne min. 200 000 Kč po 

danou dobu. Dodavatel žádá o nápravu, neboť zadavatel tímto požadavkem v podstatě selektuje možné 

dodavatele, přičemž se k této skutečnosti přidává i pravděpodobnost zvýšení nabídkových cen z 

nutnosti úvěrování zadavatele, což je v přímém rozporu s požadavkem na hospodárnost postupu 

zadavatele. Příslušné jednání se jeví jako diskriminační, proto žádáme o vypuštění kumulace důvodů, 

tedy aby pro možnost odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele postačilo prodlení objednatele s 

úhradou v délce min. 30 dnů. Zvláště v současné době, kdy úrokové sazby úvěrů razantně stoupají a 

pohybují se rozhodně nad 5% ročně, může dojít ke značnému nárůstu nákladů stavby, ale i zatížení 

samotného dodavatele. 
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Odpověď na dotaz č. 38 

Zadavatel trvá na znění čl. 13 odst. 1 bodu 3 návrhu smlouvy o dílo v podobě dle znění 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. Objednatel nepředpokládá naplnění skutečností 

stanovené v dotčeném ustanovení návrhu smlouvy o dílo. Dotčené ustanovení je s ohledem na 

náročnost a charakter stavby úměrné nutnosti pokračování stavebních prací v případě, že dojde 

na straně objednatele k jednorázovému prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku 

zhotovitele. Dotčené ustanovení není v žádném případě diskriminační. Zadavatel se domnívá, že 

samotná náročnost a rozsah prováděných stavebních prací určuje okruh potenciálních 

dodavatelů, kteří jsou schopni po technické i personální stránce tento rozsáhlý předmět plnění 

provést plně v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, které byly primárně 

stanoveny zejména s ohledem na účel stavebního objektu, kterým je poskytování zdravotní péče, 

a tedy bylo nutné nastavit zadávací podmínky tak, aby byla zajištěna co nejefektivněji kvalita 

prováděných prací. 

Dotaz č.39 

Zadavatele se tážeme, z jakého důvodu, a to i s ohledem na délku realizace, neobsahuje smlouva 

inflační doložku? Dodavatel podává dotaz ke smlouvě o dílo s ohledem na současnou, všeobecně 

známou skutečnost ohledně velmi dynamického navyšování cen stavebních materiálů, nárůstu inflace 

na relevantním trhu, z jakého důvodu není zařazená inflační doložka a proč zadavatel opomíjí v kontextu 

možnosti "inflační doložky " stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Společné stanovisko ÚOHS a 

MMR k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách, ale i například 

také http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-rust-cen-stavebniho-

materialu/ ? 

Dodavatel je zcela jednoznačně přesvědčen, že smlouva o dílo s chybějící inflační doložkou v současné 

době má zásadní vliv i na soutěžní prostřední a počet možných dodavatelů schopných podat nabídku 

na veřejnou zakázku. Danou smlouvu o dílo bez úpravy inflační doložky tak lze chápat jako limitaci 

soutěžního prostředí, která je ve svém důsledku zásadní překážkou hospodářské soutěže a jde proti 

principu samotného zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel podotýká, že v extrémním 

případě se rovněž může stát, že zadavatel neobdrží žádnou relevantní nabídku, neboť dodavatelé 

vyhodnotí smlouvu o dílo jako rizikovou s ohledem na možnou ztrátovost, když není obsažena inflační 

doložka. 

 

Dodavatel uvádí, že zadavatel je povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat nejen v souladu se 

ZZVZ ale dodržovat a řídit se i zákony upravující vynakládání veřejných prostředků (financí). Při 

zadávání veřejné zakázky je zadavatel také povinen dodržovat principy 3E tj. hospodárnosti, efektivity 

a účelnosti a jednat s péčí řádného hospodáře. Dodavatel se na základě těchto skutečností táže 

zadavatele, zda si je vědom, že pokud nezařadí inflační doložku do smlouvy o dílo, nutí dodavatele 

zahrnout si do nabídkové ceny zohlednění inflačního rizika (tedy navýšení ceny)? Je záměr zadavatele 

opravdu takový? 

Je zadavatel jako řádný hospodář připraven hradit vyšší cenu díla se zahrnutím odhadované inflace v 

následující době výstavby i tedy v případě, že k žádné inflace nedojde, respektive i v případě, kdy bude 

záporná? 

Je zadavatel srozuměn s tím, že v případě smluvního vztahu bez inflační doložky musí být položky 

výkazu výměr navyšovány v současné době o naprosto nejasnou bezprecedentní výši růstu cen 

stavebních materiálů, což je ale vždy jen odhad, čímž může být nabídková cena naprosto 

bezprecedentně navýšena vůči případu, kdy je do smluvního vztahu doložka zařazena? 

V případě smlouvy o dílo, která obsahuje inflační doložku, zadavatel (investor) případné náklady uhradí 

vždy, pokud nastanou, respektive jen když nastanou v případě existence inflační doložky. Naopak v 

případě, že smlouva doložku neobsahuje, uhradí ji zadavatel vždy, i v případě, kdy by tomu tak býti 

nemuselo, pokud by rizika byla rozdělena objektivně a přiměřeně. Je záměrem zadavatele, aby obdržel 

http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-rust-cen-stavebniho-materialu/
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-rust-cen-stavebniho-materialu/
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nejasně, neadekvátně navyšované cenové nabídky právě vůči situaci, kdy by se inflační doložka 

aktivovala v případě nastalé inflace? 

V kontextu výše uvedených odstavců a objektivních argumentů dodavatele v této žádosti žádá 

dodavatel zadavatele o úpravu čl. 6 smlouvy o dílo tak, aby smlouva o dílo obsahovala odstavec s 

inflační doložkou. A to s možností účinnosti inflačního navýšení dle níže uvedené navržené konstrukce 

inflační doložky. 

 

Návrh textu inflační doložky: 

„V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, 

publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 

měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní 

ceny dle čl. 13 této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází 

ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. 

Zhotovitel zašle ke dni zvýšení cen písemné oznámení objednateli. Smluvní strany pro odstranění 

pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke 

smlouvě.“ 

Dodavatel závěrem konstatuje a žádá zadavatele o úpravu smlouvy o dílo z důvodu skutečnosti, že 

smlouva o dílo v současné podobě nereflektuje skutečnosti uvedené v této žádosti a lze jí v daném 

kontextu považovat za nepřiměřenou v rozporu se zásadou přiměřenosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ a rovněž 

daná smlouva o dílo odporuje dobrým mravům, když nestanoví podmínky ohledně možné změny ceny 

na základě inflace. 

Dodavatel žádá zadavatele o transparentní, konkrétní vysvětlení dotazu dodavatele a úpravu smlouvy 

o dílo o úpravu navržené inflační doložky, tedy zda zakomponuje do smlouvy o dílo inflační doložku ve 

smyslu výše uvedeném či zda má dodavatel zahrnout do své nabídkové ceny vysoké a nejasné riziko 

ohledně budoucího zvyšování nákladů po dobu realizace, tedy v podobě odhadnuté inflace v oboru 

stavebnictví? 

V případě zakomponování inflační doložky ze strany zadavatele se bude jednat o zákonné a férové 

řešení a rovněž zadavatel obdrží nabídku s nabídkovou cenou, do které si nebude muset dodavatel 

započítávat neznámé riziko, jinými slovy zadavatel obdrží nabídku s nižší nabídkovou cenou, což je 

rovněž v souladu s principy 3E (hospodárnosti, efektivity a účelnosti), kterými se zadavatel jednající s 

péčí řádného hospodáře musí také řídit. 

Odpověď na dotaz č. 39 

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením dodavatele týkajícím se problematiky inflační doložky. Zadavatel 

si je vědom předmětného stanoviska a při nastavení smluvních a zadávacích podmínek přihlížel 

ke všem okolnostem provádění stavebních prací v rámci dotčené stavební akce včetně 

předchozích zkušeností s realizací stavby obdobného charakteru. Nastavení smluvních 

podmínek je plně v souladu se souvisejícími právními předpisy, když žádný z těchto právních 

předpisů nestanovuje zadavateli povinnost včlenění inflační doložky do návrhu smluvních 

podmínek.  

S ohledem na skutečnost, že zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 

postupem viz odpověď na dotaz č. 27, nebude zadavatel i s přihlédnutím k výše uvedenému 

zahrnovat inflační doložku do smluvních podmínek. 

Dotaz č. 40 

Žádáme o podrobnější technické parametry úpraven vod (vstupní kvalita vody, jaká je spotřeba vody, 

na kterou má být úpravna dimenzovaná, požadovaný průtok (pol.č.126) atd. 

• D.1.4.1 Zdravotně technické instalace – úpravny vod 
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124 K R12 Úpravna vody pro VZT -
125kg/hod (6NP), 
vč.příslušenství a  montáže 

kpl 1,000   

125 K R13 Úpravna vody pro VZT -
243kg/hod (3NP), 
vč.příslušenství a  montáže 

kpl 1,000   

126 K R14 Úpravna vody pro sterilizaci 
(3NP), vč.příslušenství 
a  montáže 

kpl 1,000   

 

61 K R09 Univerzální úpravna vody změkčení, (1NP), 
vč. příslušenství a montáže, provozního 
řádu    Připojení 1“ M Max. kapacita (m³/hod.) 
0,5 m³/hod 

kus 1,000 

Odpověď na dotaz č. 40 

K pol. 124  

Voda musí být hygienicky nezávadná a bez mechanických nečistot. Pitná nebo plně 

demineralizovaná voda (1 až 20 μS / cm), teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar. Potřebný 

průtok vody pro plnění 2,5 l / min na každých 15 kg / h parního výkonu. Pozor, demineralizovaná 

voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů. Celkový maximální průtok vody je 4,4 l / min. 

20,8 l/hod 

K pol. 125 

Voda musí být hygienicky nezávadná a bez mechanických nečistot. Pitná nebo plně 

demineralizovaná voda (1 až 20 μS / cm), teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar. Potřebný 

průtok vody pro plnění 2,5 l / min na každých 15 kg / h parního výkonu. Pozor, demineralizovaná 

voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů. Celkový maximální průtok vody je 4,4 l / min.  

40,5 l/hod 

K pol. 126 

UPRAVNA VODY PRO 3X Sterilizátor a 2X Mycí a desinfekční automat 

Demi voda 270 l/hod 

K pol. 61 

20 m3/den 

Dotaz č. 41 

Žádáme o podrobnější technické parametry úpravny vody (vstupní kvalita vody, objem vody v systému, 

je nutná demineralizace nebo může být použitý způsob úpravy změkčení + inhibitor koroze? 

• D.1.4.4 Vytápění – úpravna vody 
 

10 M 732.2 Pozice č.104 - Úpravna vody pro topnou soustavu ks 1,000 

Odpověď na dotaz č. 41 

Vstupní voda   

− Pitná voda v systému Rychnov nad Kněžnou 

− Požadovaný průtok 3 m3/h 
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Výsledná voda 

− dle požadavku výrobce kotlů a platné ČSN na kotlovou vodu (změkčená voda s 

dávkováním potřebných chemikálií) 

Vodní objem soustavy 30 m3 

Dotaz č. 42 

D.1.4.5 Chlazení – Podle „Obsah svazku_SO 01“ by měl být v projektu chlazení dokument č.10 Tabulka 

zařízení. Žádáme znovu o zaslaní této tabulky. (V DI 9 byla pouze tabulka Pch (přímého chlazení) a ta 

nesouhlasí s počtem jednotek, ani s výkony jednotek v projektu a ve VV. 

Odpověď na dotaz č. 42 

Tabulka zařízení – viz příloha č. 6 tohoto VDZ 

Tabulky zařízení slouží k sumarizaci fyzikálních veličin, zejména pro koordinaci profesí. V případě 

redundance se jejich počty projevují ve výkresech a VV.  

Dotaz č. 43 

OS 127  systém generálního klíče 

1) Potřebujeme znát zadání zákazníka ohledně bezpečnostní třídy systému. Na výběr je 3 a 4 

bezpečnostní třída.  

2) Jaká má být povrchová úprava vložek? 

3) Kolik bude zdravotnických oddělení? 

Odpověď na dotaz č. 43 

Viz odpověď na dotaz č. 19. 

Dotaz č. 44 

Výkaz výměr VV_NRK_stavba – prvek F1-5 – rastrová fasáda z hliníkových profilů 

6 250x2 350 mm 

Prvek jsme našli v tabulce fasádních prvků ale nikoliv ve výkazu výměr. 

Žádáme o prověření a případné doplnění 

Odpověď na dotaz č. 44 

Jedná se o chybu ve výkazu výměr. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu 

upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 45 

Výkaz výměr VV_NRK_stavba – prvek F1-3 – fasáda z hliníkových profilů 

570 M 55341113 

F1-3 - Rastrová fasáda (systém sloupek - příčník) - fasáda z 

hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, 

neotvíravé výplně - 5475x2350 mm 

ks 2,000 

V tabulce fasádních prvků je uveden pouze 1 ks. 

Žádáme o prověření a případné opravení. 

Odpověď na dotaz č. 45 

Jedná se o chybu ve výkazu výměr, okno je pouze v počtu 1 ks. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu 

č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 
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Dotaz č. 46 

Výkaz výměr VV_NRK_stavba – prvek F0-4 – fasádní okno z hliníkových profilů 

554 M 55341203 

F0-4 - Fasádní okno jednodílné, neotvíravé - okno z 

hliníkového profilu s přerušným tepelným mostem, 

jednokřídlé, neotevíravé - 900x2400 mm 

ks 1,000 

V tabulce fasádních prvků ani na půdoryse 1.PP se nám nepodařilo dohledat. 

Žádáme o prověření a případné opravení. 

Odpověď na dotaz č. 46 

Jedná se o chybu ve výkazu výměr, jedná se o okno F1-4. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 

tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 47 

Výkaz výměr VV_NRK_stavba – D.1.6 – Záchytný systém proti pádu osob 

Výkaz výměr neodpovídá výkresu záchytného systému z hlediska počtu jednotlivých kotvicích bodů 

Ve variantě s nerezovým lanem by mělo být 12 koncových bodů, 16 rohových a 20 

průběžných / samostatných bodů. Celkem tedy 48 bodů 

Ve variantě s přenosným lanem potom: 2 koncové body (jeden úsek musí být s nerezovým lanem) a 

46ks průběžných/samostatných. 

Žádáme o prověření a případné opravení. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 7 tohoto dokumentu upravený soupis prací a dodávek 

k záchytnému systému proti pádu osob, který je součástí PD. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_12_ze_dne_2022_06_22.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 a 

s odkazem na § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 12. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Výkaz výměr ke dni 22. 6. 2022 (stavební) 

2. Tabulky zámečnických prvků 

3. Dokumentace dešťové kanalizace ke dni 22. 6. 2022 

4. Dokumentace splaškové kanalizace ke dni 22. 6. 2022 

5. Výkres střech 

6. Tabulka zařízení chlazení 

7. Soupis prací a dodávek – záchytný systém proti pádu osob 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 13 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

V rámci VDZ č. 11 zadavatel poskytl bližší informace k rozdělovačům vody. Pro správné stanovení ceny, 

prosíme, také o zaslání schéma rozdělovačů (rozměrový výkres).  

Odpověď na dotaz č. 1 

Rozdělovač pitné vody zhotovený z ušlechtilé oceli V4A dle DIN EN 10217-7, materiál 1.4571. 

V rozdělovači díky jeho konstrukci rovnoměrně proudí voda, ta zabraňuje stání staré vody a 

neumožňuje mrtvé zóny a předchází tvoření legionel. WIG navařeno, mořeno a pasivováno. Hrdla 

vyrovnána ve výši uzavírací armatur. Rozdělovač je podroben zkoušce 100% těsnosti. Typ: DN65 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce 

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

Dotaz č. 2 

V rámci již zaslaných dodatečných informací je počet generálních klíčů jednoznačně daný, počet klíčů 

na jednu cylindrickou vložku také. Pro výpočet konečného počtu klíčů je nutné znát rovněž počet 

oddělení na jednotlivých objektech (pro každé oddělení je plánováno 5 klíčů do systému generálního 

klíče). Toto je samozřejmě dáno především systemizací organizace - investora. Prosíme o informaci, 

kolik oddělení bude na jednotlivých objektech.  

Odpověď na dotaz č. 2 

Generální klíč bude řešen předběžně pro 15 oddělení nové části nemocnice, stále platí, že řešení 

z hlediska generálního klíče bude upřesněno až v době realizace na základě skutečného užívání 

a zařazení např. pod určité primariáty. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.  
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 14 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Níže zasíláme dotazy týkající se oddílu: SO 01 01.01 Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP, 1.4.1 
- Zdravotně technické instalace 

 

a) Bylo by možné níže uvedenou položku více specifikovat? MJ jsou metry. Nevíme, zda je 
zamýšlen pouze např. nerezový vlnovec, nebo konkrétní kompenzátory. Potom by MJ 
měly být kusy. 

 

133 K R15 Kompenzátor osový vlnovcový (DN32-63) m 33,000 

 
b) Pro správné stanovení ceny (viz. níže uvedené položky) bychom potřebovali výkresy 

rozdělovačů. Prosíme o jejich dodatečné zaslání.  

 

121 K R09 Rozdělovač vody v kotelně 125/110/110 kus 1,000 

122 K R10 Rozdělovač vody v kotelně 110/90/90 kus 1,000 

123 K R11 Rozdělovač vody v kotelně 110/110/125/125 kus 1,000 

 
c) Pro správné stanovení ceny (viz. níže uvedené položky), prosíme, o bližší specifikaci a 

upřesňující parametry. 

 

119 K R07 Filtr přírubovýDN100  s automatickým proplachem ks 2,000 

120 K R08 Regulátor tlaku DN80 přírubový kus 2,000 

  

Odpověď na dotaz č. 1 

ad a) V položce došlo k chybě v psaní, jedná se o 33 ks. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 

tohoto VDZ upravený výkaz výměr s nápravou chyby v psaní v předmětné položce. 

ad b) Viz odpovědi ve VDZ č. 11 ze dne 21. 6. 2022 a VDZ č. 13 ze dne 27. 6. 2022. 

Montážní dokumentace ani dokumentace výrobce zařízení není předmětem projektu.  

ad c) K položce 119 

Vhodný pro aplikaci s velkým tlakem vody. 
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Postříbřené sendvičové nerezové síto s antibakteriálním účinkem, účinný systém čištění 

pomocí odsávacích hlavic, automatický proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–

měsíc“, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované 

vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. 

 

K položce 120 

Pro pitnou vodu, materiál – tělo: litina GJS 450-10, pružina: nerez 55SiCr6, těsnění: NBR. 

Vstupní tlak v rozsahu 1,5 – 6 barů (modrá pružina). 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_14_ze_dne_2022_06_28.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.  

 

Přílohy: 

1. Výkaz výměr ke dni 28. 6. 2022 (stavební) 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 15 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Ve výkaze výměr „1.4.3.1 – VZT 14 1.NP Lékárna a bufet“ se nachází položky č. 1 a 2, viz: 

 

1 K Pol263 
14.ch1 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, 
viz chlazení 700x400 

ks 1,000     

 P  
Poznámka k položce: 
 
Technika příloha č.06, TZ, Půdorys 1.NP v.č. 

    

2 K Pol264 
14.ch2 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, 
viz chlazení 600x300 

ks 1,000     

 P  
Poznámka k položce: 
 
Technika příloha č.06, TZ, Půdorys 1.NP v.č. 

    

 
Pro správné ocenění tohoto zařízení potřebujeme znát vzduchový výkon chladičů. V předané 

zadávací dokumentaci jsme nenalezli. Žádáme o jejich doplnění. 

 Odpověď na dotaz č. 1 

K položce 1: 

výkres č. 5 D1.4.3 VZT (14.ch1) 

Výkony jsou patrné z tabulky místností, viz příloha č. 1 tohoto VDZ. 

lékárna 2160 m3h-1 

 

K položce 2: 

výkres č. 5 D1.4.3 VZT (14.ch2) 

Výkony jsou patrné z tabulky místností, viz příloha č. 1 tohoto VDZ. 

bufet 2000 m3h-1 

Dotaz č. 2 

Žádáme zadavatele o doplnění vzduchového výkonu chladičů viz níže: 

• 14.ch1 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, viz chlazení 700x400 

• 14.ch2 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, viz chlazení 600x300  

Odpověď na dotaz č. 2 

Viz odpověď na dotaz č. 1. 
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Dotaz č. 3 

Ke správnému stanovení ceny prosíme o zaslání vzduchových výkonů chladičů k níže uvedeným 

položkám.Ve specifikaci je uvedená Poznámka k položce: Technika příloha č.06, TZ, Půdorys 1.NP v.č. 

Příloha č. 6 nebyla součástí podkladů. Přílohy 6a a 6b se týkají VZT jednotek a chladiče nejsou jejich 

součástí. 

• 14.ch1 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, viz chlazení 700x400 

• 14.ch2 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, viz chlazení 600x300 

Odpověď na dotaz č. 3 

Viz odpověď na dotaz č. 1. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.  

 

Přílohy: 

1. Tabulka místností 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 16 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1: 

Mikropiloty  

20 K 283111132 Zřízení mikropilot svislých do D 105 mm vč. dodávky m 60,000 

 VV  ZÁKLADOVÉ PASY POD BUFETEM   

 VV  MIKROPILOTA 89/10 (S235)   

 VV  12*5  60,000 

 

 

Domníváme se, že se jedná o 14 ks mikropilot viz výřez Žádáme o prověření a případné opravení. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Ano, jedná se o 14 ks mikropilot, tak jak jsou popsány ve výkresu č. 121 část D.1.2, stavebně 

konstrukční řešení, části přílohy č. 3a zadávacích podmínek – projektové dokumentace.   

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravenou část přílohy č. 3c – výkaz výměr. 
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Dotaz č. 2:  

Vybavení nábytkem  

Prvek OS 75 – pracovní pult stanoviště sester - byl zrušen. Prvek 405101 – pracovní pult - je dle naší 

domněnky duplicitní s prvkem OS 75. Chápeme správně, že bude tedy oceněn jen prvek 405101 a 

můžeme pro ocenění použít grafické znázornění OS 75? 

Odpověď na dotaz č. 2 

Prvek 405101 je totožný s prvkem OS 75 a nebude dodavateli oceněn. Součástí tohoto 

dokumentu zadavatel uveřejňuje upravenou část přílohy č. 3c – výkaz výměr. 

 

Zadavatel v souladu s provedenými změnami výše uvedenými uveřejňuje novou část přílohy č. 3c 

zadávacích podmínek – výkaz výměr (p03_VV_dle_VDZ_16_ze_dne_2022_07_07), který v plném 

rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Ostatní části zadávacích podmínek zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

ve spojení s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 8. 2022 v 10:00 hodin. 

 

Přílohy: 

Výkaz výměr ke dni 8. 7. 2022 (stavební) 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 17 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Výkaz výměr - 1.4.8.1 - Slaboproudá ele..._01 

92 K 7426A13 Montáž konc. komponentů, oživení kus 1,000 

93 K 7426A14 Měření, asistence, konfigurace kus 1,000 

94 K 7426A15 Přeprava osob, technik na cestě kus 6,000 

 D 742.6b Vyvolávací systém: Ostatní   

95 K 7426B01 Montáž konc. komponentů, oživení kus 1,000 

96 K 7426B02 Měření, asistence, konfigurace kus 1,000 

97 K 7426B03 Přeprava osob, technik na cestě kus 6,000 

Domníváme se, že se jedná o duplicitní položky 
Žádáme o prověření a případné opravení. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel po přezkoumání dotčené části přílohy č. 3c zadávacích podmínek  - výkazu výměr 

konstatuje, že se skutečně jedná o duplicitní položky. Součástí tohoto dokumentu je upravená 

příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, kde byly duplicitní položky označeny jako 

neoceňované, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 2 

Dveře  

614 M 61180519 
dveře dvoukřidlí otočné, ocelové hladké křídlo 
falcované s požární odolností EI 15 DP1-C-S200 
- 1800x2100 mm 

kus 2,000 

 VV  popis a příslušenství dle tabulky dveří   
 VV  6.n.p.   
 VV  označení dveří :    
 VV  6.01, 6.06   

 
Domníváme se, že dveře 6.01 mají být správně 6.03 (dveře 6.01 jsou v položce č. 445 a dveře 6.03 
postrádáme ve výkazu výměr) 
Žádáme o potvrzení či vyvrácení naší domněnky a případné opravení. 
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Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel souhlasí s dodavatelem, přičemž součástí tohoto dokumentu je upravená příloha č. 

3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, jakožto příloha č. 2. 

Dotaz č. 3 

D.1.1 - Architektonicko-s..._01 

106 K 767620127 
Montáž fasádních prvků, dveří, oken hliníkových 
plochy do 2,5 m2 

m2 5,670 

 VV  0,9*1,8+0,9*2,1+1,2*1,8  5,670 
 VV  Součet  5,670 

107 M 55346237 

FD1-4 - Okno z hliníkového profilu s přerušným 
tepelným mostem, jednokřídlé, otvíravé - okno z 
hliníkového profilu s přerušným tepelným 
mostem, jednokřídlé, otevíravé, otočné a sklopné 
- 900x1800 mm 

kus 3,000 

 
Domníváme se, že při výpočtu byl opomenut počet kusů prvku FD1-4 , správně by mělo být 
0,9*1,8*3+0,9*2,1+1,2*1,8 = 8,91 m2 
 
Žádáme o prověření a případné opravení. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Součástí tohoto dokumentu je upravená příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, 

která tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 

Dotaz. 4 

Vybavení nábytkem 
401846 - Kuchyňská linka …  a OS 103 – pracovní linka…. v místnosti H-107 
Domníváme se, že se jedná o duplicitní výrobek. 
 
Žádáme o prověření a případné opravení. 

 Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel po přezkoumání dotčené části přílohy č. 3c zadávacích podmínek  - výkazu výměr 

konstatuje, že se skutečně jedná o duplicitní položku. Součástí tohoto dokumentu je upravená 

příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, kde byla duplicitní položka označena jako 

neoceňovaná (viz část přílohy č. 3c výkazu výměr, část zdravotnické technologie), která tvoří 

přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 

Dotaz č. 5 

Vnitřní stěny v 1.NP VS 1.2, VS 1.5 a VS 1.13: Výkres 1.NP a schéma prvku v tabulce vnitřních stěn 
nesouhlasí s rozměry uvedenými ve VV a ve specifikaci vnitřních stěn. 
Platí rozměr 900/2400 nebo 1500/2100? Žádáme zadavatele o vyjasnění. 

 Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel provedl kontrolu jednotlivých položek. Na základě připomínky byly opraveny tabulky 

vnitřních stěn a také výkaz výměr. Změny v tabulkách vnitřních stěn jsou vyznačeny červeně 

(str. 5 a 6). Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravené tabulky vnitřních 

stěn a jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr – příloha č. 3c zadávacích 

podmínek. 
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Zadavatel upozorňuje, že součástí prosklené stěny je také celá konstrukce mezi 

železobetonovou nosnou stropní deskou (podlahou) a stropem, tedy nosná konstrukce vlastní 

stěny a také výplň nad podhledem, případně plný parapet. Rozměr stěny je udáván vždy pro 

část, která je prosklená. Řešení je patrné z tabulek vnitřních stěn (příloha č. 1 tohoto 

dokumentu), kde jsou stěny rozkresleny. 

Dotaz č. 6 

Nalezli jsem rozpor mezi PD a VV. 
Vnitřní stěna VS 1.12 - ve výkresu a ve výpisu prvků je rozměr 5265/2400, ve VV je uveden rozměr 
5825/2400  
Vnitřní stěna VS 1.3 - ve výpisu prvků je rozměr dveří 1500/2400, ve VV je uveden rozměr 1500/2100. 
Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu. 

 Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel provedl kontrolu jednotlivých položek. Na základě připomínky byly opraveny tabulky 

vnitřních stěn a také výkaz výměr. Změny v tabulkách vnitřních stěn jsou vyznačeny červeně 

(str. 5 a 6). Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravené tabulky vnitřních 

stěn a jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr – příloha č. 3c zadávacích 

podmínek. 

Dotaz č. 7 

Žádáme zadavatele o upřesnění dveří: 

1/ dveře typu DHF-RTG jedná se zřejmě o dveře s odstíněním RTG záření. Je třeba upřesnit jak silná 

musí být olověná vrstva. Olověná výstelka by pak musela být i v zárubních. 

2/ kování typu b1 WC kování bez možnosti odjištění z venku. Je možno řešit jedině vložkou s olivou 

zevnitř. 

3/ Tabulka vnitřních výplní - pol. 01.70 (1.NP) laminátové dveře s požadavkem pož. odolnosti DP1 

musejí být ocelové a tudíž lakované. 

4/ posuvné dveře nelze dodat s akustickým útlumem 27dB. 

 Odpověď na dotaz č. 7 

 Ad bod 1/ 

Stínění musí být upřesněno podle konkrétního zařízení produkujícího ionizované záření (napětí 

zářiče) dle výpočtu autorizované organizace. Předpokládaný je ekvivalent olova 2 mm. 

Ad bod 2/ 

Kování b1 není v prostorech WC (těch se týká kování b).  

Princip fungování je popsán u typu: „– vstupy do boxů, zajištění ochrany odložených věcí 

pacienta v době provádění vyšetření“.  

Zevnitř nemůže být oliva, protože pacient musí mít možnost po vyšetření odejít. Podrobnější 

popis je takový, že vyvolávací systém vyzve pacienta ke vstupu do boxu. Pacient si musí otevřít 

sám a při zavření dveří za sebou musí mít možnost zamknout (současně by se mělo objevit 

označení, že je někdo uvnitř), je to podobné jako u WC, ale je nutné, aby nemohl nikdo zvenku 

snadno odblokovat uzamčení, což u WC je poměrně snadné. Současně musí mít pacient po 

vyšetření možnost po vyšetření odejít. Tyto úkony je třeba, aby mohl pacient provádět bez účasti 

personálu. 



4 

 

Ad bod 3/ 

Ano, dveře musí být ocelové. Ve výkazu výměr jsou jako ocelové uvedené (pol. 607). Překlep 
je v tabulce dveří.  
 
Ad bod 4/ 

Dveře musí splňovat požadavek na akustiku (vychází z požadavku ČSN 73 0532 Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a 

výrobků - Požadavky). 

Současně musí dveře splňovat prostorové požadavky. 

Vzhledem k tomu, že v nemocnicích se takovéto dveře užívají, je možné je vyrobit. Je možné, 

že nebudou v běžném sortimentu a půjde o atypické výrobky nebo výrobky upravené např. z 

prosklených stěn nebo dveří do operačních sálů. 

Dle průzkumu zadavatele je dveře dle parametrů stanovených v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky schopno zhotovit hned několik výrobců. 

 

Zadavatel v souladu s provedenými změnami výše uvedenými uveřejňuje novou část přílohy č. 3c 

zadávacích podmínek – výkaz výměr (p03_VV_dle_VDZ_17_ze_dne_2022_07_15), který v plném 

rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr a zároveň uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních 

stěn (P01_57_NRK_DPS_TABULKA VNITŘNÍCH STĚN_VDZ_17_ke_dni_2022_07_15), která 

v plném rozsahu nahrazuje původní tabulku. 

Ostatní části zadávacích podmínek zůstávají beze změny. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

ve spojení s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 16. 8. 2022 v 10:00 hodin. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Tabulka vnitřních stěn ke dni 15. 7. 2022 

Příloha č. 2 – Příloha č. 3 c - Výkaz výměr ke dni 15. 7. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 18 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Během kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr jsme nalezli tyto nesrovnalosti týkající se 
vnitřních prosklených stěn: 
 

a) U prosklené stěny VS 01.06 je v tabulce prvků uveden rozměr 9100x2600 mm, ale v nákresech 

prvků je zobrazeno 9100x2800 mm. Žádáme o prověření. 

b) Příčky VS 01.17 a VS 01.18 nejsou zakresleny v půdorysu, v půdorysu jsou neoznačené 

konstrukce – viz výřez. Odopovídají zmíněné skleněné příčky těmto konstrukcím? 

 

c) U prosklené příčky VS3.4 chybí v tabulce prvků zakreslené schéma (zřejmě totožné VS 4.4). 

Tato příčka je v půdorysu 3.NP zakreslena chybně jako VS 4.4. Dále v půdorysu 4.NP není 

příčka VS4.4 označena vůbec. Žádáme o prověření. 

d) U prosklené stěny VS.1.15 je v tabulce uveden vložkový zámek, ale v popisu pod schématem 

je uveden elektromechanický. Žádáme o prověření 

e) U prosklených stěn VS 1.2 a VS 1.5 a VS 1.13 je v nákresu a v popisu pod specifikací šířka je 

2,37 m rovněž i v půdorysu, ale v tabulce a ve výkazu výměr je šířka 7,5 m. Dále dveře u těchto 

stěn mají rozměr 0,9 m x2 m, ale v tabulce je 1,5 m x 2,1 m. Žádáme o prověření. 

f) Pohon u dveří u stěny VS 1.5 má být automatický s náhradním zdrojem, ale v popisu pod 

specifikací je uvedeno manuální ovládání s madlem. Žádáme o prověření. 
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g) U prosklené stěny VS 3.3 jsou v nákresu a popisu pod specifikací jsou uvedeny dveře posuvné, 

ale v tabulce jsou DJO = dveře jednokřídlé otočné. Žádáme o prověření. 

h) Prosklené příčky: 

a.  H-VS 1.15 je v tabulkách s dveřmi DDOA2, ale ve výkazu výměr je popis DDA2, který 

není nikde popsán. 

 

b. H-VS 1.18 jsou v tabulce správně se dveřmi DDPA1 symetrická křídla, ale ve 

výkazu výměr DDPA2, 

c. H-VS 1.19 jsou ve výkazu výměr správně se dveřmi DDOA1 symetrická křídla, 

ale v tabulce DDOA2. 

 

Odpověď na dotaz č. 1 

ad a) Prověřeno, ano, výška je 2800 mm. Bylo předmětem VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022. 

ad b) Ano, jedná se o tyto dvě polopříčky. 

ad c) Ano, ve 3.NP je stěna chybně označena místo VS 3.4 VS 4.4. Ve 4.NP toto označení 

skutečně chybí, ale jedná se o stejnou příčku ve stejné poloze. Ano, schéma VS 4.4 platí 

pro obě příčky pouze otevírání dveří je na opačnou stranu. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje výkresy. 

ad d) Prověřeno. Pro H VS 1.15 (VS 1.15 není v seznamu, tak předpokládáme, že se jedná o tuto 

stěnu) platí elektromechanický zámek pro ovládání dveří (odblokování), klika-klika, 

protipožární.  

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn. 

ad e) Prověřeno. Bylo předmětem VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022, kde byla provedena oprava. 

ad f) Prověřeno. Pro VS 1.5 platí manuální ovládání dveří.  

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn. 

ad g) Prověřeno. Dveře jsou jednokřídlové posuvné.  

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn. 

ad h) Prověřeno. Jedná se o překlepy, platí tabulka.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

189 M 59754745

H-VS 1.15 - Vnitřní stěna hliníková rámová 

2625x2600 mm, DDA2 1600x2100 mm - PO stěna 

EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200

ks 1,000

190 M 59754747

H-VS 1.18 - Vnitřní stěna hliníková rámová 

3600x2400 mm, DDPA2 1600x2100 mm - PO stěna 

EI 60 DP1, PO dveře EI 30 DP1-C-S200

ks 1,000

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních 

stěn

VV 1.n.p.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

191 M 59754748

H-VS 1.19 - Vnitřní stěna hliníková rámová 

2500x2400 mm, DDOA1 1600x2100 mm - PO stěna 

EI 60 DP1, PO dveře EW 30 DP1-C

ks 1,000

VV
popis, bližší specifikace a příslušenství dle tabulky vnitřních 

stěn

VV 1.n.p.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Dotaz č. 2 

Během kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr jsme nalezli tyto nesrovnalosti týkající se 
fasádní výplně: 

 
a) U výplně F0-1 rozměr v tabulce nesouhlasí s nákresem celkový rozměr 2,5 x 2,8 m vč. dveří 

1,2x2,1. Žádáme o prověření 

b) Prvek F0-9 fasádní dešťová žaluzie zakreslená v pohledu na východní fasádu chybí ve výpisu 

prvků i ve výkazu. Žádáme o prověření a doplnění do výkazu výměr. 

 

c) Neoznačená fasádní žaluzie zakreslená na východní fasádě (viz výřez níže) chybí ve výpisu 

prvků i ve výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu výměr. 

 

d) Fasádní žaluzie F0-Ž2 a F0-Ž3 jsme nedohledali ve výkresech – pohledech, půdorysech. 

Žádáme o určení umístění těchto prvků. 

e) F3-8 fasádní dešťovou žaluzii jsme nedohledali ve výkresech – pohledech, půdorysech. 

Žádáme o určení umístění těchto prvků. 

f) Neoznačená fasádní výplň v 1.NP v místnosti č. 1001 schodiště (viz výřez níže) není vykázána 

ve výpisu prvků ani výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu 

výměr. 
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g) Neoznačená fasádní výplň v 5. NP v místnosti č. 5003 schodiště (viz výřezy níže) není vykázána 

ve výpisu prvků ani výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu 

výměr. 

    

 

h) Neoznačená fasádní výplň v 6. NP v místnosti č. 6001 schodiště (viz výřezy níže) není vykázána 

ve výpisu prvků ani výkazu výměr. Žádáme o prověření a doplnění specifikace a do výkazu 

výměr. 
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i) Ve výkazu výměr pro stavební část SO01.1 je nesrovnalost ve výměře u pol.561 Montáž 

fasádních prvků – viz výřez níže. Žádáme o opravu výkazu výměr. 
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j) Ve výkazu výměr pro stavební část SO01.1 chybí rastrová fasáda F1-5 (6,25 x 2,35 m) 1 ks, 

hliníková žaluzie F6-4 (250 x 250 mm) 1 ks. Žádáme o doplnění do výkazu výměr. 

k) Ve výkazu výměr pro stavební část SO01.2 jsou nesrovnalosti ve výměře u pol.106 – viz výřez 

níže. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

 

 

 

Odpověď na dotaz č. 2 

ad a) Prověřeno. V tabulce byla omylem uvedena velikost dveří. Tabulka fasádních prvků 

opravena. 

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 4 

tohoto VDZ upravené tabulky fasádních prvků. 

ad b) Prověřeno. Tabulka fasádních prvků opravena (doplněna). 

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 4 

tohoto VDZ upravené tabulky fasádních prvků.  

ad c) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres 

č. 5 v uveřejněné PD, zařízení 02.10, výkaz výměr část SO 02 1.4.3.2 PBŘ 3, prvek P 

02.10. 

ad d) Fasádní prvek F0-4, ke kterému žaluzie F0-Ž2 příslušela byl zrušen. Opomnělo se zrušení 

žaluzie. Žaluzie byla zrušena - viz tabulky fasádních prvků. 

Fasádní prvky (žaluzie) F0-Ž3 přísluší k oknům F0-08 v 1.PP na jižní fasádě. 

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 4 

tohoto VDZ upravené tabulky fasádních prvků. 

ad e) Fasádní prvek F3-8 byl zrušen (je řešen v části VZT jako součást zařízení).  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad f) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres 

č. 06 v uveřejněné PD, zařízení P 03.05, výkaz výměr část SO 01 1.4.3.23, prvek P 03.05.  

ad g) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres 

č. 13 v uveřejněné PD, zařízení P 02.06, výkaz výměr část SO 01 1.4.3.22, prvek P 02.06. 

ad h) Prověřeno. V tabulce fasádních prvků žaluzie není, protože je součástí VZT – viz výkres 

č. 14 v uveřejněné PD, zařízení P 01.12, výkaz výměr část SO 01 1.4.3.21, prvek P 01.12. 

ad i) Bylo opraveno ve výkazu výměr.  
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Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad j) Rastrová fasáda F1-5 byla opravena v rámci dříve řešených dotazů. Hliníková žaluzie byla 

doplněna do výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad k) Bylo opraveno v rámci VDZ č. 17 ze dne 15. 7. 2022. 

Dotaz č. 3 

Během kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr jsme nalezli tyto nesrovnalosti týkající se 
dveří: 

 
a) Dveře 01.09 mají dle výkresové části projektové dokumentace rozměr 800 x 2100 mm a jedná 

se o otočné dveře. V tabulce je šířka 810 mm a posuvné dveře. Žádáme o prověření. 

b) Dveře 01.79, 01.86, 01.87 dle výkresové části projektové dokumentace má být kování „a“ (klika-

klika), dle tabulky dveří „c“ (klika – koule). Žádáme o prověření. 

c) Dveře 01D.32 dle výkresové části projektové dokumentace má být kování „a“ (klika-klika), dle 

tabulky dveří „b“ (klika – koule). Žádáme o prověření. 

d) Zárubeň s označením OZ-Z-PO vykázané jako položky č. 14-16 ve výkazu výměr stavební části 

SO01.2 má být pro rozměr 700/1970 mm tl. zdi 100 mm 2 ks, nikoliv 3 ks. Pro rozměr 900/1970 

tl. zdi 100 mm chybí ve výkazu výměr 1 ks, dále zárubeň rozměr 900/1970 tl. zdi 150 mm chybí 

ve výkazu výměr 1 ks. Položka č. 16 je výkazu výměr navíc, a u pol. č. 14 mají být 4 ks nikoliv 

5 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

e) Ve výkazu výměr jsme nedohledaly zárubeň pro dveře 5D.01 typ OZ-S-PO rozměru 700/2100 

do zdi tl. 100 mm. Žádáme o doplnění výkazu výměr. 

f) Dveře 01.48 mají v tabulce dveří zárubeň OZ-S 800/2100 do zdi tl. 100 mm, ale ve výkazu 

výměr je vykázána jako tl. 150 mm v pol. 399. Žádáme o prověření. 

g) Zárubeň OZ-S rozměru 700/2100 do zdi tl. 150 mm pol. č. 396 ve výkazu výměr stavební části 

SO01.1 má mít 28 ks místo 27 ks, neboť v 1.PP DIGIP je 5 ks nikoliv 4 ks. Tedy v pol. č. 395 

má být 403 ks místo 402 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

h) Dveře 3.26 mají v tabulce uvedenou zárubeň OZP-S s rozměrem 1110/2100, ale ve Výkazu 

výměr je započítaná do pol. č. 404 pro rozměr 1010 mm. 

i) Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 u položky č. 442 chybí dveře D01.7 a D01.8 rozměru 

900 mm, které jsou chybně uvedeny u pol. č. 439 s rozměrem 800 mm. Položka č. 441 má mít 

126 ks místo 124 ks a položka č. 437 má mít 214 ks místo 216 ks. Žádáme o prověření a úpravu 

výkazu výměr. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

j)  Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 má být u pol. č. 619 „Samozavírač A1“ 135 ks, nikoliv 

139 ks. Ve výkazu výměr stavební části SO01.2 má být u pol. č. 122 „Samozavírač A1“ 51 ks, 

nikoliv 50 ks. Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 má být u pol. č. 622 „Samozavírač A4“ 

má být 3 ks, nikoliv 2 ks. Rovněž neodpovídají položky č. 618 u SO01.1 (170 ks), pol. č. 121 u 

SO 01.02 (58 ks). Žádáme o opravu výkazu výměr. 

k) Ve výkazu výměr stavební části SO01.1 položka č. 623 a 624 „dveřní stavěč“ ve má být dle 

tabulky dveří18 ks nikoliv 14 ks. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

l) Dveřní zarážky dle tabulky dveří neodpovídají výkazu výměr stavební části SO01.1 pol. č. 835 

má být 179 ks, nikoliv 219 ks, ve výkazu výměr stavební části SO01.02 u pol. č. 188 má být 31 

ks nikoliv 29 ks, ve výkazu výměr stavební části SO02 pol. č. 314 má být 11 ks, nikoliv 22 ks. 

Žádáme o opravu výkazu výměr. 
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m) Dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 není u dveří 6.06 panikové kování PAN3, ale PAN2. 

Ve výkazu výměr však nedošlo u položek č. 456 a 457 k úpravám. Žádáme nyní o opravu 

výkazu výměr. 

n) Ve výkazu výměr stavební části SO02 jsou v pol. č. 183 dveře 1H.17, které však mají dle tabulky 

dveří šířku 800 mm, nikoliv 810 mm. Ve výkazu výměr stavební části SO01.01 jsou v pol. č. 452 

dveře 3.26, které však mají dle tabulky dveří šířku 1110 mm, nikoliv 1100 mm. Žádáme o 

prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 3 

ad a) Prověřeno. Tabulka i půdorys jsou správně, jedná se o posuvné dveře mezi m. č. 0011 a 

0017. 

ad b) Prověřeno.  

Položka 01.79 a 01.86 – správně je kování typu „c“. 

Položka 01.87 – správně je kování typu „a“. Tabulka dveří opravena. 

Zadavatel jako přílohu č. 5 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku dveří.  

ad c) Tabulka i půdorys jsou správně – kování typu „b“ (klika-klika se západkou a signalizací – 

WC). 

ad d) Prověřeno.  

Zárubeň 700/1970 mm pro tl. zdi 100 mm je u dveří 2D.01, 4D.01, 5D.01 tedy 3 ks. 

Zárubeň 900/1970 mm pro tl. zdi 100 mm je u dveří 3D.01. 

Zárubeň 900/1970 mm pro tl. zdi 150 mm je u dveří 6D.01. 

Výkaz výměr je upraven dle výše popsaných skutečností uvedených v tabulkách dveří. 

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad e) Prověřeno. Dveře 5D.01 jsou typ OZ-Z-PO, zárubeň 700/1970 mm pro tl. zdi 100 mm je u 

dveří – viz předchozí bod. V tabulce dveří správně.  

ad f) Prověřeno. V tabulce dveří správně. Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad g) Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad h) Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad i) Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad j) Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad k) Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad l) Dveřní zarážky byly počítány samostatně (ne pouze z položek dveří). 
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Jejich součástí jsou 2 zarážky pro dvoukřídlové dveře, zarážky pro dveře v prosklených 

stěnách, zarážky u stávajících dveří v prostorech, kde je prováděna oprava prostor i dveře, 

které jsou součástí fasádních prvků (především dovnitř otevíravé) a např. dveře, které jsou 

součástí vestavěných systémů WC. 

Celkový počet zarážek souhlasí, ale příslušnost k jednotlivým objektům je opravena 

v tabulkách ostatních prvků (OS 161). 

Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr a jako přílohu č. 6 

upravenou tabulku ostatních výrobků. 

ad m) Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad n) Prověřeno.  

V tabulce dveří správně. Položka 1H.17 – jedná se o posuvné dveře do pouzdra 

s požadavkem na čistý průchod šířky 800 mm, přesný rozměr zárubně bude odpovídat 

vybranému typu výrobku (může se u různých výrobců mírně lišit). 

Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 4 

V části E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY je zakresleno schéma buňkoviště (str. 33 a 34), které 
však neodpovídá popisu zařízení staveniště (str. 26 a 27). Žádáme zadavatele o vyjasnění a sjednocení 
podkladů. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Opraveno v příloze ZOV. 

Jedná se pouze o návrh. Předpokládá se, že dodavatel použije vlastní zařízení, a současně, že 

si na základě aktualizace ZOV zajistí příslušné povolení. 

Zadavatel jako přílohu č. 7 tohoto VDZ uveřejňuje upravený dokument ZOV. 

Dotaz č. 5 

Ve výkazu výměr jsme nedohledali parozábranu ve skladbě střešního pláště SP4. Žádáme zadavatele 
o prověření a doplnění Výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 5 

Parozábrana je součástí položky v SO 02 v architektonicko-stavebním řešení označené číslem 

ceníkové položky 764141445. 

Dotaz č. 6 

Ve výkresové části D.2.SO108 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU, je uvedeno zrušení stávajícího 
areálového plynovodu včetně stávajícího HUP. Tyto práce se nevyskytují ve výkazu výměr. Žádáme o 
doplnění do výkazu výměr 
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Odpověď na dotaz č. 6 

Opraveno ve výkazu výměr.  

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_18_ze_dne_2022_07_21.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 17. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Půdorysy ke dni 21. 7. 2022 

2. Tabulka vnitřních stěn ke dni 21. 7. 2022 

3. Výkaz výměr ke dni 21. 7. 2022 (stavební) 

4. Tabulky fasádních prvků ke dni 21. 7. 2022 

5. Tabulka dveří ke dni 21. 7. 2022 

6. Tabulka ostatních výrobků ke dni 21. 7. 2022 

7. Zásady organizace výstavby ke dni 21. 7. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 19 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

OS 160 větrací mřížka 

Postrádáme pro tyto mřížky umístěné v 1NP ZSPD položky ve výkazu výměr. 

Žádáme o prověření a případné doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Doplněno do výkazu výměr. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 2 

Anglické dvorky  

230 K 
 

971082441 
Odstranění anglického dvorka a okna, 

provizorní zajištění hydroizolace 
kus 14,000   

 VV   1.p.p.    
 VV   14  14,000  

 

Žádáme o upřesnění, kde najdeme ve výkazu výměr zazdívku těchto rušených okenních otvorů 

Odpověď na dotaz č. 2 

Doplněno do výkazu výměr. 

Zazdění doplněno do položky 310238211 Zazdívka otvorů do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém CP 

na MVC a 310239211 Zazdívka otvorů do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém CP na MVC. 

Doplněno je ještě bourání jednoho anglického dvorku, ale dvorky jsou rozděleny na bourané 

s oknem a zajištěním hydroizolací a bez izolace (položky 971082441 a 971082441.1). 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 3 

58_NRK_DPS_TABULKY FASÁDNÍCH PRVKŮ 

F1-4  - ve výpisu prvků je uvedeno 2.NP STÁVAJÍCÍ – jedná se o chybu popisu? Bude stávající 

(vybouraný a přemístěný) a pouze s novými parapety?  
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F5-4  - ve výpisu prvků není uveden vnější parapet oproti podobným výplním (F..-4) – jedná se pouze 

o opomenutí či je zde jiný záměr? 

FD1-6  - ve výpisu prvků není uveden vnější parapet,  – jedná se pouze o opomenutí či je zde jiný 

záměr? 

Žádáme o prověření a případné opravení. 

Odpověď na dotaz č. 3 

F1-4: Popis určuje pouze místo, kde se prvek nachází. Nejde o chybu, ale upřesňujeme, že jde 

o nový prvek v nové části objektu na mezipodestě, která se nachází na úrovni 2.NP stávajícího 

objektu. 

F5-4, FD1-6: Ano parapety byly opomenuty. 

Doplněno v tabulkách fasádních prvků. Do výkazu výměr se nepropisuje, protože je v něm 

u podrobností odkaz na popis v tabulce. 

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravené tabulky fasádních prvků.  

Dotaz č. 4 

Schodiště SCH1 
Po kontrole výměr jsme dospěli k zjištění, že ve výpočtu nejsou zahrnuta „mezipodestová schodistě“, 
např: 

 
 

Žádáme o prověření (případně upřesnění kde jsou zahrnuta) a nebo následné doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Prověřeno. 

Mezipodesty jsou součástí stropních desek v položce 411321616 Stropy deskové ze ŽB 

tř. C30/37-XC1. 

Je to uvedené ve výpočtu Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37-XC1 - Urgentní příjem – přístavba  

+ 1.PP DIGIP 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_19_ze_dne_2022_07_25.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 
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Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 18. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Výkaz výměr ke dni 25. 7. 2022 (stavební) 

2. Tabulky fasádních prvků ke dni 25. 7. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 21 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1 

Žádáme o upřesnění venkovních hliníkových žaluzií. Ve výkazu výměr je uveden typ lamely C80, ale 

ve výpisu fasádních prvků je navržena lamela Z90. Která varianta lamely má být naceněna? 

 Odpověď na dotaz č. 1 

V tabulkách fasádních prvků jsou stínící žaluzie na oknech (značení Fx-Žy, FDx-Žy, FHx-Žy, 

přičemž x je podlaží, y je číslo typu žaluzie v podlaží. Tyto žaluzie jsou typu C 80. 

Dále jsou samostatné prvky fasádních prvků (např. F3-7), což jsou protidešťové žaluzie, které 

jsou typu Z a lamelou 90 mm. 

Tomu odpovídá i popis ve výkazu výměr. 

Při kontrole nebyl nalezen žádný rozpor mezi tabulkami a výkazem výměr. 

Dotaz č. 2 

Ve výkazu výměr části Pokrytí mobilním signálem je u položek poznámka „Popis systému viz Technická 

zpráva“. V technické zprávě slaboproudu jsme ale žádný popis systému nenalezli. Žádáme tedy o 

doplnění technické zprávy k části Pokrytí mobilním signálem.  

Odpověď na dotaz č. 2 

Technická zpráva slaboproudu byla doplněna. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje 

technickou zprávu slaboproudu. 

Dotaz č. 3 

Žádáme tímto zadavatele o doplnění textace čl. 10.6 smlouvy o dílo, a to tak aby zhotovitel odpovídal 

za poškození pouze těch stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, o jejichž existenci byl 

obeznámen ze strany objednatele či osoby jím pověřené při předání staveniště či jiným způsobem. 

Nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat náhradu škody inženýrských sítí a cizích zařízení, nebyl-li 

s jejich existencí obeznámen, nemohl-li se ani jiným způsobem o jejich existenci dozvědět a tuto 

v souvislosti s tím na staveništi očekávat.  

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel trvá na znění čl. 10 odst. 6 návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávacích podmínek). 

Dodavatel, resp. zhotovitel, dle čl. 2 odst. 4 návrhu smlouvy o dílo bere na vědomí, že údaje 
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o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané 

projektové a smluvní dokumentaci, nemusí být přesné a úplné, a proto je zhotovitel povinen dle 

výše uvedeného ustanovení návrhu smlouvy o dílo ve spolupráci se správci sítí provést prověření 

inženýrských sítí včetně jejich vytýčení a přijmout taková opatření, aby nedocházelo k jejich 

poškození při práci na díle. 

Dotaz č. 4 

Uchazeč tímto žádá o doplnění ujednání v čl. 9.5 smlouvy o dílo, a to tak aby byla záruční doba pro 

strojně-technologické části díla a obecně další zařízení neuvedená v odst. 2 čl. 11.1 totožná se záruční 

dobou uvedenou v záručních listech zařízení, dodávek a předmětů tvořících strojně-technologickou část 

díla či totožná s délkou záruční doby poskytovanou výrobcem, případně aby byla stanovena v zákonné 

délce 24 měsíců. Nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby poskytoval záruční dobu v delším 

rozmezí než je to, které garantuje výrobce či je stanoveno v záručních listech.  

Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel trvá na záruční době 60 měsíců na dílo jako celku. Náklady spojené s tím, aby si dílo 

jako celek zachovalo požadovaný standard, zahrnou dodavatelé do své nabídky. S ohledem na 

významnost a komplexnost předmětné stavební akce, jež je předmětem této zakázky, zadavatel 

považuje za vhodné požadovat na záruční dobu tak, jak je uvedena v návrhu smlouvy o dílo, a 

nebude tak měnit požadované ustanovení návrhu smlouvy o dílo. 

Dotaz č. 5 

Žádáme tímto zdvořile zadavatele o doplnění čl. 11 smlouvy o dílo, a to o odstavec následujícího znění: 

„Za vady způsobené objednatelem, třetí osobou, nesprávným nakládáním v rozporu s poskytnutými 

záručními podmínkami a pokyny uvedenými v záručních listech, servisních knihách, návodech na 

obsluhu nebo manuálech zhotovitel neodpovídá a není povinen k jejich opravě či nápravě na jeho vlastní 

náklady, nedohodnou-li se strany jinak.“  

Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel odkazuje dodavatele v plném rozsahu na odpověď na dotaz č. 11 v rámci VDZ č. 6 ze 

dne 30. 5. 2022. 

Dotaz č. 6 

Žádáme tímto zadavatele o objasnění čl. 12.2 smlouvy o dílo, a to z jakého důvodu je zde vyloučena 

aplikace § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)? S ohledem na množství 

sankčních ujednání, která smlouva o dílo obsahuje, žádáme tímto zadavatele o úpravu čl. 12.2 smlouvy 

o dílo, a to tak, aby měl objednatel nárok na náhradu škody vzniklé z porušení totožné povinnosti, na 

základě které vyúčtoval zhotoviteli smluvní pokutu, pouze co do rozsahu přesahujícího výši smluvní 

pokuty.  

Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel trvá na ustanovení čl. 12 odst. 2 smlouvy o dílo ve znění zadávacích podmínek včetně 

všech uveřejněných změn. Ve zbytku zadavatel dokazuje dodavatele na odpověď na dotaz č. 14 

VDZ č. 6 ze dne 30. 5. 2022. 

Dotaz č. 7 

Žádáme tímto zadavatele o objasnění čl. 13.1.1 smlouvy o dílo obsahující ustanovení opravňující 

objednatele odstoupit od smlouvy v případě, že je se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 

Konkrétně žádá uchazeč o vysvětlení, proč je objednatel oprávněn k odstoupení od smlouvy již při 
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zahájení insolvenčního řízení zhotovitele a ne až v případě pravomocného zjištění jeho úpadku, když je 

institut zahájení insolvenčního řízení snadno zneužitelný v neprospěch zhotovitele. 

Máme za to, že pro účely smlouvy o dílo je více než dostačující, pokud bude čl. 13.1.1 smlouvy 

obsahovat jako důvod, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pravomocné usnesení o 

úpadku zhotovitele. Dle § 97 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení je 

insolvenční řízení zahájeno již dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. V případě 

kdy by byl na zhotovitele podán ze strany jeho věřitele či jiné osoby nedůvodně tzv. šikanózní 

insolvenční návrh, byl by zhotovitel podstatně ve své pozici znevýhodněn, když by objednateli prakticky 

bezdůvodně vzniklo okamžitě oprávnění odstoupit od smlouvy.  

Odpověď na dotaz č. 7 

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 15 v rámci VDZ č. 6 ze dne 30. 5. 2022 a na odpověď 

na dotaz č. 37 v rámci VDZ č. 12 ze dne 22. 6. 2022. 

Dotaz č. 8 

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení a objasnění posledního odstavce v čl. 15 smlouvy o dílo, a to  z 

jakých důvodů je objednatel oprávněn pozastavit provádění výstavby nebo některých jeho částí? Zda 

se jedná pouze o důvody týkající se výskytu a působení vyšší moci nebo zda se může jednat o jakýkoliv 

důvod. 

V případě že má objednatel právo na zastavení provádění díla z jakéhokoliv důvodu, žádáme tímto 

zadavatele o doplnění posledního odstavce čl. 15 smlouvy o dílo o ujednání, že má v takovém případě 

zhotovitel nárok na náhradu mu tím způsobené škody a účelně vynaložených nákladů.  

Odpověď na dotaz č. 8 

Případy vyšší moci jsou upraveny v čl. 15 odst. 1 až 6 návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 

zadávacích podmínek), přičemž v důsledku působení vyšší moci je lhůta ke splnění povinnosti 

stižené plnou moci prodloužena automaticky o dobu trvání překážky. Čl. 15 odst. 7 návrhu 

smlouvy o dílo se vztahuje na pozastavení a omezení rozsahu prací, viz nadpis dotčeného článku. 

Objednatel je dle tohoto ustanovení s uvedením důvodů (bez ohledu na charakter těchto důvodů) 

kdykoliv oprávněn pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. Zadavatel trvá na 

znění ustanovení a v rámci odůvodnění odkazuje dodavatele na odpověď na dotaz č. 16 

(respektive odpověď na dotaz č. 3) vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 30. 5. 2022. 

 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.  

 

Přílohy: 

1. Technická zpráva slaboproudu 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 22 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Projektová dokumentace záchytného systému řeší dvě varianty. Varianta A s permanentním poddajným 

vedením a varianta B s přenosným poddajným vedením. Ve výkazu výměr jsou ale k nacenění obě 

varianty, jedná se tedy o duplicitu. Ve výkazu výměr také nesouhlasí počty kusů kotvících prvků pro 

jednotlivé varianty. 

Ve variantě A je zakresleno v projektové dokumentaci 20 průběžných, 12 koncových, 15 rohových a 

1 dělící kotvící prvek. 

Ve variantě B je zakresleno v projektové dokumentaci 46 samostatných a 2 koncové kotvící prvky. 

 

Žádáme zadavatele o jasné určení, která varianta záchytného systému má být naceněna a opravu 

výkazu výměr dle projektové dokumentace. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zvolena byla varianta s permanentním lanem. V této souvislosti byla upravena dokumentace a 

výkaz výměr. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou dokumentaci k záchytnému 

systému. 

Dotaz č. 2 

Součástí předloženého návrhu Smlouvy od dílo má být příloha č. 4 Reklamační protokol, která však 

nebyla zadavatelem poskytnuta. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Příloha č. 4 návrhu smlouvy o dílo – reklamační protokol je toliko pouze procesním dokumentem 

v rámci uplatnění vad po dobu běhu záruční doby mezi smluvními stranami v rámci realizace 

předmětu smlouvy a žádným způsobem nedefinuje zadávací podmínky veřejné zakázky. 

Struktura informací obsažených v reklamačním protokolu je uvedena v čl. 11 odst. 6 návrhu 

smlouvy a tento dokument bude předložen až zhotoviteli, resp. vybranému účastníkovi, před 

podpisem smlouvy. 

  



2 

 

Dotaz č. 3 

Ve výkazu výměr části Vedlejších rozpočtových nákladů je u položek č. 17, 24, 26, 27, 32, 35 uvedeno 

„Autorský dozor“. Žádáme zadavatele o vysvětlení, co má být v těchto položkách oceněno, neboť 

činnost autorského dozoru není předmětem uchazeče, ale měla by být zajišťována zadavatelem. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Položky byly označeny jako neoceňované, protože AD skutečně není předmětem dodávky. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 4 

1.4.8.4. – Pokrytí mobilním signálem 

a) žádáme o vyjmutí souboru 1.4.8.4. – Pokrytí mobilním signálem, z výběrového řízení na 

generálního dodavatele stavby z důvodu, že projektová dokumentace pro výběr zhotovitele tohoto 

souboru je neúplná a nelze dle ní dílo zrealizovat. 

Současně výkaz výměr neodpovídá PD a k funkčnosti celého souboru značná část položek ve 

výkazu chybí nebo není dostatečně upřesněna. 

A to ani v technické zprávě, na kterou se jednotlivé položky odkazují poznámkou: „Popis systému 

viz Technická zpráva“. 

b) Nikde není uvedeno, kolik operátorů má mít v budově posílený signál. (1, 2 nebo 3?) Jestli si 

vybraný operátor nebo operátoři dodají vlastní distribuční zařízení sami nebo má být součástí 

dodávky zhotovitele?   

Standartním požadavkem operátorů je vybudování vlastního technického zařízení, což je 

základová stanice s vlastní aktivní technologií. 

c) Potřebujeme znát kde je určena technická místnost pro napojení na aktivní technologii budoucího 

operátora/ů. 

d) Nadále chybí například blokové schéma, počet antén pro vnitřní signál, přesný typ koaxiálního 

kabelu. Má být kabel vyzařovací, pokud ano jaký? 

Současný návrh projektanta dle VV se tváří, že sbírá signál ze vzduchu a v budově ho posílí.  

Toto operátoři s největší pravděpodobností nepovolí, protože jim toto zařízení dělá problémy s 

vlastní sítí. 

Co když povolení operátoři nevydají? 

e) Z odpovědi na dotaz č.1. Slaboproud 1.4.8.4 - Pokrytí mobilním signálem jasně vyplývá, že 

zadavatel počítá s tím, že realizační projekt se teprve bude vytvářet během realizace stavby se 

součinností operátora a po vlastním měření signálu. Je tedy zřejmé, že je investor obeznámen se 

skutečností, že reálná cenová nabídka na tento soubor bude moci být zpracována až po vyhotovení 

realizační dokumentace, která bude reflektovat všechny technické požadavky vybraného operátora 

nebo operátorů. 

Odpověď na dotaz č. 4 

ad a) Doplněn popis do TZ odstavec 2.10, upraven výkaz výměr. Upravená TZ tvoří přílohou č. 1 

VDZ č. 21 ze dne 5. 8. 2022. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

ad b) V budově se předpokládají operátoři O2, T-Mobil, Vodafone. Rozhodnutí o dodávce 

distribučního zařízení je na projednání při zpracování projektové dokumentace dodavatele. 
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ad c) Na střeše stávajícího objektu DIGIP se nachází BTS O2. Aktivní technologie se nachází 

v přilehlé místnosti. Případné požadavky na umístění další technologie budou řešeny v 

rámci projektové dokumentace dodavatele. 

ad d) Návrh systému je součástí dodávky zhotovitele, viz položka VV: „Projekční a inženýrská 

činnost.“ Předpokládá se napojení na stávající výše uvedeno BTS O2. Nepředpokládá se 

použití vyzařovacích kabelů viz upravený VV. 

ad e) Návrh systému bude vznikat v průběhu realizace stavby na základě měření signálu, které 

bude jako jeden z podkladů pro vypracování PD. Dokumentace musí být vyhotovena a 

odsouhlasena tak, aby nedošlo ke zpoždění při dodávce a realizaci technologie pokrytí, 

případně stavby. 

Dotaz č. 5 

Žádáme zadavatele o podrobnější popis specifikace dokončenosti závazného uzlového termínu dle 

návrhu Smlouvy o dílo čl. 5.2.1. 

 

5.2.1 Závazné uzlové termíny: 

dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně zajištění proti zatékání do objektu do 40 

týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění 

Odpověď na dotaz č. 5 

Smlouva neobsahuje definici dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně 

zajištění proti zatékání do objektu, a proto je třeba tyto pojmy vykládat v rozsahu dle obecně 

zažitého výkladu pojmů užívaných ve stavebnictví.  

 

Funkčně se vždy jedná o takový rozsah stavebních prací ve vazbě na harmonogram postupu 

prací, aby do stavby nepršelo, nezatékalo. Do hrubé stavby obvykle patří zemní práce a činnosti 

související se zakládáním přístavby (např. vytyčení, zaměření, zásypy, aby konstrukce 

nepromrzaly apod.), realizace přípojek inženýrských sítí, základové konstrukce včetně jejich 

úprav u stávajícího objektu, hydroizolace spodní stavby vodorovná i svislá včetně ochrany proti 

radonu, uzemnění konstrukcí (zemnící pásek pro hromosvod), rozvody inženýrských sítí pod 

základovou deskou, zateplení v úrovni základů i konstrukcí pod terénem, nosná konstrukce 

stavby včetně obvodového zdiva (svislé i vodorovné konstrukce včetně překladů, věnců, balkónů 

apod.), nejen betonové, železobetonové a zděné konstrukce, ale i ocelové nebo tesařské. Pod 

pojmem zastřešení je poté chápáno provedení celé konstrukce střešního pláště včetně finální 

hydroizolační vrstvy s rozsahem potřebného oplechování. 

Dotaz č. 6 

Dodavatel podává dotaz na článek 11 návrhu Smlouvy o dílo, zda zadavatel objasní, z jakého důvodu 

stanovil záruku v délce 60 měsíců základní standard záruka na stavbu, vyjma hydroizolace spodní 

stavby a střešního pláště, fasády objektu, strukturované kabeláže. Proč nerozdělil tuto 60měsíční 

záruku na dílo, zvlášť na stavební práce a dále na dodávky a technologie, kde by mohla být stanovená 

záruka dle výrobce dodávek, technologií nebo záruka stanovená v maximální výši 24 měsíců. Rozdělí 

zadavatel předmětnou 60měsíční záruku dle návrhu dodavatele na stavební práce záruku v 60 měsících 

a na dodávky, technologie záruku dle výrobce maximálně však ve výši 24 měsíců? Upraví zadavatel 

předmětný odstavec smlouvy o dílo? 

Odpověď na dotaz č. 6 

Viz odpověď na dotaz č. 4 v rámci VDZ č. 21 ze dne 5. 8. 2022. 
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Dotaz č. 7 

V místnostech č. 0081, 0078 a 0057 jsou ve výkresu 04_NRK_DPS_PŮDORYS 1.PP – URGENT 

umístěny prosklené výplně o šíříce 1200 mm. Tyto výplně se nevyskytují ve výkazu výměr ani 

v tabulkách výrobků. V půdorysu rovněž chybí označení výšky otvoru a parapetu. Žádáme o doplnění 

specifikace výrobků a doplnění do výkazu výměr. 
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Odpověď na dotaz č. 7 

Jedná se o tři okna s požadovanou odolností proti ionizujícímu záření. Okna byla doplněna do 

tabulek vnitřních stěn (VS 01.19) a do výkazu výměr. Současně je přiložen příslušný půdorys. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje upravený výkaz výměr. 

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn a příslušný 

půdorys. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_22_ze_dne_2022_08_08.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 8. 2022 v 9:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Výkaz výměr ke dni 8. 8. 2022 (stavební) 

2. Dokumentace k záchytnému systému ke dni 8. 8. 2022 

3. Tabulka vnitřních stěn a příslušný půdorys ke dni 8. 8. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 24 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

1.4.8 Slaboproudá elektrotechnika 

Je požadovaná systémová záruka na pasivní část strukturované kabeláže? 

 Odpověď na dotaz č. 1 

V TZ odstavec 2.1 je v tabulce Celková specifikace uveden následující požadavek:  

„Výrobce kabeláže poskytne certifikovanou systémovou záruku na uchazečem provedenou 

instalaci kabeláže v délce minimálně 15 let, tj. garanci nejen za jednotlivé komponenty, ale 

současně za technické parametry celého instalovaného kabelážního systému nezávisle na 

použitých přenosových protokolech (aplikacích) uznaných standardizačními orgány pro 

požadovanou kategorii kabeláže. Výrobce potvrzením záruky převezme odpovědnost jak za 

použité komponenty systému, tak i za správné provedení montáže kabelážního systému.“ 

Dotaz č. 2 

1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika 

SILNOPROUD - SVÍTIDLA 

Žádáme o zaslání Protokolu o vnějších vlivech z důvodu stanovení krytí svítidel ve všech místnostech. 

Domníváme se, že některé požadované hodnoty jsou předimenzované – např. krytí IP54. 

Existuje tabulka místností, kde tyto požadavky na elektro zařízení jsou uvedeny? Žádáme o její zaslání.  

Odpověď na dotaz č. 2 

Protokol o vnějších vlivech je nedílnou součástí zveřejněné PD – samostatná příloha jednotlivých 

stavební objektů. 

Protokol o vnějších vlivech je vytvořen ve vazbě na jednotlivé typy místností. Vámi požadovaná 

tabulka s uvedenou relací „Místnost – IP“ neexistuje, ani nám není znám legislativní požadavek 

na podobnou tabulku. 
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Dotaz č. 3 

Lze například u svítidla typu E3 zvažovat s krytím IP20? Požadavek na IP54 je u tohoto typu svítidel 

nestandardní. Prosíme o uvedení alespoň 3 výrobků, které toto zadání do veřejné soutěže splňuje. 

Považujeme za diskriminační.  

Odpověď na dotaz č. 3 

Svítidlo je navrženo i do zdravotnických prostor (dospávací pokoj, vyšetřovny, …) – plošná 

náhrada za IP20 není vhodná. Specifikaci nepovažujeme za diskriminační. Z hlediska uživatele 

je optimální přiměřená druhovost, aby nedocházelo k nadměrným skladovým zásobám. 

Dotaz č. 4 

Žádáme o vysvětlení, proč jsou u svítidel požadované certifikace ENEC a není dostačující CE? Platí 

pro venkovní osvětlení, umělé i nouzové osvětlení.  

Odpověď na dotaz č. 4 

Certifikaci ENEC považujeme za vhodný doplněk vzhledem k definici standardu: značka ENEC 

je celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou 

bezpečnost výrobků. Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto 

značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy 

členských zemí EU. Součástí licenčního řízení je i provedení inspekce u výrobce podle pravidel 

tohoto systému. Při této inspekci výrobce prokáže, že je schopen zabezpečit stálou kvalitu 

výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků. Zdroj: Elektrotechnický zkušební ústav 

(www.ezu.cz) 

Certifikace ENEC je užita u vybraných svítidel vnitřních, venkovních i nouzových. 

Dotaz č. 5 

Žádáme o zveřejnění světelně technických výpočtů umělého i nouzového osvětlení pro všechny oddíly.  

Odpověď na dotaz č. 5 

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz v rámci VDZ č. 2 ze dne 18. 5. 2022. 

Dotaz č. 6 

Žádáme o potvrzení, které z uvedených parametrů UGR u svítidla typu E3 je správné, v textu jsou 

uvedené hodnoty 19 a 16.  

Odpověď na dotaz č. 6 

Správně jsou oba parametry – viz text ve VV: svítidlo zajišťuje … „homogenní distribuci světla 

bez oslnění s UGR <19“ (tím je splněn min. požadavek ČSN EN 12464-1) a dále navržené svítidlo 

vykazuje … „UGR příčně < 16 / UGR podélně < 16“. Závěr: navržený typ svítidla požadavek ČSN 

splňuje minimálně a lépe. 

Dotaz č. 7 

Lze nahradit nízkonapěťovou lištu 48V za 24V. Díky tomuto atypu (48V), který vyrábí pouze pár výrobců, 

se může jednat o diskriminační požadavek. Bude akceptován nízkonapěťový systém na 24V?  
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Odpověď na dotaz č. 7 

Napětí lišty je ve vazbě na navržený typ svítidel (Q1). Pokud bude při realizaci použito svítidlo na 

24V, pak bude pravděpodobně napájecí lišta na 24V (analogická záměna platí i pro případných 

230V). Specifikaci nepovažujeme za diskriminační. 

Dotaz č. 8 

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 jste na dotaz č. 1 odpověděli, že v popisu žaluzií v tabulce 

fasádních prvků a ve výkazu výměr není rozpor. 

Tento rozpor je ale v popisu přímo u jednotlivých výplní, kde je v kolonce „Nadstandartní vybavení“ 

uveden typ žaluzií Z90, což nesouhlasí s popisem u žaluzií a s výkazem výměr. 

Také ve výkresu „63_NRK_DPS_DETAILY VNĚJŠÍCH PRVKŮ“ jsou uvedeny žaluzie Z90. 

Žádáme tedy zadavatele o sjednocení typu žaluzií v podkladech. 

Odpověď na dotaz č. 8 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ opravenou tabulku fasádních prvků v kolonce 

nadstandardní vybavení. 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ opravené detaily vnějších prvků - popisy 

u detailu D5 a D6. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.  

 

Přílohy: 

1. Tabulka fasádních prvků ke dni 10. 8. 2022 

2. Detaily vnějších prvků ke dni 10. 8. 2022 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 25 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1 

„I s ohledem na Vaši odpověď na dotaz č. 5 v VZD č. 22 vás žádáme o přehodnocení závazného 

uzlového termínu „dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně zajištění proti zatékání 

do objektu do 40 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací“. Dokončení tohoto milníku v požadovaném 

termínu a v rozsahu popsaném ve VZD č.22 nepovažujeme za reálné, což potvrzuje i harmonogram 

výstavby, který je součástí technické zprávy projektu organizace výstavby, který tvoří součást zadávací 

dokumentace. 

Ve výše zmiňovaném HMG je uvedena předpokládá lhůtu výstavby 25 měsíců (zadávací podmínky v 

návrhu SoD uvádějí 24 měsíců) a termín dokončení hrubé stavby a střešního pláště je předpokládáno 

po 19 měsících což představuje cca 80 týdnů (zadávací podmínky v návrhu SoD uvádějí 40 týdnů). 

Uchazeč se domnívá, že lhůta pro výstavbu (bez zkušební doby) v délce 24 je reálná (zkrácení lhůty 

výstavby o 1 měsíc oproti HMG z POV). 

Uchazeč však považuje zkrácení lhůty pro splnění milníku dokončení hrubé stavby a střešního pláště 

přístavby včetně zajištění proti zatékání do objektu na polovinu lhůty uvedené v HMG z POV neodpovídá 

realitě a navrhuje zadavateli upravit lhůtu tohoto milníku na 72 týdnů.“ 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ upravený návrh smlouvy o dílo – příloha č. 2 

zadávacích podmínek veřejné zakázky, přičemž v rámci úpravy smlouvy došlo k odstranění 

administrativního pochybení v nesouladu délky závazného uzlového termínu obsaženého ve 

smlouvě a v harmonogramu a dále celkové doby plnění dle smlouvy o dílo a harmonogramu, 

který tvoří přílohu smlouvy o dílo a zároveň je součástí přílohy č. 3 zadávacích podmínek veřejné 

zakázky – projektové dokumentace. 

Upravený návrh smlouvy o dílo – příloha č. 2 zadávacích podmínek veřejné zakázky, který je 

přílohou tohoto dokumentu, v plném rozsahu nahrazuje uveřejněnou přílohu č. 2 zadávacích 

podmínek, která byla uveřejněna na profilu zadavatele před dnem uveřejnění tohoto dokumentu. 

Jak vyplývá z harmonogramu (součást přílohy č. 3 zadávacích podmínek veřejné zakázky) je 

zřejmé, že v důsledku administrativního pochybení nedošlo v rámci délky uzlového závazného 

termínu dle čl. 5 odst. 2 bodu 1 smlouvy o dílo k započítání přípravných prací stavby, které 
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bezprostředně následují po výzvě k zahájení plnění, respektive po zahájení stavebních prací, 

a promítnutí všech prací nezbytných k dokončení uzlového termínu dle smlouvy o dílo. Zadavatel 

tak tímto upravuje délku závazného uzlového termínu tak, aby byla souladná s uveřejněným 

harmonogramem, neboť platí, že v souladu s čl. 8 odst. 7 bodu 2 věty třetí návrhu smlouvy o dílo 

(příloha č. 2 zadávacích podmínek), uzlový termín se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny 

všechny práce, které mají předcházet dle harmonogramu uzlovému termínu a bezprostředně 

s ním souvisejí, a to v kvalitě dle projektové dokumentace pro provádění stavby se všemi 

souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele. Zadavatel dále upravuje délku celkové 

realizace prací uvedené v dotčeném harmonogramu tak, aby byla shodná s celkovou dobou 

plnění dle smlouvy o dílo, která platí a zůstává nedotčena. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o předpokládaný harmonogram provedení díla, jsou v harmonogramu obsaženy práce, které 

nejsou předmětem této veřejné zakázky (položka bourací práce či další práce uvedené v tomto 

dokumentu či v předchozích vysvětleních zadávací dokumentace) a tedy celková délka zhotovení 

díla dle smlouvy o dílo je plně dostačující. Přílohou č. 2 tohoto VDZ je upravený předpokládaný 

harmonogram stavebních prací, který v plném rozsahu nahrazuje harmonogram obsažený 

v příloze č. 3 zadávacích podmínek veřejné zakázky před dnem uveřejnění tohoto dokumentu.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v souladu s čl. 8 odst. 7 je povinen zhotovitel doložit 

upravený harmonogram plnění do 2 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění, přičemž 

harmonogram musí splňovat všechny náležitosti stanovené v dotčeném ustanovení smlouvy 

o dílo (příloha č. 2 zadávacích podmínek). 

Dotaz č. 2 

Naše společnost má prvořadý zájem na podání nabídky pro tuto veřejnou zakázku. Po jejím nacenění 

však musíme konstatovat, že předpokládaná cena je stanovena jako nízká. Námi zpracovaná nabídková 

cena je i přes velmi seriozní přístup k ocenění stále vyšší, než je právě stanovená předpokládaná cena. 

Tímto žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem byla předpokládaná cena stanovena. Zároveň 

žádáme zadavatele, aby zvážil zrušení předpokládané ceny jako limitní. Lze předpokládat, že počet 

nabídek podaných v této veřejné zakázce bude minimální, pokud vůbec nějaký. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 2 v plném rozsahu odkazuje na odpověď na dotaz č. 1 

v rámci VDZ č. 23 ze dne 9. 8. 2022. 

Dotaz č. 3 

Na základě odpovědi zadavatele, že maximální nabídková cena je nepřekročitelná a byla stanovena na 

základě provedení odborného posouzení reálné odbytové ceny v místě a v předpokládaném čase 

realizace v období 02/2022 lze vyvodit závěr, že tato cena nebyla určena z nyní aktuálních cen na trhu 

se stavebním materiálem, s vývojem reálných mezd a cen energií. I s ohledem na nejasný termín plnění, 

rozsah požadovaných činností a délku záruční doby, považujeme stanovení maximální nabídkové ceny 

za omezují kritérium, které nám nedovolí zúčastnit se veřejné zakázky, neboť naše aktuální ocenění 

zakázky bez vlivu na další vývoj cen překračuje zadavatelem stanovenou maximální nabídkovou cenu. 

Žádáme o opětovné posouzení tohoto omezujícího kritéria a zrušení požadavku na maximální 

nabídkovou cenu. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel nebude rušit požadavek na maximální nabídkovou cenu, která byla, jak již několikrát 

uvedl, stanovena plně v souladu s relevantními právními předpisy s přihlédnutím k odbytové ceně 

a k aktuální situaci a dalším podmínkám realizace předmětu veřejné zakázky včetně podmínek 
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financování. Zadavatel ve zbytku odkazuje na svá předchozí zdůvodnění k dotčené problematice 

uvedené v předchozích relevantní vysvětleních zadávacích podmínek, zejména potom na 

odpověď na dotaz č. 1 v rámci VDZ č. 23 ze dne 9. 8. 2022. 

Dotaz č. 4 

S ohledem, že žádný z oslovených dodavatelů na realizaci části „Pokrytí budovy mobilním signálem“ 

není schopný z předaných podkladů stanovit relevantní cenu, žádáme o vypuštění těchto prací ze 

soupisu prací nebo určení jednotné ceny za tuto část plnění pro všechny účastníky soutěže. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Položky nebudou oceňovány. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 3 tohoto VDZ upravený výkaz 

výměr. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p02_nemocnice_rk_stp_navrh_smlouvy_ke_dni_2022_08_12.docx, který 

v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný návrh smluvních podmínek. 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_25_ze_dne_2022_08_12.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Návrh smlouvy o dílo ke dni 12. 8. 2022  

2. Předpokládaný harmonogram stavebních prací ke dni 12. 8. 2022 

3. Výkaz výměr ke dni 12. 8. 2022 (stavební) 
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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 26 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace 

v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele. 

Dotaz č. 1 

a) Výkaz výměr SO.01 Urgentní příjem - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, položka č. 12 
má chybnou výměru. 

Položka č. 12 – příplatek k vodorovnému přemístění výkopku …, by měla mít správnou výměru 
318,754 m3. 

Dle výpočtu množství pod položkou, jsou výměry 2084,108 m3 + 3825,047 m3 zde uvedeny 
chybně. 

Jejich množství je v příplatku za přemístění promítnuto do položek č. 8 a 10. 

Celková výměra přesunu přebytečné zeminy na skládku je 6265,288m3. Pokud k této výměře 
započteme uvažovaný příplatek za další km (výkaz výměr uvažuje 33 km), 

Tak by celková výměra všech tří položek (8, 10, 12) měly být 206.754,5 m3.  

b) Z jakého důvodu je uvažováno s přesunem přebytečné zeminy do vzdálenosti 43 km? Například 
v rámci inženýrských sítí je uvažováno s přesunem přebytečné zeminy pouze do vzdálenosti 
10 km.  

Toto by mělo být sjednoceno. 

 

7 K 162751117 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 

m3 2 121,487 

 VV  2231,276+173,913-283,702  2 121,487 
 VV  Součet  2 121,487 

8 K 162751119 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 

m3 70 009,071 

 VV  2121,487*33 'Přepočtené koeficientem množství  70 009,071 

9 K 162751137 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 

m3 3 825,047 

 VV  3187,539+637,508  3 825,047 
 VV  Součet  3 825,047 

10 K 162751139 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 

m3 126 226,551 

 VV  3825,047*33 'Přepočtené koeficientem množství  126 226,551 
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11 K 162751157 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7 

m3 318,754 

 VV  318,754  318,754 
 VV  Součet  318,754 

12 K 162751159 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 

m3 205 520,997 

 VV  2084,108+3825,047+318,754  6 227,909 
 VV  Součet  6 227,909 
 VV  6227,909*33 'Přepočtené koeficientem množství  205 520,997 

 

Odpověď na dotaz č. 1 

ad a) Opraveno. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje opravený výkaz výměr. 

ad b) Rozdílné přesuny hmot vyplynuly z možnosti využití skládek v území. Bližší skládka měla 

omezenou kapacitu přijímaného materiálu, proto byla část materiálu směrována na bližší 

skládku a část na vzdálenější. 

Vzhledem k tomu, že od doby zpracování projektu do doby realizace dojde jistě k dalším 

úpravám z hlediska možností skládek, resp. jiného uložení materiálu (vznik nových skládek 

a možností uložení stejně jako zánik původních nebo jejich pravidel) očekává se, že bude 

v rámci realizace upraveno dle skutečnosti za použití méněprací nebo víceprací. 

Dotaz č. 2 

Výkaz výměr SO.01 Urgentní příjem - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, položka č. 19. 
Jedná se o zásyp vykopanou zeminou. 

 

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 283,702 

 VV  ((2421,347+2113,724)/2*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,35  2 169,606 

 VV  -((2113,724)*(4,16+3,07+3,22+1,56+0,82+2,06+2,91+4,07)/8)*0,35  -2 022,438 

 VV  173,913-21,645*1,55-2,3*1,5*1,11  136,534 
 VV  Součet  283,702 

 
Ve výkazu výměr postrádáme související položky pro: 

− Přesun vytěžené zeminy na meziskládku 

− Uložení zeminy na meziskládku 

− Naložení zeminy na dopravní prostředek 

− Přemístění zeminy z meziskládky zpět pro provedení zásypu. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Bylo uvažováno, že zemina pro zásyp se uloží v těsné blízkosti výkopu, a bude následně použita 

pro zásyp, a nebude tudíž potřebné ji odvážet. 

Položky byly doplněny, ale při samotné realizaci a následné fakturaci bude postupováno podle 

skutečného provádění s ohledem na hospodárnost (uložení u výkopu, resp. odvážení na 

meziskládku). 

Ve smyslu dotazů č. 2, 3, 4, 5 byly upraveny položky výkazu výměr také v objektech SO01.2 a 

SO 116. 
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Dotaz č. 3 

Výkaz výměr SO.02 Úpravy v DIGIP- D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, položka č.8. 

 

8 K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3 49,524 

 VV  79,624-12,59-17,51  49,524 
 VV  Součet  49,524 

 
Ve výkazu výměr postrádáme související položky pro: 

− Přesun vytěžené zeminy na meziskládku 

− Uložení zeminy na meziskládku 

− Naložení zeminy na dopravní prostředek 

− Přemístění zeminy z meziskládky zpět pro provedení zásypu 

Odpověď na dotaz č. 3 

Viz odpověď na dotaz č. 2 v rámci tohoto VDZ. 

Dotaz č. 4 

Výkaz výměr SO.111 Rozšíření energocentra - D.2.111.1 – Architektonicko-stavební řešení, položka 
č.8. 

 

8 K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3 256,558 

 VV  (29,3*(0,5+1,6)/2*1,15)  35,380 
 VV  (29,3*(0,6+1,2)/2*1,10)  29,007 
 VV  2*(11,9*(0,6+1,2)/2*1,1)  23,562 
 VV  Mezisoučet  87,949 
 VV  100,528  100,528 
 VV  68,081  68,081 
 VV  Mezisoučet  168,609 
 VV  Součet  256,558 

 
Ve výkazu výměr postrádáme související položky pro: 

− Přesun vytěžené zeminy na meziskládku 

− Uložení zeminy na meziskládku 

− Naložení zeminy na dopravní prostředek 

− Přemístění zeminy z meziskládky zpět pro provedení zásypu. 

Odpověď na dotaz č. 4 

Viz odpověď na dotaz č. 2 v rámci tohoto VDZ. 

Dotaz č. 5 

Výkaz výměr SO.120 Opěrné stěny, položka č.8. 

8 K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3 271,403 

 VV  5,879*6,1+8,977*22,895+5,698*13,47  318,142 
 VV  8,073*3,55+3,098*(4,2+3,7)  53,133 
 VV  Mezisoučet  371,275 
 VV  -(1,75*6,1+2,502*22,895+1,563*13,47)  -89,012 
 VV  -(1,39*3,55+0,75*(4,2+3,7))  -10,860 
 VV  Mezisoučet  -99,872 
 VV  Součet  271,403 
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Ve výkazu výměr postrádáme související položky pro: 

− Přesun vytěžené zeminy na meziskládku 

− Uložení zeminy na meziskládku 

− Naložení zeminy na dopravní prostředek 

− Přemístění zeminy z meziskládky zpět pro provedení zásypu 

Odpověď na dotaz č. 5 

Viz odpověď na dotaz č. 2 v rámci tohoto VDZ. 

Dotaz č. 6 

Výkaz výměr SO.102 Komunikace a zpevněné plochy – část 102.1 Příprava území, položka č.33. 

33 K 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 

t 1 153,170 

 VV  přebytečná ornice, viz. příloha D.2.102.02.   
 VV  640,65*1,8  1 153,170 
 VV  Součet  1 153,170 

Není jasné proč by se měl platit poplatek za uložení přebytečné ORNICE. 

Tato položka je nadbytečná, žádáme o její odstranění. 

Orgán životního prostředí by měl určit, kam se přebytečná ornice odveze, kde se rozhrne. 

Položku rozhrnutí také postrádáme ve výkazu výměr. 

Žádáme o prověření jak naložit s přebytečnou ornicí a doplnění do výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 6 

Na základě projednání a následného stanoviska Odboru výstavby a životního prostředí MÚ 

Rychnov nad Kněžnou bude přebytečná ornice uložena na určeném soukromém zemědělském 

pozemku.  

Součástí položky č. 34 (171251201) uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku je dle URS 

také rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce bez hutnění (dle 

poznámky k položce URS). 

Dotaz č. 7 

V soupisu prací a dodávek je v části „slaboproudá elektrotechnika“ uvedena položka: 

Patch panel CAT6 STP komplet - Modulární inteligentní panel 24STP CAT6 STP keystonů, vč. e-modulu 

managementu fyzické vrstvy 

Přitom technická zpráva popisuje požadavek na kabeláž výkonnostní kategorie 6A, avšak zároveň 

chybně uvádí, že tato kategorie odpovídá třídě E (Cat. 6A odpovídá třídě Ea, třída E odpovídá kategorii 

6). 

Předpokládáme, že zadavatel požaduje ucelenou kabeláž Cat. 6A, žádáme opravu položky a upřesnění 

popisu v technické zprávě. 

Odpověď na dotaz č. 7 

Strukturovaná kabeláž bude kompletně v cat. 6A. Provedena oprava v technické zprávě a výkazu 

výměr. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje opravený výkaz výměr a jako přílohu č. 2 tohoto 

VDZ technickou zprávu – slaboproud.  



5 

 

Dotaz č. 8 

Z technické zprávy a soupisu prací vyplývá, že zadavatel požaduje strukturovanou kabeláž 

s managementem fyzické vrstvy. Jedná se o zcela novou instalaci a je možné nabídnout jakýkoliv 

systém splňující zadání nebo musí mít dodaný systém návaznost na nějaký stáv. software pro 

management? 

Odpověď na dotaz č. 8 

V rámci Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou se jedná o zcela novou instalaci a je možné tedy 

nabídnout jakýkoliv systém splňující zadání. 

Dotaz č. 9 

Soupis prací a dodávek v souvislosti s managementem fyzické vrstvy uvádí položky: 

19 K 7421C01 Server vč. SW kus 

 VV  "součet z přílohy:  NRK_DPS_SLA_101-107" 1  

20 K 7421C02 Scaner pro 48 panelů kus 

 VV  "součet z přílohy:  NRK_DPS_SLA_101-107" 4  

Software pro tento management je však obvykle licencovaný, přičemž  v soupisu není uveden počet 

požadovaných  licencí pro určitý počet datových portů. 

V soupisu chybí propojovací kabely pro připojení patchpanelů ke skenerům a kabely pro připojení 

skenerů. Soupis rovněž neobsahuje implementaci SW pro management, zprovoznění, nastavení apod. 

Žádáme doplnění soupisu prací a dodávek. 

Odpověď na dotaz č. 9 

Doplněn výkaz výměr. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje opravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 10 

Soupis prací a dodávek uvádí položku: 

Teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr…) 

pro monitoring teploty v datových rozvaděčích. Soupis však neobsahuje žádné monitorovací jednotky 

ani software pro jednotný monitoring a signalizaci teplot. Jak je navržený systém míněn, předpokládá 

se odečítání hodnot u každého teploměru zvlášť vč. např. konfigurace s jednotlivými přístupy přes 

webové rozhraní nebo se uvažuje o nějakém jednotném SW pro správu těchto teploměrů? 

Soupis neobsahuje konfiguraci teploměrů, nastavení alarmů, apod. žádáme doplnění soupisu. 

Odpověď na dotaz č. 10 

V technické zprávě slaboproudu je uveden požadavek IT: “Všechny datové rozvaděče budou 

vybaveny teplotními čidly s emailovou alarmovou notifikací překročení teploty.“  Ve výkazu výměr 

je uvedena konfigurace přes webové rozhraní. S jednotným SW se neuvažuje.   

Doplněn výkaz výměr o konfiguraci a nastavení. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje opravený výkaz výměr. 

Dotaz č. 11 

Z technické zprávy a soupisu prací vyplývá, že zadavatel v části Slaboproud – EZS požaduje 

„vizualizační nadstavbu pro řízení a monitoring.“ Jedná se o novou instalaci nebo je požadována 

integrace do nějaké stávající nadstavby kompatibilní s dalšími instalacemi v objektu? Pokud ano, o jaký 

systém se jedná? 
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Odpověď na dotaz č. 11 

V technické zprávě slaboproudu na str. 14 je uvedeno: Součástí dodávky systému EZS je také 

SW vybavení: 

o základní SW vybavení spolu s licencemi pro vlastní EZS i vizualizační nadstavba pro 

řízení a monitoring 

a dále níže v odstavci Dohledové pracoviště  

o Navrhuje se pracoviště s grafickou vizualizací jako nadstavba pro řízení a monitoring 

systému PZTS (EZS a tísňový systém), které bude realizované dvěma pracovními 

stanicemi typu klient (PC + 1 x LCD wide monitorem min. 24“). 

Jedná se tedy o novu instalaci bez integrace do dalších systémů. 

Dotaz č. 12 

Soupis prací a dodávek v souvislosti s grafickou nadstavbou (vizualizací) – v části EZS neuvádí položku 

pro přípravu mapových podkladů (např. jednotlivých podlaží objektu), ve kterých se budou požadované 

informace zobrazovat. Žádáme doplnění do soupisu. 

Odpověď na dotaz č. 12 

Doplněn výkaz výměr o položku pro přípravu mapových podkladů. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto VDZ uveřejňuje opravený výkaz výměr. 

 

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_26_ze_dne_2022_08_19.zip, který v plném rozsahu 

nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených 

zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 30. 8. 2022 ve 14:00 hodin. 

 

Přílohy: 

1. Výkaz výměr ke dni 19. 8. 2022 (stavební) 

2. Technická zpráva – slaboproud ke dni 19. 8. 2022 

 


