ev.č. objednatele:  B 0023/22
ev.č. zhotovitele:  2022089   

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na akci „Hala PZ Bruntál (opakované zadání)“, st. č. 4290, 
uzavřené dne 18.8.2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doruč.č.: 701 26

IČO / DIČ: 

70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: 
FEMONT OPAVA s.r.o.

Sídlo: 
Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava
IČO / DIČ:
47154918/ CZ47154918

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4123

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 9.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 2.  Doba plnění 
- bod 2.1. se mění a nově zní takto:
2.1.
Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení díla:  
srpen 2022

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:
do 31.5.2023
čl.3.   Cena díla 
- v bodě 3.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 
6.086.054,-  Kč
Méněpráce bez DPH (dle položkového rozpočtu
- 174.566,90  Kč
Dodatečné práce  bez DPH  (dle položkového rozpočtu)
   + 169.350,80  Kč
Nová celková cena dle dodatku č.1 bez DPH                      
6.080.837,90  Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna ceny díla je stanovena odsouhlaseným položkovým rozpočtem méněprací a dodatečných prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:






za zhotovitele:

V Ostravě dne
7.12.2022




v Opavě dne  5.12.2022


xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
jednatel
2

