
SPRAVA
ŽELEZNIC Spolufinancováno Nástrojem Evropské 

unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND: 
511 372 0004, uzavřené dne 13. 03. 2018

Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  
Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n."
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@sDravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel") 

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO:00014915, DIČ:CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: ................................................, č. účtu: .........................
.................................................

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a 
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále jen „Vedoucí společník")

a

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař -  Praha hl. n. je 
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

mailto:ePodatelnaCFU@sDravazeleznic.cz


SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli společnosti 

(dále jen „společník") 

a

Stavby mostů a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady a
Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

(dále jen „společník")

společníci společnosti „MTS + SwieR + SMP - Hostivař II" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a 
zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

PREA M BU LE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy 
Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 
2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 7.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 65, 66, 
72, 98, 104, 105, 111, 118, 123, 128, 130, 132, 135, 138, 140 a 142 v souladu s ustanovením 
§ 222, odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 65, 72, 
104, 105 a 123 činí ................................... Zároveň jsou dle § 222, odst. 4 ZZVZ 
administrovány ZL č. 65 a 72 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí . ................................

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 72, 98, 128, 
138 a 142 činí ................................... Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ 
administrovány ZL č. 72 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí ...............................

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 66, 72, 111, 
118, 130, 132 a 135 činí ................................... Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ 
administrovány ZL č. 66, 72, 98, 104, 111, 123, 130, 135 a 140 vypuštěné práce, jejichž 
hodnota činí ...................................



ZL č. 65, 72, 104, 105 a 123 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a 
vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) 
v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) 
v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba 
provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto dodatečné práce souvisejí se 
změnou polohy technologické budovy v Edenu, změnou zastřešení na výstupu Ukrajinská, 
zřízením provizorního přístupu k zastávce Eden. Dále jsou tyto práce vyvolané společností PRE 
distribuce.

3. ZL č. 72, 98, 12, 138 a 142 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a 
vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) 
v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) 
v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba 
provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce 
jsou nutné pro realizaci prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení 
v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší 
provozní spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení. Dále souvisí s rozhodnutím 
o vybudování drážní cyklostezky.

4. ZL č. 66, 72, 98, 104, 111, 118, 130, 132, 135 a 140 administrují změny rozsahu předmětu 
plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 7 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu 
plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní 
strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o 
práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, 
ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými 
externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných 
kabelových vedení apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na 
zvýšené množství přepravovaných osob. Změnami na technologiích dochází i k úpravám 
technologických budov.

5. V příloze č. 1 dodatku č. 8 u ZL č. 35, se upravuje způsobilost méněprací, kde částka
. ................. . ....je způsobilá a částka ....................je nezpůsobilá. Do celkové bilance
dodatku č. 8 se částky zahrnuty nejsou.

6. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca
29,14 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca
1,95 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 8. V souvislosti s těmito 
skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

7. Úprava Ceny Díla a aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a 
provozních souborů (PS) a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy. Ceny 
jednotlivých SO a PS byly po vložení do Objednatelem používaného fakturačního systému 
sjednoceny podle pravidel datového předpisu XC4 (množství zaokrouhleno na tři desetinná 
místa, ceny na dvě desetinná místa). Vzhledem k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového 
předpisu a v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ, dochází k haléřovému vyrovnání u dosud 
schválených ZL a s tím spojené úpravě celkové ceny Díla. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění 
dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

8. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu 
dodatku č. 7, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které 
zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto 
skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 4 
(Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 
1 až 7, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY
a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 7, bez DPH 4 523 075 637,84 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 8, bez DPH + 57 233 395,97 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 8, bez DPH -  vyrovnání ze zaokrouhlení - 4,00 Kč

Cena Díla, dle dodatku č. 8, bez DPH 4 580 309 029,81 Kč

slovy: čtyři miliardy pět set osmdesát miliónů tři sta devět tisíc dvacet devět korun českých, 
osmdesát jeden haléř

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy.

2) Článek 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/11/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - 
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 9: Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)



3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 
platné ke dní podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 8 v Registru smluv zajistí na základě 
dohody smluvních stran Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 8 zůstávají 
v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
šest (6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou následující přílohy:

II.
Závěrečná ustanovení

příloha č. 1 {Příloha č. 4 Smlouvy):
Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Praze dne 3 0 -11- 2022 V Praze dne 3 0 *11" 2 2

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro 
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing.

..................... 
. . . . .. . . ..................  

.....................
. ............

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva 
Metrostav a.s.

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

5/6.



.......................
.......................................................... 

........................ ...................

Mgr. Viliam Perknovský1
jednatel společnosti 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.

.............................

Ing. Miroslav Trnka Mgr. Luboš Lobík
předseda správní rady místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s. Stavby mostů a.s.





most v ev. km 178 798 - most

úpiava komunikace v ul. V Koiytech

170 (podchod pio pěší)

v ul. U Vršovického hřbitova

Město - Praha Vršovice, úprava komunikace v ul. Bartoškova a Pod Vinným

km 183 310 (podchod pro pěší)

km 179 730 - zrušení

ŽST Piaha Zahradní Město úpiava Slatinského potoka
Praha Hostivař - Piaha Zahradní město,úpiavy a ochrana metal.iozvodů PREdistiibuce as. OSTATNÍ
SO 2-73-03.01 - Přeložka v žkm 178 039
SO 2-73-03.02 - Vyspoikování RS 7580

Žst. Piaha Zahiadní Město, úpiavy a ochiana metal.iozvodů MK a DK spol. Telefónica O2

ia Zahradní Město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol.
afónica O2_______________________________________________

Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREdistribuce as. OSTATNÍ

Piaha Zahiadní město - Piaha Višovice úpiavy a ochiana kabelů ČEZNet_______
Žst. Piaha Višovice úpiavy a ochiana metal. iozvodů MK a DK spol. Telefónica O2
Žst.Piaha Višovice úpiavy a ochiana metal.iozvodů PREdistiibuce a s.________
SO 5-73-03.01 - Provizorní úpiava v km 182 747______________________
SO 5-73-03.02 - Definitivní přeložka v km 182 747_____________________
SO 5-73-03.03 - Ochrana v km 183 718____________________________

Žst.Piaha Višovice úpiavy a ochiana opt.iozvodů DOK PREdistiibuce a s.______
ŽslÉPraha í̂|ovice<BÚ£ravyaBochranallkabelůBU P ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

ŽST Piaha Zahiadní Město dešťová kanalizace
ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odlučovače lehkých

ŽST Piaha Zahiadní Město kabelovod
9 Kabelovodv. kolektory

Zast. Praha Eden kabelovod
ŽSTprahaViěovice^kabelovo^^

E2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

ŽST Piaha Višovice, demolice

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

SŽDC
v km 8 478 SŽDC
v km 8 967 SŽDC

SŽDC

SŽDC

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

O 3-81-01

O 3-73-01

OSIAI N
Dial I elecom OSIAIN

OSIAIN
MI CAG OSIAIN

OSIAIN
OSIAIN

Pragonet OSIAIN

O 4-73-03
-Taha Zahiadní město - Piaha Višovice, úpiavy a ochiana opt.iozvodů DOK PREdistiibuceO 4-73-04

O 4-73-05 OSIAIN
O 5-73-01 OSIAIN

OSIAIN
OSIAIN
OSIAIN
OSIAIN

O 5-73-04 OSIAIN
O 5-73-05 OSIAIN

O 3-70-01 SŽDC

O 6-84-01

O 3-44-01 SŽDC
O 4-44-01 SŽDC
O 5-44-01
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