
DODATEK č . 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/2022

I.� SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : � Statutární město České Budějovice

Se sídlem: � nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice

I Č O: � 00244732

DI Č : � CZ 00244732

Odpovědný zástupce:� SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: � Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Zastoupená: � jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: XXXX XXX XXX XXX

IČO: � 25157337

DIČ: � CZ25157337

Bankovní spojení:� XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

Číslo účtu:� XXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: TECHO CB s.r.o.
Se sídlem: Stráňka 420, 370 01 Litvínovice
Zápis v OR: složka C7660 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupená: p. Jiřím Jasiakem, jednatelem
IČO: 25171381
DIČ: CZ25171381
Bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXX XXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

I.� PREAMBULE

1.� Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého

rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem Oprava střechy a fasády objektu

Dr. Stejskala 14, 370 01 České Budějovice (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla ve

výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu

s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv

a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se Statutárním městem České Budějovice oprávněna

k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je Statutární město České Budějovice, a ke všem právním

úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím spojeným.

SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto smlouvu uzavřít.

Dodatkem č. 1 se mění článek č.VI. TERMÍN PLNĚNÍ
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VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací:�� 29.7.2022

Ukončení prací dle SoD 50/2022-TO:�� 9.12.2022

Ukončení prací dle dodatku D1: 19.12.2022

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, z důvodu předepsané krytiny „Bobrovky“ odsouhlasené

OPP, která byla dodána po delším objednávacím termínu, z důvodu omezené výroby tohoto typu tašky. Dále

pak došlo k navýšení ploch a práce opravované fasády ve dvorním traktu a současně k pozastavení prací

z důvodu nového vyjádření OPP.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.47/2022.

XVII. �ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.�Ostatní ustanovení Smlouvy č. 47/2022 ze dne 6.6.2022, nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a

zůstávají v platnosti.

2.� Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom výtisku.

3.� Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4.� Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2015 Sb.

5.� Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne: 5.12.2022

……………………………………�� ���� ……………………………………

Objednatel�������� Zhotovitel

Mgr. Petr Šindelář������� Jiří Jasiak

jednatel společnosti������� jednatel společnosti
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