
REKAPITULACE STAVBY - ZL č. 1

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328
Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2022-02-10

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace 

materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí 

ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně 

kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo 

všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a 

překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby 

nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 

z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

200 396,08

Výše daněSazba daně Základ daně

200 396,08 42 083,1821,00%

0,000,0015,00%

242 479,26CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL č. 1

Kód: 2022-02-10

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

ZL 1

-302 461,28

-40 347,45

439 239,22

SO 

302/ZL1_KZSK

SO 302/ZL1_m

Popis

Splašková kanalizace a přípojky

Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění 

komunikace

Vodovod a vodovodní přípojky

Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / VÍCEPRÁCE

Vjezd k objektu čp. 875 (p. Barnáš)

Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / 

MÉNĚPRÁCE

Splašková kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE

Komunikace, zpevněné plochy - obrubníky / dodatek 

č.2

Komunikace, zpevněné plochy - oprava chodníku 

(méněpráce)

Splašková kanalizace - VRN / MÉNĚPRÁCE

Kód

SO 301

SO 101

SO 302

SO 301/ZL1_m

SO 101/ZL 1_m

SO 101/ZL 1

SO 301/ZL1_v

SO 302/ZL1_v Splašková kanalizace - Zemní práce / VÍCEPRÁCE

SO 303 Dešťová kanalizace a přípojky

SO 

303/ZL1_KZDK

Dešťová kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE

SO 303/ZL1_m Dešťová kanalizace - VRN, pažení / MÉNĚPRÁCE

26 120,00

-17 290,00

VON Vedlejší a ostatní náklady

VON/ZL1_m Vedlejší a ostatní náklady - VRN / MÉNĚPRÁCE

VON/ZL1_v Vedlejší a ostatní náklady - VRN / VÍCEPRÁCE

200 396,08

2 665,78

Cena bez DPH [CZK]

-52 687,29

-22 008,07

23.11.2022

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 370 04 

 

Cena s DPH [CZK]

3 225,59

-63 751,62

-26 629,76

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

-2 988,70-2 470,00

157 977,60130 560,00

242 479,26

363 007,62

-394 464,61-326 003,81

32 282,8026 680,00

-426 747,41-352 683,81

154 988,90128 090,00

371 837,62

329 127,56

-249 968,00

79 159,56

-33 345,00

-20 920,90

31 605,20

449 923,52

95 783,07

398 244,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 008,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -22 008,07 21,00% -4 621,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -26 629,76

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

SO 101/ZL 1 - Komunikace, zpevněné plochy - obrubníky / dodatek č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -22 008,07

HSV - Práce a dodávky HSV -22 008,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 008,07

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

SO 101/ZL 1 - Komunikace, zpevněné plochy - obrubníky / dodatek č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -22 008,07

D HSV Práce a dodávky HSV -22 008,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 008,07

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 24,310 357,49 8 690,58

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV dle SoD:

VV -879,69 -879,690

VV Mezisoučet -879,690

VV ZMĚNA - dodatek č.1:

VV 470,0+44,0+390,0 904,000

VV Mezisoučet 904,000

VV Součet 24,310

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -261,512 157,25 -41 122,76

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV dle SoD:

VV 879,69-96,186-57,12 726,384

VV Součet 726,384

VV -726,384*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -740,912

VV Mezisoučet -740,912

VV ZMĚNA - dodatek č.1:

VV 470,0*1,02 "změna 1 479,400

VV Mezisoučet 479,400

VV Součet -261,512

50 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m -51,306 392,47 -20 136,07

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV dle SoD:

VV
3+3+3+3+5,65+3,1+4,05+3,1+3,45+3,05+2,35+3+2,45+1,9+3,

55+3,55+5,2+3+3,1+3+1,1+3,55+6+3,1+5,3+3,65+3,1+3
94,300

VV Součet 94,300

VV -94,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -96,186

VV Mezisoučet -96,186

VV ZMĚNA - dodatek č.1:

VV 44,0*1,02 "změna 1 44,880

VV Mezisoučet 44,880

VV Součet -51,306

51 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 340,680 128,68 43 838,70

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV dle SoD:

VV 28*2 56,000

VV Součet 56,000

VV -56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -57,120

VV Mezisoučet -57,120

VV ZMĚNA - dodatek č.1:

VV 390,0*1,02 "změna 1 397,800

VV Mezisoučet 397,800

VV Součet 340,680

52 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m -38,976 262,47 -10 230,03

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

VV dle SoD:

VV -338.9756 -338,976

VV Mezisoučet -338,976

VV ZMĚNA - dodatek č.1:

VV 300,0 "změna 1 300,000

VV Mezisoučet 300,000

VV Součet -38,976

53 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m -39,756 76,68 -3 048,49

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV dle SoD:

VV -338,976*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -345,756

VV Mezisoučet -345,756

VV ZMĚNA - dodatek č.1:

VV 300,0*1,02 "změna 1 306,000

VV Mezisoučet 306,000

VV Součet -39,756

SO 101/ZL 1 - Komunikace, zpevněné plochy - obrubníky / dodatek č.2

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 665,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 665,78 21,00% 559,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 225,59

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

ZL 1 - Vjezd k objektu čp. 875 (p. Barnáš)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 665,78

HSV - Práce a dodávky HSV 2 665,78

    5 - Komunikace pozemní 2 344,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 305,00

    998 - Přesun hmot 16,32

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

ZL 1 - Vjezd k objektu čp. 875 (p. Barnáš)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 665,78

D HSV Práce a dodávky HSV 2 665,78

D 5 Komunikace pozemní 2 344,46

30 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 -12,000 269,58 -3 234,96

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV -6,0*2,0 -12,000

33 M 59245005.I
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 9,600 396,44 3 805,82

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV
Konstrukce chodníků - Dlážděné vjezdy - Zámková dlažba 

černá 100x200x80 mm - S3_IV

VV 6,0*(2,0-0,4) "černá - dlážděné vjezdy 9,600

VV Součet 9,600

62 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 2,400 739,00 1 773,60 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV
Konstrukce chodníků - Hmatové prvky - červená dlažba s 

výstupky - S3_II

VV 6,0*0,4 "červená dlažba slepecká 2,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 305,00

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -8,160 157,25 -1 283,16

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 879,69-96,186-57,12 726,384

VV Součet 726,384

VV 726,384*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 740,912

VV ZMĚNA - DODATEK Č.1

VV -8,0*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -8,160

50 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,040 392,47 800,64

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2,0*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040

51 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 6,120 128,68 787,52

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 6,0*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,120

D 998 Přesun hmot 16,32

61 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,314 51,98 16,32

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

ZL 1 - Vjezd k objektu čp. 875 (p. Barnáš)

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -33 345,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -33 345,00 21,00% -7 002,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -40 347,45

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

SO 101/ZL 1_m - Komunikace, zpevněné plochy - oprava chodníku 

(méněpráce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -33 345,00

HSV - Práce a dodávky HSV -33 345,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -33 345,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

SO 101/ZL 1_m - Komunikace, zpevněné plochy - oprava chodníku 

(méněpráce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 345,00

D HSV Práce a dodávky HSV -33 345,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -33 345,00

57 K 9197-R01
Oprava chodníku mezi ulicemi Komenského a 

Třebízského v délce 30 bm, šířka 2 m
m2 -60,000 555,75 -33 345,00

PP
Oprava chodníku mezi ulicemi Komenského a Třebízského v délce 30 

bm, šířka 2 m

VV Změna - odpočet

VV
-60,0 "oprava chodníku Komenského x Třebízkého v délce 30 

m - odpočet
-60,000

SO 101/ZL 1_m - Komunikace, zpevněné plochy - oprava chodníku 

(méněpráce)

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -249 968,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -249 968,00 21,00% -52 493,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -302 461,28

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

SO 301/ZL1_m - Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / MÉNĚPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -249 968,00

HSV - Práce a dodávky HSV -245 028,00

    1 - Zemní práce -26 352,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 599,48

    8 - Trubní vedení -216 075,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -4 940,00

    VRN4 - Inženýrská činnost -4 940,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

SO 301/ZL1_m - Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -249 968,00

D HSV Práce a dodávky HSV -245 028,00

D 1 Zemní práce -26 352,92

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 -202,000 105,18 -21 246,36

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 404 404,000

VV Součet 404,000

VV Změna - odpočet 50%

VV -404,0*0,5 -202,000

VV Součet -202,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 -202,000 25,28 -5 106,56

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV Změna - odpočet 50%

VV -404,0*0,5 -202,000

VV Součet -202,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 599,48

12 K 891181R90 Demontáž stávajícího vodovodu PE 90 m -46,770 55,58 -2 599,48

PP Demontáž stávajícího vodovodu PE 90

VV
Změna - odpočet části demontáže stáv. vodovodu v ul. 

Komenského (nevytěženo)

VV
-(242,77-196,0) "odpočet části řadu (VA) od křižovatky ul. 

Komenského x Polní po hydrant na konci řadu"
-46,770

D 8 Trubní vedení -216 075,60

31 M 28613510 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2  dl 100m m -324,000 666,90 -216 075,60

PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2  dl 100m

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle PAS 1775 typ2

VV
Změna DN potrubí (dle PD navrženo potrubí PE d 110x10 

mm, SDR11)

VV -324,0 "změna potrubí  - odpočet -324,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 940,00

D VRN4 Inženýrská činnost -4 940,00

73 K 041903000 Dozor geologa hod -10,000 494,00 -4 940,00

PP Dozor geologa

VV Změna - odpočet celé položky 100%

VV -10 -10,000

SO 301/ZL1_m - Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / MÉNĚPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 127,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 329 127,56 21,00% 69 116,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 244,35

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

SO 301/ZL1_v - Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 329 127,56

HSV - Práce a dodávky HSV 329 127,56

    8 - Trubní vedení 329 127,56

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

SO 301/ZL1_v - Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 127,56

D HSV Práce a dodávky HSV 329 127,56

D 8 Trubní vedení 329 127,56

19 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 3,000 960,83 2 882,49

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

VV 1 "trouba přírubová lit. DN100/ 100 mm 1,000

VV 2 "příruba slepá DN100 2,000

VV Součet 3,000

77 M 55253249
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 

dl 100mm
kus 1,000 4 220,00 4 220,00 CS ÚRS 2022 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 100mm

VV 1 "změna - přípočet 1,000

78 M 55255839
příruba zaslepovací litinová vodovodní základní 

povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100
kus 2,000 1 770,00 3 540,00 CS ÚRS 2022 02

PP
příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana 

PN10/16 X-kus DN 100

VV 2 "změna - přípočet 2,000

31 M 28613140
potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC+ SDR11 

110x10,0 dl 12m s dodatečným opláštěním
m 324,000 842,00 272 808,00 CS ÚRS 2022 02

PP
potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC+ SDR11 110x10,0 dl 12m s 

dodatečným opláštěním

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle PAS 1775 typ2

VV
Změna DN potrubí - (dle PD navrženo potrubí d 110x10 mm, 

SDR11)

VV 324,0 "změna potrubí - přípočet 324,000

38 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 19,000 512,53 9 738,07

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

VV 19 "elektrospojka D 110 mm 19,000

40 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 19,000 466,58 8 865,02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

VV 19 "změna - přípočet 19,000

52 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 409,14 1 409,14

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100

VV 1 "šoupátko přírubové DN100 1,000

53 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 7 011,10 7 011,10

PP šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16

VV 1 "změna - přípočet 1,000

54 M 42291074
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 

1,5m
kus 1,000 2 978,23 2 978,23

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m

VV 1 "změna - přípočet 1,000

57 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 833,63 833,63

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV 1 "poklop šoupátkový 1,000

58 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 1,000 812,28 812,28

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 

vozovky

VV 1 "změna - přípočet 1,000

79 K 899722R01 Zaslepení stávajících vodovodních přípojek soubor 19,000 738,40 14 029,60

PP Zaslepení stávajících vodovodních přípojek

VV 19 "změna - přípočet 19,000

SO 301/ZL1_v - Vodovod a vodovodní přípojky - ZL č.1 / VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 120,00 21,00% 5 485,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 605,20

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

SO 302/ZL1_KZSK - Splašková kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV 23 920,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 200,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

SO 302/ZL1_KZSK - Splašková kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 920,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 920,00

1 K 359901111 Vyčištění stok m 299,000 37,10 11 092,90 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901111

VV
Změna - přípočet vyčištění kanalizace "JA" a "JB" - ul. 

Komenského a Polní

VV 239,0 "Splašková kanalizace - ul. Komenského" 239,000

VV 60,0 "Splašková kanalizace - ul. Polní" 60,000

VV Součet - přípočty 299,000

2 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 299,000 42,90 12 827,10 CS ÚRS 2022 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211

VV
Změna - přípočet kamerových zkoušek (monitoring) 

kanalizace "JA" a "JB" - ul. Komenského a Polní

VV 239,0 "Splašková kanalizace - ul. Komenského" 239,000

VV 60,0 "Splašková kanalizace - ul. Polní" 60,000

VV Součet - přípočty 299,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 200,00

3 K 043203002 Monitoring celkem … 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Monitoring celkem - doprava čistícího vozu a kamery

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203002

P

Poznámka k položce:

Doprava čistícího vozu a kamery z ČB



Doprava čistícího vozu 25 km (ČB) - sazba 50,-Kč/km - náklady celkem 

25*50,-Kč = 1.250,-Kč

Doprava kamery 25 km (ČB) - sazba 38,-Kč/km - náklady celkem 25*38,-

Kč = 950,-Kč

VV 1 "Doprava čistícího vozu a kamery (ČB) 1,000

SO 302/ZL1_KZSK - Splašková kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 290,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -17 290,00 21,00% -3 630,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 920,90

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

SO 302/ZL1_m - Splašková kanalizace - VRN / MÉNĚPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -17 290,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -17 290,00

    VRN4 - Inženýrská činnost -17 290,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

SO 302/ZL1_m - Splašková kanalizace - VRN / MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 290,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -17 290,00

D VRN4 Inženýrská činnost -17 290,00

51 K 041903000 Dozor geologa hod -10,000 494,00 -4 940,00

PP Dozor geologa

VV Změna - odpočet

VV -10 "změna - odpočet 100% -10,000

52 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor -0,500 24 700,00 -12 350,00

PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

VV Změna - odpočet

VV -1*0,5 "změna - odpočet 50% -0,500

SO 302/ZL1_m - Splašková kanalizace - VRN / MÉNĚPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 363 007,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 363 007,62 21,00% 76 231,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 439 239,22

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

SO 302/ZL1_v - Splašková kanalizace - Zemní práce / VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 363 007,62

HSV - Práce a dodávky HSV 363 007,62

    1 - Zemní práce 151 103,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 545,68

    4 - Vodorovné konstrukce 30 256,00

    997 - Přesun sutě 49 102,89

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky

SO 302/ZL1_v - Splašková kanalizace - Zemní práce / VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 363 007,62

D HSV Práce a dodávky HSV 363 007,62

D 1 Zemní práce 151 103,05

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 144,400 153,60 22 179,84

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV
Změna - přípočet, rozšíření výkopu o 2,0m (úsek mezi 

šachtami JA2 - JA3)

VV Výkop do hloubky 2,5-4,0m

VV
20,0*2,0*3,0 "rozšíření výkopu v úseku mezi šachtami JA2-

JA3 (20 m)
120,000

VV
122,0*1,0*0,2 "prohloubení výkopu pod potrubím do hl. 0,2 m 

v úseku mezi šachtami JA2-JA5 (122 m)
24,400

VV Součet 144,400

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 144,400 64,22 9 273,37

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV
20,0*2,0*3,0 "rozšíření výkopu v úseku mezi šachtami JA2-

JA3 (20 m)
120,000

VV
122,0*1,0*0,2 "prohloubení výkopu pod potrubím do hl. 0,2 m 

v úseku mezi šachtami JA2-JA5 (122 m)
24,400

VV Součet 144,400

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 144,400 156,67 22 623,15

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV
Změna - přípočet, rozšíření výkopu o 2,0m (úsek mezi 

šachtami JA2 - JA3)

VV
20,0*2,0*3,0 "rozšíření výkopu v úseku mezi šachtami JA2-

JA3 (20 m)
120,000

VV
122,0*1,0*0,2 "prohloubení výkopu pod potrubím do hl. 0,2 m 

v úseku mezi šachtami JA2-JA5 (122 m)
24,400

VV Součet 144,400

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 144,400 42,88 6 191,87

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV
20,0*2,0*3,0 "rozšíření výkopu v úseku mezi šachtami JA2-

JA3 (20 m)
120,000

VV
122,0*1,0*0,2 "prohloubení výkopu pod potrubím do hl. 0,2 m 

v úseku mezi šachtami JA2-JA5 (122 m)
24,400

VV Součet 144,400

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 288,800 307,52 88 811,78

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV (120+24,4)*2 "Přepočtené koeficientem množství 288,800

VV Součet 288,800

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 144,400 14,01 2 023,04

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV
Změna - přípočet, rozšíření výkopu o 2,0m (úsek mezi 

šachtami JA2 - JA3)

VV 120+24,4 "uložení výkopu na  skládku 144,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 545,68

54 K 358315115
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy přes 4 m2
m3 38,308 3 460,00 132 545,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 

m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/358315115

VV Změna - přípočet (úsek mezi šachtami JA2 - JA5 - 122 m)

SO 302/ZL1_v - Splašková kanalizace - Zemní práce / VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 302 - Splašková kanalizace a přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(2*3,14*0,2)*0,25*122,0 "vybourání obetonování  stáv. 

kameninového potrubí v tl. 25 cm
38,308

D 4 Vodorovné konstrukce 30 256,00

55 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 24,400 1 240,00 30 256,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451541111

P

Poznámka k položce:

V rámci zemních prací bylo provedeno odkopání pod potrubím navíc do 

hl. 0,2 m.

Z tohoto důvodu bylo zřízeno nové lože pod potrubí z drceného 

kameniva 16/32 v tl. 20 cm.

VV Změna - přípočet

VV
122,0*1,0*0,2 "lože pod potrubí tl. 20 cm z kameniva drceného 

16/32
24,400

VV Součet 24,400

D 997 Přesun sutě 49 102,89

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 84,278 77,31 6 515,53

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

VV Změna - přípočet (úsek mezi šachtami JA2 - JA5 - 122 m)

VV
38,308*2,2 "vybouraný beton z obetonování  stáv. 

kameninového potrubí v tl. 25 cm
84,278

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 758,502 14,98 11 362,36

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV Odvoz na skládku Jivno - do pravní vzdálenost 16 km

VV 84,278*9 "Přepočtené koeficientem množství 758,502

VV Součet 758,502

44 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 84,278 370,50 31 225,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV Odvoz na skládku Jivno - do pravní vzdálenost 16 km

VV
38,308*2,2 "vybouraný beton z obetonování  stáv. 

kameninového potrubí v tl. 25 cm
84,278
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 680,00 21,00% 5 602,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 282,80

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky

SO 303/ZL1_KZDK - Dešťová kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 680,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 480,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 480,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 200,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky

SO 303/ZL1_KZDK - Dešťová kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 480,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 480,00

1 K 359901111 Vyčištění stok m 306,000 37,10 11 352,60 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901111

VV
Změna - přípočet vyčištění kanalizace "DA" a "DB" - ul. 

Komenského a Polní

VV 191,0+41,0 "Dešťová kanalizace - ul. Komenského" 232,000

VV 74,0 "Dešťová kanalizace - ul. Polní" 74,000

VV Součet - přípočty 306,000

2 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 306,000 42,90 13 127,40 CS ÚRS 2022 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211

VV
Změna - přípočet kamerových zkoušek (monitoring) 

kanalizace "JA" a "JB" - ul. Komenského a Polní

VV 191,0+41,0 "Dešťová kanalizace - ul. Komenského" 232,000

VV 74,0 "Dešťová kanalizace - ul. Polní" 74,000

VV Součet - přípočty 306,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 200,00

3 K 043203002 Monitoring celkem … 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Monitoring celkem - doprava čistícího vozu a kamery

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203002

P

Poznámka k položce:

Doprava čistícího vozu a kamery z ČB



Doprava čistícího vozu 25 km (ČB) - sazba 50,-Kč/km - náklady celkem 

25*50,-Kč = 1.250,-Kč

Doprava kamery 25 km (ČB) - sazba 38,-Kč/km - náklady celkem 25*38,-

Kč = 950,-Kč

VV 1 "Doprava čistícího vozu a kamery (ČB) 1,000

SO 303/ZL1_KZDK - Dešťová kanalizace - kamerové zkoušky+čištění / 

VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -352 683,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -352 683,81 21,00% -74 063,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -426 747,41

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky

SO 303/ZL1_m - Dešťová kanalizace - VRN, pažení / MÉNĚPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -352 683,81

HSV - Práce a dodávky HSV -335 393,81

    1 - Zemní práce -335 393,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -17 290,00

    VRN4 - Inženýrská činnost -17 290,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky

SO 303/ZL1_m - Dešťová kanalizace - VRN, pažení / MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -352 683,81

D HSV Práce a dodávky HSV -335 393,81

D 1 Zemní práce -335 393,81

2 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 -2 088,640 126,17 -263 523,71

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV Změna - odpočet

VV -2088,64 "odpočet pažení rýh 100% -2 088,640

VV Součet -2 088,640

3 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 -2 088,640 34,41 -71 870,10

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV Změna - odpočet

VV -2088,64 "odpočet pažení rýh 100% -2 088,640

VV Součet -2 088,640

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -17 290,00

D VRN4 Inženýrská činnost -17 290,00

45 K 041903000 Dozor geologa hod -10,000 494,00 -4 940,00

PP Dozor geologa

VV Změna - odpočet

VV -10 "změna - odpočet 100% -10,000

46 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor -0,500 24 700,00 -12 350,00

PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

VV Změna - odpočet

VV -1*0,5 "změna - odpočet 50% -0,500

SO 303/ZL1_m - Dešťová kanalizace - VRN, pažení / MÉNĚPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

SO 303 - Dešťová kanalizace a přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 470,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 470,00 21,00% -518,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 988,70

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON/ZL1_m - Vedlejší a ostatní náklady - VRN / MÉNĚPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 470,00

VRN4 - Inženýrská činnost -2 470,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON/ZL1_m - Vedlejší a ostatní náklady - VRN / MÉNĚPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 470,00

D VRN4 Inženýrská činnost -2 470,00
14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl -1,000 2 470,00 -2 470,00

PP Plán BOZP na staveništi

VV Změna - odpočet

VV -1 "změna - odpočet kpl -1,000

VON/ZL1_m - Vedlejší a ostatní náklady - VRN / MÉNĚPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 25171232

INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ 25171232

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 560,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 560,00 21,00% 27 417,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 977,60

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON/ZL1_v - Vedlejší a ostatní náklady - VRN / VÍCEPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 560,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 130 560,00

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON/ZL1_v - Vedlejší a ostatní náklady - VRN / VÍCEPRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třeboň Datum: 23.11.2022

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň Projektant:

INVENTE, s.r.o., 

Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 560,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 130 560,00

19 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba ostatních profesí - Dozor 

VN
hod 192,000 680,00 130 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinová zúčtovací sazba ostatních profesí - Dozor VN

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212

VV 24*8 192,000

VON/ZL1_v - Vedlejší a ostatní náklady - VRN / VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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