
                                                        
 

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
 

 

STAVBA:   Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni 
OBJEDNATEL:   MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 

ZHOTOVITEL:   Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

AUTORSKÝ DOZOR:  INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 

TDI:    Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice 
 

 
 

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění: 
 
 

Stavební objekt                Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu      Rozdíl 
 

 
Objekt SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění        - 52.687,29 Kč                       + 0,00 Kč           - 52.687,29 Kč 
komunikace 
 Méněpráce – betonové obrubníky 
 Vícepráce – vjezd k čp. 875 
 Méněpráce – oprava chodníku mezi ul. Komenského - Třebízského 
 
Objekt SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky                                          - 0,00 Kč              + 79.159,56 Kč          + 79.159,56 Kč 
 Méněpráce – pažení, demontáž části stávajícího potrubí, dozor geologa 
 Vícepráce – potrubí DN110, šoupátko, zaslepení stávajících přípojek 
 
Objekt SO 302 Splašková kanalizace a přípojky                                       - 0,00 Kč             + 371.837,62 Kč        + 371.837,62 Kč 
 Méněpráce – dozor geologa, zkoušky těsnosti 
 Vícepráce – kamerový monitoring, zemní práce, bourání betonů 
 
Objekt SO 303 Dešťová kanalizace a přípojky                               - 326.003,81 Kč                        + 0,00 Kč         - 326.003,81 Kč 
 Méněpráce – pažení, dozor geologa, zkoušky těsnosti 
 Vícepráce – kamerový monitoring 
 
Objekt VON Vedlejší a ostatní náklady                                       - 0,00 Kč            + 128.090,00 Kč        + 128.090,00 Kč 
 Méněpráce – plán BOZP na staveništi 
 Vícepráce – dozor při práci v ochranném pásmu VN 
 

 
Součet                                       - 378.691,10 Kč           + 579.087,18 Kč        + 200.396,08 Kč  

 
 
 
Provedení změny bude mít finanční dopad: 

Navýšení/snížení ceny díla + 200.396,08  Kč bez DPH 
Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 2 (ZL č. 1) nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 do 20.12.2022. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………..                                                    …………………………………. 
         INVENTE, s.r.o.                                                                                                                    TDI 
              XXXXXXXXX                                                                                                               XXXXXXXXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                     ………………………………..   
           Město Třeboň                                                                                                      Lesostavby Třeboň, a.s.                                                 
           XXXXXXXXX                                                                                                              XXXXXXXXX                                                    


