
Stavba :
28.pro
08.bře

10
náklady bez 

DPH 
datum 

zahájení 
datum 

dokončení 
411 900 28.12.22 08.02.23
3 138 18.01.23 08.02.23

309 654 01.02.23 08.03.23
518 964 18.01.23 22.02.23
162 263 01.02.23 08.03.23
674 079 28.12.22 15.02.23
42 503 04.01.22 01.03.23
318 294 04.01.22 01.03.23
275 032 04.01.22 01.03.23

12 13 14 15 16

Harmonogram postupu výstavby 
Opravy skladových prostor v 1.PP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

1 2 3 4 5 6 7týden

zemní práce
zakládání
svislé a kompletní konstrukce

zdravotechnická instalace + přeložky
ústřední vytápění - přeložky

izolace proti vodě a vlhkosti

podlahy a podlahové konstrukce 
různé kompletní konstrukce sanace 

bourání konstrukcí

Stavební díl

Termín zahájení prací : 
Termín dokončení prací : 
Lhůta výstavby v týdnech: 

8 9 10 11


