	
Smlouva o dílo – Dodatek č. 1


č. zhotovitele 4003/20/0			       č. objednatele SML2022-016-INV487


uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění


na stavební práce pod názvem:


„Věžový vodojem Opatovice“


 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupena:		Michalem Záchou, předsedou představenstva 
IČ: 			47674521
DIČ: 			CZ47674521
Bankovní účet	: 	KB Přerov č. ú. 2307831 / 0100	
Telefon: 		581 299 111
E-mail: 		sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2. ZHOTOVITEL:

KUNST, spol. s r.o.
Palackého 1906, 753 01 Hranice
Zastoupena: 		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
IČ: 			19010591
DIČ: 			CZ19010591
Bankovní účet	: 	KB, a.s., pobočka Hranice
Telefon: 		581 699 999
Fax: 			581 699 921
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku IV. odst. 4.2, Smlouvy o dílo, mění předpokládaný termín ukončení a předání stavby.
Předmětem Dodatku č. 1 je změna předpokládaného ukončení a předání díla „Demolice a stavba věžového vodojemu Opatovice“ z důvodů:

· Posunu zahájení prací ze strany investora, který upřednostnil zachování akumulace VDJ v průběhu jarních a letních špiček,
· Většímu rozsahu přeložek oproti předpokladu dle PD, tj. větší časová náročnost přípravy a přepojení potrubí, provedení nezbytných provizorních opatření pro zajištění spotřebišť,
· Skutečnému průběhu provádění přeložek prováděných až na základě zjištění při odkrytí potrubí, nezbytných pro uvolnění staveniště k provedení výkopů a založení patky VDJ a s tímto i souvisejících technologických pauz při přepojování, 
· [bookmark: _GoBack]Nemožnost využití sousedních pozemků nutných pro pomoc při realizaci díla, které byly v PD předjednány s vlastníkem pozemku, ale s nesouhlasem hospodařícího subjektu a vyjednání nových pozemků, bez kterých by nebyla možná demontáž a výroba VDJ,
· Časové náročnosti přípravy jediné možné demolice, projednání se stavebním úřadem, a s tímto následné změny technologie pokládky VDJ,


IV. Lhůta a místo plnění:

4.2. Původní termín realizace stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby:			03 / 2022
Předpokládaný termín ukončení a předání stavby:		11 / 2022


Termín realizace stavby dle Dodatku č. 2

Předpokládaný termín ukončení a předání stavby:	02 / 2023


Dále se Dodatkem č. 1 mění text položky:

Bourací práce VDJ
Díl96, Bourání konstrukcí

Položka č. 22, 969971184T00, Demontáž konstrukce věžového vodojemu pomocí jeřábu

Na text:

Demontáž konstrukce věžového vodojemu pomocí montážních mechanismů umožňujících kontrolované směrové položení volným pádem


 XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele č. zhotovitele 4003/20/0, č. objednatele SML2022-016-INV487 ze dne 30. 03. 2022

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Tento Dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 4003/20/0, č. objednatele SML2022-016-INV487, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.




Hranice, dne:						Přerov, dne:

Za zhotovitele:					Za objednatele:













Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.				Michal Zácha
jednatel společnosti					předseda představenstva
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