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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ č. OMZOH/NVY/000735/2022/Mar
Obnova zeleně na Masarykově třídě


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 


Smluvní strany

1. Objednatel:	  statutární město Olomouc
	se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc
zastoupené primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA.
IČ: 00299308 			      DIČ: CZ00299308

- zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora
tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx 

- zástupce ve věcech technických:
Ing. Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení městské zeleně, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl
tel.: xxxxxx,  e-mail: xxxxxxx 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
č.ú.: 27-1801731369/0800

a

	2. Zhotovitel:
	ZAHRADA Olomouc s.r.o.

	
	Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

	Zastoupená Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem

	

	IČ:
	48395013
	DIČ:
	CZ48395013

	Obchodní rejstřík: 
	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6396

	
	

	

	-ve věcech smluvních:  
Ing. Radek Pavlačka, jednatel 

	tel.: 
	xxxxxxx
	e-mail:
	xxxxxxxxx
	

	- ve věcech technických: 
technik zajišťující kontrolu jakosti  Ing. Pavel Stiskálek
tel.:    xxxxxxxx e-mail:   xxxxxxxxx
technik - zahradník Ing. Alice Buiglová

	tel.:
	xxxxxxxx
	e-mail:
	xxxxxxx
	

	technik - zahradník-arborista   Ing. Ivo Peřina

	tel.:
	xxxxxxx
	e-mail:
	xxxxxxx 
	

	Bankovní spojení: 

	ČSOB, č.ú.: 233033006/0300





[bookmark: _GoBack]Výše uvedená smlouva č. OMZOH/NVY/000735/2022/Mar ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.


Předmět dodatku

1.  Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení výsadeb v jiné lokalitě z důvodu nemožnosti výsadby 9 ks akátu (Robinia pseudoacacia Besoniana) na Masarykově třídě v jiné lokalitě a to z důvodu existence sítí. Dále dohoda o neprovedené některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývající ze „Změnového listu“.
      
2.   Tyto stromy se umísťuji: 3ks akátů (Robinia pseudoacacia Besoniana 16-18 ) ku Olomouc Lazce p.č 282/1, 3ks akátů (Robinia pseudoacacia Besoniana 16-18 ) ku Olomouc Lazce p.č 274 a 3ks akátů (Robinia pseudoacacia Besoniana 16-18 ) p.č. 310/5 Olomouc Nové Sady. Pro provedení dodatečných prací se posouvá termín plnění, vyplývajících ze „Změnového listu“, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a to na 12. 12. 2022.

Znění dodatku
1. Příloha č. 2 Položkový rozpočet smlouvy se upravuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy následovně

	Vegetační úpravy 
	Cena
bez DPH
	Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	Cena bez DPH včetně dodatku

	Výsadba stromů
	511.282,71
	- 35.042,50
	476.240,21

	Příprava stanoviště
	15.730,00
	59.213,10
	74.943,10

	
	
	
	

	Cena výsadby dřevin a přípravy stanoviště celkem včetně 21% DPH
	637.685,38
	24.170,6
	551.174,31


Cena za provedení díla a to:  výsadba  keřů, výsadba trvalek, regenerace stávajících trávníků po stavebních činnostech, zpevněné plochy a mobiliář, zajištění výsadeb po dobu pěti let se nemění.
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 2 smlouvy se mění změnovým rozpočtem v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Dochází ke změně lhůty plnění v čl. IV. část A), odst. 1 smlouvy z lhůty do 30. 11. 2022 na lhůtu plnění do 12. 12. 2022 v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně změnového rozpočtu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový rozpočet, který byl součástí Změnového listu.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	 

	V Olomouci dne:

Objednatel:
Ing. Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
statutární město Olomouc  
	V Olomouci dne:

Zhotovitel: 
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
Ing. Radek Pavlačka, jednatel





Příloha:


ZMĚNOVÝ ROZPOČET

1. Na základě reálné situace inženýrských sítí v terénu nebyly chráničky a protikořenové clony využity v plánovaném rozsahu – změna 1, 2, 3.
2. Vícekmeny byly umístěny bez kotvení vzhledem k místním podmínkám a husté síti inženýrských sítí – změna 4,5,6,7.
3. Na základě reálné situace inženýrských sítí v terénu bylo zapotřebí provést úpravu trasy - změna 8,9.
4. Změna umístění výsadby stromů z důvodů nepředvídatelného výskytu inženýrských sítí – změna 10.
5. Vzhledem k nutnosti prověření náhradních lokalit pro umístění stromů došlo k posunutí termínu plnění zakázky – změna 11.

	č.
	Typ změny
	Vícepráce
	Méněpráce
	Odst.
4
	Odst. 5
	Odst.
 6
	Odst.
 9
	Celkem
	% z ceny zakázky

	1
	de minimis §222 odst.4
	
	- 23.224,5
	-1,06%
	
	
	
	- 23.224,5
	-1,06%

	2
	de minimis §222 odst.4
	
	- 11.818,-
	- 0,54%
	
	
	
	- 11.818
	- 0,54%

	3
	de minimis §222, odst.4
	59.213,10
	
	2,71%
	
	
	
	59.213,10
	2,71%

	4
	bez dopadu 
do ceny díla
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	bez dopadu 
do ceny díla
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	59.213, 10
	- 35.042,50
	1,11%
	
	
	
	24.170,60
	1,11%




Cena celkem po zapracování změn bez DPH: 2.187.170,27 Kč
Cena celkem po zapracování změn s DPH:     2.646 476,03 Kč


