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„Litovel, ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru“ 

 

DODATEK č. 2 (SML/0010/2022/MH/2) 

k SOD č. SML/0010/2022/MH 
 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel: Město Litovel 

se sídlem:  nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01 

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města  

IČ:  00299138 

 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města 

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil                                

 

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel 

číslo účtu: 19-3620811        kód banky: 0100 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Odšt. závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA 

 

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 

Kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA 

IČ: 48035599, DIČ: CZ 48035599 

 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření  

- ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí oblasti  

 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 212269343         kód banky: 0300 

Tel. 587 419 810, 812na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Preambule 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

závazek zhotovitele provést stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce místní 

komunikace III. třídy na ulici Novosady v Litovli (dále jen „Smlouva o dílo”). 

 

2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám u jednotlivých stavebních objektů:  

 

A. Nerealizace SO517 – přeložka plynovodu 

Na základě zpřesňujících informací skutečného průběhu NTL plynovodu určeného 

k přeložce (SO 517) bylo dohodnuto, že se nebude přeložka plynárenského zařízení 

realizovat (viz. Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o.)   

 

B. Soupis prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a nerealizovaných prací (méněpráce)  

(viz. Příloha č. 1 – Změnový list)  

 

3. Práce nad rámec rozpočtu (VCP) byly vyvolány dle požadavků a úprav při realizaci ze strany 

objednatele, obyvatel přilehlých nemovitostí a popř. neurčitých skutečností, které nebyly 

známy v době zpracování projektové dokumentace a případně po odkrytí stávajících 

konstrukčních vrstev.  

  

 

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Zhotovitelem na nutnost 

změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad do ceny díla. Celkové náklady 

prací nad rámec rozpočtu jsou vyčísleny na částku 1 543 612,23 Kč bez DPH. Méněpráce jsou 

vyčísleny částkou 2 111 379,15 Kč bez DPH  

 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených 

víceprací, kdy uvedená změna představuje nutnost upravit cenu za dílo o dodatečné stavební 

práce, jež jsou specifikovány v Přílohách tohoto Dodatku č. 2. 

  

 

II.  

 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění se mění o práce 

specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 2.  
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III.  

 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění 

následovně:  

 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1, 2 

Dodatku č. 2 činí:  

 

Cena celkem bez DPH dle SoD:  17 660 000,00 Kč 

  

Nerealizace přeložky plynovodu SO 517              - 1 250 000,00 Kč 

Nerealizované stavební práce (dle změnového listu):       - 861 379,15 Kč 

Dodatečné stavební práce (dle změn. listu):      1 543 612, 23 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem cena dle Dodatku č. 2     - 567 766,92 Kč 

 

Cena po započetí méně a víceprací (bez DPH):     17 092 233,08 Kč 

DPH 21 %                 3 589 368,95 Kč 

Celková cena vč. DPH                   20 681 602,03 Kč

    

Změny jsou cenově specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.  

 

V. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti. 

 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  

 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

 

Dodatek smlouvy o dílo č.2 byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 08.12.2022 

 

Přílohy dodatku:  

Příloha č. 1 – Změnový list vč. popisu prací   

Příloha č. 2 – nerealizace přeložky plynu   

 

 

 

V Litovli dne 08.12.2022    V Olomouci dne 07.12.2022 

Objednatel:      Zhotovitel:                                                                        

 

 

 

 

 

……………………………….   ………………………….………………... 

Viktor Kohout      Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný,                         

starosta města      na základě pověření 


