
Litovel, ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru  
 

Zdůvodnění změn během výstavby – SO 101 - VCP 

01 - Navrtávka kanalizace – nové přípojky kanalizace – požadavek firmy Čerlinka. 

02 - Dodatečná sanace podloží – z důvodů nevhodného materiálu a podmáčeného podloží bylo TDI a AD 

rozhodnuto o dodatečné sanaci. 

03 - Betonáž kanalizačních přípojek – z důvodů malého krytí přípojek, bylo TDI a AD rozhodnuto o 

obetonování s kari sítí. 

04 – Přejezd plynových přípojek – některé plynové přípojky byly položeni v úrovni konstrukčních vrstev 
komunikace. Z důvodů bezpečného přejíždění plynových přípojek, při provádění sanace bylo rozhodnuto o 
zajištění bezpečných přejezdů. 

05 - Doplnění chráničky KG – na požadavek investora, byly pod komunikací instalovány 3ks chrániček. 

06 - Zásyp studny – na požadavek AD došlo ke zrušení nefunkční studny. 

07 - Bourání cihlové šachty – na požadavek AD došlo ke zrušení nefunkční cihlové šachty. 

08 - Kanalizační šachty – výměna vyrovnávacích prstenců – stávající podkladní prstence, byly popraskány a 
poškozeny. 

09 - Demontáž panelové plochy – po odfrézování asfaltových vrstev v trase „C“ byly zastiženy silniční panely. 

K zajištění realizace komunikace – rozvody kanalizace a IS, bylo nutno panely demontovat. 

10 - Dopojení střešních svodů – při realizaci byly zastiženy 2 střešní svody bez zaústění do kanalizace. 

Objednatel rozhodl z důvodu bezpečnosti chodců v zimním období a zabránění podmáčení chodníku a 
komunikace o jejich napojení. 

11 - Zaústění drenáží  - z důvodu výškové kolize drenáže se stávajícími IS byl výškový průběh drenáží 
přizpůsoben skutečnosti. Z důvodu správného odvodnění drenáže bylo rozhodnuto o rozšíření množství 
napojení drenážního potrubí do potrubí uličních vpustí. 

12 - Drenáž navýšení výkopu – z důvodů kolize s IS bylo nutno drenáž umístit níže. 

13 - Chodník předláždění – stávající chodník u křižovatky vedle BD čp. 452 byl předlážděn ve stávající šířce, 
místo 2,0 zůstalo 2,20m. 

14 - Vsakovací jáma – chodník mezi bytovými domy nemá přirozený odtok vyspádováním chodníku. Z důvodu 

zajištění odvodnění chodníku bylo dohodnuto provedení vsakovací jámy. 

15 - Frézování komunikace při frézování komunikace byla zjištěna tl. asfaltových živičných vrstev 18 cm, ne 
10 cm jak předpokládala PD. 

16 - Vjezd do průmyslového areálu – na základě požadavku majitele průmyslového areálu byl upraven vjezd 
do areálu. Z důvodu změny nivelety oproti stávajícímu stavu vjezdu bylo rozhodnuto o předláždění vjezdu do 
areálu. 

17 - Chodník mezi průmyslovým areálem a panelákem – z důvodu odvodnění stávajícího chodníku došlo ke 
změně jeho nivelety a tím k předláždění včetně obrub.  

18 - Úprava vstupů do bytového domu – z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do čp. 450 bylo 
rozhodnuto investorem o předláždění včetně obrub. U č. 451 a 452 bylo investorem rozhodnuto o 

předláždění na původní výšku včetně obrub. 



19 - Chodník ul. Žerotínova – z důvodu napojení nového chodníku na stávající, kterého zbývalo pouhé 3 bm, 
došlo na žádost investora k prodloužení nového chodníku o 3 bm ke stávajícímu vjezdu. 

20 - Chodník ul. Severní – u domu č. 358, z důvodů napojení nové komunikace a nového chodníku na stávající 
byla rekonstrukce komunikace a chodníku rozšířena za poškozená místa. 

21 - Dořez k přilehlým nemovitostem – v místě, kde se setkává chodník se stávající zástavbou rodinných 
domu, dochází k nerovnoměrné šíři chodníku. Z tohoto důvodu bylo nutné provádět dořezy dlažby. 

22 - Výšková úprava lapačů nečistot (gajgrů)- z důvodu změny nivelety chodníků oproti stávajícímu stavu, 
bylo nutné přistoupit k výškové úpravě gajgrů. 

23 - Chodníkové obruby v místě oplocení – v místech kde oplození nemělo podezdívku, byly osazeny bylo 
rozhodnuto o osazení chodníkových obrub  

24 - Doplnění obrubníků komunikace Severní – úpravou délky nové komunikace došlo k rozšíření počtu 
nových silničních obrub.  

25 – Palisády – na požadavek obyvatel, respektive investora, bylo rozhodnuto o osazení palisád před RD čp. 
311 a 310. Chodník byl oddělen od nemovitostí palisádou do výšky původního terénu. 

26– Ostatní – druhý návoz frézy na ulici Žerotínova  

27 – Nový poklop – bylo potřeba použit poklop s menší konstrukční výškou (křižovatka Severní, standartní by 
zasahoval nad kryt vozovky) 

 

Zdůvodnění změn během výstavby – SO 101 - MNP 

1 - Snížení počtu odvodňovacích žlabů ve vjezdech – upravením nivelety komunikace se snížil počet vjezdů, 
které bylo nutno odvodnit žlaby. 

2 - Odečet zpevněná plocha obchod – na návrh Objednatele byla původní zpevněná plocha zrušena. 

3 - Odečet uličních kanalizačních vpustí – po úpravě nivelety komunikace bylo možno čtyři ks kanalizačních 
vpustí nerealizovat. 

4 - Odečet žlaby komunikace – v rozpočtu bylo větší množství. 

5 - Odečet ACP komunikace – v rozpočtu bylo větší množství. 

6 - Odečet infiltrační postřik komunikace – nebude se provádět. 

7 - Odečet spojovací postřik komunikace – v rozpočtu byla položka navíc. 

 

Zdůvodnění změn během výstavby – SO 401 – VCP/MNP – VO 

Veřejné osvětlení  

Na požadavek investora bylo rozhodnuto o změně svítidel oproti PD. 11ks svítidel IZYLUM bylo demontováno 
a osazeno na nové stožáry. 10ks svítidel stejného typu IZYLUM bylo dodáno na zbytek nových stožárů.  

Dále výkop bude zasypáván na pískové lože kamenivem 0/63 a zemina bude odvezena a ukládána na skládku.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-567 766,92 -119 231,0521,00%
0,00

CZK -686 997,98

0,0015,00%

02

Litovel ul. Novosady

-567 766,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 401 - VO MNP -176 843,10 -213 980,15

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Litovel ul. Novosady

 
 

Litovel ul. Novosady VCP

-567 766,92 -686 997,98

1 394 504,681 152 483,21

Litovel ul. Novosady MNP -684 536,05 -828 288,62

SO 401 - VO VCP 391 129,02 473 266,11

MNP - Plyn -1 250 000,00 -1 512 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 152 483,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 152 483,21 21,00% 242 021,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 394 504,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litovel ul. Novosady, VCP SO 101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 152 483,21

HSV - Práce a dodávky HSV 1 152 483,21

    01 - Navrtávka splaškové kanalizace 226 459,20

    02 - Dodatečná sanace podloží 26 223,62

    03 - Betonáž přípojek 158 452,32

    04 - Přejezd 4 395,40

    05 - Doplnění chráničky KG 83 788,00

    06 - Zásyp studny 13 494,50

    07 - Bourání cihlové šachty 503,03

    08 - Výměna vyrovnávacích prstenů 4 506,00

    09 - Demontáž panelové plochy 70 994,88

    10 - Dopojení svodů - 2 kusy 17 261,81

    11 - Zaústění drenáží 7 423,60

    12 -  Drenáž navýšení výkopu 42 569,12

    13 - Chodník předlaždění 26 706,79

    14 -  Vsakovací jáma 5 778,11

    15 - 	Frézování komunikace - vrstva 18cm 36 863,50

    16 - Vjezd do průmyslového areálu 6 505,33

    17 - Chodník mezi průmyslovým areálem a panelákem 87 268,62

    18 - Úprava vstupů do bytového domu 7 294,39

    19 - Chodník ul. Žerotínova 17 189,82

    20 - Chodník ul. Severní 16 046,88

           Přesun hmot 29 950,60

    21 - Dořez k přilehlým nemovitostem 144 609,30

    22 - Výšková úprava lapačů nečistot (gajgrů) 24 587,82

    23 - Chodníkové obruby v místě oplocení 34 984,86

    24 - Doplnění obrubníků komunikace Severní 2 285,52

    25 - Palisády 21 260,19

    26 - Ostatní 12 000,00

    27 - Nový poklop 23 080,00

Litovel ul. Novosady, VCP SO 101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CENA DLE URS

Náklady soupisu celkem 1 152 483,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 152 483,21

D 01 Navrtávka kanalizace 226 459,20

1 K 877310430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 150

kus 48,000 270,90 13 003,20 301

VV Navrtávka kanalizace
VV 48 48,000
VV Mezisoučet 48,000
VV Součet 48,000

2 M 42273564
pás navrtávací se závitovým výstupem  pro vodovodní 

PE a PVC potrubí 160
kus 48,000 3 430,00 164 640,00 MAT

3 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 48,000 1 017,00 48 816,00 1130

VV Propojení kanalizace
VV 48 48,000
VV Mezisoučet 48,000
VV Součet 48,000

D 02 Dodatečná sanace podloží 26 223,62

4 K 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

m3 14,700 438,90 6 451,83 dle  SOD

VV Výkop pro sanaci
VV 11*3,5*0,2 7,700
VV 10*3,5*0,2 7,000
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 14,700

5 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 73,500 12,10 889,35 dle SOD

VV  sanace - hutnění pláně
VV 11*3,5 38,500
VV 10*3,5 35,000
VV Mezisoučet 73,500
VV Součet 73,500

6 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

m2 73,500 172,70 12 693,45 dle SOD

VV  sanace
VV 11*3,5 38,500
VV 10*3,5 35,000
VV Mezisoučet 73,500
VV Součet 73,500

7 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 17 05 04 t 26,460 233,90 6 188,99 dle SOD

D 03 Betonáž kanalizačních přípojek 158 452,32

8 K 899633151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 8,250 3 393,00 27 992,25 3770

VV Obetonovýní přípojek 2,5-3 m
VV (2,75*0,6*0,2)*25 8,250
VV Mezisoučet 8,250
VV Součet 8,250

9 K 899633161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 16,500 3 510,00 57 915,00 3900

VV Obetonovýní přípojek 2,5-3 m
VV (2,75*0,6*0,4)*25 16,500
VV Mezisoučet 16,500
VV Součet 16,500

10 K 899658211
Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí 
typu Kari

t 0,420 43 200,00 18 144,00 48000

VV Obetonovýní přípojek 2,5-3 m - výztuž 8/100/100
VV (2,75*0,6)*4,44/1000*35*1,2 0,420
VV Mezisoučet 0,420
VV Součet 0,420

11 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop t 192,502 282,60 54 401,07 314

D 04 Přejezd plynových přípojek 4 395,40

12 M 61223264
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm nepohledový

m3 0,160 21 700,00 3 472,00 MAT

VV Hranol
VV 4*0,2*0,1 0,080
VV 4*0,2*0,1 0,080
VV Mezisoučet 0,160
VV Součet 0,160

13 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 200,000 4,62 923,40 5,13

D 05 Doplnění chráničky KG 83 788,00

14 K 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

m3 37,800 439,40 16 609,32 dle SOD

VV Výkop rýhy pro kanalizaci
VV 42*0,6*1,5 37,800
VV Mezisoučet 37,800
VV Součet 37,800

15 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 17 05 04 t 64,260 233,90 15 030,41 dle SOD

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 37,8*1,7 64,260

Litovel ul. Novosady, VCP SO 101
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CENA DLE URS

VV Mezisoučet 64,260
VV Součet 64,260

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37,800 18,63 704,21 20,7

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 37,8 37,800
VV Mezisoučet 37,800
VV Součet 37,800

17 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ m3 27,720 750,70 20 809,40 dle SOD

VV Zásyp zbytku výkopu
VV 42*0,6*1,1 27,720
VV Mezisoučet 27,720
VV Součet 27,720
VV Součet 52,353

18 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ m3 10,080 750,70 7 567,06 dle SOD

VV Obsyp potrubí
VV podsyp
VV 42*0,6*0,1 2,520
VV Mezisoučet 2,520
VV zásyp
VV 42*0,6*0,3 7,560
VV Mezisoučet 7,560
VV Součet 10,080

19 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150 m 42,000 532,80 22 377,60 592

VV Chránička
VV 42 42,000
VV Mezisoučet 42,000
VV Součet 42,000

20 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 6,000 115,00 690,00 MAT

D 06 Zásyp studny 13 494,50

21 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 9,651 351,90 3 396,19 391

VV Zásyp studny
VV (PI*0,8*0,8*4,8) 9,651
VV Mezisoučet 9,651
VV Součet 9,651

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 18,240 432,00 7 879,68 MAT

VV materiál
VV 9,651*1,8*1,05 18,240
VV Mezisoučet 18,240
VV Součet 18,240

23 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,471 3 906,00 1 839,73 4340

VV Bourání skruže
VV Zásyp studny
VV (PI*1*(0,8*0,8-0,7*0,7)) 0,471
VV Mezisoučet 0,471
VV Součet 0,471

24 K 899302811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 
hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 378,90 378,90 421

D 07 Bourání cihlové šachty 503,03

25 K 890111812
Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného 
prostoru do 1,5 m3

m3 0,314 1 602,00 503,03 1780

VV Bourání šachty
VV (PI*0,4*(0,5*0,5*1*1)) 0,314
VV Mezisoučet 0,314
VV Součet 0,314

D 08 Kanalizační šachty - výměna vyrovnávacích prstenců 4 506,00

26 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 3,000 239,00 717,00 MAT

27 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 3,000 270,00 810,00 MAT

28 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 3,000 305,00 915,00 MAT

29 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 3,000 342,00 1 026,00 MAT

30 M 59224014
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x120mm

kus 3,000 346,00 1 038,00 MAT

D 09 Demontáž panelové plochy 70 994,88

31 K 963012520
Bourání krytu z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm

m3 9,000 2 682,00 24 138,00 2980

VV 45*0,2 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 25,200 257,40 6 486,48 286

33 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 504,000 11,25 5 670,00 12,5

VV 25,2*20 'Přepočtené koeficientem množství

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 25,200 1 377,00 34 700,40 1530

D 10 Dopojení střešních svodů 17 261,81

35 K 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

m3 4,500 439,40 1 977,30 dle SOD

VV Výkop rýhy pro kanalizaci
VV 7,5*0,6*1 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 4,500

36 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,650 264,60 2 024,19 294

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 4,5*1,7 7,650
VV Mezisoučet 7,650
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CENA DLE URS

VV Součet 7,650

37 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,500 18,63 83,84 20,7

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 4,5 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 4,500

38 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 1,620 750,70 1 216,13 dle SOD

VV Zásyp zbytku výkopu
VV 4,5*0,6*0,6 1,620
VV Mezisoučet 1,620
VV Součet 1,620

39 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 1,350 750,70 1 013,45 dle SOD

VV Obsyp potrubí
VV podsyp
VV 7,5*0,6*0,1 0,450
VV Mezisoučet 0,450
VV zásyp
VV 7,5*0,6*0,2 0,900
VV Mezisoučet 0,900
VV Součet 1,350

40 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 672,30 1 344,60 747

41 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125 m 1,000 270,90 270,90 301

42 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150 m 7,500 856,80 6 426,00 952

VV Dopojení svodů
VV 7,5 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 7,500

43 K 877270330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 125 kus 2,000 200,70 401,40 223

44 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 2,000 119,00 238,00 MAT

45 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 220,50 882,00 245

46 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 4,000 346,00 1 384,00 MAT

D 11 Zaústění drenáží 7 423,60

47 K 877260330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 100 kus 8,000 185,40 1 483,20 206

48 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 8,000 85,60 684,80 MAT

49 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 369,90 1 479,60 411

50 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 4,000 944,00 3 776,00 MAT

D 12 Drenáž navýšení výkopu 42 569,12
51 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině m3 12,000 738,90 8 866,80 821

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

VV Výkop rýhy pro drenáž
VV 200*0,3*0,2 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

52 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,000 309,60 3 715,20 344

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 12 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

53 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,000 18,63 223,56 20,7
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 12 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

54 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 17 05 04 t 20,400 233,90 4 771,56 dle SOD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 12*1,7 20,400
VV Mezisoučet 20,400
VV Součet 20,400

55 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 12,000 1 296,00 15 552,00 1440

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 4 až 16 mm

VV zásyp rýhy pro drenáž
VV 200*0,3*0,2 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

56 K 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

m2 200,000 47,20 9 440,00 dle SOD

VV opláštění rýhy pro drenáž
VV 200*(0,3+0,3+0,2+0,2) 200,000
VV Mezisoučet 200,000
VV Součet 200,000

D 13 Chodník předláždění 26 706,79

57 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 3,600 63,72 229,39 70,8

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV Rozebrání dlažby - předlažba
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VV 18*0,2 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV Součet 3,600

58 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

m2 37,000 172,70 6 389,90 dle SOD

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

59 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 37,000 328,50 12 154,50 365

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

60 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 18,000 440,70 7 933,00 dle SOD

VV

VV

VV

D 14 Vsakovací jáma 5 778,11

61 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,560 525,60 1 345,54 584

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

VV Vsakovací jáma
VV 4*0,8*0,8 2,560
VV Mezisoučet 2,560
VV Součet 2,560

62 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,920 18,63 35,77 20,7
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 1,92 1,920
VV Mezisoučet 1,920
VV Součet 1,920

63 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 17 05 04 t 3,264 233,90 763,45 dle SOD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV Likvidace nevyužitého výkopku
VV 1,92*1,7 3,264
VV Mezisoučet 3,264
VV Součet 3,264

64 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,640 750,70 480,45 dle SOD

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV Zásyp
VV 4*0,8*0,2 0,640
VV Mezisoučet 0,640
VV Součet 0,640

65 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 1,920 1 296,00 2 488,32 1440

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 4 až 16 mm

VV zásyp rýhy pro drenáž
VV 4*0,8*0,6 1,920
VV Mezisoučet 1,920
VV Součet 1,920

66 K 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

m2 14,080 47,20 664,58 dle SOD

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV opláštění rýhy pro drenáž
VV 4*(0,8*4) 12,800
VV 0,8*0,8*2 1,280
VV Mezisoučet 14,080
VV Součet 14,080

D 15 Frézování komunikace 36 863,50

67 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH m3 36,640 873,00 31 986,72 dle SOD

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV 458*0,8 458,000
VV Mezisoučet 458,000
VV Součet 458,000

68 K 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU t 80,608 60,50 4 876,78 dle SOD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

D 16 Vjezd do průmyslového areálu 6 505,33

69 K 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 0,803 838,50 673,32 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění plošné a zámkové dlažby 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

70 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 13,390 69,75 933,95 77,5

71 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 13,390 353,70 4 736,04 393

72 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 13,390 12,10 162,02 dle SOD

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt.

D 17 Chodník mezi průmyslovým areálem a panelákem 87 268,62
73 K 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 27,000 108,90 2 940,30 dle SOD
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P

Poznámka k položce: 
Odstranění všech druhů obrub, včetně odvozu a poplatků za uložení. 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

74 K 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 14,040 438,90 6 162,16 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem   - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené   - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění   - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.   - příplatek za lepivost   - těžení po vrstvách, pásech 
a po jiných nutných částech (figurách)   - čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)   - potřebné snížení hladiny podzemní vody   - těžení a 
rozpojování jednotlivých balvanů   - vytahování a nošení výkopku   - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek   - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   - zhutnění podloží, případně i svahů 
vč. svahování   - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka   - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě   - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště 
a ve výkopišti   - třídění výkopku   - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

75 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 14,040 316,80 4 447,87 352

76 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 14,040 244,80 3 436,99 272

77 K 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 838,50 4 527,90 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění plošné a zámkové dlažby 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

78 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 62,100 69,75 4 331,48 77,5

79 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 62,100 598,10 37 142,01 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak   - nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje 
těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

80 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
196x161x60mm barevná

m2 1,000 565,00 565,00 MAT

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba: 36 kus/m2

81 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 62,100 12,10 751,41 dle SOD

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt.

82 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 35,100 374,40 13 141,44 416

83 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 27,000 233,10 6 293,70 259

84 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,080 3 267,00 3 528,36 3630

D 18 Úprava vstupů do bytového domu 7 294,39

85 K 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 0,924 838,50 774,77 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění plošné a zámkové dlažby 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

86 K 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 4,200 108,90 457,38 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění všech druhů obrub, včetně odvozu a poplatků za uložení. 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

87 K 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1,764 438,90 774,22 dle SOD
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P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem   - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené   - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění   - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.   - příplatek za lepivost   - těžení po vrstvách, pásech 
a po jiných nutných částech (figurách)   - čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)   - potřebné snížení hladiny podzemní vody   - těžení a 
rozpojování jednotlivých balvanů   - vytahování a nošení výkopku   - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek   - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   - zhutnění podloží, případně i svahů 
vč. svahování   - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka   - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě   - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště 
a ve výkopišti   - třídění výkopku   - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

88 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 1,764 316,80 558,84 352

89 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 1,764 244,80 431,83 272

90 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 5,040 172,70 870,41 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
ŠD fr. 0-63, tl. 200 mm 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

91 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 5,040 69,75 351,54 77,5

92 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,040 598,10 3 014,42 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak   - nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje 
těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

93 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5,040 12,10 60,98 dle SOD

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt.

D 19 Chodník ul. Žerotínova 17 189,82
94 K 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 27,000 108,90 2 940,30 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění všech druhů obrub, včetně odvozu a poplatků za uložení. 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

95 K 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1,770 438,90 776,85 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem   - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené   - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění   - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.   - příplatek za lepivost   - těžení po vrstvách, pásech 
a po jiných nutných částech (figurách)   - čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)   - potřebné snížení hladiny podzemní vody   - těžení a 
rozpojování jednotlivých balvanů   - vytahování a nošení výkopku   - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek   - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   - zhutnění podloží, případně i svahů 
vč. svahování   - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka   - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě   - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště 
a ve výkopišti   - třídění výkopku   - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

96 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 1,770 316,80 560,74 352

97 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 1,770 244,80 433,30 272

98 K 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 1,180 838,50 989,43 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění plošné a zámkové dlažby 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

99 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 5,900 69,75 411,53 77,5
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CENA DLE URS

100 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,900 598,10 3 528,79 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak   - nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje 
těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

101 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5,900 12,10 71,39 dle SOD

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt.

102 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 5,900 172,70 1 018,93 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
ŠD fr. 0-63, tl. 200 mm 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

103 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 9,900 440,70 4 362,93 dle SOD

104 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,396 3 267,00 1 293,73 3630

105 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 
oblouku tl do 60 mm

m 3,000 267,30 801,90 297

D 20 Chodník ul. Severní 16 046,88
106 K 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 11,000 108,90 1 197,90 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Odstranění všech druhů obrub, včetně odvozu a poplatků za uložení. 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

107 K 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1,800 438,90 790,02 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
položka zahrnuje:   - vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem   - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené   - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění   - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.   - příplatek za lepivost   - těžení po vrstvách, pásech 
a po jiných nutných částech (figurách)   - čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)   - potřebné snížení hladiny podzemní vody   - těžení a 
rozpojování jednotlivých balvanů   - vytahování a nošení výkopku   - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek   - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   - zhutnění podloží, případně i svahů 
vč. svahování   - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka   - udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě   - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště 
a ve výkopišti   - třídění výkopku   - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

108 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 1,800 316,80 570,24 352

109 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 1,800 244,80 440,64 272

110 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně m2 6,000 96,30 577,80 107

111 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 6,000 69,75 418,50 77,5

112 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 6,000 598,10 3 588,60 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak   - nezahrnuje postřiky, nátěry   - nezahrnuje 
těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

113 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6,000 12,10 72,60 dle SOD

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt.

114 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 6,000 172,70 1 036,20 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
ŠD fr. 0-63, tl. 200 mm 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry

115 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 11,000 440,70 4 847,70 dle SOD

116 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,440 3 267,00 1 437,48 3630

Strana 11 z 23



PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CENA DLE URS

117 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 
oblouku tl do 60 mm

m 4,000 267,30 1 069,20 297

D Přesun hmot 29 950,60

118 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 58,281 206,10 12 011,71 229

119 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t 58,281 307,80 17 938,89 342

D 21 Dořez k přilehlým nemovitostem 144 609,30

120 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 
oblouku tl do 60 mm

m 541,000 267,30 144 609,30 297

D 22 Výšková úprava lapačů nečistot (gajgrů) 24 587,82
121 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 13,000 603,90 7 850,70 671

122 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 13,000 1 197,00 15 561,00 1330

123 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,360 3 267,00 1 176,12 3630

D 23 Chodníkové obruby v místě oplocení 34 984,86

124 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 61,000 440,70 26 882,70 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje:   dodání a pokládku betonových obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i 
boční betonovou opěrku.

125 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,480 3 267,00 8 102,16 3630

D 24 Doplnění obrubníků komunikace Severní 2 285,52

126 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 4,000 440,70 1 762,80 dle SOD

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje:   dodání a pokládku betonových obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i 
boční betonovou opěrku.

127 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,160 3 267,00 522,72 3630

D 25 Palisády 21 260,19 Palisáda celkem 

128 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 0,657 1 251,00 821,91 1390

129 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,657 90,90 59,72 101

130 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně m3 0,657 316,80 208,14 352

131 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně m3 0,657 244,80 160,83 272

132 K 999991R Palisáda 120x165x600 M 7,300 2 250,00 16 425,00 MAT

P
Poznámka k položce: 
včetně kompletních zemních prací a osazení do betonu C 12/15

133 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,097 3 267,00 3 584,59 3630

D 26 Ostatní 12 000,00
134 K R-001-001 Druhý návoz frézy kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 VP

D 27 Nový poklop 23 080,00

135 K 89712
Poklop D 400 90x90cm, se zámkem 2-dílný TI4s 
090.090 AV. Vč. klíče KUS 1,000 23 080,00 23 080,00 MAT

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -684 536,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -684 536,05 21,00% -143 752,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -828 288,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litovel ul. Novosady, MNP SO 101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -684 536,05

HSV - Práce a dodávky HSV -684 536,05

    1 - Snížení počtu odvodňovacích žlabů ve vjezdech -259 322,25

    2 - Odečet zpevněná plocha obchod -29 905,00

    3 - Odečet uličních kanalizačních vpustí -38 881,20

    4 - Odečet žlaby komunikace -118 634,40

    5 - Odečet ACP komunikace -158 659,20

    6 - Odečet infiltrační postřik komunikace -49 852,00

    7 - Odečet spojovací postřik komunikace -29 282,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód 3,5 + čp. 319-4m MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -684 536,05

D HSV Práce a dodávky HSV -684 536,05

D 1 Snížení počtu odvodňovacích žlabů ve vjezdech -259 322,25

1 K 93542
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 64,500 -4 020,50 -259 322,25 dle SOD

PP
Nerealizované žlaby
čp. 320-3 + čp. 3583 + čp. 309
78-13,5=64,5

D 2 Odečet zpevněná plocha obchod -29 905,00

2 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 -598,10 -29 905,00 dle SOD

PP Nerealizovaná zpevněná plocha vedle chodníků
D 3 Odečet uličních kanalizačních vpustí -38 881,20

3 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 -9 720,30 -38 881,20 dle SOD

PP
Nerealizované vpusti
15 - 11 = 4

D 4 Odečet žlaby komunikace -118 634,40

4 K 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ  M 24,000 -4 943,10 -118 634,40 dle SOD

PP
Nerealizované žlaby
91 + 10 + 1 + 16 + 25 + 16 = 159
183 - 159 = 24

D 5 Odečet ACP komunikace -158 659,20

5 K
574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S TL. 50MM                                          

M2 504,000 -314,80 -158 659,20 dle SOD

PP
Skutečné množství
2924 - 2420 = 504

D 6 Odečet infiltrační postřik komunikace -49 852,00
6 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                            M2 2 420,000 -20,60 -49 852,00 dle SOD

PP Skutečné množství
D 7 Odečet spojovací postřik komunikace -29 282,00

7 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                           M2 2 420,000 -12,10 -29 282,00 dle SOD
PP Skutečné množství
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 -4 316,48 -27 107,52 -31 424,00 -5,03
1 111103203R00Kosení travního porostu hustého ve veget. období ha -0,02 26 549,70 0,00 -438,07 -438,07 0,00 0,00
2 111103403R00Vytrhání bodláčí a křovinatého plevele i s kořeny ha -0,02 38 947,40 0,00 -642,63 -642,63 0,00 0,00
3 111105111R00Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5 m2 -165,00 16,10 0,00 -2 656,50 -2 656,50 0,00 0,00
4 113106121R00Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 -10,50 81,20 0,00 -852,60 -852,60 0,14 -1,45
5 113107111R00Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 -10,50 147,40 0,00 -1 547,70 -1 547,70 0,16 -1,68
6 115101201R00Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h -12,00 99,10 0,00 -1 189,20 -1 189,20 0,00 0,00
7 115101301R00Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den -10,00 54,60 0,00 -546,00 -546,00 0,00 0,00
8 115201601R00Odsávání vody sběrným potrubím DN do 200 mm h -12,00 915,80 0,00 -10 989,60 -10 989,60 0,00 0,00
9 119001401R00Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m -21,00 425,70 -3 343,65 -5 596,05 -8 939,70 0,01 -0,18
10 119001412R00Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m -2,50 663,20 -575,15 -1 082,85 -1 658,00 0,01 -0,03
11 119001421R00Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m -3,00 346,20 -397,68 -640,92 -1 038,60 0,02 -0,07
12 113201111R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých m -7,00 132,20 0,00 -925,40 -925,40 0,23 -1,61

13 0,00 -185 409,25 -185 409,25 0,00
13 130001101R00Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 -16,71 529,80 0,00 -8 852,96 -8 852,96 0,00 0,00
14 132201111R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 -98,46 780,10 0,00 -76 808,65 -76 808,65 0,00 0,00
15 132201119R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 -97,23 221,10 0,00 -21 497,55 -21 497,55 0,00 0,00
16 133201101R00Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 -58,17 1 167,30 0,00 -67 901,84 -67 901,84 0,00 0,00
17 133201109R00Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 -58,17 162,60 0,00 -9 458,44 -9 458,44 0,00 0,00
18 132201210R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 -1,79 497,10 0,00 -889,81 -889,81 0,00 0,00

16 0,00 -64 656,87 -64 656,87 0,00
19 161101102R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 -158,42 170,80 0,00 -27 058,14 -27 058,14 0,00 0,00
20 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 -146,21 45,70 0,00 -6 681,80 -6 681,80 0,00 0,00
21 162701105R14Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -12,21 306,40 0,00 -3 741,14 -3 741,14 0,00 0,00
22 162702199R00Poplatek za skládku zeminy m3 -12,21 589,50 0,00 -7 197,80 -7 197,80 0,00 0,00
23 166101101R00Přehození výkopku z hor.1-4 m3 -43,10 156,70 0,00 -6 753,77 -6 753,77 0,00 0,00
24 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 -158,42 72,30 0,00 -11 453,77 -11 453,77 0,00 0,00
25 167101103R00Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 -12,21 145,00 0,00 -1 770,45 -1 770,45 0,00 0,00

17 -1 495,85 -19 291,40 -20 787,25 -6,65
26 171101103R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 -12,21 68,70 0,00 -838,83 -838,83 0,00 0,00
27 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -155,35 112,10 0,00 -17 414,74 -17 414,74 0,00 0,00
28 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -3,91 648,00 -1 495,85 -1 037,83 -2 533,68 1,70 -6,65

18 0,00 -10 278,18 -10 278,18 0,00
29 181101122R00Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 40 m m3 -158,42 32,80 0,00 -5 196,18 -5 196,18 0,00 0,00
30 182001111R00Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 -165,00 30,80 0,00 -5 082,00 -5 082,00 0,00 0,00

45 -305,93 -12 943,47 -13 249,40 -1,78
31 451572111RK7Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 -1,57 339,20 -305,93 -226,61 -532,54 1,13 -1,78
32 451595111R00Lože pod potrubí z prohozeného výkopku m3 -20,36 624,60 0,00 -12 716,86 -12 716,86 0,00 0,00

56 -1 267,39 -451,46 -1 718,85 -2,63
33 564732111R00Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm m2 -10,50 163,70 -1 267,39 -451,46 -1 718,85 0,25 -2,63

59 -757,24 -3 503,66 -4 260,90 -0,76
34 596811111R00Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 -10,50 405,80 -757,24 -3 503,66 -4 260,90 0,07 -0,76

91 -282,84 -888,26 -1 171,10 -0,63
35 917111111R00Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. m -7,00 167,30 -282,84 -888,26 -1 171,10 0,09 -0,63

97 0,00 -575,70 -575,70 0,00
36 979024441R00Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m -3,00 35,10 0,00 -105,30 -105,30 0,00 0,00
37 979054441R00Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 -10,50 44,80 0,00 -470,40 -470,40 0,00 0,00

M21 0,00 -3 196,00 -3 196,00 0,00
38 210800545R00Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně m -170,00 18,80 0,00 -3 196,00 -3 196,00 0,00 0,00

M23 -14 688,00 -398 748,29 -413 436,29 -0,10
39 230010329R00Příplatek na svar 1. a  2. stupně 44,5 x 2,6 kus -3,00 110,60 0,00 -331,80 -331,80 0,00 0,00
40 230010338R00Příplatek na svar 1. a  2. stupně 57 x 2,9 kus -1,00 129,80 0,00 -129,80 -129,80 0,00 0,00
41 230010357R00Příplatek na svar 1. a  2. stupně 89 x 3,6 kus -3,00 180,70 0,00 -542,10 -542,10 0,00 0,00
42 230010367R00Příplatek na svar 1. a  2. stupně 108 x 4 kus -1,00 210,50 0,00 -210,50 -210,50 0,00 0,00
43 230010388R00Příplatek na svar 1. a  2. stupně 159 x 4,5 kus -2,00 270,80 0,00 -541,60 -541,60 0,00 0,00
44 230022260R00Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.15, 44,5 x 2,9 kus -3,00 1 064,30 0,00 -3 192,90 -3 192,90 0,00 0,00
45 230022268R00Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.15, 57 x 2,9 kus -1,00 1 139,20 0,00 -1 139,20 -1 139,20 0,00 0,00
46 230023057R00Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x3,6 kus -3,00 762,60 -192,87 -2 094,93 -2 287,80 0,00 0,00
47 230023067R00Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 108x4 kus -1,00 1 127,50 -111,79 -1 015,71 -1 127,50 0,00 0,00
48 230023088R00Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5 kus -2,00 1 368,40 -363,12 -2 373,68 -2 736,80 0,00 0,00
49 230082056R00Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 89 x 3,6 kus -8,00 368,40 0,00 -2 947,20 -2 947,20 0,00 0,00
50 230082066R00Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4 kus -3,00 380,10 0,00 -1 140,30 -1 140,30 0,00 0,00
51 230082087R00Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5 kus -55,00 397,70 0,00 -21 873,50 -21 873,50 0,00 0,00
52 230170002R00Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada -1,00 3 953,20 0,00 -3 953,20 -3 953,20 0,00 0,00
53 230170004R00Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada -1,00 5 286,50 0,00 -5 286,50 -5 286,50 0,00 0,00
54 230170011R00Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m -18,00 11,10 0,00 -199,80 -199,80 0,00 0,00
55 230170012R00Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m -23,00 23,90 0,00 -549,70 -549,70 0,00 0,00
56 230170014R00Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m -120,00 46,70 0,00 -5 604,00 -5 604,00 0,00 0,00
57 230180018R00Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5 m -18,00 303,70 0,00 -5 466,60 -5 466,60 0,00 0,00
58 230180022R00Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m -6,00 320,50 0,00 -1 923,00 -1 923,00 0,00 0,00
59 230180026R00Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 m -17,00 346,50 0,00 -5 890,50 -5 890,50 0,00 0,00
60 230180040R00Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1 m -120,00 386,80 0,00 -46 416,00 -46 416,00 0,00 0,00
61 230180068R00Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus -6,00 418,20 0,00 -2 509,20 -2 509,20 0,00 0,00
62 230180069R00Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 kus -2,00 475,80 0,00 -951,60 -951,60 0,00 0,00
63 230180070R00Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus -7,00 565,60 0,00 -3 959,20 -3 959,20 0,00 0,00
64 230180072R00Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2 kus -2,00 640,00 0,00 -1 280,00 -1 280,00 0,00 0,00
65 230180078R00Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1 kus -17,00 830,90 0,00 -14 125,30 -14 125,30 0,00 0,00
66 230191037R00Uložení chráničky ve výkopu PE 225x8,6 mm m -3,00 608,20 0,00 -1 824,60 -1 824,60 0,00 0,00
67 230193006R00Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 m -3,00 2 269,00 -1 773,34 -5 033,66 -6 807,00 0,03 -0,08
68 230194007R00Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus -2,00 114,50 0,00 -229,00 -229,00 0,00 0,00
69 230195031R00Montáž distanční objímky segmentových d 160-179 mm kus -4,00 122,80 0,00 -491,20 -491,20 0,00 0,00
70 230210014R00Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 -26,10 950,90 0,00 -24 818,49 -24 818,49 0,00 0,00
71 230230016R00Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m -24,00 16,30 0,00 -391,20 -391,20 0,00 0,00
72 230230017R00Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m -17,00 19,80 0,00 -336,60 -336,60 0,00 0,00
73 230230020R00Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 m -120,00 23,30 0,00 -2 796,00 -2 796,00 0,00 0,00
74 230250001R00Montáž kontrolních vývodů, napěťového KVO kus -1,00 3 216,40 -279,02 -2 937,38 -3 216,40 0,00 0,00
75 230250002R00Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ kus -2,00 4 245,60 -564,17 -7 927,03 -8 491,20 0,00 -0,01
76 230270001R00Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m -26,00 16,30 0,00 -423,80 -423,80 0,00 0,00
77 230109152VD Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 150 m -120,00 96,30 -7 704,00 -3 852,00 -11 556,00 0,00 0,00
78 230091125VD Proplach potrubí do DN 100 inertním plynem m -28,00 95,80 -1 879,97 -802,43 -2 682,40 0,00 0,00
79 230154778VD Naspojkování signalizačního vodiče kus -8,00 323,00 -1 819,72 -764,28 -2 584,00 0,00 -0,01
80 230214195VD Odstranění asfaltové izolace m2 -15,40 279,50 0,00 -4 304,30 -4 304,30 0,00 0,00
81 230931118VD Uzavření průtoku balony DN 50-80 osazení a demontáž soubor -2,00 21 169,60 0,00 -42 339,20 -42 339,20 0,00 0,00
82 230931211VD Uzavření průtoku balony DN 100 - osazení a demontáž soubor -1,00 23 508,80 0,00 -23 508,80 -23 508,80 0,00 0,00
83 230931219VD Uzavření průtoku balony DN 150 - osazení a demontáž soubor -2,00 29 005,80 0,00 -58 011,60 -58 011,60 0,00 0,00
84 230506142VD Montáž a demontáž provizorního obtoku do d63 m -43,00 450,30 0,00 -19 362,90 -19 362,90 0,00 0,00
85 230506145VD Montáž a demontáž provizorního obtoku d90 m -130,00 484,20 0,00 -62 946,00 -62 946,00 0,00 0,00

M46 -1 970,96 -2 035,84 -4 006,80 -0,08
86 460490012R00Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m -163,00 20,80 -1 530,52 -1 859,88 -3 390,40 0,00 -0,05
87 460510201R00Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný m -2,00 308,20 -440,44 -175,96 -616,40 0,02 -0,03

Elektromontáže

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Aleš Hrázdila

Lokalita: Litovel Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Aleš Hrázdila

Stavební rozpočet
Název stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: SO 517 Přeložka plynovodu Začátek výstavby: Projektant:



M990VD -1 371,50 -19 135,30 -20 506,80 0,00
88 990003117VD Odvzdušnění a odplynění potrubí hod -6,00 397,70 0,00 -2 386,20 -2 386,20 0,00 0,00
89 990003519VD Úhrada plynu, ušlého z potrubí m3 -65,00 21,10 -1 371,50 0,00 -1 371,50 0,00 0,00
90 990110325VD Vytýčení podzemních inženýrských sítí hod -4,00 678,40 0,00 -2 713,60 -2 713,60 0,00 0,00
91 990111121VD Geodetické zaměření skutečného provedení hod -15,00 935,70 0,00 -14 035,50 -14 035,50 0,00 0,00

990VD -525,22 -8 389,58 -8 914,80 0,00
92 990002111VD Provedení výchozí revize hod -10,00 350,90 0,00 -3 509,00 -3 509,00 0,00 0,00
93 990112516VD Odplynění a odvzdušnění OPZ v budově hod -8,00 292,40 0,00 -2 339,20 -2 339,20 0,00 0,00
94 990575211VD Nátěry příslušenství plynovodu hod -6,00 511,10 -525,22 -2 541,38 -3 066,60 0,00 0,00

-466 407,81 0,00 -466 407,81 -11,38
95 59212025 Žlab kabelový TK1 1000x100x100 mm kus -2,00 220,50 -441,00 0,00 -441,00 0,03 -0,06
96 59212026 Deska krycí KD 1  500x170x35 mm kus -4,00 80,80 -323,20 0,00 -323,20 0,03 -0,11
97 583318036 Kamenivo těžené frakce  16/32 D Olomoucký kraj T -9,41 409,40 -3 852,45 0,00 -3 852,45 1,00 -9,41
98 28613078.M T-kus odbočkový navrtávací 160-63 mm PE 100 ELGEF kus -1,00 2 411,70 -2 411,70 0,00 -2 411,70 0,00 0,00
99 28613089.M Elektroredukce d 110- 90 mm PE 100 ELGEF Plus kus -1,00 945,00 -945,00 0,00 -945,00 0,00 0,00
100 28613090.M Elektroredukce d 160-110  mm PE 100 ELGEF Plus kus -2,00 1 677,20 -3 354,40 0,00 -3 354,40 0,00 0,00
101 28613106.M Elektrospojka d  90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus -2,00 391,80 -783,60 0,00 -783,60 0,00 0,00
102 28613108.M Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus -5,00 895,90 -4 479,50 0,00 -4 479,50 0,00 0,00
103 28613104.M Elektrospojka d  50 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus -3,00 205,80 -617,40 0,00 -617,40 0,00 0,00
104 28613105.M Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus -1,00 214,00 -214,00 0,00 -214,00 0,00 0,00
105 28613126.M Elektro T-kus KIT d  90mm rovnoramenný PE100 SDR11 kus -1,00 1 338,00 -1 338,00 0,00 -1 338,00 0,00 0,00
106 28613128.M Elektro T-kus KIT d 160mm rovnoramenný PE100 SDR11 kus -2,00 4 359,10 -8 718,20 0,00 -8 718,20 0,00 0,00
107 28613615 Trubka ROBUST PIPE SDR 17 90x5,4 mm plyn - tyče m -17,00 386,20 -6 565,40 0,00 -6 565,40 0,00 -0,03
108 28613625 Trubka ROBUST PIPE SDR 17 160x9,5 mm plyn - tyče m -120,00 1 082,80 -129 936,00 0,00 -129 936,00 0,01 -0,67
109 28614009.A Trubka ochranná plyn d 225 x 8,6 x 6000 mm PEHD m -3,00 629,50 -1 888,50 0,00 -1 888,50 0,01 -0,02
110 28653192.A Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d160/50 mm kus -3,00 2 784,80 -8 354,40 0,00 -8 354,40 0,00 -0,01
111 286536101 Oblouk 90° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus -1,00 1 446,80 -1 446,80 0,00 -1 446,80 0,00 0,00
112 286536105 Oblouk 90° PE100 RC SDR17 typ L  160x9,5 mm kus -2,00 2 731,00 -5 462,00 0,00 -5 462,00 0,00 -0,01
113 288991036VD Uzavírací manžeta 225/160 kus -2,00 1 444,40 -2 888,80 0,00 -2 888,80 0,00 -0,01
114 288995031VD Středící objímky PE 225/160 kus -4,00 539,80 -2 159,20 0,00 -2 159,20 0,00 -0,01
115 270020111VD Provizorní obtok d63 m -43,00 826,10 -35 522,30 0,00 -35 522,30 0,00 -0,05
116 270020113VD Provizorní obtok d90 m -130,00 943,90 -122 707,00 0,00 -122 707,00 0,01 -0,80
117 270022125VD Balonovací sada zdvojená DN 80 soubor -2,00 13 450,30 -26 900,60 0,00 -26 900,60 0,01 -0,02
118 270022127VD Balonovací sada zdvojená DN 100 soubor -1,00 18 233,90 -18 233,90 0,00 -18 233,90 0,01 -0,01
119 270022134VD Balonovací sada zdvojená DN 150 soubor -2,00 18 982,50 -37 965,00 0,00 -37 965,00 0,02 -0,03
120 615110138VD Přechodka PE/ocel SDR 11 d50/DN 40 kus -3,00 853,00 -2 559,00 0,00 -2 559,00 0,00 -0,01
121 615110140VD Přechodka PE/ocel SDR 11 D63/DN 50 kus -1,00 784,60 -784,60 0,00 -784,60 0,00 0,00
122 615110142VD Přechodka PE/ocel SDR 17 d90/DN80 kus -2,00 2 134,70 -4 269,40 0,00 -4 269,40 0,00 0,00
123 615110146VD Přechodka PE/ocel SDR 17 d110/DN 100 kus -1,00 2 566,50 -2 566,50 0,00 -2 566,50 0,00 0,00
124 615110148VD Přechodka PE/ocel SDR 17 d160/DN 150 kus -2,00 4 274,00 -8 548,00 0,00 -8 548,00 0,01 -0,02
125 28613610 Trubka ROBUST PIPE SDR 11 50x4,6 mm plyn - tyče m -18,00 177,20 -3 189,60 0,00 -3 189,60 0,00 -0,02
126 28613612 Trubka ROBUST PIPE SDR 11 63x5,8 mm plyn - tyče m -6,00 267,70 -1 606,20 0,00 -1 606,20 0,00 -0,01
127 341621105VD Kontrolní vývod napěťový zemní KVZ soubor -2,00 2 401,00 -4 802,00 0,00 -4 802,00 0,01 -0,02
128 341621110VD Kontrolní vývod napěťový nadzemní KVO soubor -1,00 1 780,00 -1 780,00 0,00 -1 780,00 0,01 -0,01
129 830522145VD Výstražná folie žlutá 33 cm m -163,00 16,70 -2 722,10 0,00 -2 722,10 0,00 0,00
130 34141301 Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2 m -170,00 16,30 -2 771,00 0,00 -2 771,00 0,00 -0,01
131 628111121VD Smršťovací izolační páska PE m2 -26,10 114,00 -2 975,40 0,00 -2 975,40 0,00 -0,02
132 141447810VD Klenuté dno trubkové DN 80, PN 40 kus -1,00 325,66 -325,66 0,00 -325,66 0,01 -0,01

-1 250 000,00
Poznámka:

Celkem:

Hodinová sazba

Hodinová sazba

Ostatní materiál



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Litovel, ul. Novosady Datum:

Objednatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Viktor Králík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

473 266,11

0,00 0,00

391 129,02

0,00

0,00

0,00

391 129,02

141 810,00 82 137,09

66909431

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, VCP

00299138

CZ00299138
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel, ul. Novosady Datum:

Objednatel: Město Litovel Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 391 129,02

391 129,02

 

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

391 129,02

Viktor Králík

REKAPITULACE ROZPOČTU

Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, VCP
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel, ul. Novosady Datum:

Objednatel: Město Litovel Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV dle URS

1 M 58344197 t 274,41 432,00 Mat.

224,91

49,50

2 K 162751117 m3 152,45 Dle URS

344

124,95

27,50

3 K 12273B m3km 3049,00 Dle SOD

4 K 167151111     m3 152,45 Dle URS
54,3

5 K 171251201 m3 152,45 Dle URS
20,7

6 K 014102 t 282,03 Dle SOD

231,16

50,88

7 M svítidlo A kus 10,00 14181,00 Mat.

50 * 0,5 * (1,2-0,1) * 1,85

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 309,60

510 * 0,35 * (0,8-0,1) 

50 * 0,5 * (1,2-0,1) 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 18,63

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
přes 100 m3   48,87 7 450,23

Poplatek za skládku 233,90 65 967,40

510 * 0,35 * (0,8-0,1) * 1,85

47 198,52

2 840,14

Odkopávky a prokopávky obecně - doprava nad 10 km 2,40 7 317,60

nad 10 do 30 km

LED Svítidlo IZYLUM 141 810,00

ROZPOČET

391 129,02

391 129,02

Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, VCP

Viktor Králík
 

Popis
J. montáž 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

štěrkodrť frakce 0/63 118 545,12

510 * 0,35 * (0,8-0,1) * 1,8

50 * 0,5 * (1,2-0,1) * 1,8 
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Litovel, ul. Novosady Datum:

Objednatel: IČ:

Město Litovel DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Viktor Králík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-213 980,15

0,00 0,00

-176 843,10

0,00

0,00

0,00

-176 843,10

-176 843,10 -37 137,05

66909431

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, MNP

00299138

CZ00299138
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel, ul. Novosady Datum:

Objednatel: Město Litovel Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

-176 843,10

-176 843,10

-176 843,10

Viktor Králík

REKAPITULACE ROZPOČTU

Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, MNP
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel, ul. Novosady Datum:

Objednatel: Město Litovel Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

7 M svítidlo A kus -21,00 8421,10 Dle SOD
LED1927039016 - VOLTANA 2/5141/16LED/700mA/39W/NW/ 

rovné sklo/horizontální uchycení, Ø42-60/class I./RAL7038B
-176 843,10

-176 843,10

-176 843,10

01 - SO 401 - veřejné osvětlení, MNP

Viktor Králík
 

Popis
J. montáž 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru

ROZPOČET
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