Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany
 
Městská část Praha - Štěrboholy
se sídlem 		Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy 
IČ: 			000231371, 
DIČ: 			CZ000231371,
zastoupená: 		Františkem Ševítem, starostou 

(dále jen „objednatel“)
a
ENVOS s.r.o.
se sídlem 		Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1
IČ: 			27098001
zastoupená:		Michalem Vokáčem, jednatelem			

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2022, 
ev. č. smlouvy S-0031/2022 (dále jen „Smlouva“).

I.
Preambule

1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Fotbalové hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu Štěrboholy“ vznikla mezi smluvními stranami 

· potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení, v částech A-D dle Změnového listu č. 1;

· potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, v částech E, F, G dle Změnového listu č. 1.

1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.
Změna rozsahu plnění

2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

· navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o             118.936,8 Kč bez DPH
· navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o 		  25.300,- Kč bez DPH
· navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o 		91.653,92 Kč bez DPH.

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 	             5.459.848,27Kč bez DPH.

						III.
Společná ustanovení
                                                        
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
 
3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.


Příloha – Změnový list. č. 1


v Praze dne	9.12.2022						v Praze dne 	9.12.2022


	
za zhotovitele				 		za objednatele



____________________________            		____________________________
              František Ševít					               Michal Vokáč  
                             starosta	                                                                   jednatel
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

Smluvní strany 

  

Městská část Praha - Štěrboholy 

se sídlem   Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy  

IČ:    000231371,  

DIČ:    CZ000231371, 

zastoupená:   Františkem Ševítem, starostou  

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ENVOS s.r.o. 

se sídlem   Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1 

IČ:    27098001 

zastoupená:  Michalem Vokáčem, jednatelem    

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále též „smluvní strany“) 

 

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2022,  

ev. č. smlouvy S-0031/2022 (dále jen „Smlouva“). 

 

I. 

Preambule 

 

1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Fotbalové hřiště s umělým povrchem ve 

sportovním areálu Štěrboholy“ vznikla mezi smluvními stranami  

 

- potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení, v 

částech A-D dle Změnového listu č. 1; 

 

- potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy 

na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a 

technických důvodů možná, v částech E, F, G dle Změnového listu č. 1. 

 

1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, bez 

vlivu na změnu režimu veřejné zakázky. 

 

II. 

Změna rozsahu plnění 

 

2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 1, který 

tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy: 

 

 navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o             118.936,8 Kč bez DPH 

 navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o     25.300,- Kč bez DPH 

 navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o   91.653,92 Kč bez DPH. 

 

