
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 03/2022/RR/Hyn ze dne 11.04.2022 
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi 

 

1. Objednatelem:   Město Bílovec  

     Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města  

Ing. Arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města 

Zastoupeno ve věcech technických:  

Telefon:      

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

IČO:     00297755 

DIČ:     CZ00297755 

E-mail:       

(dále jen objednatel) 

a 

2. Zhotovitelem  DEKPROJEKT s.r.o. 

 Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 

Zastoupení ve věcech smluvních:  Ing. Ctiborem Hůlkou, ředitelem společnosti na 

základě plné moci 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Ctibor Hůlka, ředitel společnosti 

  

Ing. Pavel Štajnrt 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu :   

IČO:  27642411 

DIČ:  CZ699000797 

Telefon:   

E-mail:   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 120996. 

(dále jen zhotovitel) 

 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

t o h o t o   o b s a h u: 

 

I. Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2022/RR/Hyn na 

zpracování projektové dokumentace „Oprava sportovní haly ZŠ Komenského 

v Bílovci“ (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování 

díla. Jedná se zejména o: 

- složitost a jedinečnost nosné konstrukce zastřešení, 
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- vyšší časová náročnost spojenou s vypracováním koncepčního návrhu způsobu oprav 

- výběr vhodného způsobu umělého osvětlení hrací plochy haly s ohledem na preferované 

sporty. 

 

ÏI. Předmět dodatku 

 

     Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým 

zněním takto: 

     1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem:     ihned po podpisu smlouvy 

 

Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků: 

a) Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti 

o povolení stavby do 37-ti týdnů od podpisu smlouvy. 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování 

podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez 

obchodních názvů a značek) do 16-ti týdnů od nabytí právní moci povolení stavby.“ 

 

      Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

III. Závěrečné ujednání 

 

1. Smluvní strany konstatují, že v termínu od 1.11.2022 do podpisu tohoto dodatku je 

zhotovitel v prodlení a objednatel má právo dle čl. VIII. odst. 1 písm. a. na smluvní sankci 

ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede 

Objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel.  

4. Tento dodatek byl schválena 02. schůzí rady města Bílovec dne 15. 11. 2022 usnesením č. 

RM/35/2/2022. 

V Bílovci dne 16.11.2022    Ve Praze dne 16.11.2022 

  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………….                          ……………………………………       

Martin Holub                Ing. Ctibor Hůlka 

           starosta města               ředitel společnosti 


