Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo 
Stavební úpravy vodovodu v obci Lobodice


I. Smluvní strany: 


Objednatel:                               Vodovody a kanalizace Přerov , a.s.     

Šírava 482/21, Přerov 1 – Město, 750 02 Přerov

zastoupený: p. Michalem Záchou , předsedou představenstva

IČO: 47674521
                                                   DIČ: CZ47674521
                                                   Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
                                                   Tel:  581 299 111
                                                   Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v
                                                   v oddíle B , vložce č. 675
Zhotovitel: 
VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.


Štěpánov Dolní 20              


783 13

zastoupen: Ing Roman Papica, jednatel společnosti 

ve věcech technických:  p. Pospíšil Aleš

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX,  


č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:  25371878

DIČ:  CZ 25371878

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962 

Předmětem tohoto dodatku je změna v odstavci IV, bod 4.2. Termín realizace stavby, z následujících důvodů:
- při postupu výměny potrubí bylo zjištěno, že nelze vysunout a znovu zatáhnout potrubí do chráničky, která tvoří podchod vodovodu pod st. silnicí. Po dohodě se správci komunikace a s investorem stavby bude podchod vybudován nově tak, že na stávající trase zhotovitel položí novou chráničku. Ta bude položena do otevřeného výkopu ve dvou krocích – po ½ šířky komunikace. Překop komunikace vyžaduje projednání změny stavby se správcem komunikace a správní řízení s orgány st. správy.
- při výměně potrubí bylo dále zjištěno, že trasa původního vodovodu vede přes nikde neevidované privátní podzemní prostory (sklepy), náležící k soukromým nemovitostem. Objednatel na požadavek vlastníků přistoupil ke změně stavby a úsek potrubí uložený přes sklepní prostory ze stavby vyloučil. Objednatel zajistí zpracování v této části vodovodu projektovou dokumentaci a potřebné správní rozhodnutí. Po nabytí právní moci vyzve objednatel zhotovitele k provedení této části stavby (přeložky).

Z uvedených důvodů se termín dokončení stavby sjednává:

- dokončení stavby v rozsahu dle smlouvy o dílo, mimo vyloučený úsek – do 31.10.2022 včetně

- dokončení přeložky – 60 kalendářních dnů od předání pravomocného st. povolení.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.
Ve Štěpánově :  11.7.2022
V Přerově:   30.08.2022
OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):

ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

___________________________________
_________________________________

                   p. Michal Zácha          
                Ing. Roman Papica   

              předseda představentstva      


jednatel  společnosti
