
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: "SAMSON - ARCHAIA - SOVIS sdružení pro ZAV Kralupy"

společník: SOVIS CZ, a.s.

se sídlem: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

IČO: 27532208

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný 

archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum
001 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

společník: ARCHAIA, z.ú

Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 45 932

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.2

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 2 166 078,60 2 166 078,60

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

1 0,00 2 166 078,60 2 166 078,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 29 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 

Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 

práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Ing. Eva Kolářová, Ph.D.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing.Marcel Rückl

Projektant (autorský dozor) xxx

Stavební dozor Ing.Ondřej Kočka

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

0,00 2 166 078,60 2 166 078,60 2 166 078,60

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny:

Pro potřeby ZAV byla specifikovaná trasa budoucí stavby rozdělena na 4 základní úseky, které dále byly dle potřeby a situace členěny na jednotlivé polohy. K
označení úseků bylo použito číselné řady, pro specifikaci poloh řady písmenné, a to vždy opakovaně v abecedním pořadí pro každý jednotlivý úsek ZAV. I.
etapa výkopových prací byla zahájena v hlavní trase v úseku 3,1 km - 4,0 km a při skrývání ornice byla zastižena výrazně vyšší mocnost než předpokládal

projekt. Projekt předpokládal průměrnou tloušťku 0,3 m, zaměření skutečných mocností ornice probíhalo dle logických celků a vlastního postupu prací v
období od listopadu 2020 do února 2021. Následně byly zpracovány 2 geodetické protokoly odpovídající výkopovým pracem na ploše 42 850m2, kde
průměrná přepočtená mocnost orniční (podorniční) vrtsvy činí 0,70m. V rámci zpracování prvního geodetického protokolu byla zjištěna průměrná mocnost
ornice 0,77 m na ploše 31 510 m2 a v rámci druhého 0,51 m na ploše 11 340 m2. Detailně jsou tyto nově zjištěné skutečnosti zpracovány formou dílčí

souhrnné technické zprávy zpracované firmou GRID, a.s. (viz. dokladová část). Ve změnovém soupisu prací je kalkulován pouze rozdíl skutečně zastižených

mocností oproti smluvnímu. Dochází pouze k navýšení množství původních položek pro hloubení a zásyp jam z důvodu většího objemu zemních prací.  

Uvedené skutečnosti byly projednávány v rámci pravidelných KD. 

Popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné v průběhu prováděných prací. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou

nepředvídanou.

Strany smlouvy o dílo č. S-2424/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3. 11. 2020 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: "SAMSON - ARCHAIA - SOVIS sdružení pro ZAV Kralupy", Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
001 / 01

 Záchranný archeologický výzkum



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

59 445 445,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn

záporných v

předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn

kladných v

předchozích

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po

všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 59 445 445,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných

Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných

Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn

kladných na SO/PS

(předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn

kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 2 166 078,60 2 166 078,60 3,64%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn

záporných na SO/PS

(předchozích a

navrhovaných)

Cena SO/PS po této

Změně

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy v

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 61 611 523,60 2 166 078,60 3,64%

Souhlas Jméno            

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  Ing.Marcel Rückl                                             

Projektant (autorský dozor): xxx                                             

Stavební dozor: Ing.Ondřej Kočka                                             

Zástupce Objednatele: Karel Motal                                             

Supervize (RDK) xxx                                             

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková                                             

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.2 131201104

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 

5000 m3 m3 48 122,500 65 313,600 17 191,100 58,00 2 791 105,00 0,00 997 083,80 3 788 188,80 997 083,80 35,72%

1.3 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním m3 48 122,500 65 313,600 17 191,100 68,00 3 272 330,00 0,00 1 168 994,80 4 441 324,80 1 168 994,80 35,72%

Celkem 6 063 435,00 0,00 2 166 078,60 8 229 513,60 2 166 078,60

Za Zhotovitele: Ing. Marcel Rückl, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele: Ing. Ondřej Kočka

Datum:

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: 001 Záchranný archeologický výzkum Skupina Změn: 3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 
Evidenční číslo a název stavby: II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 001 Záchranný archeologický výzkum č. 1



Příloha č.  5

Název a evidenční číslo Stavby: II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  59 445 445,00 6=30+34 2 166 078,60 bez ABS 9=(31/1)*100 3,64% ABS 12=(37/1)*100 0,00% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH 61 611 523,60 7=(6/1)*100 3,64% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=37 Sledování čerpání limitu 0 Kč ABS

2a=2+DPH Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
74 549 943,56 8=1*0,3 17 833 633,50 10A=32A+36A 2 166 078,60 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,64% 11=1*0,5 29 722 722,50 Kč 14=137336000-37 137 336 000 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat 

se znaménkem mínus)
Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma abs. 
hodnot Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny de minimis            

(15% nebo limit
 137 336 000 Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=30+29 32A=|29|+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=|32|+33 37 38=(39/1)*100

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, 

záchranný archeologický výzkum
   0,00  2 166 078,60  2 166 078,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 166 078,60 3,64% 2 166 078,60 2 166 078,60    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

001 1
Záchranný archeologický výzkum / změna způsobu 

rozprostření ornice a větší objem skrývky a rozprostření 

spodní části ornice  

   0,00  2 166 078,60  2 166 078,60    0,00    0,00    0,00  2 166 078,60 3,64% 2 166 078,60 2 166 078,60 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka:

 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování čerpání limitu 15 % 

Stránka 5 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 001 po změně 1 2
08 Záznam z KD č.3 ze dne 16.12.2020 2
09 Oznámení zhotovitele o změně včetně 

fotodokumentace a pokyn objednatele ke 
zpracování ZBV 1 4
10 Záznam z KD č.4 ze dne 18.3.2021 2
11 Geodetické zaměření - souhrnná zpráva

I.etapa ze dne 8. 4. 2022 17
12 Stanovisko TDI k ZBV 1 2

Počet listů celkem 29

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný 

archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum

001 / 1



ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 001 po změně 1 Příloha č. 7

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.3.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 445 445,00 2 166 078,60 61 611 523,60

D HSV Práce a dodávky HSV 57 678 585,00

D 1 Zemní práce 16 650 385,00 2 166 078,60 18 816 463,60

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 144 367,500 26,00 3 753 555,00 0,00 0,00 144 367,50 3 753 555,00

vv plocha*tl. ornice 30cm   

vv 481 225*0,3   144 367,500

2 K 131201104
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 

5000 m3
m3 48 122,500 58,00 2 791 105,00 17 191,10 997 083,80 65 313,60 3 788 188,80

vv 48122,5*1,0

ZBV 1

vv plocha*tl. ornice 77cm na ploše 31 510 m2

vv 31510*(0,77-0,3) 14 809,70

vv plocha*tl. ornice 51cm na ploše 11 340 m2

vv 11340*(0,51-0,3) 2 381,40

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 
m3 48 122,500 68,00 3 272 330,00 17 191,10 1 168 994,80 65 313,60 4 441 324,80

vv 48122,5*1,0

ZBV 1

vv plocha*tl. ornice 77cm na ploše 31 510 m2

vv 31510*(0,77-0,3) 14 809,70

vv plocha*tl. ornice 51cm na ploše 11 340 m2

vv 11340*(0,51-0,3) 2 381,40

4 K 181301115
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5  
m2 481 225,000 14,20 6 833 395,00 0,00 0,00 481 225,00 6 833 395,00

D 2.ZAV Terénní část ZAV 31 187 200,00 0,00 31 187 200,00

5 K 2.1 Geofyzikální průzkum ha 36,000 11 500,00 414 000,00 0,00 0,00 36,00 414 000,00

6 K 2.2 Archeolog - vedoucí výzkumu hod 1 200,000 340,00 408 000,00 0,00 0,00 1 200,00 408 000,00

7 K 2.3 Archeolog  hod 6 000,000 320,00 1 920 000,00 0,00 0,00 6 000,00 1 920 000,00

8 K 2.4 Prospekce detekory kovů hod 1 800,000 230,00 414 000,00 0,00 0,00 1 800,00 414 000,00

9 K 2.5 Specialista hod 960,000 330,00 316 800,00 0,00 0,00 960,00 316 800,00

10 K 2.6 Geodet (zaměření) hod 480,000 330,00 158 400,00 0,00 0,00 480,00 158 400,00

11 K 2.7 Terénní specialista hod 5 200,000 320,00 1 664 000,00 0,00 0,00 5 200,00 1 664 000,00

12 K 2.8 Technik hod 15 600,000 240,00 3 744 000,00 0,00 0,00 15 600,00 3 744 000,00

13 K 2.9 Dělník hod 156 000,000 138,00 21 528 000,00 0,00 0,00 156 000,00 21 528 000,00

14 K 2.10 Autodoprava km 15 000,000 11,00 165 000,00 0,00 0,00 15 000,00 165 000,00

 II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství SoD J.cena [CZK] Cena celkem SoD [CZK] Množství změna Cena změna [CZK] Množství celkem Cena celkem [CZK]

15 K 2.11 Věcné náklady ZAV den 130,000 3 500,00 455 000,00 0,00 0,00 130,00 455 000,00

D 3.ZAV Postexkavační část ZAV (zpracování) 9 841 000,00 0,00 9 841 000,00

16 K 3.1 Archeolog - vedoucí výzkumu hod 2 000,000 340,00 680 000,00 0,00 0,00 2 000,00 680 000,00

17 K 3.2 Archeolog hod 4 800,000 320,00 1 536 000,00 0,00 0,00 4 800,00 1 536 000,00

18 K 3.3 Specialista hod 10 000,000 330,00 3 300 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3 300 000,00

19 K 3.4 Technik hod 8 000,000 240,00 1 920 000,00 0,00 0,00 8 000,00 1 920 000,00

20 K 3.5 Dělník/laborant hod 10 000,000 150,00 1 500 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 500 000,00

21 K 3.6 Konzervátor hod 2 000,000 260,00 520 000,00 0,00 0,00 2 000,00 520 000,00

22 K 3.7 Věcné náklady zpracování ZAV den 250,000 1 100,00 275 000,00 0,00 0,00 250,00 275 000,00

23 K 3.8 Autodoprava km 10 000,000 11,00 110 000,00 0,00 0,00 10 000,00 110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 766 860,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 766 860,00 0,00 1 766 860,00

24 K 032103000 Náklady na stavební buňky měs. 6,000 23 500,00 141 000,00 0,00 0,00 6,00 141 000,00

25 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měs. 6,000 35 200,00 211 200,00 0,00 0,00 6,00 211 200,00

26 K 034103000 Oplocení staveniště m 1 850,000 420,00 777 000,00 0,00 0,00 1 850,00 777 000,00

27 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm m 1 200,000 350,00 420 000,00 0,00 0,00 1 200,00 420 000,00

28 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 1,00 75 000,00

29 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště kpl 1,000 142 660,00 142 660,00 0,00 0,00 1,00 142 660,00
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Sídlo 

Olšanská 2643/1a  |  130 00 Praha 3 
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ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE 

NÁZEV AKCE 
II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 – D8, záchranný archeologický 
výzkum 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ Kontrolní den 

DATUM 16. prosince 2020 

MÍSTO Staveniště 

ÚČASTNÍCI dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL Ing. Ondřej Kočka 

 

Kontrolní dny stavby budou vždy probíhat ve dnech podle předchozí dohody investora, technického 

dozoru a zhotovitele. Na základě dohody zúčastněných stran se předpokládá konání kontrolních dnů 

následovně: čtvrtek od 13:00 na staveništi. 

V prosinci pokračovala skrývka zeminy v trase budoucí komunikace. Skrývka probíhala s pomocí těžké 

mechanizace, a to formou odkryvu ornice ve středním pásu plochy ve směru trasy budoucí stavby. 

Šířka tohoto skrývaného pásu činí cca 20 m. Zhotovitel oznámil rozpor v předpokládané mocnosti 

ornice. Místním šetřením byla tato skutečnost potvrzena. 

Mezideponie skryté ornice je vytvářena na krajních, dosud neskrytých pásech budoucí komunikace. 

Na skryté ploše ihned dochází k označení, vytyčení a následné exkavaci a dokumentaci arch. obj. a 

situací.  

   

Termín konání dalšího kontrolního dne: 18. 03. 2021 od 13:00 

Příloha: prezenční listina 



PREZENČNÍ LISTINA IPSUM CZ

NÁZEV AKCE

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8, záchranný archeologický výzkum

Kontrolní den

DATUM 16. prosince 2020

MÍSTO na staveništi

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL* PODPIS
Ondřej Kočka IPSUM CZ            

                       
Jiří Čermák IPSUM CZ            

                      
Karel Motal KSÚS SK            

                   
Pavel Špaček KSÚSSK           

                    
Marcel Rúckl SAMSON            

                        
Radek Lekeš SAMSON            
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100:25701347 | DIČ: CZ25701347
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SAMSON PRAHA, spot, s
Štěpánská 642/41
110 00 - Praha 1

Vyřizuje/telefon Praha
Motal           18.12.2020

Věc: „11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, záchranný
archeologický výzkum"- změna rozsahu díla

Na základě oznámení zhotovitele zde dne 16.12.2020 se jedná o následující změnu oproti zadávací
dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace akce „11/240 a 11/101 přeložka
silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, záchranný archeologický výzkum":

Při skrývání ornice byla zastižena výrazně vyšší mocnost, než předpokládal projekt.
Projekt předpokládal průměrnou tloušťku 0,3 m, místy byla zastižena i mocnost
přesahující 0,9 m. Pro stanovení bude nutné zrealizovat zaměření skutečných
mocností ornice a stanovit průměrnou mocnost na zkoumaných plochách. To povede ke
změně ceny díla a doby provádění díla.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a jako zadavatel
stavby „11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7- D8, II. etapa, záchranný archeologický výzkum"
tímto vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu s platnými

                              
                    
                      

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám

liank. spoj.:7730l61/0100
1Č: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:          
E- mail: k                  



■SO9001 bWI 18001

REGISTEREDŠtěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Vaše zn.:

Naše zn.
20/Kol/0267

Vyřizuje:
E.Kolářová /            

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o.

Karel Motal

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

V Praze, dne 16.12.2020

Věc: Oznámení zhotovitele o vzniku změny na stavbě s dopadem na změnu
ceny díla

Zakázka: „H/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa, záchranný
archeologický výzkum“

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel výše uvedeného, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-
2424/00066001/2020 Vás informujeme, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených okolností,
které povedou ke změně ceny Díla.

1) Při skrývání ornice byla zastižena výrazně vyšší mocnost než předpokládal projekt.
Projekt předpokládal průměrnou tloušťku 0,3 m, místy byla zastižena i mocnost
přesahující 0,9 m. Pro stanovení bude nutné zrealizovat zaměření skutečných
mocností ornice a stanovit průměrnou mocnost na zkoumaných plochách.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání
nabídky předvídat, vede ke změně ceny Díla a doby provádění Díla.

Dobrý den,

S pozdravem

      
                                         
                     
                                  

Ing. Eva Kolářová
jednatel společnosti

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Přílohy: fotodokumentace

IČ 48539589
DIČ CZ48539589

Bankovní spojení: KB. a.s.,
č. účtu:                  

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
E s                         

T                 
DS 5bxscxa



P»oho. /poí. / f.O.
3SO 9001 1*01 18001

REGISTEREDitěpánská 642/41,110 00 Praha 1

FOTODOKUMENTACE

IČ 48539589
DIČ CZ48539589

Bankovní spojení: KB, a.s..
č. účt                    

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
E                           

T                 
DS 5bxscxa



Pioho. spot / r.o.
HSO900’ l600’

REGISTERED■těpánská 642/41,110 00 Praha 1

IČ 48539589
DIČ CZ48539589

Bankov                     
č. účtu:                  

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
E                           

T                 
DS 5bxscxa
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ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE 

NÁZEV AKCE 
II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 – D8, záchranný archeologický 
výzkum 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ Kontrolní den 

DATUM 18. března 2021 

MÍSTO Staveniště 

ÚČASTNÍCI dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL Ing. Ondřej Kočka 

 

Kontrolní dny stavby budou vždy probíhat ve dnech podle předchozí dohody investora, technického 

dozoru a zhotovitele. Na základě dohody zúčastněných stran se předpokládá konání kontrolních dnů 

následovně: čtvrtek od 13:00 na staveništi. 

V březnu 2021 se zahájily skrývky zeminy. Skrývka probíhala s pomocí těžké mechanizace. Šířka 

tohoto skrývaného pásu činí cca 20 m. Zhotovitel oznámil rozpor v předpokládané mocnosti ornice. 

Místním šetřením byla tato skutečnost potvrzena. 

Mezideponie skryté ornice je vytvářena na krajních pásech budoucí komunikace. Na skryté ploše 

ihned dochází k označení, vytyčení a následné exkavaci a dokumentaci arch. obj. a situací.  

  

Termín konání dalšího kontrolního dne: 07. 10. 2021 od 13:00 

Příloha: prezenční listina 



prezenční listina IPSUM CZ

NÁZEV AKCE

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8, záchranný archeologický výzkum

Kontrolní den

DATUM 18. března 2021

MÍSTO na staveništi

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL* PODPIS
Ondřej Kočka IPSUM CZ            

                       
Jiří Čermák IPSUM CZ            

                      

Karel Motal KSÚS SK            

                   
Pavel Špaček KSÚS SK            

                    

Marcel Rúckl SAMSON            

                    

Radek Lekeš SAMSON            
                      

AKCHAiA            
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Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

G3ÍD
GRID, a.s. 

Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

Vyhotovil:

Ing. Olga Kopáčkově

souř. systém: 

výšk. systém:

JTSK 

Bpv

Kontroloval:

Ing. Zbyněk Kugler

datum:

listopad 2020 - únor 2021

Objednatel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Zakázkové číslo:

21123

II/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa 
- záchranný archeologický výzkum HCert

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001DÍLČÍ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

11/2020 - 02/2021 - I. etapa výkopových prací



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax                          
                    GíiD

11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa

- záchranný archeologický výzkum

DÍLČÍ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 11/2020 - 02/2021 - I. etapa výkopových prací

Datum výkonu: listopad 2020 - únor 2021

Zakázkové číslo: 21123

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Předmět zeměměřické práce:

Sledování průběhu výkopových prací u akce 11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa

- záchranný archeologický výzkum.

Technická zpráva:

Zaměření pro vyhodnocení stavu výkopových prací byla provedena metodou letecké fotogrammetrie

s doměřením terestrickými metodami GNSS - RTK. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno v softwaru

3Dsurvey pro zpracování leteckého snímkování verze 2.13.2 a pomocí InRoads Bentley.

Zaměření probíhalo dle logických celků podle postupu prací I. fáze stavby v období od listopadu 2020

do únoru 2021. Za toto období byly celkem vyhotoveny 2 protokoly odpovídající provedeným výkopovým

pracím o celkové kubatuře 30 137,28 m3 na ploše zaujímající celkem 42 850 m2, kde průměrná přepočtená

mocnost orniční vrstvy pro celou plochu činí 0,70 m.

OCert
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

IČ:61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu:                
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax.                         
                    CRiD

PŘEHLEDNÁ SITUACE VYTYČENÝCH PLOCH ZÁBORŮ STAVBY

CELKOVÁ PLOCHA ZAMĚŘENÝCH KUBATUR: 42 850 m2

UCert
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

IČ:61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu                 
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax.                         
                    G=liD

PŘEHLED PROTOKOLŮ NA VÝPOČET KUBATUR

Datum zpracování Plocha výkupů Výsledná kubatura
Mocnost
výkopové

vrstvy
22. 12.2020 31510 m2 24 407,57 m3 0,77 m

4.12.2020 11 340 m2 5 729,71 m3 0,51 m

CELKEM 42 850 m2 30 137,28 m3

Přílohy:

• Protokol na kubatury ke dni 22.12. 2020

• Protokol na kubatury ke dni 4.12. 2020

V Praze 8. 4. 2022

HCert
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

IČ:61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu                 
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax.                         
                    G=?iD

11/240 a 11/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa
- záchranný archeologický výzkum

Výpočet kubatur

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Datum výkonu: 22.12. 2020
Zakázkové číslo: 21123
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Zaměřil: Olga Kopáčkové
Zaměření zpracoval: Olga Kopáčkové

Předmět zeměměřické práce:
Výpočet kubatur zaměřených v zájmovém území ke dni 22.12. 2020

Technická zpráva:
Zaměření bylo provedeno metodou letecké fotogrammetrie. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno

v softwaru 3Dsurvey pro zpracování leteckého snímkování verze 2.13.2.

Použitá technika a její parametry:
Model fotoaparátu: DJI FC6310S
Usnesení: 5472 x 3648
Ohnisková vzdálenost: 8,8 mm
Velikost senzoru: 13,2 x 8,8 mm
Velikost pixelu: 2,412 pm
Velikost ortofot: 475.8m x 748.8m
Rozlišenípixelů: 0,025m

  
  

HCert
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

IČ:61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu:                
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax                          
                    GliD

Pozemní kontrolní body

1 bodu
Souřadnice

X
Chyby[m] Počet

výčnělkůX A Z A Z 3d
4001 -747681.530 -1026687.660 252.020 0.017 0,003 0,010 -0.015 17
4002 -747631.020 -1026614.570 250.920 0.014 -0,016 -0,001 0,011 15
4003 -747595.700 -1026563.700 247.860 0,012 -0,004 -0,004 -0,017 15
4004 747552.150 -1026511.040 244.530 -0,015 -0,008 0,002 0,014 8
4005 -747504.120 -1026455.970 242.050 0,015 -0,016 0,001 0,008 11
4006 -747448.050 -1026404.140 240.560 -0,012 -0,015 -0,002 -0,009 21
4007 -747397.390 -1026360.720 239.070 0,007 -0,002 0,003 -0,013 11
4008 -747355.090 -1026324.170 238.200 -0,018 0,004 -0,016 0,010 17
4009 -747297.680 -1026277.990 237.470 0,015 -0,012 0,002 -0,005 9
4010 -747243.940 -1026234.520 236.370 0.018 -0,013 0,000 -0,020 6
4011 -747204.260 -1026190.000 234.000 0,012 0,013 -0,002 0,010 13
4012 -747148.290 -1026133.440 229.670 0,007 -0,006 -0,010 -0,021 7
4013 -747095.730 -1026084.720 226.470 0,003 -0,005 0,006 -0,018 8
4014 -747049.800 -1026049.180 225.100 0,014 -0,014 0.016 -0,007 19
4015 -747091.450 -1026026.830 225.450 -0,018 0,005 -0,009 -0,002 10
4016 -747146.480 -1026013.070 224.830 0,018 -0,005 0,015 -0,013 7
4017 -747186.950 -1026050.190 226.470 -0,003 -0,004 0,005 -0,013 19
4018 -747214.990 -1026094.330 229.130 -0,008 -0,012 -0,011 -0,019 13
4019 -747258.130 -1026136.040 232.960 -0,004 0,002 -0,003 0,012 10
4020 -747296.700 -1026177.550 235.970 0,006 0,006 0,006 -0,005 8
4021 -747333.150 -1026217.500 236.540 0,017 0,012 -0,002 0,014 7
4022 -747371.300 -1026263.250 236.940 0,010 0,011 -0,005 0,005 12
4023 -747408.710 -1026304.150 238.360 -0,019 -0,014 -0,002 -0,016 6
4024 -747452.310 -1026351.910 240.170 0,006 0,002 0,008 0,013 18
4025 -747497.580 -1026402.930 241.760 0,015 -0,007 0,007 -0,013 14
4026 -747536.690 -1026449.770 242.900 0,002 -0,004 0,011 -0,007 20
4027 747577.030 -1026497.520 245.030 -0,005 -0,012 0,005 0,001 19
4028 -747619.790 -1026534.560 248.050 -0,011 0,003 0,003 0,006 21
4029 -747669.630 -1026586.610 252.010 0,017 -0,015 -0,015 0,008 12
4030 -747706.200 -1026633.960 254.000 0,002 -0,012 -0,012 0,004 17
4031 -747735.790 -1026682.120 253.750 -0,014 -0,010 0,012 0,003 8

IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu: 02             
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

OCert
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax.                         
                    G=liD

Kubatura
Název* Kubatura od 4.12.2020 do 22.12.2020
Násyp: 26 116,10 m3 2D plocha: 44 043,88 m2
Výkop: 24 407,57 m3 3D plocha: 48 007,83 m2
rozdíl: 1708,53 m3 Nejnižší bod: 226,18 m

Nejvyšší bod: 257,36 m

V Praze 23.12.2020 Ing. Olga Kopáčkové

IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účt                  
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

nCert
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fa                           
                    GíiD

Technická zpráva geodetické části DSPS

Název zakázky: Kralupy zaměření a výpočet kubatur
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Obec: Kralupy nad Vltavou
Katastrální území: Kralupy nad Vltavou
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Třída přesnosti:
Datum zaměření:

3
4.12.2020

Zaměřil: Jaroslav Jasenovský
Zpracovatel geodetických prací: Jaroslav Jasenovský

Polohově a výškově bodové pole:
Použité přístroje a pomůcky: Leica GS18
Určení polohy měřické sítě:GNSS
Určení výšek měřické sítě:GNSS

Způsob provedení podrobného měření:
Použité přístroje a pomůcky: Leica GS18 a Phantom 4 PRO V2.0
Metoda mapovánLGNSS a letecká fotogrametrie
Další údaje: mezní přesnost určení bodů je do 0.05m xyz

Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací:
Použitý výpočetní a grafický SW: V6_3D a 3DSurvey. Výpočet certifikovaným programem LEICA SmartWorx
I.

Dosažená přesnost:
Je dodrženo mapování ve třídě přesnosti 3 dle ČSN 01 3410. Charakteristikou přesnosti určení nových souřadnic
podrobných bodů mapování je základní směrodatná souřadnicová odchylka <7xy = 0.14m . Charakteristikou určení
výšek nových podrobných bodů je základní směrodatná výšková odchylka oh= 0.12m .

Popis prací:
Bylo provedeno zaměření kubatur v Kralupech nad Vltavou a to dvěma metodami : leteckou
fotogrametrií a klasickým měření metodou GNSS
Výsledky měření první metodou jsou vztaženy k času 15.30. Na stavbě se pracovalo a kubatury se
přesunovaly.
Výsledkem je kubatura vypočtena

Násyp: 7721,92 m3

IČ:61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účt                  
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

íiCert
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



GRID, a.s.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

tel. i fax                          
                    G=tiD

Předávaná dokumentace:
1 .Technická zpráva
2 . Protokoly o výpočtech
3 .Seznamem souřadnic v JTSK a Bpv a soubory dgn

Vypracoval:

OCert
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

IČ:61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu                 
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925



3Dsurvey
Software pro zpracování leteckých snímků 

verze 2.12.1

Sestavy
Projektu: Kralupy_4_12
Datum pořízení obrazu: 2020-12-04

Model fotoaparátu Rozlišení Ohnisková Velikost senzoru Velikost
obrazového 

bodu
DJI FC6310S 5472 x 3648 8,8 mm 13,2 x 8,8 mm 2,412 pm

Velikost ortofoto: 738,94 m x 729,22 m Rozlišení 0,020 m
obrazových bodů:

20 Om



Údaje z průzkumu
Počet obrázků: 297 Počet registrovaných 297

obrázků:
Letová nadmořská 
výška:

58,9 m Počet klíčových bodů 2102
na obrázky / průměr:

Uzemnění: 0,0167 m Georeferencování: Ano

o 200m



Umístění kamer
Chyba X [m] A chyba [m] Chyba XY [m] Chyba Z [m] Celková chyba 

_______________________________________________________________________________ [m]
3.841 8.408 9.244 145.778 146.071

O 200m

250 m

200m

150m

100m

50m

Om

-50m

-100m

-150m

-20 O m

-250 m 

No data



Pozemní kontrolní body

ID bodu
Souřadnice Chyby [m] Počet 

výčnělkůX A Z X A Z 3d
4001 -747681.530 -1026687.660 252.020 -0.001 -0.001 -0.006 0.006 6
4002 -747633.020 -102661.4570 250.920 0.010 0.001 -0.005 0.012 10
4003 -747595.700 -1026563.700 247.860 -0.000 -0.006 0.004 0.007 10
4004 -747552.150 1026511.040 244.530 0.001 0.007 -0.004 0.008 13
4005 -747504.120 -1026455.970 242.050 -0.008 0.014 0.009 0.018 13
4006 -747448.050 1026404.140 240.560 0.007 -0.000 0.007 0.010 12
4007 -747397.390 -1026360.720 239.070 -0.004 -0.007 0.001 0.008 20
4008 -74/355.090 -1026324.170 238.200 -0.002 -0.002 -0.006 0.007 16
4009 -747297.680 -1026277.990 237.470 0.011 -0.008 -0.007 0.015 6
4010 -747243.940 -1026234.52.0 236.370 0.010 -0.006 -0.022 0.024 6
4011 747204.260 -1026190.000 234.000 0.007 0.003 0.006 0.010 7



4012 -747148.290 -1026133.440 229.670 0.006 0.006 0.004 0.009 10
4013 -747095.730 -1026084.720 226.470 0.003 -0.003 -0.016 0.016 12
4014 -747049.800 -1026049.180 225.100 -0.024 -0.001 0.058 0.062 3
4015 -747091.450 -1026026.830 225.450 0.007 0.005 -0.001 0.008 10
4016 -747146.480 -1026013.070 224.830 0.011 -0.006 -0.002 0.013 8
4017 -747186.950 -1026050.190 226.470 -0.014 -0.032 0.025 0.043 8
4018 -747214.990 -1026094.330 229.130 -0.012 0.012 -0.020 0.027 8
4019 -747258.130 -1026136.040 232.960 -0.009 -0.001 0.016 0.018 10
4020 -747296.700 -1026177.550 235.970 -0.003 0.007 -0.000 0.008 11
4021 -747333.150 -1026217.500 236.540 -0.004 -0.010 0.000 0.011 9
4022 -747371.300 -1026263.250 236.940 -0.009 0.009 -0.006 0.014 16
4023 -747408.710 -1026304.150 238.360 0.006 0.006 -0.005 0.010 21
4024 -747452.310 -1026351.910 240.170 0.003 0.000 -0.002 0.004 16
4025 -747497.580 -1026402.930 241.760 0.001 -0.002 -0.007 0.007 16
4026 -747536.690 -1026449.770 242.900 0.012 -0.011 0.006 0.018 13
4027 -747577.030 -1026497.520 245.030 -0.004 -0.008 0.005 0.010 15
4028 -747619.790 -1026534.560 248.050 -0.006 -0.001 -0.002 0.006 13
4029 -747669.630 -1026586.610 252.010 -0.008 0.006 0.008 0.013 9
4030 -747706.200 -1026633.960 254.000 -0.001 0.006 0.005 0.008 9
4031 -747735.790 -1026682.120 253.750 0.003 0.001 -0.003 0.004 8



Digitální výškový model
Rozlišení mřížky: 0,2 m Průměrná hustota 

bodů:
24,87 bodu/m2

220m

0 200m



Parametry zpracování
Statistika úprav balíčku
Obrázky 297
Registrované obrázky 297
Počet pozemních kontrolních 
bodů

31

3D spojovací body 624308
Chyba reprojekce RMS 0.805803
Max chyba reprojekce 9.11292
Optimalizační parametry
Parametry f, ppx, ppy, kl, k2, k3, tl, t2
Hustý mračno bodů
Počet bodů 2856699
Běžná mřížková síť
Velikost buňky mřížky 0,2 m
Počet trojúhelníků 5603557
Ortomosaic
Velikost 36947 x 36461
Rozlišení obrazových bodů 0,020 m

Parametry kamery
Fotoaparát: DJI FC6310S
Ohnisková vzdálenost (f): 3611,73 px Radiální zkreslení (kl): -0.004018
Hlavní bod X (ppx): 2718,23 pixelů Radiální zkreslení (k2): -0.003648
Hlavní bod Y (ppy): 1821,59 px Radiální zkreslení (k3): 0.003774
Tangenciální zkreslení (tl): -0.001203 Tangenciální zkreslení (t2): -0.001559



3Dsurvey
Software pro zpracování leteckých snímků 
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Objem
Jméno:________________ Svazek 4 12 2020
Násyp: 7721,92 m3 2D oblast: 30605,96 m2
Výkop: 5729,71 m3 3D oblast: 32269,97 m2
Nejvyšší bod:* 255,47 m Nejnižší bod: 230,25 m



IPSUM CZ s.r.o.

IČO: 25701347  |  DIČ: CZ25701347

info@ipsumcz.cz  |  www.ipsumcz.cz
Sídlo

Olšanská 2643/1a  |  130 00 Praha 3

Pobočka

Zelená 382/40  |  405 02 Děčín 3

STANOVISKO TDI

ČÍSLO SMLOUVY:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: ZBV1

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Kočka
TEL.:                 
E-MAIL:                        
IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha 2. prosince 2022

Věc: vyjádření TDI k ZBV 1

Zhotovitel předložil dne 2.12.2022 finální návrh ZBV č. 1.

Popis a zdůvodnění změny:

I. etapa výkopových prací byla zahájena v hlavní trase v úseku 3,1 km - 4,0 km a při skrývání ornice byla zastižena výrazně

vyšší mocnost, než předpokládal projekt.

Projekt předpokládal průměrnou tloušťku 0,3 m, zaměření skutečných mocností ornice probíhalo dle logických celků a

vlastního postupu prací v období od listopadu 2020 do února 2021. Následně byly zpracovány 2 geodetické protokoly

odpovídající výkopovým pracím na ploše 42 850 m2, kde průměrná přepočtená mocnost orniční (podorniční) vrstvy činí

0,70 m.

V rámci zpracování prvního geodetického protokolu byla zjištěna průměrná mocnost ornice 0,77 m na ploše 31 510 m2 a

v rámci druhého 0,51 m na ploše 11 340 m2.

Detailně jsou tyto nově zjištěné skutečnosti zpracovány formou dílčí souhrnné technické zprávy zpracované firmou GRID,

a.s. Ve změnovém soupisu prací je kalkulován pouze rozdíl skutečně zastižených mocností oproti smluvnímu. Dochází

pouze k navýšení množství původních položek pro hloubení a zásyp jam z důvodu většího objemu zemních prací.

Uvedené skutečnosti byly projednávány v rámci pravidelných KD.

Zvýšené položky:

131201104 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním



 

 IPSUM CZ s.r.o. 

IČO: 25701347  |  DIČ: CZ25701347 

info@ipsumcz.cz  |  www.ipsumcz.cz 
Sídlo 

Olšanská 2643/1a  |  130 00 Praha 3 

Pobočka 

Zelená 382/40  |  405 02 Děčín 3 

STANOVISKO TDI 

Cenová rekapitulace ZBV: 

- položky zvýšené celkem    2 166 078,60 Kč 

 

Celková hodnota ZBV:   2 166 078,60 Kč. 

 

S návrhem ZBV souhlasíme a nemáme dalších připomínek. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Kočka 

Technický dozor investora 


