
 
 

Změnový list č. 05 
Název stavby (projektu): Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III 

Část:               Úpravy SDK kcí 

Objednatel:                        STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00 

Zhotovitel:      S u b t e r r a  a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň 
Datum vystavení: 28. 11. 2022 

Požadováno kým: Objednatelem 
 

Zdůvodnění změny: Práce nepředpokládané PD. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 005 – ZL05 

 

Cenový dopad:           131.920,17 Kč bez DPH 

Časový dopad:       ne 

Dopad do PD:     ano 

Ostatní ujednání: nejsou 

    
  

Jméno: 
 

Datum: 
 

 
Podpis: 

Vystavil: XXX   

Schválil: 
(zhotovitel) XXX   

Kontrola: 
(technický dozor investora) XXX   

Schválil: 
(objednatel) XXX   

Schválil: 
(objednatel) XXX   
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Zdůvodnění změny: 
 
Provedení demontáže podhledů bylo nutné z důvodu nové montáže VZT rozvodů a ostatních médií.  
Doplněné příčky jsou na základě průběhu stavby a nepředpokládaných okolností (např. nemožnost zbourat příčky 
částečně) nebo z rozhodnutí Objednatele (doplnění kapotáží apod.) 
 
Rozklad cen: 
 
Ceny dle SoD a ceníku ÚRS. 


