
^  Aspe
3.6.20.7

Příloha č.7 Strana: I z 1

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 13 - Výtlak splaškové kanalizace 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
S O 113 - Výtlak splaškové kanalizace

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
SOI 13/001

Číslo ZBV: 

09.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je  nezbytné pro dokončení prací a plně funkční dílo. Původní řešení ani jiné technické řešení napojení nebylo z 
vícero důvodů možné provést. Zvolené technické řešení provedení změny rovněž vychází z technických požadavku správce a 
provozovatele VaK SMP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 367 370,88 367 370,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum /\ J\ *2,, ^pdSpis '

jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum podf

Zhotovitel jméno datum / '  5 5 "  p^-fp

é: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.4

Evidenční číslo a název Stavby: _
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dluhonice_l4.7.2021 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 13 - Výtlak splaškové kanalizace 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI 13 - Výtlak splaškové kanalizace___________

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

•oř. o 
pol. Kód položky Název položky m .j.

Množství ve
Smlouvč

Množství ve 
Zručné

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvč v 

Kč

Zmčny 
záporné v 

Kč

Zmčny 
kladně v 

Kč

Cena celkem 
ve Z.mčnč v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem \ 

Kč

Rozdíl cen 
celkem \

10 II 13 14
II3107220RA0 

1131076O5RUO 

II3IOI20IKOO 

MS 101301R00

Odstraněni aslallobetonové vozovky. pl do 50 m2 

Odslrančni podkladu nad 50 m2,kam drcené tl 5 cm 

Čerpáni vody na výsku do 10 m. přítok do 500 l/min 

Pohotovost eerp soupravy. výSka 10 m. přítok 500 I

0

0

10

13

14

15

16 

17 

IX 

10 

20 

21

IIOOOI422ROO 

I32201212R0O 

132201210R00 

I39600OI2RA0 

151101101R00 

1511011 MROU 

161101101R00 

162701105R00 

162701 ItWROO 

167101102R00. 

174101101R00 

175101101R00. 

1090000O2R0O.

Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6  kabelů

Hloubeni rýh 5 do 200 cm hor 3 do 
IOOOm3.SŤROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor 3. 
STROJNĚ

Ručili výkop v horninč 3

Pažení a rozepřeni sten rýh - přiložne - hl do 2 ni

Odstraněni paženi sten rýh - přlložné - hl. do 2 m

Svislé přemístěni výkopku z hor 1-4 do 2.5 m

Vodorovné přcmislčm výkopku z hor 1-4 do 10000 
m
Příplatek k vod přemístěni hor. 1-4 zadalSi 1 km

Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 
m3

Zásyp jam. rý h. Šachet se zhutněním 

Obsyp bez prohozeni sypamnv 

Poplatek za skladku horniny 1-4
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.4

Evidenční číslo a název Stavby: _
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dlulionice_l4.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 13 - Výtlak splaškové kanalizace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

l’oř. č. 
pol. Kód položky Název položky

1 2 3
25 28613784. Trubka tlaková Pii HO (PEI0O) d 75 x 6.8 mm

2S 286471512 Dno Šachtové 6(X)/200mm koncov pro potrubí 
plastové

2‘) 28697153 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm

30 286971661.P Adaplér teleskopický

34 451572111K00 l.ože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

36 452351101ROO Bedněni desek nebo sedlových loži pod potrubi

37 460921I02LP Geodetické zaměřeni nového potrubí (dodavku, 
doprava, mzdy)

3s) 55241713 Poklop litina 600/100 13400
40 583315034 Kamenivo těžené trakce 8/16 B Olomoucký kraj

4! 583318036 Kamenivo těžené frakce 16/32 13 Olomoucký kraj

46 871231121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm

48 877232121ROO Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky do d 75 mm

50 892571111 ROO ZkouSka těsnosti kanalizace DN do 200. vodou

58 8991031II ROO Osazeni poklopu s rámem do 150 kg

62 479081111 K00 Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km

63 979081121 ROO. Příplatek k odvozu za každý dalSi 1 km

66 979087212ROO Nakládáni suli na dopravili prostředky - komunikace

67 979093111 ROO Uložení suti na skladku bez zhutněni

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Zrněné v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem '

10 11 1 3 14
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.4
Evidenční číslo a název Stavby: ^
10936-SML- Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dluhonice 14.7.2021 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 13 - Výtlak splaškové kanalizace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI 13 - Výtlak splaškové kanalizace

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4
Poř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
68

69

979990001 R00. 

998276101R00.

Poplatek za skládku stavební suti

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Nové položky
201

202

113
15-1113.R00. 

Dl.202.

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm

Betonová šachta napojovací - napojení na stávající 
kanalizační řad

Celkem 1 316 225,92 0,00 367 370,88 1 683 596,80 367 370,88 27,91

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: / / &  22 Datum:
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
10936-SML- Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SOI 18/001 10.4
SOI 18 - Veřejné parkoviště osobních automobilů
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI 18 - Veřejné parkoviště osobních automobilů

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je  nezbytné pro dokončení prací a plně funkční dílo. V rámci komplexního řešení odvodu srážkových vod v 
realizovaném areálu je  jako podpůrný prvek pro rychlejší odvod srážkových vod z plochy parkoviště navržena záměna původní plošné 
betonové dlažby za dlažbu distanční. Toto řešení je  vynucené v souvislosti s ostatními opatřeními realizovanými v areálu a v souvislosti 
s vyšší HPV. Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo vhodné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo 
vyhodnoceno jako technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-214 967,77 246 164,65 31 196,88

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum /  , J\ 'tj?
datum

Správce stavby jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastounení Ohiednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle <j 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby. Zhotovitel, Projektant

datum

datum

c



Aspe
3.6.20.9

Příloha č.9 Strana: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 10.4
Evidenční číslo a název Stavby: ^
10936-SML- Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 18 - Veřejné parkoviště osobních automobilů 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI 18 - Veřejné parkoviště osobních automobilů

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4
['oř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
II 582612. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

Nové položky
101 582612.A. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

Celkem 214 967,77 -214 967,77 246 164,65 246 164,65 31 196,88 14,51

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: / /O . Datum:
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 19 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI 19 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
SOI 19/001

Číslo ZBV: 

11.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci smluvního VV chyběla položka pro odvoz zeminy z místa odkopu na skládku. Současně se s navýšením niveletu areálu a s tím 
souvisejícím cenovým navýšením zvolilo řešení náhrady konstrukčních vrstev v komunikacích, které je  plnohodnotné a přináší 
Objednateli finanční úsporu.
V rámci tohoto objektu jsou i zahrnuty práce na opravě finální vrstvy komunikace v ul. Na Trávníčku, což je  z části vynucená investice 
a z části požadavek Objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-570 119,17 781 988,91 211 869,74

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum

datum

Správce stavby datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle ij 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

datum

datum
Pare: Správce stavby. Zhotovitel, Projektant Číslo paré:

J
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11.5
Evidenční číslo a název Stavby: _
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI 19 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI 19 - Účelová komunikace na p.č.1490, k.ú.Dluhonice

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 5
Poř. č 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

I 10 II 12 14
12 56313. VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO I50MM

13 56334.

14 572113.

15

16 

17

572213.

574A34.

574E56.

101 12283B.1.

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 200MM
INFIl.TRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 
0.5KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0.5KG/M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
ACO 11+, 11STL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 16+ 16STL. 60MM

____________ Nové položky____________
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.
II - pouze odvoz zeminy ze stavby

102 56360. VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

Celkem 1415 755,04 -570 119,17 781 988,91 1 627 624,77 211 869,74 14,97

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO120 - Účelová komunikace na p.č.1499, k.ú.Dluhonice

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
SOI 20/001

Číslo ZBV: 

12.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: Společnost Dluhonice, IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci smluvního VV chyběla položka pro odvoz zeminy z místa odkopu na skládku. Současně se s navýšením niveletu areálu a s tím 
souvisejícím cenovým navýšením zvolilo řešení náhrady konstrukčních vrstev v komunikacích, které je  plnohodnotné a přináší 
Objednateli finanční úsporu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-278 316,98 310 486,70 32 169,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum /A - A l . U
datum

Správce stavby datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) datum

Zhotovitel datum

é: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo pav&\
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 12.5
Evidenční číslo a název Stavby: _
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dluhonice_l4.7.2021 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SOI20 - Účelová komunikace na p.č. 1499, k.ú.Dluhonice 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI20 - Účelová komunikace na p.č. 1499, k.ú.Dluhonice

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 5
Poř. č, 

pol. Kód položky Název položky m .j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

10 11 13 14
12 56313.

13 56334.

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY 
ZPEVNĚNÉHO KAMENIVATL. DO 150MM

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRT1 TL 
DO 200MM

Nové položky
101 1228313.1.

102 56360.

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. 
11 - pouze odvoz zeminy ze stavby

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

Celkem -278 316,98 310 386,70 32 169,72 11,56

1

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML - Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
S0121 - Odvodnění komunikací 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
S O I21 - Odvodnění komunikací

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
SOI 21/001

Číslo ZBV: 

13.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2022 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: Společnost Dluhonice, 1DPS s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Provedení těchto prací je  nezbytné pro dokončení prací a plně funkční dílo. V rámci komplexního řešení odvodu srážkových vod v 
realizovaném areálu je  tato konstrukce odvodňovacího drénu navržena jako podpůrný prvek pro rychlejší odvod srážkových vod z 
plochy parkoviště. Toto řešení je  vynucené v souvislosti s ostatními opatřeními realizovanými v areálu a v souvislosti s vyšší HPV. 
Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat a práce bylo vhodné v tomto rozsahu provést. Zvolené řešení bylo vyhodnoceno jako 
technicky nejsnáze proveditelné a ekonomicky nejvýhodnější.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 29 143,73 29 143,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum A, ( /)  í

jméno datum

Správce stavby jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle íj 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) jméno datum

Zhotovitel jméno datum //P .
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Čisto pare: ■
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3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 13.4
Evidenční číslo a název Stavby:
10936-SML- Dálnice Dl 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport, areálu TJ Sokol Dluhonice_l4.7.2021 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
S0121 - Odvodnění komunikací
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SOI21 - Odvodnění komunikací

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 132201211R00. Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 

m3,STROJNĚ
9 132301219R00. Připl.za lepivost.hloubení rýh 

200cm,hor.4,STROJNĚ
13 161101101R00. Svislé přemístění výkopku z hor. 1 -4 do 2,5 m

16 167101102ROO. Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 
m3

17 174101101R00. Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

34 57352002. Geotexlilie netkaná PE 200 g/m2

Nové položky
201 59691003.A. Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm

Celkem 60 436,68 0,00 29 143,73 89 580,43 29 143,73 48,22

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: / / 2 . && Datum:


