
Příloha č. 3 OP - Časový harmonogram

Oprava střechy-pošta Náchodská
P.č. Činnost

1 Bourací práce

2 Lešení

3 Oprava latí

4 Klempířské práce

5 OSB desky,fólie

6 Šindel

7 Dokončovací práce

8 …….

9 …….

10 …….

11 …….

12 …….

13 …….

14 …….
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* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 45 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, 

den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.
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