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Zařazení změnového listu
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Datum vydání:

Aktualizce bodu C-1 v rámci nového bodu plnění C-1.1

Posun dílčích termínů bodů plnění C-2

Navýšení smluvní ceny díla bodů C-2, D

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  - ANO          

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                              

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Není relevantní

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4                                           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává na základě smlouvy o dílo naše číslo 12-1231-0100, vaše č. smlouvy S/ŘVC/174/P/SoD/2021, ze 

dne 3. 11. 2021 (datum zveřejní v registru smluv) ve znění  dodatku č.3 ze dne 25. 9. 2022  projektovou dokumentaci pro akci “Modernizace 

přístaviště Purkarec, Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a 

zajištění souvisejících činností.  

V současné době se projekční práce nacházejí v bodě plnění dle SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, inženýrská činnost. Během inženýrské 

činnosti se nopodařilo zajistut souhlas se záborem pozemku nutného ke stavbě. Objednatel zasadl zpracování návrhu varinatního řešení, ketrý by 

řešil umístění stavby mimo pozemky ke kterým se nepodařilo zajistit souhlas vlastníka. Studie "Modernizace přístaviště Purkarec - varinatní 

dispoziční řešení" provedená spoelšností Sweco Hydroporojekt a.s v 11/2022 nalezla řešení umístění avšak za cenu změny technického řešení 

kotvení mlůstku OLD k svilým dlabám umístěným v řečiti. Tento technický návrh byl projednán se Státní plavební správou, Podvodím Vltavy, s.p. 

a Městkým úřadem Hluboká, přičemž řešení bylo shledáno bez připomínek znemožňujícíh relizaci záměru. 

Uvedená změna dispozice a technické řešení má za následem úplné přepracování již odevzdaného konceptu projektové dokumentace pro 

stavební povolení a následnou nutnost nového projednání a zajištění nových stanovisek DOSS. Dále bude nutné provést nový statický návrh 

kotvení mlstku, ketrý je však možné realizovat až na základě nově provedeného IGP v místě založení konstukcí daleb v řečišti, což však bude 

možné provéž v dubnu 2023. Objednatel a projektant se dohodli, že pro potřeby zajištění vyjádření DOSS je možné provést návrh kosntukce na 

základě rešerše IGP, výpočet pak bude řádně proveden na až na zákaldě nově provedeného IGP v rámci bodu plnění D, kde bude proveden 

čistopis dokumentace, tedy před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.                                              

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO

S/ŘVC/174/P/SoD/2021

Projekt/stavba:
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací 

dokumentace a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Modernizace přístaviště Purkarec

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. Oddělení prací není žádoucí z hlediska odpovědnosti za navavující předmět díla.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 4

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

290.400,00 Kč

175.147,50 Kč

141.570, 00 Kč

12/2022

06/2023

10/2023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu :

C-1-aktualizace)

A, C - 2)

D)

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně  dochází k posunu dílčích termínů 

plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/147/P/SoD/2021 předpokládaný výdaj v Kč

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                               

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní     

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Cena SoD před změnou

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2). Celkový termín se 

nemění.

jedná se o změnu o 44 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

870.750,00 Kč

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

379.000,00 Kč

Cena SoD po změně 1.249.750,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:




