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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

  Číslo smlouvy objednatele: SML0013/2020

     Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020/1
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“

 dle § 2586 a násl. a § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	
	
	

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	ID datové schránky
	:
	bmcu95n 

	E-mail
	:
	reditelka@hradek-radost.cz 

	Zhotovitel
	
	JaP architects s.r.o.

	Sídlo
	:
	Obeciny 4377, Zlín 760 01

	Statutární orgán
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 41559

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	IČO
	:
	26283107

	DIČ

Plátce DPH
	:
	CZ26283107

Ano 

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna

	Číslo účtu

	:
	141 010 2389/0800

	Telefon
	:
	+420 603 471 332

	ID datové schránky
	
	rrpdhws

	E-mail
	:
	japarchitects@japarchitects.cz


Vedoucí projektu, HIP                             :      Ing. Arch. Jan Přehnal
Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strana“ či „smluvní strany“.
1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 21.09.2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „SSL OZP p.o.- Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ (dále jen „Smlouva“).
1.2. Předmětem této Smlouvy bylo zhotovení děl a výkon následujících činností:
1.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (odst. 2.1. Smlouvy);

1.2.2. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru (odst. 2.2. Smlouvy);

1.2.3. Autorský dozor (odst. 2.3. Smlouvy).
1.3. Ve vztahu k výkonu autorského dozoru (dále také jako „AD“) si smluvní strany v odst. 3.3. Smlouvy ujednali, že výkon AD bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby, přičemž tyto termíny byly ve Smlouvě vymezeny pouze jako termíny předpokládané. Při ocenění rozsahu prací tak na sebe zhotovitel přebírá podnikatelské riziko vyplývající z možných drobných odchylek mezi předpokladem a skutečností. Podle předpokládaných termínů byl výkon činnosti AD v průběhu realizace akce předpokládán v délce 15-ti měsíců (11/2020 – 01/2022). Dle skutečnosti, termín sjednaný ve smlouvě o dílo na realizaci stavby činil pro dokončení a protokolární předání a převzetí díla 465 kalendářních dnů od předání staveniště (15,5 měsíce). Poslední den této lhůty připadl na 24.07.2022, přičemž k tomuto datu nebyla stavba dokončena z důvodu prodlení zhotovitele stavby s jejím dokončením a předáním. V prodlení se zhotovitel stavby nachází i v době uzavření tohoto dodatku. K řádnému výkonu AD ze strany zhotovitele nadále dochází v souladu se závazkem zhotovitele dle Smlouvy.
1.4. Odměna za výkon autorského dozoru byla dle čl. 4 odst. 4.2.3. Smlouvy stanovena ve výši 48.000 Kč bez DPH, přičemž podle čl. 5 odst. 5.2. a odst. 5.3. Smlouvy může být výkon AD fakturován až po předání a převzetí stavby a interiéru. Předpoklad délky výkonu AD činil při uzavření Smlouvy 15 měsíců.
1.5. Průměrná vypočtená odměna za výkon činnosti AD připadající na 1 měsíc výkonu této činnosti činí 3.200 Kč bez DPH (48.000 Kč bez DPH / 15 měsíců), a to za období od zahájení výkonu činnosti AD při realizaci stavby (04/2021) do předpokládaného ukončení této činnosti (07/2022). Ocenění výkonu autorského dozoru (i pomocný výpočet průměrné měsíční odměny) však odpovídá stavu předcházejícímu uzavření Smlouvy ke dni 21.09.2020.
1.6. Vzhledem k prodlení zhotovitele stavby s jejím dokončením (předpoklad dokončení stavby v době uzavření tohoto dodatku do 28.02.2023, navazující dodávka interiéru do 04/2023), mající za následek prodloužení délky činnosti zhotovitele při výkonu AD dle Smlouvy, na kterém zhotovitel nenese vinu, požádal zhotovitel objednatele o obnovu jednání k výši odměny za nezbytný výkon AD, jelikož smluvně nepřevzal riziko změny okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku. Prodloužení výkonu AD nad rámec původního závazku zakládá v rámci uzavřené Smlouvy hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, zejména co do poměru mezi novým časovým rozsahem činnosti AD a jeho původním oceněním, čímž je zhotovitel vůči objednateli značně znevýhodněn. Neočekávané prodloužení délky výkonu AD pak významně zasahuje do ostatních obchodních aktivit zhotovitele, a omezuje jej ve výkonu dalších obchodních aktivit, a snižuje tak možný zisk zhotovitele z těchto aktivit. AD je přitom zhotovitelem vykonáván řádně a kontinuálně dle Smlouvy.
1.7. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného výkonu AD, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k uzavření tohoto dodatku.
1.8. Dle ust. čl. 15 Smlouvy platí, že: „Tuto Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.“ Smluvní strany tedy na základě shora uvedeného ustanovení Smlouvy uzavírají tento dodatek. 
2. ZMĚNA SMLOUVY
2.1. Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto dodatku Smlouvy se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny (odměny) za výkon autorského dozoru dle odst. 4.2.3. Smlouvy, a to tak, že za období od zahájení výkonu AD do jeho původního předpokládaného ukončení (konec měsíce 07/2022) náleží zhotoviteli plná odměna ve výši 48.000 Kč bez DPH.  Dále se smluvní strany dohodly, že za každý měsíc výkonu AD, počínaje měsícem 08/2022 až do splnění předmětu Smlouvy, náleží zhotoviteli odměna ve výši 5.000 Kč bez DPH / měsíc. Při předpokládaném termínu dokončení a předání stavby do 28.02.2023, a navazující dodávky interiéru do 30.04.2023, tak předpokládaná délka prodloužení výkonu AD činí 9 měsíců, a celkové navýšení ceny za výkon AD odpovídající uvedenému prodloužení činí 45.000 Kč bez DPH.
2.2. Výše měsíční odměny je založena na individuální kalkulaci zhotovitele, kterou zhotovitel dle předchozí dohody předložil objednateli. Tato kalkulace byla objednatelem ověřena ve vztahu k podmínkám v místě a čase obvyklým, při zohlednění hodinové sazby a poskytnuté slevy. Kalkulace zohledňuje zejména skutečnost výrazného prodloužení délky trvání výkonu AD oproti v nabídce na veřejnou zakázku kalkulovanému předpokladu, který byl stanoven objednatelem. Současně reaguje na prudký nárůst cen a růst inflace, která se současně promítá do provozních nákladů zhotovitele na výkon AD. Cenové a pracovní nároky výkonu AD jsou zhotovitelem kalkulovány rovněž s ohledem na kapacitní možnosti pro výkon AD nad původní rámec Smlouvy, se kterými nemohlo být objektivně počítáno, a k jejich řádnému zabezpečení bylo nezbytné zajistit účast spolupracujících osob navíc, a to při zohlednění dodatečných finančních nároků vyplývajících z jejich účasti.
2.3. Za účelem odstranění jakékoli spornosti nároku na zvýšení odměny za období od 08/2022 do doby uzavření tohoto dodatku, a za účelem narovnání vzájemných práv a povinností, uzavírají smluvní strany jako součást tohoto dodatku i dohodu o narovnání o následujícím obsahu:
2.3.1. smluvní strany souhlasně prohlašují, že k výkonu AD ze strany zhotovitele po uplynutí termínu pro dokončení a předání stavby, jak byl původně objednatelem sdělen zhotoviteli, došlo při vědomí a souhlasu objednatele, a při naplňování závazku vyplývajícího z odst. 2.3. a násl. Smlouvy, tedy závazku k poskytnutí činnosti AD po dobu realizace stavby a dodávky interiéru;
2.3.2. smluvní strany souhlasně prohlašují, že si ústně potvrdily, že výkon činnosti AD za období jeho prodloužení od 08/2022 do dokončení, bude objednatelem uhrazen nad rámec původního závazku jako vícepráce, za podmínek následně mezi smluvními stranami ujednaných po předložení individuální kalkulace zhotovitelem a jejím projednání;

2.3.3. smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi nimi k datu uzavření této dohody není bezdůvodného obohacení, a z tohoto titulu vůči sobě nebudou v budoucnu uplatňovat žádné nároky než ty, které vyplývají ze Smlouvy a tohoto dodatku;
2.3.4. naplněním této dohody budou veškeré vzájemné vztahy smluvních stran z titulu Smlouvy narovnány.
2.4. Na základě zvýšení ceny za výkon autorského dozoru s předpokladem jeho ukončení do 30.04.2023, se upravuje znění Smlouvy v čl. 4 CENA DÍLA, který po této změně zní následovně:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 1.193.000 Kč   (bez DPH)

DPH: 250.530 Kč 

Celkem s DPH  1.443.530 Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet tři tisíc pět set třicet korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1  1.000.000 Kč (bez DPH), DPH  210.000 Kč, cena včetně DPH  1.210.000 Kč;
4.2.2. Dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle
odst. 2.2. 100.000 Kč (bez DPH), DPH  21.000 Kč, cena 
včetně DPH  121. 000 Kč 
4.2.3. Výkon Autorského dozoru (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.3.  93.000 Kč (bez DPH), DPH  19.530 Kč, cena včetně DPH  112.530 Kč.
2.5. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti AD bude dána i po dosažení termínu 30.04.2023, zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy ceny další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek, jak jsou uvedeny v tomto dodatku Smlouvy.

2.6. V případě, že bude výkon činnosti AD ukončen dříve, před dosažením termínu 30.04.2023, má zhotovitel nárok pouze na poměrnou část výše měsíční odměny uvedené v odst. 2.1. tohoto dodatku, a to v rozsahu poměru počtu skutečně odpracovaných hodin výkonu AD, vůči kalkulovanému předpokladu počtu hodin výkonu AD v měsíci (5.000 Kč bez DPH / 12 hodin). O hodnotu snížené odměny za výkon AD dle tohoto odstavce se snižuje celková cena dle odst. 4.1. Smlouvy, resp. celková odměna za výkon AD dle odst. 4.2.3. Smlouvy; tato změna nevyžaduje uzavření dodatku Smlouvy a bude vypořádána v konečné faktuře zhotovitele.
2.7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
3.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, provedená tímto dodatkem Smlouvy, činí cca 3,9 % původní hodnoty závazku, a je realizována v souladu s pravidly § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.8. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Fryštáku dne 8. 12. 2022

Ve Zlíně dne 8. 12. 2022
____________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

JaP architects s.r.o.
příspěvková organizace

Ing. Arch. Jan Přehnal

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka


� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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