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	DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou,
ze dne 12. 5. 2022
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-48
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0502A22

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

	pobočka:
	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

	zastoupený:
	Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.



zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	prokuristé PORR a.s.

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
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Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-48
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0502A22

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schválenými ZBV 1 až 4.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	20 998 000,00 Kč

	Méněpráce dle ZBV 1
	- 530 884,33 Kč

	Méněpráce dle ZBV 2
	- 707 535,38 Kč

	Vícepráce dle ZBV 2
	+ 853 238,94 Kč

	Méněpráce dle ZBV 3
	- 15 277,93 Kč

	Vícepráce dle ZBV 3
	+ 18 570,24 Kč

	Vícepráce dle ZBV 4
	+ 430 233,86 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	21 046 345,40 Kč

	21% DPH
	4 419 732,53 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	25 466 077,93 Kč



2.4. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu odevzdání geometrického plánu z důvodu nepředvídatelných okolností v souvislosti s pozemky 158/3 a 160/1, které vyvstaly při zahájení projednávání geometrického plánu.
2.5. Z výše uvedeného důvodu se mění smluvní ujednání odstavce 4.1.smlouvy takto:
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu),
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
se ruší a nahrazuje ujednáním:
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu),
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 31. 3. 2023.
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DOPRAVNÍ
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-48
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0502A22

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
ZBV 1 - Rozpis ocenění změn položek
ZBV 2 - Rozpis ocenění změn položek
ZBV 3 - Rozpis ocenění změn položek
ZBV 4 - Rozpis ocenění změn položek
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě dne: viz podpisV Brně dne: viz podpis
Ing. Václav Šafář	Jan Munzar
prokurista PORR a.s. pro pobočku prokurista PORR a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Stránka # z 3
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Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - ZBV 1

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 101.1 - Oprava silnice, km 24,001 - 24,120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Oprava silnice, km 24,001 - 24,120
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	68,000
	68,000
	0,000
	150,00
	10 200,00
	0,00
	0,00
	10 200,00
	0,00
	0,00

	82
	113725.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	53,120
	47,400
	-5,720
	1 753,87
	93 165,57
	-10 032,14
	0,00
	83 133,44
	-10 032,14
	-10,77

	86
	113763.
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOV É VOZOVCE
	M
	65,700
	65,700
	0,000
	111,73
	7 340,66
	0,00
	0,00
	7 340,66
	0,00
	0,00

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	120,000
	120,000
	0,000
	51,96
	6 235,20
	0,00
	0,00
	6 235,20
	0,00
	0,00

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	88,000
	88,000
	0,000
	115,63
	10 175,44
	0,00
	0,00
	10 175,44
	0,00
	0,00

	234
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	1,300
	1,300
	0,000
	1 038,02
	1 349,43
	0,00
	0,00
	1 349,43
	0,00
	0,00

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	12,000
	12,000
	0,000
	1 038,02
	12 456,24
	0,00
	0,00
	12 456,24
	0,00
	0,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	1 062,400
	925,000
	-137,400
	24,69
	26 230,66
	-3 392,41
	0,00
	22 838,25
	-3 392,41
	-12,93

	269
	574A04.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	46,550
	45,400
	-1,150
	6 859,57
	319 312,98
	-7 888,51
	0,00
	311 424,48
	-7 888,51
	-2,47

	281
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	6,570
	0,850
	-5,720
	6 093,06
	40 031,40
	-34 852,30
	0,00
	5 179,10
	-34 852,30
	-87,06

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	38,000
	38,000
	0,000
	113,03
	4 295,14
	0,00
	0,00
	4 295,14
	0,00
	0,00

	387
	931316.
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M
	65,700
	65,700
	0,000
	131,22
	8 621,15
	0,00
	0,00
	8 621,15
	0,00
	0,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	4 143,500
	38,000
	-4 105,500
	115,63
	479 112,91
	-474 718,97
	0,00
	4 393,94
	-474 718,97
	-99,08

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	1 018 526,78
	-530 884,33
	0,00
	487 642,47
	-530 884,33
	-52,12

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	1 018 526,78
	-530 884,33
	0,00
	487 642,47
	-530 884,33
	-52,12
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	Rozpis ocenění změn položek - ZBV 2

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,200
	1,200
	0,000
	389,75
	467,70
	0,00
	0,00
	467,70
	
	0,00
	0,00

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	523,877
	523,877
	0,000
	259,83
	136 118,96
	0,00
	0,00
	136 118,96
	
	0,00
	0,00

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	3 885,620
	3 539,150
	-346,470
	150,00
	582 843,00
	-51 970,50
	0,00
	530 872,50
	
	-51 970,50
	-8,92

	66
	113321.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM
	M3
	111,965
	111,965
	0,000
	300,10
	33 600,70
	0,00
	0,00
	33 600,70
	
	0,00
	0,00

	68
	113328.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	221,040
	221,040
	0,000
	400,00
	88 416,00
	0,00
	0,00
	88 416,00
	
	0,00
	0,00

	69
	113335.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	282,825
	282,825
	0,000
	450,00
	127 271,25
	0,00
	0,00
	127 271,25
	
	0,00
	0,00

	72
	113338.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	17,086
	17,086
	0,000
	935,39
	15 982,07
	0,00
	0,00
	15 982,07
	
	0,00
	0,00

	76
	11352.
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	5,000
	5,000
	0,000
	113,03
	565,15
	0,00
	0,00
	565,15
	
	0,00
	0,00

	82
	113725.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	716,360
	716,360
	0,000
	1 422,00
	1 018 663,92
	0,00
	0,00
	1 018 663,92
	
	0,00
	0,00

	91
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 016,200
	1 016,200
	0,000
	489,78
	497 714,44
	0,00
	0,00
	497 714,44
	
	0,00
	0,00

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	407,500
	267,500
	-140,000
	483,28
	196 936,60
	-67 659,20
	0,00
	129 277,40
	
	-67 659,20
	-34,36

	106
	12924.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	1 060,000
	1 060,000
	0,000
	98,74
	104 664,40
	0,00
	0,00
	104 664,40
	
	0,00
	0,00

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	532,000
	532,000
	0,000
	115,63
	61 515,16
	0,00
	0,00
	61 515,16
	
	0,00
	0,00

	111
	12980.
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	562,53
	1 125,06
	0,00
	0,00
	1 125,06
	
	0,00
	0,00

	120
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	12,210
	10,175
	-2,035
	600,22
	7 328,69
	-1 221,45
	0,00
	6 107,24
	
	-1 221,45
	-16,67




3.13.1 [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Datum:	Čas:
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	214,900
	183,700
	-31,200
	613,20
	131 776,68
	-19 131,84
	0,00
	112 644,84
	-19 131,84
	-14,52

	127
	171103.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	223,930
	223,930
	0,000
	93,54
	20 946,41
	0,00
	0,00
	20 946,41
	0,00
	0,00

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	1 650,810
	1 477,575
	-173,235
	20,79
	34 320,34
	-3 601,56
	0,00
	30 718,78
	-3 601,56
	-10,49

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 401,600
	1 401,600
	0,000
	702,85
	985 114,56
	0,00
	0,00
	985 114,56
	0,00
	0,00

	133
	17411.
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	170,860
	170,860
	0,000
	141,61
	24 195,48
	0,00
	0,00
	24 195,48
	0,00
	0,00

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	165,438
	137,315
	-28,123
	811,98
	134 332,35
	-22 835,31
	0,00
	111 497,03
	-22 835,31
	-17,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	1 219,750
	1 218,417
	-1,333
	16,89
	20 601,58
	-22,51
	0,00
	20 579,06
	-22,51
	-0,11

	145
	18222.
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2
	821,300
	821,300
	0,000
	41,57
	34 141,44
	0,00
	0,00
	34 141,44
	0,00
	0,00

	149
	18241.
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	659,600
	659,600
	0,000
	18,19
	11 998,12
	0,00
	0,00
	11 998,12
	0,00
	0,00

	151
	18245.
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
	M2
	337,000
	337,000
	0,000
	172,78
	58 226,86
	0,00
	0,00
	58 226,86
	0,00
	0,00

	173
	28995.
	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
	M2
	2 121,000
	2 121,000
	0,000
	409,23
	867 976,83
	0,00
	0,00
	867 976,83
	0,00
	0,00

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	3 057,000
	3 057,000
	0,000
	93,54
	285 951,78
	0,00
	0,00
	285 951,78
	0,00
	0,00

	201
	45131.
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	15,000
	15,000
	0,000
	3 169,95
	47 549,25
	0,00
	0,00
	47 549,25
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,864
	0,720
	-0,144
	3 169,95
	2 738,84
	-456,47
	0,00
	2 282,36
	-456,47
	-16,67

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	15,000
	15,000
	0,000
	6 209,99
	93 149,85
	0,00
	0,00
	93 149,85
	0,00
	0,00




3.13.1 [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Datum:	Čas:
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	1,200
	1,200
	0,000
	919,80
	1 103,76
	0,00
	0,00
	1 103,76
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	508,540
	368,540
	-140,000
	919,80
	467 755,09
	-128 772,00
	0,00
	338 983,09
	-128 772,00
	-27,53

	234
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	7,260
	7,260
	0,000
	1 038,02
	7 536,03
	0,00
	0,00
	7 536,03
	0,00
	0,00

	243
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK
ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 879,460
	1 878,542
	-0,918
	2 559,34
	4 810 177,16
	-2 349,47
	0,00
	4 807 827,68
	-2 349,47
	-0,05

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	106,000
	106,000
	0,000
	1 038,02
	110 030,12
	0,00
	0,00
	110 030,12
	0,00
	0,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	8 799,290
	0,000
	-8 799,290
	22,09
	194 376,32
	-194 376,32
	0,00
	0,00
	-194 376,32
	-100,00

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
	M2
	8 543,000
	8 538,829
	-4,171
	14,29
	122 079,47
	-59,60
	0,00
	122 019,87
	-59,60
	-0,05

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	823,000
	823,000
	0,000
	24,69
	20 319,87
	0,00
	0,00
	20 319,87
	0,00
	0,00

	269
	574A04.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	374,640
	374,473
	-0,167
	6 859,57
	2 569 869,30
	-1 145,55
	0,00
	2 568 723,76
	-1 145,55
	-0,04

	281
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	527,957
	527,700
	-0,257
	6 093,06
	3 216 873,68
	-1 565,92
	0,00
	3 215 307,76
	-1 565,92
	-0,05

	308
	58222.
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	8,000
	8,000
	0,000
	1 390,10
	11 120,80
	0,00
	0,00
	11 120,80
	0,00
	0,00

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	953,500
	182,300
	-771,200
	113,03
	107 774,11
	-87 168,74
	0,00
	20 605,37
	-87 168,74
	-80,88

	347
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	34,500
	8,500
	-26,000
	587,22
	20 259,09
	-15 267,72
	0,00
	4 991,37
	-15 267,72
	-75,36

	357
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	6,000
	5,000
	-1,000
	10 614,14
	63 684,84
	-10 614,14
	0,00
	53 070,70
	-10 614,14
	-16,67

	364
	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	3,000
	4,000
	1,000
	2 156,61
	6 469,83
	0,00
	2 156,61
	8 626,44
	2 156,61
	33,33

	365
	89922.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2,000
	7,000
	5,000
	2 156,61
	4 313,22
	0,00
	10 783,05
	15 096,27
	10 783,05
	250,00




3.13.1 [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Datum:	Čas:
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	366
	89923.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	10,000
	30,000
	20,000
	1 083,50
	10 835,00
	0,00
	21 670,00
	32 505,00
	21 670,00
	200,00

	367
	899522.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
	M3
	5,175
	2,125
	-3,050
	3 053,03
	15 799,43
	-9 311,74
	0,00
	6 487,69
	-9 311,74
	-58,94

	396
	935211.
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM
	M
	13,200
	13,200
	0,000
	496,28
	6 550,90
	0,00
	0,00
	6 550,90
	0,00
	0,00

	417
	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	4,000
	0,000
	-4,000
	207,87
	831,48
	-831,48
	0,00
	0,00
	-831,48
	-100,00

	419
	9113A1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR,
ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
	M
	280,000
	280,000
	0,000
	1 057,52
	296 105,60
	0,00
	0,00
	296 105,60
	0,00
	0,00

	421
	9113A3.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	56,000
	56,000
	0,000
	235,14
	13 167,84
	0,00
	0,00
	13 167,84
	0,00
	0,00

	426
	91267.
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	14,000
	14,000
	0,000
	298,81
	4 183,34
	0,00
	0,00
	4 183,34
	0,00
	0,00

	455
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	178,500
	244,000
	65,500
	444,32
	79 311,12
	0,00
	29 102,96
	108 414,08
	29 102,96
	36,69

	458
	91781.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH
	M
	208,000
	208,000
	0,000
	437,82
	91 066,56
	0,00
	0,00
	91 066,56
	0,00
	0,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	953,500
	182,300
	-771,200
	115,63
	110 253,21
	-89 173,86
	0,00
	21 079,35
	-89 173,86
	-80,88

	501
	96687.
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
KOMPLETNÍCH
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	2 130,62
	6 391,86
	0,00
	0,00
	6 391,86
	0,00
	0,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 002
	587205.
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
	M2
	0,000
	33,600
	33,600
	451,00
	0,00
	0,00
	15 153,60
	15 153,60
	15 153,60
	100,00

	1 003
	573431102.
	Jednoduch ý n átěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,3 kg/m2 s posypem
	M2
	0,000
	8 794,994
	8 794,994
	46,40
	0,00
	0,00
	408 087,72
	408 087,72
	408 087,72
	100,00




	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
	
	
	
	
	
	č.
	2
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1 004
	935161.
	MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU
	M
	0,000
	8,000
	8,000
	2 220,00
	0,00
	0,00
	17 760,00
	17 760,00
	17 760,00
	100,00

	1 001
	56220.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM
	M3
	0,000
	360,000
	360,000
	910,00
	0,00
	0,00
	327 600,00
	327 600,00
	327 600,00
	100,00

	1 000
	212626.
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II
	M
	0,000
	45,000
	45,000
	465,00
	0,00
	0,00
	20 925,00
	20 925,00
	20 925,00
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	17 994 472,50
	-707 535,38
	853 238,94
	18 140 176,03
	145 703,56
	0,81

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	17 994 472,50
	-707 535,38
	1 294 557,26
	18 581 494,35
	145 703,56
	0,81


3.13.1
Datum:
Čas:


	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - ZBV 3

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930
	
	
	
	
	
	č.
	3
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	144,202
	144,202
	0,000
	389,75
	56 202,73
	0,00
	0,00
	56 202,73
	0,00
	0,00

	11
	014102.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	48,400
	48,400
	0,000
	259,83
	12 575,77
	0,00
	0,00
	12 575,77
	0,00
	0,00

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	352,632
	363,514
	10,882
	150,00
	52 894,80
	0,00
	1 632,30
	54 527,10
	1 632,30
	3,09

	66
	113321.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM
	M3
	16,500
	16,500
	0,000
	300,10
	4 951,65
	0,00
	0,00
	4 951,65
	0,00
	0,00

	68
	113328.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	22,000
	22,000
	0,000
	587,22
	12 918,84
	0,00
	0,00
	12 918,84
	0,00
	0,00

	69
	113335.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	5,500
	5,500
	0,000
	734,02
	4 037,11
	0,00
	0,00
	4 037,11
	0,00
	0,00

	91
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	5,780
	5,780
	0,000
	489,78
	2 830,93
	0,00
	0,00
	2 830,93
	0,00
	0,00

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	145,320
	157,480
	12,160
	483,28
	70 230,25
	0,00
	5 876,68
	76 106,93
	5 876,68
	8,37

	120
	131738.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	14,400
	18,401
	4,001
	600,22
	8 643,17
	0,00
	2 401,48
	11 044,65
	2 401,48
	27,78

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	21,536
	10,816
	-10,720
	613,20
	13 205,88
	-6 573,50
	0,00
	6 632,37
	-6 573,50
	-49,78

	127
	171103.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	22,000
	22,000
	0,000
	93,54
	2 057,88
	0,00
	0,00
	2 057,88
	0,00
	0,00

	128
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	176,316
	181,757
	5,441
	20,79
	3 665,61
	0,00
	113,12
	3 778,73
	113,12
	3,09

	129
	17180.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	183,796
	195,956
	12,160
	702,85
	129 181,02
	0,00
	8 546,66
	137 727,67
	8 546,66
	6,62

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	18,000
	18,000
	0,000
	919,80
	16 556,40
	0,00
	0,00
	16 556,40
	0,00
	0,00

	135
	17481.1
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	21,536
	10,816
	-10,720
	811,98
	17 486,80
	-8 704,43
	0,00
	8 782,38
	-8 704,43
	-49,78


[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]3.13.1
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Datum:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Čas:

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]3.13.1
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Datum:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
HB 2022 - II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou
IV - Importovaná varianta
SO 113 - Oprava propustku, km 24,930
SO 113 - Oprava propustku, km 24,930
Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 3

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	136
	17481.2
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,230
	4,230
	0,000
	811,98
	3 434,68
	0,00
	
	0,00
	3 434,68
	
	0,00
	0,00

	138
	17581.
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,850
	0,850
	0,000
	974,37
	828,21
	0,00
	
	0,00
	828,21
	
	0,00
	0,00

	141
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	110,000
	110,000
	0,000
	16,89
	1 857,90
	0,00
	
	0,00
	1 857,90
	
	0,00
	0,00

	143
	18214.
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	110,000
	110,000
	0,000
	27,28
	3 000,80
	0,00
	
	0,00
	3 000,80
	
	0,00
	0,00

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	1,088
	1,088
	0,000
	4 676,98
	5 088,55
	0,00
	
	0,00
	5 088,55
	
	0,00
	0,00

	176
	28997.1
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	171,750
	171,750
	0,000
	93,54
	16 065,50
	0,00
	
	0,00
	16 065,50
	
	0,00
	0,00

	178
	311212.
	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM V Ý ROBK Ů NA MC
	M3
	0,637
	0,637
	0,000
	3 871,50
	2 466,15
	0,00
	
	0,00
	2 466,15
	
	0,00
	0,00

	201
	45131.
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	2,040
	2,040
	0,000
	3 169,95
	6 466,70
	0,00
	
	0,00
	6 466,70
	
	0,00
	0,00

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	1,750
	1,750
	0,000
	3 169,95
	5 547,41
	0,00
	
	0,00
	5 547,41
	
	0,00
	0,00

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	20,132
	20,132
	0,000
	1 054,92
	21 237,65
	0,00
	
	0,00
	21 237,65
	
	0,00
	0,00

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	2,040
	2,040
	0,000
	6 209,99
	12 668,38
	0,00
	
	0,00
	12 668,38
	
	0,00
	0,00

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	22,000
	22,000
	0,000
	919,80
	20 235,60
	0,00
	
	0,00
	20 235,60
	
	0,00
	0,00

	382
	9182F.
	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	48 848,45
	48 848,45
	0,00
	
	0,00
	48 848,45
	
	0,00
	0,00

	416
	9112A1.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	11,500
	11,500
	0,000
	2 078,66
	23 904,59
	0,00
	
	0,00
	23 904,59
	
	0,00
	0,00




	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby:	HB 2022 - II/345 Chotěboř
	Ždírec nad Doubravou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930
	
	
	
	
	
	č.
	3
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	465
	91816.R
	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	46 380,04
	46 380,04
	0,00
	0,00
	46 380,04
	
	0,00
	0,00

	478
	91836.
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	M
	16,750
	16,750
	0,000
	8 145,74
	136 441,15
	0,00
	0,00
	136 441,15
	
	0,00
	0,00

	481
	918371.1
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	M
	18,000
	18,000
	0,000
	10 886,97
	195 965,46
	0,00
	0,00
	195 965,46
	
	0,00
	0,00

	491
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	60,084
	60,084
	0,000
	3 754,57
	225 589,58
	0,00
	0,00
	225 589,58
	
	0,00
	0,00

	497
	966358.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
	M
	8,800
	8,800
	0,000
	2 754,22
	24 237,14
	0,00
	0,00
	24 237,14
	
	0,00
	0,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	1 207 702,78
	-15 277,93
	18 570,24
	1 210 995,08
	
	3 292,31
	0,27

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	1 207 702,78
	-15 277,93
	18 570,24
	1 210 995,08
	
	3 292,31
	0,27
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Rozpis ocenění změn položek - ZBV 4
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
HB 2022 - II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou
IV - Importovaná varianta
SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405
Změna soupisu prací (SO/PS)
č. 4

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	82
	113725.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	0,000
	39,620
	39,620
	1 422,00
	0,00
	0,00
	56 339,64
	56 339,64
	56 339,64
	100,00

	106
	12924.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	0,000
	32,000
	32,000
	98,74
	0,00
	0,00
	3 159,68
	3 159,68
	3 159,68
	100,00

	248
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	0,000
	3,200
	3,200
	1 038,02
	0,00
	0,00
	3 321,66
	3 321,66
	3 321,66
	100,00

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	0,000
	82,000
	82,000
	22,09
	0,00
	0,00
	1 811,38
	1 811,38
	1 811,38
	100,00

	259
	572223.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	0,000
	823,500
	823,500
	24,69
	0,00
	0,00
	20 332,22
	20 332,22
	20 332,22
	100,00

	269
	574A04.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	0,000
	39,620
	39,620
	6 859,57
	0,00
	0,00
	271 776,16
	271 776,16
	271 776,16
	100,00

	281
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	0,000
	4,920
	4,920
	6 093,06
	0,00
	0,00
	29 977,86
	29 977,86
	29 977,86
	100,00

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	0,000
	74,400
	74,400
	113,03
	0,00
	0,00
	8 409,43
	8 409,43
	8 409,43
	100,00

	364
	89921.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	2 156,61
	0,00
	0,00
	2 156,61
	2 156,61
	2 156,61
	100,00

	365
	89922.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	0,000
	5,000
	5,000
	2 156,61
	0,00
	0,00
	10 783,05
	10 783,05
	10 783,05
	100,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	0,000
	74,400
	74,400
	115,63
	0,00
	0,00
	8 602,87
	8 602,87
	8 602,87
	100,00

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	446
	915221.
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	0,000
	29,000
	29,000
	467,70
	0,00
	0,00
	13 563,30
	13 563,30
	13 563,30
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	430 233,86
	430 233,86
	430 233,86
	100,00

	
	
	Celkem ve změně
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	430 233,86
	430 233,86
	430 233,86
	100,00

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	430 233,86
	430 233,86
	430 233,86
	100,00
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