Dodatek č. 4 k SoD 382/2020

Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020	
č. smlouvy objednatele:	382/2020

Název díla: 
“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
- projektová dokumentace DPS
 a
“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
- projektová dokumentace DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
[bookmark: _Hlk58230016]statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu a realizaci:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.	
sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
provozovna:	
korespondenční adresa	
IČO:		
DIČ:		
zastoupený: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
	

bankovní spojení: 		
číslo účtu: 		
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Tento dodatek se uzavírá z důvodu složitého projednávání s vlastníky dotčených pozemků.


Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

b)    dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD:			 nejpozději do 15.04.2021

c)   předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV: 	do 5.5.2022

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.  

d)	 zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí kompletní PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky):	do 5.11.2022

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

[bookmark: _Hlk92800513]b)   dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD:			 nejpozději do 15.04.2021

c)   předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV:  nejpozději do 05.05.2022

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.  

d)	zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí kompletní PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky): nejpozději do 05.05.2023


[bookmark: _Hlk58326854]Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
 





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				v Karlových Varech dne:





……………………………………			…………………………………….
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