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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1374/2022  

"Stavební úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

INSTAV stavební práce s.r.o. 

se sídlem č. p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou   

IČO: 27263568 

DIČ: CZ27263568  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miloslav Kakos, jednatel 

bankovní spojení: Raiffeisenbank 

číslo účtu: 4786999001/5500 

dní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem,

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/1374/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Stavební 

úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“, a ke které dne 
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11.11.2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 48 333,05 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH   2 007 788,87 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

16 449,66 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

56 394,33 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

1 967 844,20 Kč 

DPH 413 247,28 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

2 381 091,48 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 a Příloha 

č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2106/22/RK ze dne 6.12.2022. 

 

 

V Liberci dne 8.12.2022 V Nové Vsi dne 7.12.2022  

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 32 52 CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263568
Instav stavební práce, s.r.o DIČ:

Projektant: IČ: 72658550
Ing.arch. Vladimír Balda DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27263568
Instav stavební práce, s.r.o DIČ: CZ27263568

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

122022
Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

-39 944,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
-39 944,67 -8 388,3821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -48 333,05
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122022

Stavba:

Místo: Jablonec nad Nisou Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

7. 11. 2022

Ing.arch. Vladimír Balda
Instav stavební práce, s.r.o

7 868,516 502,902.02 Změna v provedení kuchyňské linky

-39 944,67 -48 333,05

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-56 201,56-46 447,572.01 Neprovedené práce ZTI a úprav povrchů

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 52 CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263568
Instav stavební práce, s.r.o DIČ:

Projektant: IČ: 72658550
Ing.arch. Vladimír Balda DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27263568
Instav stavební práce, s.r.o DIČ: CZ27263568

Poznámka:

Cena bez DPH -46 447,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -46 447,57 21,00% -9 753,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -56 201,56

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

2.01 - Neprovedené práce ZTI a úprav povrchů

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Ing.arch. Vladimír 
Balda

Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:
Instav stavební 
práce, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -46 447,57

HSV - Práce a dodávky HSV -21 350,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -21 350,80

PSV - Práce a dodávky PSV -25 096,77

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -14 356,80

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -10 739,97

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

2.01 - Neprovedené práce ZTI a úprav povrchů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Ing.arch. Vladimír 
Balda

Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:
Instav stavební 
práce, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -46 447,57

D HSV Práce a dodávky HSV -21 350,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -21 350,80

5 K 611321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 -38,000 198,35 -7 537,30 dle SoD

11 K 612321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 -75,000 184,18 -13 813,50 dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -25 096,77

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -14 356,80

2 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m -8,000 198,34 -1 586,72 dle SoD

7 K 721175012
Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní 
(svislé) DN 100

m -8,000 1 596,26 -12 770,08 dle SoD

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -10 739,97

13 K 722130803
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 40 do DN 50

m -22,000 82,45 -1 813,90 dle SoD

14 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m -10,000 302,24 -3 022,40 dle SoD

15 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m -4,000 349,46 -1 397,84 dle SoD

16 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m -8,000 420,30 -3 362,40 dle SoD

17 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m -10,000 48,45 -484,50 dle SoD

18 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 32 mm

m -8,000 51,48 -411,84 dle SoD

19 K 722181213

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 32 mm

m -4,000 53,65 -214,60 dle SoD

29 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,058 560,09 -32,49 dle SoD

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

2.01 - Neprovedené práce ZTI a úprav povrchů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 52 CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263568
Instav stavební práce, s.r.o DIČ:

Projektant: IČ: 72658550
Ing.arch. Vladimír Balda DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27263568
Instav stavební práce, s.r.o DIČ: CZ27263568

Poznámka:

Cena bez DPH 6 502,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 502,90 21,00% 1 365,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 868,51

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

2.02 - Změna v provedení kuchyňské linky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Ing.arch. Vladimír 
Balda

Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:
Instav stavební 
práce, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 502,90

PSV - Práce a dodávky PSV 6 502,90

    766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 13 730,00

    781 - Dokončovací práce - obklady -7 227,10

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

2.02 - Změna v provedení kuchyňské linky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Ing.arch. Vladimír 
Balda

Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:
Instav stavební 
práce, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 502,90

D PSV Práce a dodávky PSV 6 502,90

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 13 730,00

2001 K 76699.200.R
Navýšení ceny kuchyňské linky, změna v provedení 
skříní a vybavení.

soub 1,000 13 730,00 13 730,00 kalkulace zhotovitele

VV 1 1,000

D 781 Dokončovací práce - obklady -7 227,10

81 K 781473.17

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 35 do 45 
ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončovacích 
a jiných systémových lišt a přípravy podkladu

m2 2,500 472,25 1 180,63 dle SoD

82 M 597610.1
obklad keramický vel. 150x150mm - sociální místnosti 
(předpokládaný standard 408kč/m2)

m2 2,750 425,03 1 168,83 dle SoD

VV 2,5*1,1 2,750

83 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 2,500 61,39 153,48 dle SoD

2002 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací

m 1,500 132,00 198,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

86 K 78199.100
Montáž a dodávka skleněného obkladu za kuchyňskou 
linkou š-600mm vč. systémové přípravy podkladu

m -3,370 2 951,56 -9 946,76 dle SoD

87 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,034 550,64 18,72 dle SoD

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č.2

2.02 - Změna v provedení kuchyňské linky
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 1 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Název akce:  
Stavební úpravy prostor pro Středisko výchovné péče  

v Jablonci nad Nisou – II 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s. r. o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/1374/2022 r. č. p.:    

Změnový list vystavil: 
INSTAV stavební práce, s. r. o. 
Liberecký kraj 

Datum:  8.11.2022 

Předmět změny: 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/13746/2022 uvedené v soupisu prací, 
dodávek a služeb ke Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem 07.11.2022. 
V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 
v provedení víceprací a méněprací. 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány: 

 
- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je  
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a  
b) a nižší než 

1. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce 
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA 

2.01 – Neprovedené práce ZTI a úprav povrchů 
Tato úprava řeší neprovedení prací v oblasti zdravotně technických instalací, kdy projekt předpokládal 
napojování nových vedení v řešeném prostoru, ale odkrytím bylo zjištěno, že jsou již provedeny 
z minulých úprav. Dále nebylo nutno naplnit předpokládané množství a výměry provedení štukových 
úprav povrchů stropů a stěn. 
Méněpráce: - 46 447,57 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH  
změna celkem: - 46 447,57 Kč bez DPH 
 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  
 

2.02 – Změna provedení kuchyňské linky 

Tato změna řeší provedení kuchyňské linky, kdy dle požadavku uživatele byly doplněny vestavné 
spotřebiče a provedena změna zadního obkladu ze skleněné desky na obklad keramický. 
Méněpráce: - 9 946,76 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 16 449,66 Kč bez DPH  
změna celkem: 6 502,90 Kč bez DPH 
 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 
16 449,66 0,00 0,00 

Cena méněprací bez 
DPH 56 394,33 0,00 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

72 843,99 0,00 0,00 

Absolutní hodnota 
změny v % 3,49 0,00 0,00 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH:                          - 56 394,33 Kč 

Cena víceprací bez DPH:                                          16 449,66 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

                - 39 944,67Kč - 8 388,38 Kč - 48 333,05 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
………………………….……. 
Stanislav Blažek 
 

Podpis projektanta stavby:   
  
 
………………………….……. 
Ing. Arch. Vladimír Balda 
 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
   
 
………………………….……. 
Pavel Novák 
 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
………………………….……. 
Bc. Martin Číla, DiS. 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
………………………….……. 
Miloslav Kakos 
 


