
SMLOUVA O DÍLO
Rekonstrukce šachetních dveří a kabiny osobního výtahu „N"

č. 2022-08329

Dodatek číslo 1

uzavřená dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sidlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „Objednatel")

a

2. EL � Vy spol. s r.o.

se sídlem: Čs. Armády 218, 537 01 Chrudim III

IČO: 49284479

DIČ: CZ49284479

zastoupená: Ing. Janem Holcem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn.: C 4446

(dále jen „Zhotovitel")

( Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní
strana")
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Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.8.2022 smlouvu odilo Rekonstrukce šachetních dveří a kabiny
osobního výtahu „N*' č. 2022-08329 (dále jen „Smlouva"). V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany
s ohledem na žádost Zhotovitele o prodloužení terminu dokončení opravy výtahu „N" z důvodu opožděné dodávky
výtahových dveří kvůli omezení výroby u dodavatele ze dne 16. 11. 2022 dohodly na prodloužení terminu realizace
Dila a za timto účelem uzaviraji tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek").

Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

|.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 Smlouvy, a to tak, že se se první věta bodu 3.1.
Smlouvy nahrazuje zcela následujícím zněním: „Zhotovitel je povinen realizovat Dilo, včetně
montáže, v místě plnění na vlastní náklady, a to nejpozději do 22.12.2022."

1.2.V návaznosti na uvedené se Smluvní strany dohodly na aktualizaci Přílohy č. 6 Smlouvy
harmonogram plnění, přičemž aktualizované znění Přílohy č. 6 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

tt.

Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smiouvy zůstávají nezměněna.
2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru
souhlasí.

2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží
každá smluvní strana.

2.4. Nedilnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1
� časový harmonogram prací

2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho
obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísni nebo za jednostranně
nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

Všechny ostatní články a ustanovení zůstávají nezměněny a v původním znění.

Tento Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
jeden stejnopis.



Smluvní strany prohlašují, Ze tento Dodatek čislo 1 ke Smlouvě 2022-08329 je projevem jejich pravé,
svobodné a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných
podminek, což stvrzuji svými podpisy.

vo SAZE ane?%2022

Za Objednatele:

Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

)
V n dne Z. 12 2990

Za Zhotovitele:

Spol. s r.o. (3
info@el-vy.cz
IČO. 49284479
DIČ: CZ49284479

Ing. Jan Holec
Jednatel společnosti
EL-VY spol. s r.o.
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I OF
ELLY Dodavky, montaz a servis zdvihacich zafizeni, technologické zakázkové číslo

dopravy a skladových systémů, dodávky řídících systémů výtahů 10220016
pol tea autorizovaný servis pohonů NORD a regálů SSI SCHÁFER

CHRUDIM

Časový harmonogram prací
během opravy výtahu N.

1.� 4. týden

- Připrava a objednání veškerých potřebných materiálů

§. - 6. týden
- Demontáž kabiny
- Demontáž šachetních dveří

7.- 10. týden
- Montáž nové kabiny
- Montáž nových dveří

11. - 12. týden
- Prodloužení montáže z důvodu vzniklého zdržení zpožděním dodávek dveří a zpoždění
z důvodu omezení přístupu do budovy KCP kvůli probíhajícímu summitu EU.

13. týden
- Dokončovací práce a zkoušky
- Předání výtahu do provozu

Ing. Jan Holec

jednatel společnosti EL-VY spol. s r.o.
V


