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                                                                                                                 ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název projektu:	„NZM Čáslav – oprava střechy haly C v části objektu označeném C6“


ZMĚNOVÝ LIST č.1
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s. p. o., pobočka Čáslav
Ze dne:	Čas:	Místo: NZM pobočka Čáslav
                                                                                     1.
OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:
	Účast
	FIRMA
	FUNKCE
	JMÉNO / PODPIS
	E-MAIL
	TELEFON

	Za objednatele:	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	Za zhotovitele:

	

	WP real, s.r.o.
	zhotovitel

	
	
	

	

	WP real, s.r.o.
	zhotovitel
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            2.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML421/007/2022,  č.j.: …………., datum uveřejnění ……….

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:
  bez DPH: 191 068,81 Kč
   vč. DPH: 231 193,26 Kč





           3.
PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Čáslav - oprava střechy haly C v části objektu C6

	 Termín zahájení díla: 
 ze smlouvy:

	 Termín dokončení díla:
  ze smlouvy: 






          4.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
· Záměna původních vrutů za nové, s větší podložkou pro zakrytí původních otvorů
· Doplnění trámů jiné délky (4,2m) než bylo PD uvažováno (3,6m)
· Demontáž a zpětná montáž bleskosvodu vč.nového ukotvení bez perforace střešních plechů (nebylo součástí PD)
· Odříznutí ocelové trubky u okapové hrany s trasou nefunkčního el.vedení
· Demontáž a zpětná montáž oakpu na jedné straně střechy z důvodu výměny poškozeného střešního trámu, na který byl okap nakotven
· Soupis a ocenění více a méně prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu
 






        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Konečná cena méně prací a víceprací …….. 43 674,25,- Kč bez DPH + 9 171,59 DPH 
 Celkem vyrovnání        + 52 845,84 Kč vč.DPH 



                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1
 Celková cena díla = SOD+Dodatek č.1 = 234 743,06 Kč bez DPH…284 039,- Kč vč. DPH 




                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Soupis a ocenění více a méně prací




ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: 	Zhotovitel   		datum: 	podpis:



ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx	datum: 	podpis: 





Jméno, funkce: xxx	datum: 	podpis:


Jméno, funkce: xxx	 datum: 	podpis:
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