Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/125/R/SoD/2022
                                                                                              Evidenční číslo ZHOTOVITELE: [doplní dodavatel]

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
[bookmark: _Hlk62111663]Název díla:
Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Technické zadání
	1.1.2
	Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na adresář ZD A_pruvodni_zprava_DPS, B_souhrná zpráva_DPS, D.1.1.A.B ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESOVÁ ČÁST, G_Technické podmínky 
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	1. V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti do 30.11.2022, je Doba pro dokončení Díla stanovena do dne 25.4.2023.
 2. V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti od 1.12.2022 do 31.1.2023 je Doba pro dokončení Díla stanovena do dne 30.6.2023 
3. V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti od 1.2.2023 do 30.11.2023 bude Doba pro dokončení Díla stanovena ke dni 25.4.2024. 
4. V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti od 1.12.2023 do 31.1.2024 je Doba pro dokončení Díla stanovena do dne 30.6.2024
5. V případě pozdějšího nabytí účinosti Smlouvy S/ŘVC/125/R/SoD/2022 než k datu 31. 1.2024, bude aplikován předcházející odstavec 3. přiměřeně tak, že v případě účinnosti Smlouvy od 1. 2. kteréhokoliv kalendářního roku následujícího po roce 2023 (tj. počínaje rokem 2024) do 1. 12. téhož kalendářního roku, bude Doba pro dokončení Díla stanovena do dne 25. 4. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém došlo k účinnosti Smlouvy S/ŘVC/125/R/SoD/2022. 


	Sekce
	1.1.25
	NE

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	1. 
Zadavatel VZ zde uplatňuje právo stanovení termínu pro stavby do provozu nejpozději do 10.4.2023, ale to jen v případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti do 30.11.2022. A to vždy se všemi potřebnými legislativními náležitostmi pro uvedení stavby do provozu.
2. 
V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 účinnosti od 1.12.2022 do31.1.2023, bude termín pro uvedení stavby do provozu nejpozději do 16.6.2023. A to vždy se všemi potřebnými legislativními náležitostmi pro uvedení stavby do provozu.
3. 
V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti od 1.2.2023 do 30.11.2023 bude termín pro uvedení stavby do provozu 11.4.2024. A to vždy se všemi potřebnými legislativními náležitostmi pro uvedení stavby do provozu.

4. 
V případě, že Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 nabyde účinnosti od 1.12.2023 do 31.1.2024 bude termín pro uvedení stavby do provozu 16.6.2024. A to vždy se všemi potřebnými legislativními náležitostmi pro uvedení stavby do provozu.

5.
V případě pozdějšího nabytí účinnosti Smlouvy S/ŘVC/125/R/SoD/2022 než k datu 31. 1. 2024, bude termín pro uvedení stavby do provozu stanoven ke dni 11. 4. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém došlo k účinnosti Smlouvy S/ŘVC/125/R/SoD/2022.


	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky	
(d) Obecné podmínky	
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy                                               
(g) Nabídková projektová dokumentace
Výkaz výměr       

	Právo 
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	ANO
Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:
a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě 
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla:

 
a) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu 


	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Výzva k zahájení činnosti od správce stavby


	Pověřená osoba zhotovitele
	3.1
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Obecné povinnosti
	4.1.4
	NE

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	NE

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 %  Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	
 Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.


	Harmonogram
	7.2
	
Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

	



Postupné závazné milníky
	



7.5
	


Věcný milník č. 1 realizace výstavby
· Vypracování RDS zhotovitele do 5- ti týdnů od účinnosti Smlouvy S/ŘVC/125/R/SoD/2022..

Věcný milník č. 2 realizace výstavby
1. 
Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 bude - li účinná do 30.11.2022. 
Zhotovitel dokončí stavbu do 25.4.2023.
 
2. 
Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 bude - li účinná od 1.12.2022 do 31.1.2023.
Zhotovitel dokončí stavbu do 30.6.2023.


3. 
Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 bude - li účinná  od 1.2.2023 do 30.11.2023 bude termín dokončení stavby 25.4.2024. 
 
4. Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 bude - li účinná  od 1.12.2023 do 31.1.2024 bude termín dokončení stavby 30.6.2024.

5. Smlouva S/ŘVC/125/R/SoD/2022 bude - li účinná později než 31. 1. 2024 bude termín dokončení stavby do 25.4. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém došlo k účinnosti Smlouvy S/ŘVC/125/R/SoD/2022



	Zkušební provoz
	7.7
	Ano. Zkušební a ověřovací provoz v trvání min. 10 dnů.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Zkušební a ověřovací provoz po dobu 10 dnů.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Cenová soustava
	10.2
	OTSKP – agregované položky.

	Smluvní cena a oceňování díla
	11.1
	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h)  Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr.


	Měsíční vyúčtování
	11.2
	Měsíční periodicita 
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),
30 % průběžné platby

	
	11.3
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 
30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
30 % průběžné platby


	Měna 
	11.7
	koruna česká

	Zálohová platba
	11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 10 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. 
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“

	Výzisky
	11.10
	 Nepoužije se

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu


	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 e)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení


	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5.h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení


	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení


	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 k)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	
Obecné požadavky na pojištění



	Pojištění
	14.2
	
-  pojištění okolního majetku 
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle

Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již existujících objektů (do 100 mil. Kč):

- pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše Přijaté smluvní částky
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle


	Pojištění
	14.2
	Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

	Ostatní
	
	Správcem stavby je obchodní společnost AQUATIS a.s., se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO:46347526 zastoupenou	na základě pověření ze dne 4.1.2021 společně xxxxxxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým ředitelem


	
	
	


Datum: 19. 10 2022
____________________________
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva


PŘÍLOHA K NABÍDCE 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 


	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	
	
	
	
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: ?.

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  [doplňte]
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 [doplňte dle potřeby]
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:




	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy: S/ŘVC/052/R/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu: 
	Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 





Smlouva ev. č. zhotovitele S/ŘVC/125/R/SoD/2022
Globální položka : Investiční akce s RN do 30 mil. Kč, Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity
Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby
