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Název projektu (CZ): Nová vysokokapacitní klinicko-genetická laboratoř (LabGx)

Etapy řešení

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činností v etapě
	Termín ukončení etapy

	rok 2022

	1
	Příprava klinického pracoviště
	

	1.1
	Příprava a organizace poptávkových řízení k získání vhodných dodavatelů
	03/2023

	1.2
	Akvizice vysokokapacitních zařízení ke genetickým analýzám
	04/2023

	1.3
	Instalace dodaného technologického systému a jeho postupné zavádění
	06/2023

	1.4
	Zaškolování odborného personálu
	09/2023

	1.5
	Validace funkčnosti technologického systému
	09/2023

	1.6
	Adjustace celkového pracoviště – příprava zahájení provozu
	12/2023

	1.7
	Zavádění standardů laboratoře, příprava na akreditaci
	04/2024

	1.8
	Příprava marketingového plánu
	09/2024

	1.9
	Legislativní příprava (smlouvy o spolupráci s externími pracovišti, NDA apod.)
	03/2024

	2
	Vývoj populačního čipu
	

	2.1
	Design populačního čipu pro PGx
	03/2022

	2.2
	Laboratorní příprava populačního čipu
	06/2023

	2.3
	Optimalizace populačního čipu
	12/2023

	2.4
	Validace analytického procesu na bázi zkušebních vzorků
	06/2024

	2.5
	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv
	02/2025

	rok 2023

	1
	Příprava klinického pracoviště
	

	1.1
	Příprava a organizace poptávkových řízení k získání vhodných dodavatelů
	03/2023

	1.2
	Akvizice vysokokapacitních zařízení ke genetickým analýzám
	04/2023

	1.3
	Instalace dodaného technologického systému a jeho postupné zavádění
	06/2023

	1.4
	Zaškolování odborného personálu
	09/2023

	1.5
	Validace funkčnosti technologického systému
	09/2023

	1.6
	Adjustace celkového pracoviště – příprava zahájení provozu
	12/2023

	1.7
	Zavádění standardů laboratoře, příprava na akreditaci
	04/2024

	1.8
	Příprava marketingového plánu
	09/2024

	1.9
	Legislativní příprava (smlouvy o spolupráci s externími pracovišti, NDA apod.)
	03/2024

	2
	Vývoj populačního čipu
	

	2.2
	Laboratorní příprava populačního čipu
	06/2023

	2.3
	Optimalizace populačního čipu
	12/2023

	2.4
	Validace analytického procesu na bázi zkušebních vzorků
	06/2024

	2.5
	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv
	02/2025

	3
	Spuštění klinického pracoviště
	

	3.1
	Etapa akreditačních a certifikačních prací, získání akreditace
	03/2025

	3.2
	Validace populačního čipu
	03/2025

	3.3
	Zhodnocení procesů
	03/2025

	3.4
	Uzavírání klientských smluv a smluv o spolupráci
	03/2025

	rok 2024

	1
	Příprava klinického pracoviště
	

	1.7
	Zavádění standardů laboratoře, příprava na akreditaci
	04/2024

	1.8
	Příprava marketingového plánu
	09/2024

	1.9
	Legislativní příprava (smlouvy o spolupráci s externími pracovišti, NDA apod.)
	03/2024

	2
	Vývoj populačního čipu
	

	2.4
	Validace analytického procesu na bázi zkušebních vzorků
	06/2024

	2.5
	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv
	02/2025

	3
	Spuštění klinického pracoviště
	

	3.1
	Etapa akreditačních a certifikačních prací, získání akreditace
	03/2025

	3.2
	Validace populačního čipu
	03/2025

	3.3
	Zhodnocení procesů
	03/2025

	3.4
	Uzavírání klientských smluv a smluv o spolupráci
	03/2025

	rok 2025

	2
	Vývoj populačního čipu
	

	2.5
	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv
	02/2025

	3
	Spuštění klinického pracoviště
	

	3.1
	Etapa akreditačních a certifikačních prací, získání akreditace
	03/2025

	3.2
	Validace populačního čipu
	03/2025

	3.3
	Zhodnocení procesů
	03/2025

	3.4
	Uzavírání klientských smluv a smluv o spolupráci
	03/2025

	3.5
	Spuštění klinického pracoviště
	03/2025

	3.6
	Příjem prvních vzorků a zahájení prací na komerční bázi
	03/2025
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