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Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
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Kontaktní osoba objednatele: ......................................... .............. ..................... . ............ 
.................................................................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2.340.000,-/ 2.831.400,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ....................................................................

Přílohy:
Příloha č. 1 - ŘSD_Návrh řešení- napojení Symbasis na Národní Elektronický Nástroj

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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1 POPIS POŽADAVKU
Na základě specifikace dojde k zajištění procesních a programových úprav systému Symbasis 
vedoucí k přechodu ze stávajícího profilu zadavatele (Tender Aréna) na NEN.

2 NAPOJENÍ SYMBASIS NA NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ 
NÁSTROJ

Realizace změn bude provedena v několika návazných etapách.

• E01 realizace datových konektorů
• E02 napojení datových konektorů do procesní infrastruktury
• E03 zpracování infrastruktury pro servisní funkce
• E04 zpracování systémové služby pro načítání změnových dat
• E05 rozšíření Symbasis o další procesní modely ZP

2.1 E01 Realizace datových konektorů
V první etapě praktického propojování systému je zapotřebí, aby dodavatel realizoval konektory 
na datová rozhraní vystavená systémem NEN tak, aby byla zajištěna komunikace mezi systémy.

Aktuální stav systému NEN umožňuje připojení na stávající API metody, a tyto budou realizovány 
dodavatelem prioritně.

• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 1 -  ImportujProfil
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 3 -  ZiskejZP
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 5 - ZískejSeznamPodani
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 8 -  ZmenitUtvarZP
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 10 - ZiskejSeznamDodavatelu
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 11 -

Získej OrganizacniStrukturu
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 12 -  ImportujOrgStrukturu
• Realizace konektoru na metodu datového rozhraní NEN č. 14 - StahniDokument

Následně, v závislosti na stavu rozvoje NEN, doplnění dodavatel konektory na následující servisní 
metody:

• SOI login
• S04 předběžná registrace subjektů
• S07 změny za období
• S08 Operace nad dokumentem -  metoda umožní vyvěsit, svěsit a zneplatnit dokument.
• S09 Procesně orientovaný průklik do NEN

2.2 E02 napojení datových konektorů do procesní infrastruktury

V druhé integrační etapě dodavatel zajistí propojení realizovaných datových konektorů do 
procesní infrastruktury Symbasis. V praxi toto bude znamenat realizaci testovací verzi Symbasis, 
která v rámci procesního průchodu bude korektně komunikovat s API NEN tak, aby byly zajištěny 
průchody všemi zadávacími postupy, u kterých probíhá komunikace s veřejnou částí (Profil
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zadavatele). Součástí této etapy bude zpracování následujících klíčových procesů, u kterých 
dochází ke komunikaci s NEN.

P01 Zahájení veřejné zakázky 

P03 Odeslání dodatečných informací 

P04 Dešifrování zakázky 

P05 Rušení zakázky

P06 Stažení nabídek a příslušných dokumentů 

P07 Písemná zpráva zadavatele 

P08 Zaslání výsledného vítěze

Dodavatel v rámci této etapy zpracuje generátor šifrovacích klíčů a umožní pomocí systému 
Symbasis vygenerovat kryptografický pár tak, aby veřejnou část klíče poskytl systému NEN a 
privátní část bude předána uživateli k úschově.

2.3 E03 zpracování infrastruktury pro servisní funkce
Dodavatel v rámci E03 zpracuje sadu nástrojů a systémových služeb, která zajistí servisní funkce 
související se správou uživatelů, organizační struktury a zajištění SSO. V rámci etapy bude 
současně realizováno propojení s následujícími servisními metodami:

• SOI Login
• S02 Správa uživatelů
• S03 Správa organizační struktury
• S04 Správa subjektů
• S05 Správa sdružení subjektů
• S06 Změna útvaru zakázky
• S07 Změny za období
• S08 Operace nad dokumentem
• S09 Procesně orientovaný průklik do NEN

2.4 E04 zpracování systémové služby pro načítání změnových dat
Aby byl zachován komfort datové výměny mezi systémy, dodavatel zpracuje systémovou službu, 
která bude, za pomocí nově realizované metody datového rozhraní NEN, periodicky načítat 
změnová data pro zadané období.

Tato fúnkce bude dále dodavatelem rozšířena o načítání dokumentů nabídek a strukturovaných 
dat uchazečů, což je fúnkcionalita, která ve stávajícím propojení citelně chyběla.

2.5 E05 rozšíření Symbasis o další procesní modely ZP
V současnosti Symbasis neobsahuje procesy pro zadávací postupy Soutěžní dialog a Soutěž o 
návrh. Dodavatel dále do Symbasis implementuje podporu procesu víceobálkové metody. Tyto 
procesy budou analyzovány dodavatelem zvlášť po ukončení E04.
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V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému fbvznvs vlastník!:

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant f-il flntegrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, anod.l:

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých úprav je do konce 8/2023.

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 2 340 000 Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (role, p říp. skupina rolí) M.J. Počet M J .

Cena za 1 M J . v  Kč 
bez DPH

Cena za počet M J . 
v  Kč b ez DPH

programátor/kodér MD ........... ................ . . 2 3 40 000 Kč

Celkem  ......... .. Cena c e lkem - 340 0 00,00 K 7 1
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5.2 Pracnost dle jednotlivých rozvojových úprav
P o lo žk a M .J. P o č e t M .J.

E01 realizace datových konektorů MD ....
E02 napojení datových konektorů do procesní 
infrastruktury MD ......
E03 zpracování infrastruktury pro servisní funkce MD ....
E04 zpracování systémové služby pro načítání změnových 
dat MD ....
E05 rozšíření Symbasis o další procesní modely ZP MD ....
C e lk e m 4 5 0

5.3 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

......

.........
Digitálně podepsal 
...... ......... 
Datum: 2022.1 2.1 2 
08:32:36 +01'00'Digitálně podepsal:........................... 
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